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ELİTERJESZTÉS 

a „Móricz Pál M ővelıdési Központ épületének akadály-mentesítése” tárgyú 
beruházáshoz nyújtott TRFC támogatásból a fel nem használható támogatási összeg 

lemondásáról és az önrész módosulásáról  
 

 
A Hajdúnánás „Móricz Pál Mővelıdési Központ épületének akadály-mentesítése” 2007. 
május 11-i mőszaki átadás-átvételi eljárással lezárult.  

A munka, bruttó 23.788.862.- Ft összköltséggel valósult meg, ami eredetileg 10.000.000.- Ft 
vissza nem térítendı támogatásból és 13.788.862.- Ft önrészbıl tevıdött össze. 

A támogatóval 2006. március 13-án megkötött TRFC/EA/t/0900048/2005. számú támogatási 
szerzıdés 2. sz. melléklete úgy a támogatás felhasználását, mint az önerı biztosítását három 
évre ütemezetten határozta meg, az alábbiak szerint:  
 

Megnevezés 2005. 2006. 2007. Összesen 
Saját forrás (Ft) 30.000 800.000 12.958.862 13.788.862 
Vissza nem térítendı terület- és 
régiófejlesztési támogatás (Ft) 

100.000 2.000.000 7.900.000 10.000.000 

A projekt pénzügyi forrásai 
mindösszesen (Ft): 

130.000 2.800.000 20.858.862 23.788.862 

 
Az adott évi támogatások lehívásának idıpontját a hivatkozott szerzıdés 4. pontja 
tartalmazza. Ennek értelmében, 

- a 2005. évi támogatás igénybevételének kezdeményezésére 2006. október 31-ig, 
- a 2006. évi támogatás igénybevételének kezdeményezésére 2007. április 30-ig, 
- a 2007. évi támogatás igénybevételének kezdeményezésére 2008. április 30-ig volt, illetve  
  van lehetıség. 

2006. február 15-én új épületek (Polgármesteri Hivatal, Városi Szakorvosi Rendelıintézet és 
Ápolási Intézet) akadály-mentesítésére pályáztunk, amit meg is nyertünk, így, 2006. évben 
egyidejőleg három azonos jellegő projektben vettünk részt. Mind a három beruházás a 
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozott. Célszerő volt az akadálymentesítési munkák 
kivitelezıjének kiválasztását egy közbeszerzési eljárás alá összevonni. (Az egyes 
fejlesztésekre részajánlatokat lehetett ettıl függetlenül tenni.) A közbeszerzés elıkészítése, 
lefolytatása, a támogatási szerzıdések véglegesítése idıigényes folyamat volt, mely a 
vállalkozói szerzıdések megkötésével 2007. január 29-én zárult le. Ezt követıen kezdıdtek el 
az építési munkák. 

A támogatás utófinanszírozással, teljesítésen alapuló kivitelezıi számla alapján hívható le.     
A Mővelıdési Központ 2005. évre ütemezett 100 eFt értékő támogatási összegének 
igénybevételét csak 2006. október 31-ig lehetet kezdeményezni. A támogatási feltételek 
szerint; amennyiben a megszabott határidıig lehívás nem történik, az adott évre esedékes 
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támogatás érvényét veszti. Eddig az idıpontig a fenti okok miatt számlával nem 
rendelkeztünk, így a 2005. évi 100 eFt támogatási rész elévült. 

Az igénybe nem vehetı 100.000,- Ft támogatásról le kell mondani és az önrészt ezzel az 
összeggel meg kell emelni, amihez a képviselı-testület határozatára van szükség. 

 
A fent leírtak alapján elıterjesztem az alábbi  
 

H a t á r o z a t i       j a v a s l a t - ot: 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Móricz Pál Mővelıdési 
Központ épületének akadály-mentesítése” tárgyú beruházáshoz az Észak-Alföldi 
Fejlesztési Tanács által biztosított 10.000.000,- Ft összegő TRFC támogatásból a       
2005. évre ütemezett 100.000,- Ft összegő támogatási részrıl - a támogatás 
igénybevételének kezdeményezésére megadott határidı elmulasztása miatt bekövetkezett 
érvényvesztés okán - lemond, egyben tudomásul veszi, hogy a támogatás mértéke 
9.900.000,- Ft-ra csökken. 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Móricz Pál Mővelıdési 
Központ épületének akadály-mentesítése” tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan a 86/2007. 
(III. 22.) számú Képviselı-testületi Határozatát a pénzügyi források tekintetében 
módosítva, a tárgyi beruházás megvalósításához szükséges saját erıt az alábbiak szerint 
biztosítja: 

 
 2005-2006. 2007. Összesen 

Önrész (Ft) 830.000,- 13.058.862,- 13.888.862,- 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2007. szeptember 30. 
 
 
 
Hajdúnánás, 2007. szeptember 5. 
 
 
 
 
 Dr. Éles András 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 


