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E L İ T E R J E S Z T É S 

az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság jelentésével kapcsolatban a 286/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-
testületi Határozat alapján 

 
Dr. Juhász Endre alpolgármester a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. 
július 30-án megtartott rendkívüli ülésére a 16/2007. (VI. 25) Önkormányzati Rendelet 6. § /3/ bek. a./ 
pontja alapján, (SZMSZ)  sürgısségi indítványt terjesztett elı, mely alapján a képviselı-testület az alábbi 
határozatot hozta:    
 
286/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Dr. Juhász Endre alpolgármester 
által benyújtott sürgısségi indítványban foglaltakat, s úgy határoz, hogy az Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottság vizsgálja meg a képviselı-testületi határozatok végrehajtására figyelemmel a Mediterrán 
Therme Kft.-vel (szállodaépítéssel kapcsolatban) kötött szerzıdéseket, valamint az ahhoz kapcsolódó 
iratokat, abból a célból, miszerint a képviselı-testületi határozatok megfelelı végrehajtása megtörtént-e 
és arról a képviselı-testületet tájékoztassa. 
 
Felelıs: Dombi György ÜIB elnök 
 
A képviselı-testületi határozatban foglaltak végrehajtásának elvégzése érdekében a bizottság megkérte 
az ügyben keletkezett iratokat, melyet a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodája a 
bizottság rendelkezésére bocsátott. A bizottság részére fénymásolatban megkapott iratokról iratjegyzék 
készült, mely az elıterjesztés mellékletét képezi.  
Az iratok a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési 
Iroda hivatali helyiségében az arra illetékesek számára megtekinthetı.   
 
A bizottság a rendelkezésére bocsátott iratokat megvizsgálta, és az alábbiakat állapította meg:   
 
Hajdúnánás Város Önkormányzata 2000-ben határozta el, hogy a város idegenforgalmának fellendítése 
érdekében szállodát építtet. A szálloda megépítésérıl 8-17/2000. számú Dr. Éles András polgármester 
által jegyzett elıterjesztés, és határozati javaslat lett beterjesztve a képviselı-testület elé, mely alapján a 
140/2000. (VI. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat született. A szálloda megépítésre az 
önkormányzat tulajdonában lévı Fürdı utcai 5381/3. hrsz-ú 7.100 m2 területő ingatlant jelölték ki.  
A határozat végrehajtására vonatkozóan iratokat nem kapott a bizottság. 
A 2000. szeptember 14-i képviselı-testületi ülésre elıterjesztett Polgármesteri jelentésben a 151/2000. 
(VII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat végrehajtásának vonatkozásában találtunk utalást arra, 
hogy: ”A szálloda építése iránt korábban érdeklıdı a képviselı-testület által meghatározott feltételek 
ismeretében nem adta be pályázatát, a pályázatra további jelentkezı sem volt.”      
 
A téma 2000-ben került újra napirendre, ekkor 6-13/2003. számú Oláh Miklós alpolgármester által 
jegyzett elıterjesztés, és határozati javaslat lett a képviselı-testület elé beterjesztve, mely alapján a 
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89/2003. (IV. 10.) számú Képviselı-testületi Határozat született, melyben pályáztatás útján ismét 
meghirdetésre került a szállodaépítés. 
A 2003. május 29-i képviselı-testületi ülésre elıterjesztett Polgármesteri jelentés alapján a pályázat 
eredményes volt, és a képviselı-testület aznapi ülésén kerül sor a pályázat tervezetének bemutatására.  
 
A 8-23/2003. számú Oláh Miklós alpolgármester által jegyzett elıterjesztés, és határozati javaslat 
alapján a képviselı-testület a meghirdetett pályázatot eredményesnek nyilvánította és a            
122/2003. (V. 29.) számú Képviselı-testületi Határozatban felkérte a polgármestert, hogy a szerzıdést 
a KRONOSZ-EX Kft.-vel kösse meg.  Annak határidejét 2003. június 15.-ben állapította meg. 
A képviselı-testületi határozat végrehajtásával kapcsolatban a 2003. június 26-i képviselı-testületi ülésre 
elıterjesztett Polgármesteri jelentés szerint az adásvételi szerzıdés megkötése folyamatban van, 
azonban azt megelızi az ingatlanok megosztásával ill. a szálloda célú ingatlan egyesítésével kapcsolatos 
eljárás lefolytatása.   

 
A 6-31/2004. szám alatt Oláh Miklós alpolgármester által jegyzett elıterjesztés és határozati javaslat 
alapján a 2004. április 29-i képviselı-testületi ülésen a képviselı-testület megismerte a 89/2003.(IV. 10.) 
számú Képviselı-testületi Határozatban jóváhagyott adásvételi szerzıdés módosítására vonatkozó 
javaslatokat, egyben a 78/2004. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozatban elfogadta a szerzıdés 
tervezetet, és határozatban felkérte a polgármestert a szerzıdés megkötésére, a Mediterrán Therme 
Szálloda és Vendéglátó Kft.-vel.  Annak határidejét 2004. április 30.-ban állapította meg.  
 
Az elıterjesztés alapján a nyertes pályázó a pályázatban már megjelölt befektetı társaival megalapította 
a Mediterrán Therme Szálloda és Szolgáltató Kft.-t a szálloda beruházására, és késıbbi üzemeltetésére. 
A pályázó kérte, helyette, erre az új célra létrehozott társaság köthesse meg a szerzıdést.  
    
Az adásvételi szerzıdés megkötésére 2004. május 9-én került sor. A szerzıdést az önkormányzat 
részérıl Dr. Éles András polgármester, mint eladó, a Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft. 
részérıl, Kónya Tamás és Jénh József mint vevık, két tanú elıtt írták alá. A szerzıdést ellenjegyezte 
Dr. Sebestyén Irén jogtanácsos. 
 
A szerzıdés alapján a Kft. 2006. április 30-ig egy minimum 35 szobás 200 fıs éttermi kapacitással 
rendelkezı szállodát kell megépíteni, ill. üzembe helyezni. Az ingatlan vételárát bruttó 26.625.000 Ft-
ban állapították meg.  
 
A szerzıdés 2. pontjának második francia bekezdése szerint nem teljesülés esetén az önkormányzatot 
visszavásárlási jog illeti meg, ill. a harmadik francia bekezdés alapján a vevınek fedezetként az ingatlan 
forgalmi értékét elérı ingatlant kell biztosítékként felajánlania, melyre elidegenítési és terhelési tilalom 
kerül bejegyzésre az önkormányzat javára.  
A megkötött adásvételi szerzıdés alapján a hajdúböszörményi Körzeti Földhivatalban 2004. 06. 09-én 
az ingatlanra a Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft.-t, mint tulajdonost bejegyezték, míg a 
Hajdúnánás Önkormányzatot 2009. május 09-ig visszavásárlási jog illeti meg.    
 
A biztosítékadási Megállapodás megkötésére 2004. június 08-án került sor. A megállapodást az  
önkormányzat részérıl Oláh Miklós alpolgármester, mint a jogosult képviselıje, míg mint kötelezett és 
tulajdonos Kónya Tamás*1  két tanú elıtt írták alá. A megállapodást ellenjegyezte Dr. Sebestyén Irén 
jogtanácsos. A megállapodásban Kónya Tamás a tulajdonát képezı Szigetszentmiklós belterület 
6127/49 hrsz-ú ingatlanát ajánlotta fel, melyek forgalmi értéke a becsatolt ingatlanforgalmi szakértı 
véleménye alapján 29 millió forint.*2     
A ráckevei Körzeti Földhivatal a megállapodásban rögzített ingatlanra vonatkozóan az elidegenítési és 
terhelési tilalom bejegyzését határozatban elutasította. Az önkormányzat javára vételi jogot 2006. április 
30-ig jegyezte be.   
A képviselı-testület az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének elutasításáról nem lett 
tájékoztatva. Idıközben a vételi jog is a határidı lejárata (2006. 04. 30.) miatt megszőnt!    
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*1 A képviselı-testület határozat alapján a  vevınek,   a Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft. részérıl 
kellett volna az ingatlan fedezetet biztosítani, ezzel szemben   Kónya Tamás, a Kft ügyvezetıje a saját ingatlanja került  
rögzítésre a biztosítékadási megállapodásban.     
*2 Az ingatlanforgalmi szakértı Kónya Tamás, mint a Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft. ügyvezetıjének  
felkérése alapján végezte  saját tulajdonát képezı házas ingatlanjának  értékbecslését.       
 
A 2004. június 29-i képviselı-testületi ülésre elıterjesztett Polgármesteri jelentésben tájékoztatta a 
polgármester a képviselı-testületet a határozat végrehajtásáról.   

 
Oláh Miklós alpolgármester 2005. május 13-án kelt, 16695/2005. ikt. számú levélben figyelemfelhívást, 
és tájékoztatás kérést intézett a Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft. ügyvezetıi részére, 
mivel a határidı közeledtével a beruházással kapcsolatban érdemi tevékenység nem tapasztalható. 
 
Az alpolgármester levelére a Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft. részérıl, a Polgármesteri 
Hivatalba 2005. 06. 15-én érkeztetett, dátum nélküli 16695-2/2005. ikt. számú  válaszlevél, melyben a 
kivitelezık kérték, hogy a megvalósítás határidejének másfél évvel való meghosszabbítását, mivel a 
beruházás megvalósításához vissza nem térítendı támogatást szeretnének kapni, és ehhez a pályázati 
lehetıség 2005. augusztus hónapban nyílik meg.    
  
A 9-18/2006. szám alatt a Dr. Éles András polgármester által jegyzett elıterjesztés és határozati javaslat 
alapján a 2006. május 18-án zárt ülésén képviselı-testület elfogadta a 105/2006. (V. 18.) számú 
Képviselı-testületi Határozatot, és az elıterjesztés mellékletét képezı adásvételi szerzıdés módosítás 
tervezetét.  
 
A képviselı-testület helyt adva a beruházó kérelmének az adásvételi szerzıdés 2./ pontjában 2006. 
április 30-ban meghatározott megvalósulási határidınek az alábbiak szerinti meghosszabbításával 
hozzájárul azzal, hogy a szerzıdés további pontja változatlanul érvényben  maradnak: 
-  2008 június 30-ig egy minimum 35 szobás legalább 200 fıs éttermi kapacitással rendelkezı szállodát 

kell megépíteni, ill. üzembe helyezni az alábbi közbensı határidık betartásával, 
 -  az építkezést legkésıbb 2007. március 31-ig meg kell kezdeni,  
 -  az épületnek szerkezet késznek kell lennie legkésıbb 2007. november 30-ig. 
 
A határozat szerint az adásvételi szerzıdés kiegészült azzal a szerzıdést biztosító 
mellékkötelezettséggel, hogy amennyiben 2007. március 31-ig nem kezdıdik meg az építkezés 
vagy nem lesz az épület szerkezet kész 2007. november 30-ig, illetıleg a szálloda üzembe 
helyezése nem történik meg 2008. június 30-ig akkor az önkormányzatot visszavásárlási jog 
illeti meg az eredeti versenytárgyaláson kialakult a szerzıdésben rögzített vételár 50%-os 
értékén. A visszavásárlási ár automatikusan csökkenthetı a terület az eredeti, szerzıdéskötés 
kori állapotra való visszaállítás költségeivel.     
 
„A határozat 2./ pontja* szerint a képviselı-testület a 2004. május 09-én aláírásra került adásvételi 
szerzıdés módosításával egyidejőleg hozzájárul a 2004. június 08-án megkötött Megállapodásban 
biztosítékként felajánlott Szigetszentmiklós, Alkonyat út 13. szám alatti 6127/49. hrsz-ú ingatlanra a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez, 
amennyiben a kérelmezı 2007. november 30-ig igazolja a szálloda szerkezet kész állapotának meglétét.    
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezı Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft.-nek (1106 
Budapest, Maglódi út 47. szám) a határozatban foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon, illetıleg 
felhatalmazza az adásvételi szerzıdés módosítására.    
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határidı:  2006. június 15.” 
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Dr. Éles András polgármester a 9-34/2006. iktatószámú, 2006. május 31-én kelt levelében a határozat 
másolatának megküldésével is értesítette a Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft.-t a 
képviselı-testület döntésérıl. 
 
Az Kft. ügyvezetıjének értesítése a képviselı-testület döntésérıl ugyan megtörtént, azonban a 
szerzıdés elkészítésére, módosítására, két fél részérıl történı aláírására 
nem került sor, ennek alapján a 105/2006. (V. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat sem 1./ 
sem 2./ pontja nem került végrehajtásra.    
Ennek ellentmond a 2006. június 29-i képviselı-testületi ülésre elıterjesztett Polgármesteri 
jelentés, mely többek között a 105/2006. (V. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat 
végrehajtásáról jelenti, hogy a testület döntésérıl a Mediterrán Therme Kft. értesítése, valamint 
az adásvételi szerzıdés módosítása megtörtént.  
 
*:A Határozat 2./ pontjának végrehajtására már sor sem kerülhetett, mivel jogszabályi akadály miatt az elidegenítési és 
terhelési tilalmat be sem  lehetett jegyezni. A 9/18-2006. számú Elıterjesztés 2. oldalán ugyanakkor az szerepel, hogy 
a Kft. és az önkormányzat képviselıi között folytatott tárgyalás egyik eredménye az, hogy a feltételek nem teljesítése esetén 
történı ingatlan visszavásárlási árára vonatkozóan a Kft. elfogadja az eredeti vételár 50%-os értékét, amennyiben az 
önkormányzat hozzájárul az eredeti szerzıdésben biztosítékként felajánlott ingatlanról az elidegenítési és terhelési tilalom 
törléséhez.  
 
2007. március 07-én Kónya Tamás ügyvezetı a Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft.  
képviseletében azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy a 105/2006. (V. 18.) számú 
Képviselı-testületi Határozat alapján módosított  megvalósulási feltételeket* módosítsa a képviselı-
testület, azaz a átadási határidıt 2008. december 31.-ben az építkezés kezdetét 2007. szeptember 30-
ban, a szerkezet kész állapotot 2008. május 30-ban állapítsa meg. Indokként a pályázatok kiírásának 
elhúzódását jelölte meg.      
 
A 6-24/2007. számú, Dr. Éles András polgármester által jegyzett elıterjesztés és határozati javaslatok 
alapján a képviselı-testület a 2007. március 22-én megtartott zárt ülésén elfogadott 90/2007. (III. 22.) 
számú Képviselı-testületi Határozatában az adásvételi szerzıdés 2. pontjában rögzített megvalósulási 
határidık további hosszabbításához nem járult hozzá.    
 
A 2007. április 21-i képviselı-testületi ülésre elıterjesztett Polgármesteri jelentés alapján a határozat 
végrehajtása, a képviselı-testület döntésérıl a Mediterrán Therme Kft. ügyvezetıjének értesítése 
megtörtént.    
 
*Kónya Tamás ügyvezetı olyan képviselı-testületi Határozatra hivatkozik, melynek végrehajtása nem történt meg, a 
szerzıdés módosítása nem került sor.   
 
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2007. április 04-én megtartott rendkívüli ülésén a 
Dr. Éles András polgármester által jegyzett határozati javaslat alapján elfogadta a 111/2007. (IV. 04.) 
számú Képviselı-testületi Határozatot, mely kimondja hogy az önkormányzat a szállodaépítés céljára a 
Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft.-nek értékesített Fürdı úti ingatlant a szerzıdésben 
rögzített visszavásárlási jogával élve az eredeti vételár 50 %-os értékén 10.650.000. forint + ÁFA. 
összegért visszavásárolja.*       
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft.-nek a határozatban 
foglaltakról való értesítésérıl a vételár visszafizetésérıl és a szükséges szerzıdés aláírásáról 
gondoskodjon. Határidı: 2007. április 30.    
A 2007. május 30-i képviselı-testületi ülésre elıterjesztett Polgármesteri jelentés tartalmazza, hogy a 
111/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi döntésrıl a Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó 
Kft. értesítése megtörtént, azonban az ingatlan visszavásárlására nem került sor.      
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* A határozati javaslat nem a valós adatoknak megfelelıen került a Képviselı-testület elé, mivel a 105/2006. (V. 19). 
számú Képviselı-testületi Határozatban foglaltak nem lettek végrehajtva, így a képviselı-testület nem valós adatokon 
alapuló határozatot fogadott el.  

 
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2007. április 04-én megtartott rendkívüli ülésén a 
Dr. Éles András polgármester által jegyzett határozati javaslat alapján elfogadta a 112/2007. (IV. 04.) 
számú Képviselı-testületi Határozatot mely alapján a szállodaépítés céljára meghirdeti az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képezı* Hajdúnánás, Fürdı utcai 5381/3. hrsz-ú 7100 m2 nagyságú beépítetlen 
terület megnevezéső ingatlant.  
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester, Határidık: 2007. április 30. pályázat megjelentetése, 2007. június 
1. szerzıdés megkötése.  
A 2007. május 30-i képviselı-testületi ülésre elıterjesztett Polgármesteri jelentés tartalmazza, hogy a 
112/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat vonatkozásában: „Az önkormányzat 
tulajdonában lévı Fürdı utcai 5381/3. hrsz-ú 7.100 m2 nagyságú beépítetlen területő ingatlan 
szállodaépítés céljára történı értékesítéssel kapcsolatos pályázat kiírása megtörtént.”       
Tudomásunk szerint a versenytárgyalásra 1 pályázat érkezett, azonban a határozat nem került 
végrehajtásra, a határozatban javasolt, a pályázat felbontására, a versenytárgyalás lefolytatására és 
értékelésére létrehozandó munkacsoportot a polgármester nem kérte fel a pályázat lebonyolítására.     
 * A határozati javaslatot nem valós adatok alapján fogadta el a képviselı-testület, mivel a versenytárgyalásra 
meghirdetett ingatlan NEM képezi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát, az a földhivatali bejegyzés alapján a mai 
napig a Mediterrán Therme Kft. tulajdonában van !    
 
2007. június 12-i keltezéssel jutatta el levelét Hajdúnánás Város Önkormányzatának Kónya Tamás a 
Mediterrán Therme Szálloda és Vendéglátó Kft. ügyvezetıje, melyben közli, hogy a képviselı-testület 
döntésével nem tud egyetérteni, a döntést nem fogadja el, és az eredeti szerzıdést veszi figyelembe.    
Továbbra is vállalja, hogy sikeres pályázat elnyerése esetén a beruházást megvalósítja, ill. a pályázat 
elutasítása esetén más forrásából csökkentett tartalommal valósítja meg.    

 
A fent leírtakból megállapítható, hogy 2000. évtıl kezdıdı folyamatról van szó, melyben a képviselı-
testületi határozatok egymásra épülnek.  
 
A problémák a 105/2006. (V. 18.) számú Képviselı-testületi Határozatban foglaltak végre nem 
hajtásából adódnak, mivel az eredeti adásvételi szerzıdés a képviselı-testületi határozatban foglaltaknak 
megfelelıen nem lett módosítva, bár a vonatkozó határozat végrehajtására adott Polgármesteri jelentés 
szerint a szerzıdés módosítása megtörtént. .  
 
A 90/2007. (III. 22.) számú Képviselı-testületi Határozatban az elıterjesztésben szereplı határozati 
javaslatokhoz képest csak annyi került elfogadásra, hogy a képviselı-testület a további határidık 
meghosszabbításához nem járul hozzá.       
 
A 111/2007. (IV. 04.) az ingatlan visszavásárlásáról és a 112/2007. (IV. 04.) számú, a versenytárgyalás 
kiírásáról szóló  képviselı-testületi határozatok azonban úgy kerültek a képviselı-testület által 
elfogadásra, mintha a 105/2006. (V. 8). számú határozatban foglaltak végrehajtásra kerültek volna, így a 
képviselı-testület nem a valós, - a fentiekben már részletezett - adatok alapján hozta meg a döntéseit.          
 
A 8-17/2000. számú, a 9-18/2006. számú, és a 6-24/2007. számú elıterjesztéshez csatolt határozati 
javaslatok elıterjesztıje Dr. Éles András polgármester.  
 
A 6-13/2003. számú, a 8-23/2003. számú, a 6-31/2004. számú elıterjesztéshez csatolt határozati 
javaslat elıterjesztıje Oláh Miklós alpolgármester. 
A képviselı-testületi határozatok végrehajtásáért minden esetben Dr. Éles András polgármester lett 
felelısként megjelölve.  
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A fenti leírást az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 2007. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülésén 
megtárgyalta és a 124/2007. (VII. 16.) ÜIB Határozatával úgy döntött, hogy a bizottság a rábízott 
feladatot elvégezte és javasolja, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármestere, 
alpolgármesterek, jegyzı, képviselı-testület minden bizottsága, a képviselı-testület tagjai és az 
Egyeztetı Fórum az elıterjesztést kapják meg. A bizottság javasolta továbbá, hogy az Egyeztetı Fórum 
a soron következı ülésén fogadja el, hogy a 2007. szeptember 13-i képviselı-testületi ülésre az 
elıterjesztés, mint megtárgyalandó napirend kerüljön fel.  A bizottság javasolta továbbá, hogy a 
képviselı-testület bizottságai alakítsák ki álláspontjukat, és tegyék meg javaslataikat a képviselı-testület 
felé. 
 
Az ÜIB Határozatnak megfelelıen az elıterjesztést az abban megjelöltek megkapták, az Egyeztetı 
Fórum megtárgyalandó napirendként a felvételt javasolta. 
 
A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi: 
 

H a t á r o z a t i       j a v a s l a t – ot: 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságnak a 
286/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján elkészített elıterjesztését megismerte 
és azt tudomásul veszi. 
 
Felelıs:     - 
Határidı:  - 
 
 
Hajdúnánás, 2007. szeptember 4. 
 
 
 
 Dombi György 
 Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke 
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IRATJEGYZÉK 

 
Készült: A Mediterrán Therme Kft. hajdúnánási szállodaépítésének vizsgálati ügyben  az Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottság rendelkezésére álló iratokról 
___________________________________________________________________________ 
 
1.  1-2.  140/2000. (VI. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat kivonata  
2.  3-6.  8-17/2000. számú Elıterjesztés  
3.  7-8.  2000. 09. 14-i Polgármesteri jelentés kivonata  
4.  9-10.  89/2003. (IV. 10.) számú Képviselı-testületi Határozat kivonata 
5.  11-14.  6-13/2003. számú Elıterjesztés  
6.  15-18.  2003. 05. 29. Polgármesteri jelentés kivonata 
7.  19-20.  122/2003. (V. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat kivonata 
8.  21-24.  8-23/2003. számú Elıterjesztés  
9.  25-26.  2003. 06. 26-i Polgármesteri jelentés kivonata 
10.  27-28.  78/2004. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat kivonata 
11.  29-34.  6-31/2004. számú Elıterjesztés  
12.  35-36.  9-2/2004. számú Polgármesteri jelentés kivonata.  
13.  37-38.  Adásvételi szerzıdés 
14.  39-40.  Megállapodás 
15.  41-48.  Cégkivonat (Mediterrán Therme Kft.) 
16.  49-50.  Nyilatkozat  
17.  51-52.  45611/2004. 07. 02. számú földhivatali határozat 
18.  53-54.  Tulajdoni lap 
19.  55-60.  Ingatlanforgalmi szakértıi vélemény 
20.  61-62.  Tulajdonjog bejegyzési kérelem 
21.  63-68.  Tulajdoni lapok 
22.  69-70.  16695/2005. számú levél. 
23.  71-72.  K&H. Bank Rt. tájékoztatása hitelbírálatról 
24.  73-74.  16695-2/2005. ikt. számú levél 
25.  75-76.  105/2006. (V. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat kivonata 
26.  77-80.  9-18/2006. számú Elıterjesztés   
27.  81-82.  Adásvételi szerzıdés módosítás tervezet 
28.  83-84.  2006. 06. 29-i Polgármesteri jelentés kivonata 
29.  85-86.  9-34/2006. ikt. számú levél 
30.  87-90.  6-24/2007. számú Elıterjesztés.  
31.  91-92.  76-1. ikt. sz. Mediterrán Therme Kft. kérelme 
32.  93-94.  90/2007.(III. 22.) számú Képviselı testületi Határozat kivonata 
33.  95-98.  9-2/2007. számú Polgármesteri jelentés kivonata 
34.  99-100.             Határozati javaslat 
25.  101-102. 111/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat kivonata 
26.  103-104. 112/2007.(IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat kivonata 
27.  105-106. 10-2/2007. számú Polgármesteri jelentés kivonata.  
28.  107-110. Tulajdoni lap másolat 
29.  111-112. 76-2/2007. ikt. számú Mediterrán Therme Kft. levele  
___________________________________________________________________________ 
 
Hajdúnánás, 2007. szeptember 4. 
 
 
            Dombi György  
       Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke   


