

Előkészítő: Husvéth József műszaki ügyintéző
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre önkormányzati és szervezési
csoportvezető

ELŐTERJESZTÉS
a „Móricz Pál Művelődési Központ épületének akadály-mentesítése” tárgyú
beruházáshoz nyújtott TRFC támogatásból a fel nem használható támogatási összeg
lemondásáról és az önrész módosulásáról

A Hajdúnánás „Móricz Pál Művelődési Központ épületének akadály-mentesítése” 2007. május 11-i műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult.

A munka, bruttó 23.788.862.- Ft összköltséggel valósult meg, ami eredetileg 10.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásból és 13.788.862.- Ft önrészből tevődött össze.

A támogatóval 2006. március 13-án megkötött TRFC/EA/t/0900048/2005. számú támogatási szerződés 2. sz. melléklete úgy a támogatás felhasználását, mint az önerő biztosítását három évre ütemezetten határozta meg, az alábbiak szerint:

Megnevezés	2005.	2006.	2007.	Összesen
Saját forrás (Ft)	30.000	800.000	12.958.862	13.788.862
Vissza nem térítendő terület- és régiófejlesztési támogatás (Ft)	100.000	2.000.000	7.900.000	10.000.000
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (Ft):	130.000	2.800.000	20.858.862	23.788.862

Az adott évi támogatások lehívásának időpontját a hivatkozott szerződés 4. pontja tartalmazza. Ennek értelmében,

- a 2005. évi támogatás igénybevételeinek kezdeményezésére 2006. október 31-ig,
- a 2006. évi támogatás igénybevételeinek kezdeményezésére 2007. április 30-ig,
- a 2007. évi támogatás igénybevételeinek kezdeményezésére 2008. április 30-ig volt, illetve van lehetőség.

2006. február 15-én új épületek (Polgármesteri Hivatal, Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet) akadály-mentesítésére pályáztunk, amit meg is nyertünk, így, 2006. évben egyidejűleg három azonos jellegű projektben vettünk részt. Mind a három beruházás a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozott. Célszerű volt az akadálymentesítési munkák kivitelezőjének kiválasztását egy közbeszerzési eljárás alá összevonni. (Az egyes fejlesztésekre részajánlatokat lehetett ettől függetlenül tenni.) A közbeszerzés előkészítése, lefolytatása, a támogatási szerződések véglegesítése időigényes folyamat volt, mely a vállalkozói szerződések megkötésével 2007. január 29-én zárult le. Ezt követően kezdődtek el az építési munkák.

A támogatás utófinanszírozással, teljesítésen alapuló kivitelezői számla alapján hívható le. A Művelődési Központ 2005. évre ütemezett 100 eFt értékű támogatási összegének igénybevételeit csak 2006. október 31-ig lehetett kezdeményezni. A támogatási feltételek szerint; amennyiben a megszabott határidőig lehívás nem történik, az adott évre esedékes

támogatás érvényét veszti. Eddig az időpontig a fenti okok miatt számlával nem rendelkezünk, így a 2005. évi 100 eFt támogatási rész elévült.

Az igénybe nem vehető 100.000,- Ft támogatásról le kell mondani és az önrészt ezzel az összeggel meg kell emelni, amihez a képviselő-testület határozatára van szükség.

A fent leírtak alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t - o t:

- 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Móricz Pál Művelődési Központ épületének akadály-mentesítése” tárgyú beruházáshoz az Észak-Alföldi Fejlesztési Tanács által biztosított 10.000.000,- Ft összegű TRFC támogatásból a 2005. évre ütemezett 100.000,- Ft összegű támogatási részből - a támogatás igénybevételének kezdeményezésére megadott határidő elmulasztása miatt bekövetkezett érvényvesztés okán - lemond, egyben tudomásul veszi, hogy a támogatás mértéke 9.900.000,- Ft-ra csökken.
- 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Móricz Pál Művelődési Központ épületének akadály-mentesítése” tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan a 86/2007. (III. 22.) számú Képviselő-testületi Határozatát a pénzügyi források tekintetében módosítva, a tárgyi beruházás megvalósításához szükséges saját erőt az alábbiak szerint biztosítja:

	2005-2006.	2007.	Összesen
Önrész (Ft)	830.000,-	13.058.862,-	13.888.862,-

Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Éles András polgármester

Határidő: 2007. szeptember 30.

Hajdúnánás, 2007. szeptember 5.

Dr. Éles András
polgármester