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ELİTERJESZTÉS 

a Hajdúnánási Spartacus Súlyemelı és Body Club kérelméhez 
 

A Hajdúnánási Spartacus Súlyemelı és Body Club elnöke, Kovács Imre 4080 Hajdúnánás, 
Bajza u. 12/a. szám alatti lakos az elıterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult a képviselı-
testülethez. 
Kérelme a 19619-6/2010. számú Bérleti szerzıdésben foglalt, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat tulajdonát képezı, Ligetben található épület felújítási határidejének 2011. 
augusztus 31. napjáig történı meghosszabbítására irányul, melynek eredeti határideje 2011. 
május 31. A bérbeadásról és a beruházás elismerésének módjáról a 366/2010. (X. 28.) számú 
Képviselı-testületi Határozatában döntött a testület. 
A bérlınek a fent megadott határidıig kellene az alább felsorolt munkálatokat elvégeznie: 
 
Kımővesmunkák: külsı és belsı falak vakolatainak pótlása, javítása.  
Asztalosmunkák: hiányzó nyílászárók pótlása, meglévık javítása. 
Tetıfedés, ácsmunkák, bádogozás: tetıszerkezet héjazatának javítása és a beázás megszüntetése, a 
tetın és az oromfalon a hiányzó pala pótlása, ereszcsatorna kitakarítása és a függı ereszcsatornák 
pótlása.  
Az épület főtésének kialakítása: a főtési rendszer kialakítása. 
Hideg burkolat felújítás:  régi hidegburkolat pótlása, javítása. 
Festés, mázolás: külsı és belsı falak festése, nyílászárók mázolása. 
Villanyszerelés: elektromos hálózat elavult, ezért annak teljes felújítása. 
Épületgépészeti munkák; ivóvíz- és szennyvízvezetı rendszer felújítása, ívóvíz vételi lehetıség, 
illetve illemhely kialakítása, valamint a szerelvények és a szaniterek pótlása. 
 
Kovács Imre kérelmében leírja, hogy az építmény szerkezetének megtekintésénél, a bontás 
során olyan tetıszerkezeti, födémszerkezeti és tetıhéjazati problémák merültek fel, amelyek 
anyagbeszerzésben, kivitelezésben és a végleges elkészítésben komoly idıcsúszást 
eredményeznek. Az elızetes elképzelések, a főtési, csatornázási, vízvezeték és 
villanyszerelési megoldások nem voltak megalapozottak, ami miatt a felújítás más típusú 
kivitelezést igényel. Kérelmében leírja, hogy a tetıhéjazat 100%-os cserét igényel, maga a 
tetıszerkezet 30%-os arányban szorul cserére. A vízellátás és csatornázás is teljesen új 
rendszer kiépítésével oldható meg, valamint az áramellátás is légvezetékes megoldással 
alakítható ki mivel a régi földkábel el van törve és az nem toldható.  
 
Az épületen a kérelem beadásáig elvégezték a szükséges bontási munkálatokat, megbontották 
a tetı és födémszerkezetet és ahol szükséges volt a javításokat elvégezték. Szintén pótolták a 
kémény valamint a vakolat hiányosságait. A napokban kívánják elvégezni a tetıhéjazat 
cseréjét. 
 
Mivel a felújítás többi része is munka és idıigényes tevékenység a határidı módosítását a 
kérelmezı kérésének megfelelıen indokoltnak tartom. 
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A fent leírtak alapján elıterjesztem az alábbi 
 

HATÁROZATI    JAVASLAT-ot:  
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a Hajdúnánási Spartacus 
Súlyemelı és Body Club elnöke, Kovács Imre 4080 Hajdúnánás, Bajza u. 12/a szám alatti 
lakos kérelmét az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § 
(1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján hozzájárul, hogy a 19619-6/2010. számú Bérleti 
szerzıdésbe foglalt építıipari munkálatok elvégzésének határideje 2011. augusztus 31. 
napjára módosuljon. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Spartacus Súlyemelı 
és Body Club elnökét, Kovács Imre 4080 Hajdúnánás, Bajza u. 12/a. szám alatti lakost 
értesítse, valamint a szerzıdés módosításáról gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:  Szólláth Tibor polgármester 
Határid ı:  2011. június 10.  
 
 
Hajdúnánás, 2011. május 18. 
 
 
 
 
                                                                                                           Szólláth Tibor 
                                                                                                             polgármester1 
 

                                                 
1 Meghívott a napirendi ponthoz: Kovács Imre 4080 Hajdúnánás, Bajza u. 12/a. szám alatti lakos 


