

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Száma: 7-3/2008.

J E L E N T É S

a 2005. évi vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes vállalkozók támogatási
szerződésben rögzített vállalásainak céllellenőrzéséről

Az ellenőrzésére a 450/2007. (XII.20.) számú Képviselő-testületi Határozat által ütemezett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésként került sor. Az ellenőrzést a 7/2008. szám alatt kiadott megbízólevél és ellenőrzési program alapján dr. Nagy Attila revizor végezte.

Az ellenőrzés időtartama: 2008. augusztus 26-tól 2008. október 10-ig.

Az ellenőrzés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92.§-a, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet alapján történt.

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a nyertes pályázók a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek-e.

Az ellenőrzés során tapasztaltak részletes ismertetése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2005. (V. 4.) számú Képviselő-testületi Határozatával „Vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási pályázat”-ot írt ki a hajdúnánási székhelyű vagy telephelyű kis- és középvállalkozások részére. A pályázatban célként jelölte meg

- új munkahelyek teremtését,
- meglévő munkahelyek megőrzésének elősegítését, és
- állami pályázatokhoz önerő kiegészítését.

A pályázaton felhasználható keretet 15 millió forintban jelölte meg. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás 300 eFt és 3 millió Ft között lehetett. A szakértői bizottság által megállapított, majd a képviselő-testület által elfogadott pályázati összegek a megjelölt kereten belül kerültek odaítélésre a nyertes pályázók részére.

2005. évben több pályázati fordulóban történt a felhasználható keretösszeg odaítélése az alábbiak szerint.

151/2005. (VII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozatban

1. Dr. Kiss József magán állatorvos	Hajdúnánás, Bocskai u. 36.	550.000 Ft
2. ANROKI Kft.	Hajdúnánás, Rákóczi u. 70.	2.300.000 Ft
3. MÉN-ÉP 2003 Kft.	Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.	450.000 Ft
4. Hajdú Antal egyéni vállalkozó	Hajdúnánás, Csiha Győző u. 20.	300.000 Ft
5. Martinek Kft.	Hajdúnánás, Szabó D. u. 1-3.	1.400.000 Ft
Összesen:		5.000.000 Ft

203/2005. (X. 13.) számú Képviselő-testületi Határozatban

1. Reszeginé Nagy Mária iparművész	Hajdúnánás, Arany J. u. 22.	1.500.000 Ft
------------------------------------	-----------------------------	---------------------

204/2005. (X. 13.) számú Képviselő-testületi Határozatban

1. HOSPIT Kkt.	Hajdúnánás, Magyar u. 92.	3.000.000 Ft
2. LAC-HÚS Kft.	Hajdúnánás, Böszörményi u. 2.	3.000.000 Ft
3. MEVADHAL Kft.	Hajdúnánás, Polgári u. 140.	1.300.000 Ft
4. Orosz János Kft.	Hajdúnánás, Polgári u. 87.	600.000 Ft
5. Zsuga Antal egyéni vállalkozó	Hajdúnánás, Béke u. 44.	600.000 Ft
Összesen:		8.500.000 Ft

A pályázati feltételek teljesülése esetén **a pályázóval a támogatási szerződés a pályázó által megadott – az általa önként vállalt – feltételekkel került megkötésre. A pályázó tehát a vállalt kötelezettségeket saját maga alakíthatta ki, így ő határozhatta meg, hogy hány fővel kívánja bővíteni a foglalkoztatottak számát, hány főt kíván megtartani, milyen összegű és összetételű beruházást kíván megvalósítani, és a vállalt kötelezettségeket milyen határidőre vállalja.**

A jelentésben vastagon szedve jelenik meg a vállalt kötelezettségek elmulasztása. Több esetben a vállalt pályázati cél (beruházás) a megjelölt várható időpontot követően valósult meg, amit az időpont vastagon szedésével jelöltem. Az időpontra vonatkozó követelmény azért lehet jelentős, mert a támogatási szerződés 4. pontja értelmében „A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a támogatott pályázati cél nem valósul meg a 3.) f) pontban megjelölt időpontig a támogatást 30 napon belül egyösszegben visszafizeti a támogatást nyújtó részére. Ebben az esetben a támogatott 20% kamat megfizetését is vállalja a teljes támogatási összegre vonatkozóan, a rendelkezésre bocsátástól a visszafizetés időpontjáig terjedő időszakra.”

A megkötött támogatási szerződésekre vonatkozó megállapításaim – pályázónként – az alábbiak.

Dr. Kiss József magán állatorvos

A pályázó részére 2005. szeptember 22-én átutalt támogatási összeg: 550.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- Létrejövő új munkahelyek száma 1 fő
- A támogatás által megőrzendő munkahelyek száma: 1 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 9.878.000 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: 2005. december 31.

A pályázó által vállalt beruházás „a meglévő állatorvosi rendelő funkcionális bővítése, fejlesztése szakirányú segéd személyzet igénybevételevel. A kor követelményeihez igazodó és a várható jogszabályi változásoknak megfelelő műszaki fejlesztésre van szükség a rendelő kialakítását illetően. Ennek során a meglévő és tervezett különböző főfunkciók önálló helyiséget kapnak a személyzet alkalmazásához szociális blokk készül és a váró tágassá, komfortossá válik.”

A pályázó 2005. december 16-án kelt levelében kérelemmel fordult Hajdúnánás város önkormányzatának polgármesterhez, hogy – a beruházás várható elhúzódása miatt - a pályázati cél megvalósulásának várható időpontját **2006. május 31.** napra módosítsák. A kérelemnek helyt adva a támogatási szerződés módosítására 2006. április 20-án került sor.

Az elszámoláshoz mellékelte számlákat – terjedelmi okokból – tételesen nem sorolom fel. A beküldött számlák alapján a **beruházás megvalósításának költsége nettó 9.243.463 Ft volt, amelyből 16.384 Ft nettó értékű számla a pályázati cél megvalósulást követő időszakban került kiállításra.**

A pályázó által benyújtott munkaügyi dokumentumok alapján az alábbi átlagos állományi létszám mutatkozott az egyes években.

2004. évben	0 fő
2005. évben	0 fő
2006. évben	0,25 fő
2007. évben	1 fő
2008. évben	1 fő

A vállalkozó a pályázatban 1 főt jelölt meg a pályázat beadásának időpontjában foglalkoztatott létszámnak, amelynek a megtartását, és további egy fő foglalkoztatását vállalta. A munkahely megtartása alatt a saját állatorvosi státuszát kívánta megtartani. A beküldött kimutatás szerint 2006. október 1-től foglalkoztat a vállalkozó folyamatosan 1 főt.

ANROKI Kft.

A pályázó részére 2005. december 22-én átutalt támogatási összeg: 2.300.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- Létrejövő új munkahelyek száma 5 fő
- A támogatás által megőrzendő munkahelyek száma: 1 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 47.935.000 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: 2006. március 31.

A pályázó a vállalt beruházás egy számítógép-vezérelt betonkeverő berendezés megvásárlása volt 47.935.000 Ft + ÁFA értékben. A beruházás megvalósulását igazoló számlák az alábbiak:

Megnevezés	Számla kelte	számla száma	ÁFA nélküli ár
ÉPGÉPSZERVÍZ Kft.	2005.09.23.	2005/00620/Ft	16.000.000 Ft
ÉPGÉPSZERVÍZ Kft.	2005.10.11.	2005/00682/Ft	6.400.000 Ft
ÉPGÉPSZERVÍZ Kft.	2005.12.13.	2005/00808/Ft	18.882.000 Ft
ÉPGÉPSZERVÍZ Kft.	2006.02.21.	2006/00080/Ft	6.653.000 Ft
Összesen:			47.935.000 Ft

A számlák végösszegeinek határidőre történő átutalása a bankszámlakivonatok alapján megtörtént.

A pályázó a pályázatban 1 fő megtartását, és további 5 fővel történő növelését vállalta. A benyújtott munkaügyi dokumentumok alapján az alábbi átlagos állományi létszám mutatkozott az egyes években.

2004. évben	0,5 fő
2005. évben	1,6 fő
2006. évben	6,1 fő
2007. évben	6,0 fő

A fentiekből látható, hogy a pályázó teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét.

MÉN-ÉP 2003 Kft.

A pályázó részére 2005. szeptember 21-én átutalt támogatási összeg: 450.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- Létrejövő új munkahelyek száma 2 fő
- A támogatás által megőrzendő munkahelyek száma: 4 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 1.499.200 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: **2005. augusztus 31.**

A pályázó által vállalt beruházás egy T.506 Tűvibrátor és Sk-12M frekvencia-átalakító beszerzése volt 249.000 Ft értékben, egy TRH 171 HONDA motoros hegesztő-áramfejlesztő vásárlása volt 418.000 Ft értékben, egy VD451/18 Lapvibrátor megvásárlása volt 300.000 Ft értékben és egy Level 100 betonsimító vétele volt 532.200 Ft értékben. A pályázó az alábbi bizonylatokat csatolta a beruházási cél megvalósulásának igazolására.

Megnevezés	Számla kelte	számla száma	ÁFA nélküli ár
SPIHL Kft. (betonsimító, tűvibrátor)	2005.09.08.	AA 1281614	741.000 Ft
SPIHL Kft. (lapvibrátor)	2005.08.03.	AA 1281507	325.000 Ft
SPIHL Kft. (áramfejlesztő)	2005.07.20.	D 169143	398.000 Ft
Összesen:			1.464.000 Ft

A fentiekből látható, hogy a **támogatási szerződésben vállalt – időbeli és pénzügyi – követelmények nem teljesültek maradéktalanul.**

A pályázó által beküldött munkaügyi kimutatások szerint az alábbi átlagos létszámok mutatkoznak.

2004. évben	2,0 fő
2005. évben	3,3 fő
2006. évben	7,5 fő
2007. évben	6,2 fő

A támogatási szerződésben – a munkahelyekre vonatkozóan – vállalt kötelezettségét teljesítette a pályázó.

Hajdú Antal egyéni vállalkozó

A pályázó részére 2005. szeptember 21-én átutalt támogatási összeg: 300.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- A támogatás által megőrzendő munkahelyek száma: 3 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 2.730.613 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: **2005. október 31.**

A pályázó által vállalt beruházás a meglévő 125 m² alapterületű faanyagtároló csarnok bővítése volt további 165 m²-rel. Az építési engedélyben előírták a meglévő épületben lévő garázs szociális helyiséggé történő átalakítását. A pályázó az alábbi bizonylatokat csatolta a beruházási cél megvalósulásának igazolására.

Megnevezés	Számla kelte	számla száma	ÁFA nélküli ár
Hajdú Miklós váll. (építési munkák)	2005.08.16.	FA2 089581	130.000 Ft
Kónya Tüzép Ker. Kft. (kvarc vakolat)	2005.08.24.	H 374860	73.478 Ft
UNIOLZ Kft. (zártszelvény)	2005.11.15.	13164	6.720 Ft
Harangi Emil váll. (trapézlemez)	2005.12.01.	PKF-1 1471121	46.192 Ft
Prónay Sándor váll. (építési munkák)	2005.12.14.	0117236	1.674.000 Ft
Összesen:			1.930.390 Ft

A fentiekből látható, hogy a **támogatási szerződésben vállalt – időbeli és pénzügyi – követelmények nem teljesültek.** A faanyagtároló csarnokra a végleges jellegű használatba vételi engedély kiadásának időpontja 2005. december 1.

A pályázó által beküldött munkaügyi kimutatások szerint az alábbi átlagos létszámok mutatkoznak.

2004. évben	1,8 fő
2005. évben	2,3 fő
2006. évben	2,5 fő
2007. évben	1,8 fő

A pályázó 3 fő megtartását vállalta a támogatási szerződésben, ugyanakkor a munkaügyi kimutatások szerint egyik évben sem foglalkoztatott átlagosan 3 főt. A munkahely megtartásra vonatkozó időbeli követelmény egy év volt, amelyet a tényadatok alapján teljesített a vállalkozó.

Martinek Kft.

A pályázó részére 2005. szeptember 22-én átutalt támogatási összeg: 1.400.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- Létrejövő új munkahelyek száma 2 fő
- A támogatás által megőrzendő munkahelyek száma: 14 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 6.325.000 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: **2005. szeptember 30.**

A pályázó által vállalt beruházás egy IVECO gyártmányú gépjármű beszerzése volt. A beruházás megvalósulását igazoló számlák az alábbiak:

Megnevezés	Számla kelte	számla száma	ÁFA nélküli ár
KIPPER-CARGO Kft. (előleg)	2005.09.22.	001293/2005	632.500 Ft
KIPPER-CARGO Kft	2005.12.12.	001722/2005	5.624.785 Ft
Összesen:			6.257.285 Ft

A fentiekből látható, hogy a **támogatási szerződésben vállalt – időbeli és pénzügyi – követelmények nem teljesültek.**

A pályázó a támogatási szerződésben 14 munkahely megőrzését, és további 2 fő foglalkoztatását vállalta, amelynek teljesítése az alábbiak szerint alakult az egyes években.

2004. évben	14,4 fő
2005. évben	16,0 fő
2006. évben	19,3 fő
2007. évben	19,1 fő

A támogatási szerződésben – a munkahelyekre vonatkozóan – vállalt kötelezettségét teljesítette a pályázó.

Reszeginé Nagy Mária iparművész

A pályázó részére 2006. augusztus 30-án átutalt támogatási összeg: 1.500.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- Létrejövő új munkahelyek száma 1 fő
- A támogatás által megőrzendő munkahelyek száma: 1 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 8.000.000 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: **2006. szeptember 30.**

A pályázó által vállalt beruházás egy 4 szobás és 16 férőhelyes Szalmás Skanzen kialakítása volt. A pályázó a részére megküldött adatkérő levélre személyesen annyit válaszolt, hogy a beruházás teljesítését igazoló bizonylatokat már korábban beadta. A Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugyanis a 276/2006. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozatában felhívta a pályázót, hogy 2007. február 28-ig a beruházás teljesítését igazoló számlákat nyújtsa be. A pályázó az alábbi bizonylatokat csatolta a beruházási cél megvalósulásának igazolására.

Számlát kibocsátó megnevezése	Termék/szolgáltatás megnevezése	
Számla kelte	számla száma	Számla végösszege
Szenes Lajos vállalkozó	Emeletes ágyak összeépítése	
2007.01.05.	A 0578725	200.448 Ft
Nagy Sándor vállalkozó	Ablakok, ajtók beállítása	
2006.12.11.	5838916	196.000 Ft
Jenei László vállalkozó (ÁFA mentes)	Lépcső és villanyóra készítés	
2007.01.29.	0848338	110.000 Ft
Szenes Lajos vállalkozó	Ablakpárkány, hajópadló beépítése	
2007.01.16.	532601	200.600 Ft
Pálfi Lászlóné vállalkozó	Padlóburkoló, falicsempe	
2007.01.11.	6514999	48.550 Ft
Összesen:		755.598 Ft

A fentieken túl az alábbi adás-vételi szerződések igazolják anyagok beszerzését, illetve munkák elvégzését.

Tóthné Csuka Ildikótól (Hajdúnánás, Hajdú u. 71.) vásárolt több háztartási készüléket (tv, hűtő, mikrohullámú sütő, mosógép, stb.), berendezést (szőnyeg, ágybetét, stb.) 140.800 Ft értékben.

Pásztor Tibortól (Hajdúnánás, Kapitány u. 42.) bútorokat, szőnyeget, porszívót, stb. 140.000 Ft értékben.

Kovács Attilától (Hajdúnánás, Kiss Ernő út 23-25.) bontásból származó használt építőanyagot 65.000 Ft értékben.

Csollák Antal nádtetőkészítő és javító mestertől (Hajdúvid, Veres Péter u. 1.) vásárolt 300.000 Ft értékben nádat, nádpadlót, korlécet és huzalt.

Marton Zoltán egyéni vállalkozótól gáztűzhelyet, szőnyeget, csillárt, ágyat, széket, lócát 95.000 Ft értékben.

Az adás-vételi szerződésekből az állapítható meg, hogy Csollák Antal és Marton Zoltán vállalkozóként értékesítette a megjelölt termékeket, ezért az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §-a értelmében – amennyiben az általános forgalmi adó alanyai voltak – az általuk végzett értékesítésről bizonylatot (számla, készpénzfizetési számla, nyugta) kellett volna kiállítaniuk.

Készült továbbá egy igazolás, amelyet Szabó Zsolt a hajdúnánási Balla Bútorbolt vezetője adott ki arról, hogy a pályázó által megrendelt 16 db Boss szék vételára 184.000 Ft, amelyről a vásárlónak készpénzfizetési számlát adott. Amennyiben az igazolásra azért volt szükség, mert a pályázó az ő részére átadott készpénzfizetési számlát elveszítette, akkor az igazolás mellé az eladó példányának másolatát csatolni kellett volna.

A pályázó által benyújtott számlák, adásvételi szerződések és igazolás összértéke 1.680.398 Ft.

Ez a pályázati cél megvalósulását nem igazolja.

A pályázó az egy munkahely megőrzésén túl vállalta, hogy további egy főt foglalkoztat a pályázati cél megvalósulását követő két évig. A munkahely megtartását ön maga foglalkoztatására értette, ugyanakkor a létszámbővítésre vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítését nem igazolta, így **a pályázó a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette.**

HOSPIT Kkt.

A pályázó részére 2005. december 19-én átutalt támogatási összeg: 3.000.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- Létrejövő új munkahelyek száma 16 fő
- A támogatás által megőrzendő munkahelyek száma: 25 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 97.600.000 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: **2006. szeptember 30.**

A pályázó által vállalt beruházás az Ápolási Intézet bővítéseként egy új épület létesítése volt. A beruházás megvalósulását igazoló számlák az alábbiak:

Megnevezés	Számla kelte	számla száma	ÁFA nélküli ár
Pallér Triász Kft. (terv készítése)	2005.02.02.	2005/SZA-00006	400.000 Ft
Pallér Triász Kft. (terv készítése)	2005.05.05.	2005/SZA-00053	400.000 Ft
Pallér Triász Kft. (terv készítése)	2005.12.16.	2005/SZA-00208	3.000.000 Ft
RENOVÉP-98 Kft. (építési munk.)	2006.06.09.	39/2006	35.350.000 Ft
RENOVÉP-98 Kft. (építési munk.)	2006.08.24.	108/2006	40.400.000 Ft
RENOVÉP-98 Kft. (építési munk.)	2006.11.07.	148/2006	25.250.000 Ft
Összesen:			104.800.000 Ft

Az épület használatbavételi engedélyét 2006. október 16-án adták ki.

A pályázó a támogatási szerződésben 25 munkahely megőrzését, és további 16 fő foglalkoztatását vállalta, amelynek teljesítése az alábbiak szerint alakult az egyes években.

2004. évben	18,8 fő
2005. évben	25,0 fő
2006. évben	27,6 fő
2007. évben	41,7 fő
2008. évben	44,7 fő

A támogatási szerződésben – a munkahelyekre vonatkozóan – vállalt kötelezettségét teljesítette a pályázó.

LAC-HÚS Kft.

A pályázó részére 2006. március 14-én átutalt támogatási összeg: 3.000.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- Létrejövő új munkahelyek száma 10 fő
- A támogatás által megőrzendő munkahelyek száma: 46 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 18.053.119 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: 2006. május 31.

A pályázó által vállalt beruházás egy 50 m²-es és egy 71 m²-es hűthető hulladéktároló építése volt. A beruházás megvalósulását igazoló számlák az alábbiak:

Megnevezés	Számla kelte	számla száma	ÁFA nélküli ár
Fémszerkezet Ép. És Szer. Kft. (épület)	2005.11.03.	FK-000402/05	2.200.000 Ft
Fémszerkezet Ép. És Szer. Kft. (épület)	2005.11.10.	FK-000407/05	2.200.000 Ft
Fémszerkezet Ép. És Szer. Kft. (épület)	2005.12.12.	FK-000464/05	2.200.000 Ft
Diós és Fia Bt. (léghűtő berendezés)	2005.05.16.	200500006	8.000.000 Ft
Diós és Fia Bt. (léghűtő berendezés)	2005.09.06.	200500010	5.500.000 Ft
Összesen:			20.100.000 Ft

A pályázó a támogatási szerződésben 46 munkahely megőrzését, és további 10 fő foglalkoztatását vállalta, amelynek teljesítése az alábbiak szerint alakult az egyes években.

2004. évben	43,9 fő
2005. évben	60,8 fő
2006. évben	63,6 fő
2007. évben	73,8 fő

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette a pályázó.

MEVADHAL Kft.

A pályázó részére 2005. december 19-én átutalt támogatási összeg: 1.300.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- Létrejövő új munkahelyek száma 2 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 5.800.000 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: 2006. december 31.

A pályázó által vállalt beruházás „a városi strandfürdő övezetében lévő 6,2 ha legelő, nádas, és vízállásos területen horgász tó, és pihenő park kialakítása” volt. Az elszámoláshoz mellékelte számlákat – terjedelmi okokból – tételesen nem sorolom fel. A beküldött számlák alapján a beruházás megvalósításának költsége nettó 7.728.156 Ft volt, amelyből 1.562.461 Ft összegű számla 2007., illetve 2008. évi keltezésű, tehát a pályázati cél várható megvalósulási időpontját meghaladó dátummal kerültek kiállításra. A határidőn belül kelt számlák összértéke 6.165.695 Ft, ami meghaladja a vállalt beruházási összeget, így a beruházás teljesítésére vonatkozó kötelezettségét teljesítette a vállalkozás.

A pályázó a támogatási szerződésben 2 fő foglalkoztatását vállalta, amelynek teljesítése az alábbiak szerint alakult az egyes években.

2004. évben	0 fő
2005. évben	0 fő
2006. évben	1,5 fő

2007. évben	2,7 fő
2008. évben	3,0 fő

A fentiekből látható, hogy a pályázó teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét.

Orosz János Kft.

A pályázó részére 2005. december 19-én átutalt támogatási összeg: 600.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- A támogatás által megőrzendő munkahelyek száma: 8 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 920.000 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: 2006. április 30.

A pályázó által vállalt beruházás egy zöldséges hűtőkamra kialakítása volt a meglévő üzlet raktár részlegében. A beruházás megvalósulását a CSISZER Kft. által kiállított, 2006. március 13-án kelt, A 0676566. számú, 920.000 Ft nettó értékű számla igazolja.

A pályázó a támogatási szerződésben 8 munkahely megőrzését vállalta, amelynek teljesítése az alábbiak szerint alakult az egyes években.

2004. évben	17,6 fő
2005. évben	20,2 fő
2006. évben	20,0 fő
2007. évben	17,3 fő

A pályázó a pályázatában a beadás időpontjában foglalkoztatott létszámot 8 főben határozta meg, amelynek megtartását vállalta. A tényleges adatok alapján ennél jóval több személyt foglalkoztatott már a pályázat beadásának időpontjában is, de a fenti kimutatásból látható, hogy a bázis évben (2004-ben) átlagosan foglalkoztatottak számát az elkövetkezendő években megtartotta, így a vállalt kötelezettségét teljesítette.

Zsuga Antal egyéni vállalkozó

A pályázó részére 2005. december 30-án átutalt támogatási összeg: 600.000 Ft

A pályázó által a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek:

- Létrejövő új munkahelyek száma 2 fő
- A támogatás által megőrzendő munkahelyek száma: 2 fő
- A beruházás ÁFA nélküli összege: 4.173.000 Ft
- A pályázati cél megvalósulásának várható időpontja: **2006. szeptember 30.**

A pályázó által vállalt beruházás egy körfűrészgép megvásárlása volt 2.738.000 Ft + ÁFA beszerzési áron, egy szalagfűrész megvétele 902.000 Ft + ÁFA összegért, és egy szalagcsiszoló gép beszerzése 533.000 Ft + ÁFA értékben. A pályázatban a csatolt árajánlatok a megnevezett gépek beszerzésére vonatkoztak a megjelölt áron. A

pályázó által benyújtott alábbi dokumentumok nem a pályázatban vállalt beszerzéseket tanúsítják.

Megnevezés	Számla kelte	számla száma	ÁFA nélküli ár
FELDER (vastagoló gyalugép)	2005.09.28.	25R0118/12	1.674.914 Ft
FELDER (szalagsziszoló gép)	2005.09.29.	26R1875/01	915.783 Ft
BETOMIX-HOLZER Kft. (marógép SCM T60 alu tolóasztallal)	2005.11.18.	53718	1.296.000 Ft
BETOMIX-HOLZER Kft. (kapcsológép, mérőszalag, felsőmaró)	2005.12.20.	64105	53.702 Ft
BETOMIX-HOLZER Kft. (elővágó, körfűrészlap)	2006.04.28.	61301	53.624 Ft
BETOMIX-HOLZER Kft. (élfóliázó készlet)	2006.02.23.	60524	46.060 Ft
Baumax Mo. ZRt. (5resz.kompr.set)	2006.12.11.	3115/004	6.666 Ft
Baumax Mo. ZRt. (el. láncfűrész)	2005.04.14.	9004/001	15.992 Ft
SCHachermayer Kft. (merülőfűrész)	2005.10.27.	6-631408	112.000 Ft
Összesen:			4.174.741 Ft

A pályázó a támogatási szerződésben 2 munkahely megőrzését, és további 2 fő foglalkoztatását vállalta, amelynek teljesítése az alábbiak szerint alakult az egyes években.

2004. évben	1,5 fő
2005. évben	2,8 fő
2006. évben	3,1 fő
2007. évben	2,5 fő

A támogatási szerződésben – **a munkahely létesítésére** vonatkozóan – **vállalt kötelezettségét nem teljesítette a pályázó.**

Megállapítások, javaslatok

A 2005. évben meghirdetett „Vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási pályázat”-on nyertes pályázókkal kötött támogatási szerződésekben rögzített kötelezettségek teljesítése nagyobb eredményességet mutatott, mint a korábbi évben. A vállalt beruházások megvalósításánál több esetben előfordult, hogy a pályázó az előre tervezett határidőt nem tudta tartani, ezért az meghaladóan teljesítette a kötelezettségét. Ez a legtöbb esetben csak néhány napos késedelmet jelentett.

Előfordult, hogy a pályázó a vállalt beruházási összegtől alacsonyabb áron vásárolta meg a vállalt eszközt, illetve alacsonyabb költséggel valósította meg a beruházást. Amennyiben a pályázó a pályázatában ténylegesen vállalt beruházást teljesítette a tervezett kiadáshoz viszonyítva valamivel alacsonyabb áron, az betudható a piaci alkumechanizmus részeként, ugyanakkor előfordult, hogy a pályázó a vállalt beruházástól teljesen eltérő beszerzésekről nyújtott be számlákat az elszámoláshoz. Sőt olyan pályázó is volt, aki a vállalt beruházási összeg csekély töredékét tudta igazolni, azt is csak utólagosan beszerzett számlákkal és egyéb bizonylatokkal.

A létszám megőrzésére és létesítésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése a pályázók többségénél a támogatási szerződésben rögzítettek szerint pontosan megtörtént. Két pályázó nem teljesítette maradéktalanul a létszámokra vonatkozó kötelezettséget, amelyből az egyik csak részben, míg a másik egyáltalán nem tudta igazolni a vállalt pályázati cél megvalósulását. Ami elszomorító, hogy éppen ez a két pályázó nem vette komolyan a beruházás megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítését sem.

Összességében elmondható, hogy a pályázók többsége a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét lelkiismeretesen és pontosan igyekezett teljesíteni.

Hajdúnánás, 2008. október 9.

Dr. Nagy Attila
revizor