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E L  İ T E R J E S Z T É S 

a települési infrastruktúra-fejlesztési, fenntartási szakfeladatok 
2008. II. félévi végrehajtásáról 

 
Az infrastruktúra-fejlesztési, fenntartási szakfeladatokra 2008. évben fordítható keretösszegek 
felhasználását Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 88/2008. (III. 21.) 
számú Képviselı-testületi Határozatával jóváhagyott feladattervben állapította meg.  
A képviselı-testület a szakfeladati terv megvalósítása során esetlegesen képzıdött 
megtakarítások felhasználása érdekében szükségesnek találta, hogy a végrehajtás állapotát az 
ıszi idıszakban áttekintse.  
A tervben meghatározott munkák elvégzéséhez összesen 70 millió forint áll rendelkezésre. 
Az infrastruktúra feladatok megvalósításának jelenlegi állapotát három komponensre 
bonthatjuk:  

o Elkészült: a feladat megvalósult 
o Folyamatban lévı: a megvalósítására a szerzıdés megkötésre került, vagy a 

megrendelés megtörtént, illetve az elıkészítése elkezdıdött, vagy már a kivitelezése 
folyamatban van.  

o El nem kezdett: intézkedés a végrehajtásra eddig nem történt, vagy meghiúsult. 
Az infrastruktúra terv végrehajtásának készültségi állapotát a három komponens arányában a 
következık szerint jellemezhetjük: elkészült 40 %, folyamatban lévı 55 %, el nem  
kezdett 5 %. 
Az elkészült tevékenységekre kifizetett és a folyamatban lévı munkákra lekötött 
pénzeszközök összességében a rendelkezésre álló keretbıl körülbelül 59-60 millió forint 
felhasználását jelentik jelen idıszakban. (Az összeg pontosan azért nem határozható meg, 
mert a folyamatban lévı munkáknál sok esetben - a munka jellege miatt - a valós költségek 
elıre nem becsülhetık meg, azok csak tényleges felmerülés után válnak ismertté.) Az év 
végéig elıre nem látható helyzetek kezelésére, valamint az el nem kezdett feladatok 
elvégzésére az elıbb ismertetett várható kiadáson felül további 4-5 millió forint tartalékolása 
szükséges.  
Ezek alapján 6 millió forintban állapítható meg az az összeg, amit új feladatok végrehajtására 
fordítható. 
 
A megtakarítás terhére az alábbi feladatok elvégzését javaslom:  

A feladat jellege Megvalósítás helye  Becsült 
költsége 

(eFt) 
árok burkolás: Kiss E. u. (260 m) 2.800 
csapadékvíz rendezés: Munkások u-i köz 9-13. sz. (60 m) 820 
járda javítás:   Klapka utca (szakaszosan aszfaltozva 220 m) 1.660 
 Sallai utca 9-7. sz. (betonjárda javítás 30 m) 150 
 Szérőskert u. (120 m) 700 
Összesen 6.130 
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A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi  
 

HATÁROZATI    JAVASLAT – ot: 
    
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 88/2008. (III. 21.) számú Képviselı-
testületi Határozatával megállapított 2008. évi települési infrastruktúra-fejlesztési, fenntartási 
szakfeladati tervet - a tervben szereplı keretösszeg megváltoztatása nélkül - az alábbi 
elvégzendı feladatokkal egészíti ki: 
 

A feladat jellege Megvalósítás helye  
árok burkolás: Kiss E. u. (260 m) 
csapadékvíz rendezés: Munkások u-i köz 9-13. sz. (60 m) 
járda javítás:   Klapka utca (szakaszosan aszfaltozva 220 m) 
 Sallai utca 9-7. sz. (betonjárda javítás 30 m) 
 Szérőskert u. (120 m) 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetésében meghatározott 
összeg erejéig gondoskodjon a fent megjelölt feladatok végrehajtásáról. 
 
Felelıs:      Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2008. december 31. 
 
 
Hajdúnánás, 2008. október 8. 
 
 
 
 
 Dr. Éles András  
 polgármester 


