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Az eloterjesztés  torvényességi elldnzdje:
SZicsné dr. Sebestyén Irén jedyz

ELOTERJESZTES
a telepulési infrastruktura-fejlesztési, fenntarsaakfeladatok
2008. Il. félévi végrehajtasarol

Az infrastruktira-fejlesztési, fenntartasi szakfieleokra 2008. évben fordithato keretdsszegek
felhnasznalasat Hajdunanas Varosi Onkormanyzat kKépviestilete a 88/2008. (lll. 21.)
szamu Képviséktestileti Hatarozataval jévahagyott feladattervéigpitotta meg.
A képviseb-testilet a szakfeladati terv megvaldsitasa soréetlegesen képdott
megtakaritasok felhasznalasa érdekében szikségedak®, hogy a végrehajtas allapotat az
6szi iddszakban éattekintse.
A tervben meghatérozott munkék elvégzésehez 63sz€smillio forint all rendelkezésre.
Az infrastruktira feladatok megvalositdsanak jedghnl allapotat harom komponensre
bonthatjuk:

0 Elkésziilt: a feladat megvalosult

o Folyamatban |& a megvalésitasara a sz@és megkotésre kerllt, vagy a

megrendelés megtortént, illetve adk&szitése elkezdttt, vagy mar a kivitelezése
folyamatban van.

0 El nem kezdett: intézkedés a végrehajtasra edaigtdgént, vagy meghidsult.
Az infrastruktara terv végrehajtasanak készultgdigipotat a harom komponens aranyaban a
kovetkedk szerint jellemezhetjik: elkészilt 40 %, folyanatbléw 55 %, el nem
kezdett 5 %.
Az elkészllt tevékenységekre kifizetett és a folgthan [é%¥ munkakra lekotott
pénzeszkdzok Osszességében a rendelkezésre atmokaddrulbelul 59-60 millié forint
felhasznaldséat jelentik jelendsizakban. (Az 6sszeg pontosan azért nem hataronmed)
mert a folyamatban Ié&vmunkaknal sok esetben - a munka jellege miattalés koltségek
elére nem becsulhék meg, azok csak tényleges felmeriilés utan valeaieiitté.) Az év
végéig ebre nem lathaté helyzetek kezelésére, valamint amesh kezdett feladatok
elvégzésére az @b ismertetett varhato kiadason felll tovabbi 44iBidnforint tartalékolasa
szlkséges.
Ezek alapjan 6 millié forintban allapithatd megaazdsszeg, amit U] feladatok végrehajtasara
fordithato.

A megtakaritas terhére az aldbbi feladatok elvégzésjavasiom:

A feladat jellege Megvaldsitas helye Becsllt
koltsége
(eFt)
arok burkolas: Kiss E. u. (260 m) 2.800
csapadékviz rendezés: Munkasok u-i k6z 9-13. §zm(6 820
jarda javitas: Klapka utca (szakaszosan aszfadtd20 m) 1.66(
Sallai utca 9-7. sz. (betonjarda javitas 30 m) 150
Széfiskert u. (120 m) 700
Osszesen 6.130




A fentiek alapjan éiterjesztem az alabbi
HATAROZATI JAVASLAT - ot:

Hajdinanas Varosi Onkormanyzat Képwiststilete a 88/2008. (lll. 21.) szamu Képwsel
testlleti Hatarozataval megallapitott 2008. éwpélési infrastruktara-fejlesztési, fenntartasi
szakfeladati tervet - a tervben szefepderetdsszeg megvaltoztatasa nélkul - az alabbi
elvégzend feladatokkal egésziti ki:

A feladat jellege Megvalésitas helye
arok burkolas: Kiss E. u. (260 m)
csapadékviz rendezés: Munkasok u-i k6z 9-13. §zm(6
jarda javitas: Klapka utca (szakaszosan aszfadt?20 m)
Sallai utca 9-7. sz. (betonjarda javitas 30 m)
Széfiskert u. (120 m)

Felkéri a polgarmestert, hogy az dnkormanyzat 2@3¥8.kdltségvetésében meghatarozott
0sszeg erejéig gondoskodjon a fent megjelolt fetddaegrehajtasarol.
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