

Száma: 19-15/2008.

**Előkészítő:** Agárdi László Városfejlesztési és  
Gazdálkodási Iroda irodavezetője

**Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:**

Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző

### **ELŐTERJESZTÉS**

a „Hajdúnánás, Nyíregyházi utca útburkolat-felújítása” tárgyú beruházáshoz nyújtott  
ÉA-TEUT támogatásból fel nem használható támogatási összeg lemondásáról, és az önrész  
módosulásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 167/2008. (V. 13.) számú Képviselő-testületi Határozatával döntött a Nyíregyházi utcának a Kossuth és Magyar utcák közötti szakaszán lévő úttest aszfalt-szönyegezéssel történő burkolat-felújításáról, egyben elhatározta, hogy rendelkezésre álló saját forrás kiegészítése érdekében pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) által kiírt ÉA-TEUT rendszerű támogatás elnyerése iránt.

A határozatban megjelölt határidőig a pályázat benyújtása megtörtént.

A pályázatunkban a 18.818.400,- Ft-ra becsült fejlesztés forrásösszetétele a következők szerint szerepelt:

- Saját forrás: 9.409.200,- Ft

- Támogatás: 9.409.200,- Ft

Összesen: 18.818.400,- Ft

A Tanács a 361/2007. (VIII. 06.) ÉARFT számú határozatával az igényeltnek megfelelő értékű, azaz 9.409.200,- Ft összegű támogatásban részesítette az önkormányzatunkat.

A projekt tervezett összköltsége az alábbi tevékenységekből állt össze:

Útburkolat felújítási munkák kivitelezése 17.948.400,- Ft

Burkolat-felújítási terv készítése 600.000,- Ft

Műszaki ellenőrzés 270.000,- Ft

Támogatási igényhez benyújtandó bruttó bekerülési összeg 18.818.400,- Ft  
összesen:

A Támogatói döntés ismeretében a burkolat felújításához az előkészítési munkákat elkezdjük. A beruházás nem tartozott a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá, ezért az építési munka kivitelezőjének kiválasztása a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a beruházások rendjéről szóló 10/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelete alapján történt.

A hivatkozott beruházási rendeletnek megfelelően több vállalkozótól ajánlatot kértünk.

Az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra: (forint, ÁFA-val növelve)

Ajánlattevők	Nyíregyházi u. aszfaltozása (Ft ÁFA-val)
SWIETELSKY Magyarország Kft. (4025 Debrecen, Nyugati u. 5-7.)	14.955.383,-
MAGYAR ASZFALT Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 8/A.)	19.926.802,-
Colas-Debrecen Kft. (4025 Debrecen, Barna u. 15.)	20.505.382,-

A legalacsonyabb ajánlati ár alapján a SWIETELSKY Magyarország Kft.-vel (4025 Debrecen, Nyugati u. 5-7.) kötöttünk megállapodást.

Ebben az évben a kiírás feltételét képezte, hogy a nyertes pályázónak a kivitelezéshez megfelelő képesítéssel rendelkező műszaki ellenőrt kell biztosítania. A műszaki ellenőri munkák elvégzésre a burkolat-felújítási tervek készítője a Hajdú-Via Kft. (4033 Debrecen, Sámsoni u. 141/a) bruttó 270.000,- Ft összegű árajánlatot tett. A szerződést a műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzésére megkötöttük.

A burkolat-felújítási terveket a tervező bruttó 600.000,- Ft-ért készítette el. A felmerült tervezési költség a támogatásnál érvényesíthető.

**A projekt ténylegesen felmerülő költségei a következőképpen alakultak:**

<b>Útburkolat felújítási munkák kivitelezése</b>	<b>14.955.383,- Ft</b>
<b>Burkolat-felújítási terv készítése</b>	<b>600.000,- Ft</b>
<b>Műszaki ellenőrzés</b>	<b>270.000,- Ft</b>
<b>Támogatási igényhez benyújtandó bruttó bekerülési összeg</b>	<b>15.825.383,- Ft</b>
<b>összesen:</b>	

A támogatásban részesült pályázatunkban szereplő 18.818.400,- Ft értékhez képest a fejlesztés tényleges költsége 2.993.017,- Ft-tal alacsonyabb összegre, azaz 15.825.383,- Ft-ra módosult.

A TEUT támogatási rendszer értelmében az alacsonyabb költségű megvalósítás miatt forrásarányosan csökkenteni kell a támogatást. A valós beruházási értékekhez igazítva már csak 7.912.691,- Ft támogatás igénybevitelére vagyunk jogosultak, és ugyan ilyen arányban az önerő is 7.912.692,- Ft-ra változik.

A támogatási szabályok értelmében az igénybe nem vehető támogatási részből a képviselő-testületnek határozattal kell lemondania.

A fent leírtak alapján előterjesztem az alábbi

**Határozati javaslat - ot:**

- 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hajdúnánás, Nyíregyházi utca útburkolat-felújítása” tárgyú beruházással kapcsolatban meghozott a 167/2008. (V. 13.) számú Képviselő-testületi Határozatát a pénzügyi források tekintetében az alábbiak szerint módosítja:

- Saját forrás: 7.912.692,- Ft
  - Támogatás: 7.912.691,- Ft
- Összesen: 15.825.383,- Ft

- 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hajdúnánás, Nyíregyházi utca útburkolat-felújítása” tárgyú beruházáshoz az Észak-Alföldi Fejlesztési Tanács által biztosított 9.409.200,- Ft összegű ÉA-TEUT támogatásból, a fejlesztés alacsonyabb költségű megvalósítása miatt igénybe nem vehető 1.496.509,- Ft összegű támogatási részből lemond.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.

**Felelős:** Dr. Éles András polgármester

**Határidő:** 2008. október 30.

Hajdúnánás, 2008. október 8.

**Dr. Éles András**  
polgármester