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E L İ T E R J E S Z T É S 
Hajdúdorog-Hajdúnánás közös szennyvíztisztító telep mőszaki problémáival foglalkozó  

ad-hoc bizottság beszámolójára 
 
 
A jelentésben eleget kívánok tenni a 104/2008. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatban 
foglalt bizottsági kötelezettségnek. A Hajdúnánás-Hajdúdorog közös szennyvíztisztító telep 
mőszaki problémájával foglalkozó ad-hoc bizottság 2008. augusztus 28-án 1130 és 1255  óra között 
tartotta soron következı ülését. 
A bizottság megtárgyalta a 2007. december 20-i testületi ülés óta eltelt idıszak szennyvízteleppel 
kapcsolatos történéseit, a kézbe került dokumentumok tényanyagát. Szó esett a telepen még 
megoldásra váró mőszaki feladatokról, ennek ütemezésérıl. 
Az ülésen foglalkozott a bizottság a csatornaépítés garanciális hibáival, melyre szeptember végére 
remélhetıleg sikerül kivitelezıt találni. 
A bizottság megállapította, hogy a szennyvíztelep kivitelezése során a levegıztetı beépítésével 
hibás teljesítés valósult meg. Ebbıl fakadóan pénzügyi kár keletkezett. A kár kapcsán a bizottság 
javasolja kárigény megfogalmazását független jogi szakember megfogalmazása által, (a bizottság 
tagjainak többségi egyetértésével), illetve a két önkormányzat véleményének megismerését 
(egyetemleges egyetértéssel). 
Hajdúdorog Városi Önkormányzat határozata a kártérítési igény kapcsán, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-i üléséig meg fog érkezni. 
 
Megállapítások összegezve: 

1.) Megoldásra való törekvés megakadályozása. Utalok a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 2006. év 05. havi ülésére, amikor a polgármester leveteti napirendrıl a 
szennyvíztelep mőszaki problémáiról szóló képviselıi önálló indítványt. 

 
2.) Feltáró tevékenység akadályozása. 

- Erforex Rt. nyilatkozatának átadása a bizottság számára 36 napot késik (így csak késésre 
került kézbe). (A nyilatkozat tartalma: az Erforex Rt. nem vállalja a berendezés 
kicseréltetését, hanem az óvadék és a bankgarancia terhére az Aerzen Kft. kivitelezését 
ajánlja). 
Közben Oláh Miklós alpolgármester és Szoboszlai Zoltán a Hépszolg Kft. ügyvezetı 
igazgatója szervezi az átalakítás menetét az Aerzen Kft-vel. Tényként említem, hogy a 
468/2007. (XII. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat értelmében az Erforex Rt-nek 
2008. január 7-tıl meg kellett volna kezdeni a próbaüzemet, és sem a polgármester, sem a 
hivatal az ügyet nem mozgatta, illetve nem tudatta.  

- A KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda, mint mőszaki ellenır által megküldött 21 db 
jegyzıkönyvbıl 8 irat nem tartalmaz tényanyagot, csupán jelenléti ívet. Ebbıl következik, 
hogy szándékosan elvontak iratokat és információkat.  
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Kiegészítésként említem meg, hogy a mőszaki ellenırrel folytatott ad-hoc bizottsági 
tárgyaláson 2007. szeptember hónapban kértük ezen iratok, az építési napló és a probléma 
mőszaki megoldásának javaslatát. A két elsı dokumentumot csupán 2008. 04. 11-én küldte 
meg, a harmadikról máig nem nyilatkozott. Továbbá a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda 
Kft. 2003. szeptember 30-án az átadás-átvételi eljárásban nyilatkozza, hogy a kivitelezés 
jogerıs vízjogi létesítési engedély szerint történt.  
E két utóbbi gondolatból kitőnik milyen mértékben vette komolyan a KSK Mérnöki 
Vállalkozási Iroda Kft. a mőszaki ellenıri feladatát, melyet törvényi elıírások szerint és 
felelısséggel kellett volna végezni, mindamellett jelentıs díjazásban is részesült az 
önkormányzattól.  

 
3.) Hibás jó teljesítés valósult meg azáltal, hogy nem a fenti engedélyben szereplı levegıztetı 

rendszer lett beépítve. A hibát – a kivitelezésre kötött Vállalkozási Szerzıdés értelmében – 
sikerült kijavítani a kivitelezı beleegyezı nyilatkozata alapján a bankgarancia és óvadék 
terhére.  

 Mindez ellenére a mőködés során 2004-tıl 18.235 eFt + ÁFA többletáram fogyasztás történt, 
mely kárként értelmezhetı. A kárt kiegészíti a megnövekedett környezetvédelmi bírság: 2.099 
eFt összegben. 

 Kártérítési felelısség megállapításához szükséges a káresemény, az ok-okozati összefüggés és 
felróhatóság megállapítására. A kárt megtestesíti a többlet energia felhasználás és a 
környezetvédelmi bírság. Az ok-okozati összefüggés meghatározható abban, hogy a kár nem 
jött volna létre, ha a saniteire levegıztetı (jogerıs engedélynek megfelelıen) lett volna 
beépítve. A felróhatóság tekintetében 3 célszemélyt lehet megjelölni. Egyik a megrendelı 
részérıl az a személy, aki beleegyezett az átalakításba, a második a kivitelezı, a harmadik a 
mőszaki ellenır. A kivitelezıvel szemben csıdeljárás van folyamatban, így az igénybejelentés 
nem vezet eredményre. A mőszaki ellenır ellen javasolom a kárigény bejelentését, mert 
engedte, hogy a kivitelezı eltérjen a vízjogi engedélyes tervtıl, és egy drága üzemeléső és 
hibás technológiát építsen be.  

 
Az ad-hoc bizottsági ülés anyaga mellékletként szerepel a beszámolóhoz.  
A képviselı-testület figyelmébe ajánlom a kiemelt szövegrészeket, különösen a  
8. oldalon. 
 
Forrásmunkaként szereplı dokumentumok iratjegyzéke a következı:  

 
- KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. Megbízási Szerzıdése nyílt közbeszerzési eljárás 
bonyolításával kapcsolatosan. 

- KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. Megbízási Szerzıdése a szennyvízelvezetési rendszer 
és szennyvíztisztító telep kivitelezési munkáinak mőszaki ellenırzése, bonyolítása tárgyában. 

- Vállalkozási Szerzıdés Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Hajdúdorog Városi 
Önkormányzat és az ERFOREX Rt. között Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvíztisztító telep 
és szennyvízcsatorna-hálózat építése tárgyában. 

- Ungvári és Társa Bt. (4400 Nyíregyháza, Ószılı u. 135.) Talajmechanikai szakvéleménye 
Hajdúnánás, Petıfi u. csatorna alapozási tervéhez. 

- FIGHT Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Alpár I. u. 41.) tájékoztatója megrendelt 
vizsgálatok kapcsán.  

- Emlékeztetı 2008. február 15-én a hajdúnánási szennyvíztisztító telep ismételt 
próbaüzemre való visszaadásáról tartott egyeztetésrıl. 

- Erforex Zrt. válasza a 6-42/2008. iktatószámú levélre. 
- Hajdúnánás-Hajdúdorog közös szennyvíztisztító telep többlet energia felhasználásáról szóló 
kimutatás a HÉPSZOLG Kft. ügyvezetı igazgatójától. 
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- A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2003., 2004., 
2005., és 2007. évi szennyvízbírság kivetésére utaló határozatai.  

- Dr. Kiss József önkormányzati képviselı Hajdúdorog város polgármesterének címzett 
véleménynyilvánításra irányuló megkeresés tárgyú levele. 

- Hajdúdorog Városi Önkormányzat levele a megkeresés tárgyában. 
- KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 21 db koordinációs jegyzıkönyv másolata és építési 
naplója. 

 
A fenti iratjegyzékben szereplı dokumentumok tanulmányozhatóak a Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati és Szervezési Irodáján.  
 
Fentiek alapján elıterjesztem az alábbi  
 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t - ot: 
 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat megismerte és elfogadja a Hajdúdorog-Hajdúnánás közös 
szennyvíztisztító telep mőszaki problémáival foglalkozó ad-hoc bizottság beszámolóját, melynek 
alapján az alábbi intézkedések megtételét határozza el: 
 
1.) A képviselı-testület kártérítési igényt jelent be Hajdúnánás Városi Önkormányzat részérıl a 

KSK Mérnöki Iroda Kft. felé 18.235 eFt + ÁFA többletenergia fogyasztás, valamint 2.099 
eFt környezetvédelmi bírság iránt.  

 A képviselı- testület szükségesnek tartja, hogy a kárigényt független jogi szakember 
fogalmazza meg tárgyszerően, Hajdúnánás Városi Önkormányzat érdekeit törvényesen 
figyelembe véve. 

 A feladat ellátására  javasolt személy/szervezet neve: ……………………………………… 
 

2.) A képviselı-testület továbbra is és folyamatosan szükségesnek tartja, hogy Hajdúdorog  
Városi Önkormányzat írásban kapjon tájékoztatást az 1.) pontban meghatározott kártérítési 
igénybejelentés kapcsán. 

  
3.)  A képviselı-testület fontosnak tartja azt is, hogy a polgármester az ad-hoc bizottság elnökét 

folyamatosan tájékoztassa a szennyvíz beruházással kapcsolatos történésekrıl. 
 
 Felkéri a polgármestert, hogy a kárigény bejelentésérıl gondoskodjon valamint a 2.) 3.) 

pontokban megjelölt tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget. 
 

 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidı:  2008. szeptember 30. - kárigény bejelentésére 
  folyamatos - tájékoztatásra 
  

 
Hajdúnánás, 2008. szeptember 03. 
 
 
   Dr. Kiss József 

   önkormányzati képviselı 
   ad-hoc bizottság elnök 


