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T Á J É K O Z T A T Ó 
a hajdúnánási csıszkunyhók felújításával kapcsolatban  

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonát képezı 10354. helyrajzi számú, 10286. 
helyrajzi számú és a 11669/2. helyrajzi számú csıszkunyhók felújítására és a velük 
kapcsolatos információs táblák kihelyezésére Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
Képviselı-testülete a 444/2008. (XII. 18.) számú Határozatában arról döntött, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból biztosított támogatás iránt pályázatot nyújt be.    

A fenti határozatban foglaltaknak megfelelıen a támogatás iránti kérelmet 2009. január 12-én 
a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtottuk, s a hivatal 7.041.454,- Ft 
támogatási összeget megállapítva a kérelmünknek 2009. augusztus 12-én helyt adott.  

Tekintettel arra, hogy a csıszházakon tervezett felújítási és építési munkák végzése a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006.  (V. 9.) 
NKÖM rendelet építésügyi hatósági engedély köteles tevékenységnek minısültek, így az erre 
feljogosító engedélyt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Irodájától, mint        
I. fokú építésügyi hatóságtól megkértük. A hivatal a jogerıs és végrehajtható felújítási-építési 
munkák engedélyezésérıl szóló határozatokat 2009. november hónapjában az önkormányzat 
részére megküldte.  

A beruházó Hajdúnánási Városi Önkormányzat nevében eljárva a Hajdúnánás Polgármesteri 
Hivatal 2010. június 11-ei felhívásában ajánlatot kért a mőemlék csıszházak felújítási 
munkáinak kivitelezésére a HÉPSZOLG Kft-tıl (Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) RENOVÉP-98 
Bt.-tıl (Hajdúnánás, Kossuth u. 3.) PROMT-23 Kft.-tıl (Hajdúnánás, Böszörményi u. 1.) 
NYAK-ÉP Kft.-tıl (Hajdúnánás, Dorogi u. 2.) NÁNÁS-ÉP Kft.-tıl (Hajdúnánás, Damjanich 
u. 11/a.) KREDENC 96 Bt-tıl (Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67.) DEFES Kft-tıl (Hajdúnánás, 
Petıfi u. 76/B.) NYAK-ÉP Kft.-tıl (Hajdúnánás, Dorogi u.) és a PROMT-23 Kft.-tıl 
(Hajdúnánás, Böszörményi u. 1. szám). Az utóbbi két cég ajánlattétellel nem élt. Az 
ajánlattevık kérésére az ajánlattételi határidıt 2010. június 28., 11.30 óráról 2010. június 30-a 
11,30 órára módosítottuk.  
A határidıre benyújtott pályázatok borítékbontását 2010. június 30-án tartottuk meg. Az 
ajánlati felhívásban az ajánlat bírálati szempontjaként a „legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatás” került meghatározásra, valamint a teljesítés végsı határidejét 2010. 
szeptember 30-ában állapítottuk meg.  Az ajánlattevık közül a legalacsonyabb összegő 
ajánlatot 6.316.610,- Ft összeggel a HÉPSZOLG KFt. tette. A bírálati szempontok alapján 
kiválasztott HÉPSZOLG Kft-vel a vállalkozási szerzıdés 2010. július 6-ai keltezéssel 
aláírásra került. A szerzıdés értelmében a kivitelezınek 2010. szeptember 15-ig kell 
teljesítenie a vállalását. 
 
A Városfejlesztési Bizottság 2010. június havi soros bizottsági ülésén a fentiekben leírtakról 
szóbeli tájékoztatást kapott, mellyel egyidejőleg a bizottság a 76/2010. (VI. 22.) számú VFB 
Határozatában kifejezetten kérte, hogy a felújítási-kiviteli munkák legkésıbb 2010. 
szeptember 30-ára készüljenek el.  
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A szerzıdés megkötését követıen a munkaterület átadása-átvételére 2010. július 21-én került 
sor.  
 
A Városfejlesztési Bizottság 2010. július 27-én rendkívüli bizottsági ülés keretében a 
77/2010. (VII. 27.) számú VFB Határozatában arról döntött, hogy Buczkó József 
önkormányzati képviselı, mint népi mőemlékek felújításában tapasztalattal rendelkezı 
szakmai vezetı - térítésmentesen - a mőemléki szempontok figyelembe vétele érdekében 
vegyen részt a csıszházak felújítási munkálataiban.  
 
A munkák szakmai felügyeletét - jogszabályból adódóan kötelezıen megbízott - Ilyés Miklós 
mőszaki ellenır és Buczkó József önkormányzati képviselı látja el.  
 
A kivitelezési munkák jelenleg (szeptember 6.) az alábbi készültségi állapotban vannak:  
A 10286. helyrajzi számú csıszkunyhó (Csepőskert): 

A felújítási és építési munkái teljesen elkészültek, az épület Déli homlokzatánál a 
csapadékvíz elvezetésének cserép lerakási, illetve tereprendezési munkái vannak 
folyamatban.  

A 10354. helyrajzi számú csıszkunyhó (Csepőskert): 
A felújítási és építési munkák közül az elıtérnek döngölt agyagpadló burkolat 
javítása, valamint a külsı tégla anyagú járda átépítése és tereprendezés munkái nem 
készültek el még, illetve - a kiírásban és az árajánlatában sem szereplı felújítási és 
építési munkákon felül kért - berakott tőzhely építése van folyamatban.  

A 11669/2 .helyrajzi számú csıszkunyhó (Újszılı): 
A felújítási és építési munkái közül a meszelés, festés, agyagtapasztás, a kemence 
belsı felületének a kitapasztása, a tőzhely vas-platni beszerzése és beépítése, valamint 
a tégla járda építése a tereprendezéssel együtt van folyamatban.  
 

A tájékoztató készítésekor a kivitelezı úgy nyilatkozott, hogy a munkákat a vállalt határidıig 
(2010. szeptember 15.) teljesíteni tudja.    
 
A turisztikai ismertetı táblák kivitelezésére beérkezett árajánlatok alapján, - melyek a 
támogatási kérem részét is képezték - szintén a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást 
tevı HÉPSZOLG Kft- vel a szerzıdés elıkészítése folyamatban van.  
 
Fentiekben foglaltakra tekintettel elıterjesztem az alábbi  
 

H a t á r o z a t i      j a v a s l a t - ot: 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hajdúnánási csıszkunyhók 
felújításával kapcsolatos tájékoztatót megismerte és azt tudomásul veszi. 
 
Felelıs:  - 
Határid ı:  - 
 
 
Hajdúnánás, 2010. szeptember 8.  
 
 
 
 Dr. Éles András 
  polgármester 
 
 
  
 


