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ELİTERJESZTÉS 

a 271/2010. (VIII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a Gyermek – és 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) álmennyezete 

meghibásodásáról 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. augusztus 18-án megtartott 
rendkívüli ülésén tárgyalta a Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
6. szám) a Bocskai u. 6. szám alatt található konyha étkezı helyiségében leszakadt 
álmennyezet javításához szükséges fedezet biztosítására irányuló kérelmét. 
A kérelemmel kapcsolatban hozott 271/2010. (VIII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat 
elıterjesztés készítését írta elı. Az elvárás szerint jelen elıterjesztésnek arra kell választ 
adnia, hogy az álmennyezet leszakadása a konyha kivitelezési folyamatában résztvevıknek 
felróható okból következett-e be. A fentiek értelmében az alábbi tájékoztatással élek: 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévı Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám alatti 
étterem (volt Hajdú Étterem) 2000 adagos konyhává történı átalakítási munkáinak beruházója 
az épületet bérlı Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. volt. A beruházásához 
szükséges fedezetet a cég tulajdonosa (önkormányzat) a kht. törzstıkéjének emelésével 
biztosította.  
 
A kht. képviseletében Tóth János ügyvezetı 2004. június hónapban két ütemre bontva kötött 
vállalkozási szerzıdést a TRI-ÉPSZOLG KFT-vel (székhelye: 3587 Tiszapalkonya, Ady E. u. 
2. sz.) a PALLÉR TRIÁSZ ÉPÍTÉSZIRODA KFT által készített engedélyezési és kivitelezési  
tervek szerinti munkálatok elvégzésére. 
Az elsı és a második ütemre vonatkozó szerzıdés vállalkozói díja összesen 58.222.882,- Ft + 
ÁFA volt (I. ütem:19.033.011,- Ft + ÁFA, II ütem: 39.189.871,- Ft + ÁFA). Az ÁFA-t a kht. 
visszaigényelhette. (A kivitelezési szerzıdések csak az építési-szerelési munkákra 
vonatkoztak, és nem tartalmazták a konyhatechnológiához tartozó eszközök és berendezések 
beszerzésének, illetve beépítésének költségét.) 
 
A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. a kivitelezési munkák mőszaki ellenırzésére 
a „BERÉP-TERV” Kft-nek (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. sz.) adott megbízást.  
A beruházás lebonyolításában a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási 
Irodája mőködött közre. 
 
A kivitelezés készre jelentését követıen a mőszaki átadás-átvételre 2004. december 22-én 
került sor. A megrendelı a konyha rendeltetésszerő használatát nem akadályozó hiány és 
hibajegyzékkel vette át a létesítményt. A jegyzék az álmennyezettel kapcsolatos hibát, 
hiányosságot nem tartalmazott.  
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A megrendelı, a kivitelezı, a mőszaki ellenır, valamint a Polgármesteri Hivatal képviselıi 
2005. február 7-én, és az egy éves garanciális idı lejárta elıtt: 2005. december 19-én bejárást 
tartottak. A helyszíni szemlék a korábban felmerült hibák és hiányosságok megszüntetésének 
visszaellenırzésére, valamint a használat során észlelt kivitelezési problémák rögzítésére és 
ezek javításával kapcsolatos intézkedések elrendelésére irányultak. A bejárásokon 
álmennyezettel kapcsolatos probléma szintén nem vetıdött fel. 
 
A 2010. július hónapban leszakadt álmennyezet meghibásodását eredményezı okok 
feltárásával a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájának dolgozóit 
bíztam meg.  
Az álmennyezet helyreállítása még az augusztus 18-i képviselı-testületi ülést megelızıen 
megtörtént, a vizsgálat idıpontjára a mennyezet tartószerkezetei már átalakított, illetve 
eltakart állapotban voltak. A korábbi kivitelezés szakszerőségének megítélésénél csak a 
helyreállításra ajánlatot adó vállalkozóktól kapott információkra tudtunk támaszkodni, mivel 
az eredeti állapot idıközben átalakításra került.  
A kiviteli tervtıl eltérıen, az eredetileg tervezett RIGIPS gyártmányú, DECOGIPS típusú 
látszóbordás álmennyezeti rendszer helyett, azzal mőszakilag közel azonos értékő KNAUF  
AMF gyártmányú, THERMATEX típusú látszóbordás álmennyezeti rendszer került 
beépítésre, amit a terveknek megfelelıen a zárófödém alatt meglévı kıszivacslap pallókhoz 
fogattak fel. 
Az álmennyezeti rendszereket az adott termékre vonatkozó szerelési útmutató szerint kell 
beépíteni. A beépítési útmutatót a szabványok alapján beminısített termékre a gyártó bocsátja 
ki. Az alkalmazott állmennyezeti rendszer szereléstechnológiai utasítása a mennyezet 
felfüggesztésénél, födémhez való rögzítésénél, acéldübel alkalmazását írja elı. A függesztés 
sőrőségét - külön tervezıi elıírás hiányában - szintén a beépítési útmutató szerint kell 
kialakítani. A THERMATEX termékek esetében – betonfödémnél - négyzetméterenként 
legalább 0,67 db felfüggesztés szükséges a megfelelı teherhordás eléréséhez. 
A felfüggesztések rögzítéséül szolgáló kıszivacslap a betonfödémhez képest alacsonyabb 
szilárdságú, ezért célszerő lett volna jelen esetben az általánosnál több felfüggesztési pontot 
beépíteni. A kivitelei terv a függesztık egymástól való távolságát nem határozta meg, a 
rögzítések számának növelését nem írta elı    
A javításra ajánlatot tevı szakemberek tájékoztatása szerint a konyha kivitelezıje acéldübel 
helyett mőanyag beütıdübelt használt a rögzítéshez, valamint a felfüggesztések sőrősége sem 
felelt meg az elıírtaknak. (A mőanyagdőbel alkalmazása egyébként gyakori kivitelezési hiba.) 
Az elmondottak alapján az álmennyezet meghibásodása 2010. júliusában a kivitelezı hibás 
teljesítésére vezethetı vissza. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. LXXXVIII. törvény (Étv.) ad 
iránymutatást az építési folyamatban résztvevık kötelezettségére, felelısségére.  
Az Étv. értelmében a kivitelezı felel többek között: az elvégzett szakmunkák eredményeként 
létesült szerkezetek, berendezések, építmény, építményrész rendeltetésszerő és biztonságos 
használhatóságáért. A munkálatok végzésének szakszerőségéért. [Étv. 40. § (1) és (2) 
bekezdés] 
Az építtetı felel többek között: az építıipari kivitelezési tevékenység végzésének 
figyelemmel kíséréséért. Ennek a feladatnak az ellátásához mőszaki ellenırt alkalmazhat. 
[Étv. 43. § (1) bekezdés és 38/A. § (2) bekezdés] 
A tervezı felel többek között: mőszaki tervek tartalmának szakszerőségéért, a jogszabályok, 
szabályzatok, építési elıírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért. [Étv. 33. 
§ (1) bekezdés] 
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A TRI-ÉPSZOLG KFT az elvégzett munkákra a jogszabályban elıírt garanciális és 
szavatossági kötelezettséget vállalt a szerzıdés megkötésekor. (A cég jelenleg is mőködik.) 
A jótállásnál hosszabb idıtartamú szavatossági kötelezettségrıl elsıdlegesen a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezik. A Ptk. 308/A. §-ának (1) 
bekezdése értelmében a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatba 
rendelt dolgok esetében a teljesítéstıl számított három év. Ha külön jogszabály kötelezı 
alkalmassági idıt állapít meg és az három évnél hosszabb, akkor a szavatossági jog 
érvényesítésére a hosszabb határidı az irányadó. A határidı elmulasztása jogvesztéssel jár. 
A kivitelezési munkáknál az egyes épületszerkezetekre és azok létrehozásánál felhasznált 
termékekre a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet állapítja meg a 
kötelezı alkalmassági idıt. A rendelet melléklete szerint álmennyezetek esetében a kötelezı 
alkalmassági idı öt év.  
A szavatossági igény érvényesítésénél - a jótállástól eltérıen - a megrendelınek kell 
bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés idıpontjában fenn állt. A hibás teljesítés bizonyítása 
esetén megrendelı kérheti a dolog kijavítását, cseréjét stb.  
 
A konyha átadásának idıpontja óta (2004. december 22.) az öt év eltelt, tehát a kivitelezıvel 
szemben a szavatossági jog igényérvényesítésére megszabott határidı lejárt.  
 
A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi  

  
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t - ot: 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyermek– és Közétkeztetési 
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) álmennyezete meghibásodásáról szóló 
elıterjesztést megismerte és tudomásul veszi, hogy a 2000 adagos konyhát kivitelezı  
TRI-ÉPSZOLG KFT-vel (székhelye: 3587 Tiszapalkonya, Ady E. u. 2. sz.) szemben a 
Gyermek– és Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek az állmennyezet hibás kivitelezésével 
kapcsolatos szavatossági jog igényérvényesítési határideje lejárt. 
 
Határid ı: - 
Felelıs:    - 
 
 
Hajdúnánás 2010. szeptember 8.   
 
 
 
                         Dr. Éles András  

                                                                                               polgármester1 

                                                 
1 Meghívott a napirendi ponthoz: Herter Gyula, a Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetı 

igazgatója 


