



Generálkivitelező Szállító és Szolgáltató Kft.

Iktatószám: HK: 288h. / 2011  
Ügyintéző: Balogh-Kosztá Noémi

4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119/a.

T/F: 42/508-900

e-mail: postmaster@nyirflop.axelero.net

Levelezési cím: 4404 Nyíregyháza Pf.16.

**HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.****Szólláth Tibor**  
**polgármester****Tárgy: „Hajdúnánás Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének bővítése kivitelezési munkák” akadályközlése****AKADÁLYKÖZLÉS**

A közöttünk 2010. december 27.-én létrejött építési szerződéssel kapcsolatban – figyelemmel a Ptk. szabályai szerint a szerződő feleket terhelő együttműködési kötelezettségre – ezúton jelezzük, hogy rajtunk kívülálló, a kivitelezést akadályozó tényezők merültek fel, melyek miatt a szerződésben foglalt kötelezettségeinket a szerződésben vállalt határidőre előre láthatólag nem vagy részben tudjuk teljesíteni.

A vállalatunkban rögzített elektromos energia bekötés kialakítását mindaddig nem tudjuk elvégezni, míg a Tisztelt Megrendelő által biztosítandó és elvégeztetendő E-ON elektromos betáp dokumentációjának elkészítése és a kiépítés nem történik meg, azt részünkre át nem adják. A konyhai épületrészben kialakítandó betápfal nem alakítható ki mindaddig, míg az elektromos szolgáltató az általa végzendő feladatokat nem teljesíti.

A meglévő elektromos energia ellátás nem szüntethető meg, míg az új kiépítésre nem kerül, ugyanis a kivitelezéshez elengedhetetlen az elektromos áram vételezése. Továbbá az új gázmérő állomás nem alakítható ki az elektromos ellátás áthelyezéséig, mivel az a régi elektromos betáp és mérőszekrény helyére kell, hogy kerüljön kiviteli terv alapján.

Ezen akadályoztatásból eredő késedelemmel arányosan az építőmesteri és szakipari munkák, a berendezések próbaüzeme, beüzemelése és beszüntetése is későbbi időpontban végezhető.

Jelen akadályközlésünkkel egyidejűleg egyeztetést kezdeményezünk a szerződésben foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos további kérdések megvitatása céljából 2011. augusztus 9. 10.00 órára, amennyiben az Önöknek is megfelelő időpont.

Kapják: Hajdúnánás Város Önkormányzata Szólláth Tibor Polgármester  
Mikroklíma Tervező Kft. Nagy Csaba Műszaki ellenőr

Nyíregyháza, 2011. augusztus 5.

**Nyir-Flop-Holding Kft.**  
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a.  
4404 Nyíregyháza, Pf.: 16.  
Adószám: 13739503-2-15  
BPK Bank: 10104459-560127900-01000004

  
Nyesti Csaba  
Ügyvezető Igazgató

Jelen levelünk az építési napló mellékleteként kezelendő.