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E L İ T E R J E S Z T É S  

a „városi bölcsıde kapacitásfejlesztésére és szolgáltatási körének bıvítése”  
tárgyú építési szerzıdés módosítására 

 
A képviselı-testület a 425/2010. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozatával a  
Nyír-Flop-Holding Generálkivitelezı, Szállító és Szolgáltató Kft-t (4400 Nyíregyháza, Derkovits 
u. 119/a.) hirdette ki a városi bölcsıde átalakítási-bıvítési munkák kivitelezıjének kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás nyerteseként. 
A képviselı-testület döntése alapján a nyertes vállalkozóval 2010. december 27-én kötötte meg az 
önkormányzat az építési szerzıdést. 
A közbeszerzési eljárásban elıírt feltételekkel létrejött építési szerzıdés 2.6. pontja szerint a 
vállalkozónak 2011. augusztus 15. határidıig kell teljesítenie a vállalását. (Eddig az idıpontig 
kötelesek a felek lefolytatni a mőszaki átadás-átvételi eljárást.)   
 
A Nyír-Flop-Holding Kft. 2011. augusztus 5-én megküldött levelében a kivitelezési munkák 
végzésével kapcsolatos akadályoztatást jelentett be. A kivitelezést akadályozó tényezıként a 
többlet villamos energiát betápláló kábel kiépítésének késedelmét jelölték meg. (A levelet az 
elıterjesztéshez 1. számú mellékletként csatoltuk) 
 
A beruházás során beépítésre kerülı új berendezések miatt a jelenlegihez képest növekedni fog a 
bölcsıde villamos energia fogyasztása. A meglévı elektromos kapacitás ezt az igényt nem tudja 
kielégíteni, az áramszolgáltatótól többletenergiát kell vételezni. A többletenergia vételezésére 
vonatkozó igényt a Gyırben mőködı E.ON Önkormányzati Vonalnál kell bejelenteni. Ennek az 
igénynek a bejelentésére az energiaszolgáltatónál fogyasztóként nyilvántartott Hajdúnánási 
Gazdasági Ellátó Intézmény jogosult.  
Az építési szerzıdés 1.5. pontja ugyan elıírja, hogy a kivitelezı köteles a megrendelı nevében 
eljárni a közmővek kezelıinél a szükséges kapacitásbıvítési eljárások során, azonban a 
többletenergia igénylésével kapcsolatos effektív ügyintézést a Városfejlesztési és Gazdálkodási 
Iroda végezte a GEI nevében.  
Az Iroda részérıl idıben megtett intézkedések ellenére a többletenergia vételezésének lehetısége 
jelenleg nem biztosított, a kivitelezı akadályközlése valós tényen alapul. A többletenergia 
bekapcsolása nélkül – az akadályközlésben részletezett okok miatt - a vállalkozó nem tudja a 
szerzıdés szerinti vállalását teljesíteni. 
A jelenlegi helyzet nem a Megrendelı és nem a Vállalkozó mulasztásából adódott, hanem egy 
harmadik félnek felróható okból: az E.ON belsı ügymenetének elhúzódása miatt alakult ki.   
 
A többletenergia beszerzése során az alábbi események zajlottak: 

– 2011. február 22-én kelt levélben az Iroda megküldte az E.ON-nak az elızetes 
rendszerfelhasználói igénybejelentıt, amely - a mőszaki terveknek megfelelıen - a 
bölcsıde rendelkezésre álló 3 x 25 A villamos energiájának 3 x 100 A-ra való növelését 
tartalmazta. (Az igénybejelentıt az E.ON 2011. február 24-én vette át.) 

– 2011. március hónapban lépett hatályba a GEI-nek az áramszolgáltatóval versenypiaci 
vételezésre megkötött szerzıdése. Az új szerzıdés miatt a GEI partnerszáma 
megváltozott. Az E.ON kérésére az elızetes rendszerfelhasználói igénybejelentıt az új 
partnerszámra kijavítva 2011. március 18-án kelt levelében az Iroda ismételten megküldte 
a szolgáltatónak. (Az igénybejelentıt az E.ON 2011. március 23-án vette át.) 
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– Április elején az Iroda – megelızve a szolgáltató ügyviteli folyamatát – közvetlenül 

egyeztetett az E.ON illetékes területgazdájával. Az egyeztetés során kiderült, hogy a 
meglévı villamoshálózatról 3 x 100 A mértékő energia szolgáltatására nincs lehetıség, 
viszont az idıközben elvégzett mérés alapján 3 x 80 A energia biztosításának nincs 
akadálya. 

– Az egyeztetést követıen az Iroda haladéktalanul felkérte a tervezıt annak vizsgálatára, 
hogy az épület energiaellátásához 3 x 80 A elegendı-e. A tervezı megállapította, hogy 
amennyiben a mőszaki terveken szereplı energiatakarékos berendezések kerülnek 
beépítésre, akkor az épület zavartalan mőködése ezzel az energiamennyiséggel is 
megoldható. 

– A tervezı nyilatkozata után, 2011 április 13-án kelt levelében az Iroda az elızetes 
rendszerfelhasználói igénybejelentést 3 x 100 A-ról 3 x 80 A-ra módosította. (Az 
igénybejelentést az E.ON 2011. április 18-án vette át.) 

– A szolgáltató eljárási rendje szerint az elızetes rendszerfelhasználói igénybejelentésre 
elızetes áramszolgáltatói tájékoztatót kell küldeni az igénylınek, amelyben többek között 
szerepeltetni kell az igényelt energia biztosításának mőszaki megoldását és annak várható 
költségeit. Mivel sem az elsı, sem a második és sem a harmadik elızetes igénybejelentésre 
a szolgáltató hivatalosan nem reagált, az Iroda érdemi eredmény nélkül, többszöri 
telefonon történı egyeztetés folytatott az E.ON ügyintézıivel. A telefonbeszélgetés során 
az ügyintézı felkérte az Irodát, hogy faxon ismételten küldje el a 3 x 80 A –ról szóló 
(áprilisi) elızetes rendszerfelhasználói igénybejelentést a szolgáltatóhoz. Ennek a kérésnek 
az Iroda - soron kívül – május 12-én eleget tett. 

– Többszöri (telefonos) sürgetés után, 2011. június 28-i keltezéssel, és kb. július 5-i 
kézbesítéssel érkezett meg a GEI-hez az elızetes áramszolgáltatói tájékoztató, azonban 
adminisztrációs hiba folytán a szolgáltató nem a hajdúnánási bölcsıde, hanem egy másik 
település elızetes tájékoztatóját csatolta a kísérılevélhez. 

– A GEI jelzése után az E.ON a hibát korrigálta, és július 19-én kelt kísérılevelével (ezt az 
intézmény kb. július 22-én kapta meg) a bölcsıdére vonatkozó tájékoztatót küldte meg az 
intézménynek. Az áramszolgáltató elızetes tájékoztatóját az igénylınek alá kell írnia és 
vissza kell küldenie a szolgáltatóhoz. Ennek a GEI soron kívül eleget tett. 

– Az igénylı által is aláírt elızetes tájékoztató beérkezése után az E.ON megküldi a végleges 
igény-bejelentési nyomtatványt, amit kitöltve, és az épület belsı hálózatának kivitelezıje 
által is aláírtan kell visszaküldeni a szolgáltatóhoz. Ez a nyomtatvány 2011. augusztus 9-én 
érkezett meg a GEI-hez. 

 
A többletenergia igénylése jelenleg az utolsó bekezdésben rögzítet állapotban van.  
A fentiekben vázolt folyamat a végleges igénybejelentés visszaküldésével még nem ér véget. A 
végleges igénybejeletés beérkezése után a szolgáltató hálózati csatlakozási szerzıdést állít össze, 
amelyben megadja a fejlesztés után befizetendı összeg mértékét is. A közmőfejlesztés befizetése, 
valamint az aláírt hálózati csatlakozási szerzıdés beérkezése után hálózathasználati szerzıdést 
küld meg az igénylınek. Az aláírt hálózathasználati szerzıdés beérkezését követıen kiépíti az 
energia betáplálást az épülethez.  
Ennek a még el nem végzett tevékenységnek az idıbeli átfutását – tekintettel arra, hogy nem 
tılünk függı – nehezen tudjuk meghatározni. 
 
Jelen pillanatban úgy ítéljük meg, hogy a többlet villamos energia rákötésének kiépítése 2011. 
szeptember 10-ig – erıteljes ráhatással – megtörténhet.  
 
A Nyír-Flop-Holding Kft. 2011. augusztus 9-én kelt levelében közölte, hogy a villamos energia 
kiépítésével szorosan összefüggı munkálatokat leállította, egyben az akadályoztatás miatt kérte az 
építési szerzıdésben rögzített 2011. augusztus 15-i teljesítési határidı tekintetében a szerzıdés 
módosítását. (A levelet az elıterjesztéshez 2. számú mellékletként csatoltuk) 
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A 2011. augusztus 10-én kelt levelében a Nyír-Flop-Holding Kft. a teljesítési határidı 
módosításán felül a számlázási ütemezés módosítását is indítványozta abban a formában, hogy az 
építési szerzıdésben és a pénzügyi ütemezésben foglaltak szerinti számlázás szakaszolástól 
eltérıen a 3. részszámla és a végszámla kerüljön összevonásra. (3. számú melléklet) Indokként 
elıadta, hogy a teljesítésig hátralévı rövid idıszak alatt illetve kivitelezési munkák felgyorsulása 
következtében nehezen választható szét a 3. részszámlára és a végszámlára esı mőszaki teljesítés. 
 
A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ának (1) bekezdése értelmében a 
felek csak akkor módosíthatják a szerzıdésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetıleg az 
ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzıdéskötést követıen - a 
szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerzıdés 
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti 
 
Jelen körülmények között a kivitelezı a villamos energiával kapcsolatos okok miatt nem képes a 
szerzıdés határidıre történı teljesítésére, illetve a rendeltetésszerő használathoz szükséges 
villamos energia mennyiséget sem lehet biztosítani a megrendelı számára a mőszaki átadás-átvétel 
idıpontjáig. 
 
Mindezen indokok tükrében a Kbt. 303 §-ának (1) bekezdésében rögzített feltételek a szerzıdés 
módosításához fennállnak. A szerzıdés módosítására a vonatkozó jogszabályok alapján csak 
2011. augusztus 15-ét megelızı idıpontban van lehetıség. A szerzıdésmódosításra a 
közbeszerzési döntést meghozó képviselı-testület újabb döntése után van lehetıség. 
 
A „városi bölcsıde kapacitásfejlesztésére és szolgáltatási körének bıvítése” tárgyában 2010. 
december 27-én megkötött építési szerzıdést – mind két szerzıdı fél nyilatkozata alapján – az 
alábbiak szerint javaslom módosítani: 

• A szerzıdés 2.6 pontjában szereplı teljesítési határidı 2011. augusztus 15-rıl 2011. 
szeptember 15-re változzon. (Ennek e határidınek a megállapításánál figyelembe vettük 
azt a körülményt is, hogy a vállalkozónak a többlet villamos energia feltételezett 
szeptember 10-i bekötése után – a 2011. augusztus 9-én megküldött tájékoztatásban 
szereplı idıarányos munkafolyamatok szerint – még további öt nap álljon a 
rendelkezésére az augusztus 9-én leállított betápláló oldali villamos kivitelezési munkák 
befejezésére.)   

• A szerzıdés 5.4. illetve 5.5. pontja tekintetében a számlázás rendje a következık szerint 
változna: A szerezıdés 5.4. pontja 3 részszámla és 1 végszámla benyújtását teszi lehetıvé 
az ajánlat részeként benyújtott kiviteli, illetve pénzügyi ütemezésnek megfelelıen. Ezt az 
ütemezést a kivitelezı indokai alapján 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására 
javaslom módosítani.  

• Ezzel összefüggésben módosítani szükséges a szerzıdés 5.5. pontját is, ami eredetileg  1 
db 24.481.678,- Ft értékő, és 1 db  24.481.678,- Ft értékő, valamint 1 db 24.481.678,- Ft 
értékő részszámla, illetve 24.481.678,- Ft értékő végszámla benyújtását tette lehetıvé. A 
számlázás rendje akként módosulna, hogy az elıbbiek helyett a vállalkozó csak 1 db 
24.481.678,- Ft értékő, valamint 1 db  24.481.678,- Ft értékő részszámla, illetve 
48.963.357,- Ft értékő végszámla benyújtására válna jogosulttá. 

 
A javasolt határidı módosítás az óvoda és a bölcsıde mőködésében fennakadást nem jelent. 
 
A fent leírtak alapján elıterjesztem az alábbi  
 

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t -okat: 
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I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete „A hajdúnánási Városi 

Bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzető 
gyermekek esélyeinek javítása érdekében” címő, ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009 azonosító 
számú támogatás megvalósítása során a „városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási 
körének bıvítése” tárgyában a Nyír-Flop-Holding Generálkivitelezı, Szállító és Szolgáltató 
Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a.) 2010. december 27-én megkötött építési 
szerzıdést a határozat mellékletében szereplı szerzıdésmódosítási-tervezet szerinti 
tartalommal kívánja módosítani. 

 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyi építési szerzıdést a határozat 
mellékletébe foglalt tartalommal módosítsa. 

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester 
Határidı: 2011. augusztus 14. 

 

II. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az óvoda és a bölcsıde vezetıjével 
egyezetve – a bölcsıdei épület befejezéséig – az érintett gyermeklétszám elhelyezésérıl 
gondoskodjon.  

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester 
Határidı: 2011. augusztus 31. 

 

 

 

Hajdúnánás, 2011. augusztus 11. 
 
 
 
 
  
  Dr. Juhász Endre 

alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________________  
Meghívott a napirendi ponthoz: Nyesti Szabolcs ügyvezetı igazgató - Nyír-Flop-Holding Generálkivitelezı, Szállító 
és Szolgáltató Kft. 


