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ELOTERJESZTES

a ,varosi bolcséde kapacitasfejlesztésére és szolgaltatasi korének bovitése”
targyu épitési szerz6dés modositasara

A képvisel6-testilet a 425/2010. (XIL. 16.) szama Képvisel6-testileti Hatarozataval a
Nyir-Flop-Holding Generalkivitelez6, Szallité és Szolgaltaté Kft-t (4400 Nyiregyhaza, Derkovits
u. 119/a.) hirdette ki a varosi bolcséde atalakitasi-bovitési munkak kivitelezdjének kivalasztasira
iranyuld kozbeszerzési eljaras nyerteseként.

A képvisel6-testiilet dontése alapjan a nyertes vallalkozéval 2010. december 27-én kétotte meg az
onkormanyzat az épitési szerzodést.

A kozbeszerzési eljarasban el6irt feltételekkel 1étrejott épitési szerzédés 2.6. pontja szerint a
vallalkozénak 2011. augusztus 15. hatarid6ig kell teljesitenie a vallalasat. (Eddig az id6pontig
kotelesek a felek lefolytatni a muszaki atadas-atvételi eljarast.)

A Nyir-Flop-Holding Kft. 2011. augusztus 5-én megkildott levelében a kivitelezési munkak
végzésével kapcsolatos akadalyoztatast jelentett be. A kivitelezést akadalyozo tényezéként a
tobblet villamos energiat betaplald kabel kiépitésének késedelmét jelolték meg. (A Jevelet az
eloterjesztéshez 1. szdmii mellékletként csatoltuk)

A beruhazas soran beépitésre kertil6 4j berendezések miatt a jelenlegihez képest névekedni fog a
boleséde villamos energia fogyasztasa. A meglévé elektromos kapacitas ezt az igényt nem tudja
kielégiteni, az aramszolgaltatotdl tobbletenergiat kell vételezni. A tébbletenergia vételezésére
vonatkoz6 igényt a Gy6rben miikédé E.ON Onkorményzati Vonalnal kell bejelenteni. Ennek az
igénynek a bejelentésére az energiaszolgaltatonal fogyasztoként nyilvantartott Hajdunanasi
Gazdasagi Ellat6 Intézmény jogosult.

Az épitési szerz6dés 1.5. pontja ugyan elbirja, hogy a kivitelez6 koteles a megrendelé nevében
eljarni a koézmivek kezel6inél a sziukséges kapacitasbévitési eljarasok soran, azonban a
tObbletenergia igénylésével kapcsolatos effektiv tigyintézést a Varosfejlesztési és Gazdalkodasi
Iroda végezte a GEI nevében.

Az Iroda részérdl id6ben megtett intézkedések ellenére a tobbletenergia vételezésének lehetSsége
jelenleg nem biztositott, a kivitelez6 akadalykozlése valés tényen alapul. A tobbletenergia
bekapcsolasa nélkil — az akadalykozlésben részletezett okok miatt - a vallalkozé nem tudja a
szerz6dés szerinti vallalasat teljesiteni.

A jelenlegi helyzet nem a Megrendelé és nem a Vallalkozé mulasztasabol adédott, hanem egy
harmadik félnek felréhaté okbol: az E.ON belsé tigymenetének elhtizodasa miatt alakult ki.

A tobbletenergia beszerzése soran az alabbi események zajlottak:

— 2011. februar 22-én kelt levélben az Iroda megkildte az E.ON-nak az el6zetes
rendszerfelhasznaldi igénybejelentét, amely - a mdszaki terveknek megfelelen - a
béleséde rendelkezésre allé 3 x 25 A villamos energiajanak 3 x 100 A-ra valé novelését
tartalmazta. (Az génybeelentit az E.ON 2011. februdr 24-én vette dit.)

— 2011. marcius hénapban Iépett hatalyba a GEI-nek az aramszolgaltatéval versenypiaci
vételezésre megkotott szerzédése. Az 10 szerz6dés miatt a GEI partnerszama
megvaltozott. Az E.ON kérésére az elézetes rendszerfelhasznaléi igénybejelentt az 1j
partnerszamra kijavitva 2011. marcius 18-an kelt levelében az Iroda ismételten megkiildte
a szolgaltatonak. (Azg igénybejelentot az E.ON 2011. midrcius 23-dn vette dt.)
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— Aprilis elején az Troda — megelézve a szolgaltaté tgyviteli folyamatat — kézvetleniil
egyeztetett az E.ON illetékes teriiletgazdajaval. Az egyeztetés soran kidertlt, hogy a
meglévé villamoshalézatrol 3 x 100 A mértékd energia szolgaltatasara nincs lehet6ség,
viszont az id6koézben elvégzett mérés alapjan 3 x 80 A energia biztositasanak nincs
akadalya.

— Az egyeztetést kovetéen az Iroda haladéktalanul felkérte a tervez6t annak vizsgalatara,
hogy az épilet energiaellatasahoz 3 x 80 A elegendé-e. A tervezé megallapitotta, hogy
amennyiben a muszaki terveken szereplé energiatakarékos berendezések kertilnek
beépitésre, akkor az éptlet zavartalan muikodése ezzel az energiamennyiséggel is
megoldhato.

— A tervezé nyilatkozata utan, 2011 aprilis 13-an kelt levelében az Iroda az el6zetes
rendszerfelhasznaldi igénybejelentést 3 x 100 A-r6l 3 x 80 A-ra modositotta. (Azg
zgénybejelentést az E.ON 2011. dprilis 18-dn vette dt.)

— A szolgaltaté eljarasi rendje szerint az el6zetes rendszerfelhasznaloi igénybejelentésre
el6zetes aramszolgaltatoi tajékoztatot kell killdeni az igénylének, amelyben tébbek kozott
szerepeltetni kell az igényelt energia biztositasanak miszaki megoldasat és annak varhato
koltségeit. Mivel sem az els6, sem a masodik és sem a harmadik el6zetes igénybejelentésre
a szolgaltatd hivatalosan nem reagalt, az Iroda érdemi eredmény nélkil, t6bbszori
telefonon torténé egyeztetés folytatott az E.ON tgyintézoéivel. A telefonbeszélgetés soran
az ugyintézé felkérte az Irodat, hogy faxon ismételten kildje el a 3 x 80 A —rdl sz6l6
(aprilisi) el6zetes rendszerfelhasznaldi igénybejelentést a szolgaltatohoz. Ennek a kérésnek
az Iroda - soron kiviill — majus 12-én eleget tett.

— Tobbszori (telefonos) surgetés utan, 2011. junius 28-i keltezéssel, és kb. julius 5-i
kézbesitéssel érkezett meg a GEI-hez az el6zetes aramszolgaltatoi tajékoztatd, azonban
adminisztracios hiba folytan a szolgaltaté nem a hajdananasi bolcséde, hanem egy masik
teleptilés el6zetes tajékoztatdjat csatolta a kisérélevélhez.

— A GEI jelzése utan az E.ON a hibat korrigalta, és julius 19-én kelt kisérélevelével (ezt az
intézmény kb. jalius 22-én kapta meg) a bolcsédére vonatkozé tajékoztatot kildte meg az
intézménynek. Az aramszolgaltato elézetes tajékoztatdjat az igénylének ala kell irnia és
vissza kell kiildenie a szolgaltatohoz. Ennek a GEI soron kivil eleget tett.

— Az igényl6 altal is alairt el6zetes tajékoztatd beérkezése utan az E.ON megkiildi a végleges
igény-bejelentési nyomtatvanyt, amit kitdltve, és az éptlet belsé halézatanak kivitelezGje
altal is alairtan kell visszakiildeni a szolgaltatéhoz. Ez a nyomtatvany 2011. augusztus 9-én
érkezett meg a GEI-hez.

A tobbletenergia igénylése jelenleg az utolsé bekezdésben régzitet allapotban van.

A fentiekben vazolt folyamat a végleges igénybejelentés visszakiildésével még nem ér véget. A
végleges igénybejeletés beérkezése utan a szolgaltatd halozati csatlakozasi szerz6dést allit 6ssze,
amelyben megadja a fejlesztés utan befizetendd Osszeg mértékét is. A kézmifejlesztés befizetése,
valamint az alairt halézati csatlakozasi szerz6dés beérkezése utan halézathasznalati szerz6dést
kild meg az igénylének. Az alairt haldzathasznalati szerz6dés beérkezését kévetden kiépiti az
energia betaplalast az épulethez.

Ennek a még el nem végzett tevékenységnek az idébeli atfutasat — tekintettel arra, hogy nem
t6link figed — nehezen tudjuk meghatarozni.

Jelen pillanatban ugy itéljiik meg, hogy a tébblet villamos energia rakotésének kiépitése 2011.
szeptember 10-ig — erételjes rahatassal — megtorténhet.

A Nyir-Flop-Holding Kft. 2011. augusztus 9-én kelt levelében kozolte, hogy a villamos energia
kiépitésével szorosan 6sszefliged munkalatokat leallitotta, egyben az akadalyoztatas miatt kérte az
épitési szerzédésben rogzitett 2011, augusztus 15-1 teljesitési hataridé tekintetében a szerz6dés
moédositasat. (A levelet ag eldterjesztéshez 2. szdmil mellékletként csatoltuk)
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A 2011. augusztus 10-én kelt levelében a Nyir-Flop-Holding Kft. a teljesitési hatarid6
modositasan felil a szamlazasi titemezés modositasat is inditvanyozta abban a formaban, hogy az
épitési szerzédésben és a pénziigyi utemezésben foglaltak szerinti szamlazas szakaszolastol
eltéréen a 3. részszamla és a végszamla kertljon Osszevonasra. (3. sgdmil melléklet) Indokként
el6adta, hogy a teljesitésig hatralévé révid idészak alatt illetve kivitelezési munkak felgyorsulasa
kovetkeztében nehezen valaszthatd szét a 3. részszamlara és a végszamlara esé muszaki teljesités.

A kozbeszerzésekrol szolo 2003. évi CXXIX. torvény 303. §-anak (1) bekezdése értelmében a
felek csak akkor moédosithatjak a szerzédésnek a felhivas, a dokumentacié feltételei, illetéleg az
ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzédéskotést kovetben - a
szerz6déskotéskor el6re nem lathaté ok koévetkeztében - bedllott koriilmény miatt a szerz&dés
valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti

Jelen koérilmények kozott a kivitelez6 a villamos energiaval kapcsolatos okok miatt nem képes a
szerz6dés hatarid6ére torténd teljesitésére, illetve a rendeltetésszerd hasznalathoz szikséges
villamos energia mennyiséget sem lehet biztositani a megrendel6 szamara a muszaki atadas-atvétel
id6pontjaig.

Mindezen indokok tiikrében a Kbt. 303 §-anak (1) bekezdésében rogzitett feltételek a szerzédés
modositasahoz fennallnak. A szerzédés modositasara a vonatkozé jogszabalyok alapjan csak
2011. augusztus 15-ét megel6z6 id6pontban van lehetéség. A szerzédésmodositasra a
kozbeszerzési dontést meghozé képviselS-testiilet ujabb dontése utan van lehetdség.

A ,varosi boleséde kapacitasfejlesztésére és szolgaltatasi korének bovitése” targyaban 2010.
december 27-én megkotott épitési szerzédést — mind két szerz6dé fél nyilatkozata alapjan — az
alabbiak szerint javaslom moédositani:

* A szerzédés 2.6 pontjaban szereplé teljesitési hataridé 2011. augusztus 15-r61 2011.
szeptember 15-re valtozzon. (Ennek e hataridének a megallapitasanal figyelembe vettiik
azt a korilményt is, hogy a vallalkozonak a tobblet villamos energia feltételezett
szeptember 10-i bekotése utan — a 2011. augusztus 9-én megkildott tajékoztatasban
szerepl6 id6éaranyos munkafolyamatok szerint — még tovabbi o6t nap allion a
rendelkezésére az augusztus 9-én leallitott betaplalé oldali villamos kivitelezési munkak
befejezésére.)

* A szerzédés 5.4. illetve 5.5. pontja tekintetében a szamlazas rendje a kovetkezSk szerint
valtozna: A szerez6dés 5.4. pontja 3 részszamla és 1 végszamla benyujtasat teszi lehet6vé
az ajanlat részeként benyujtott kiviteli, illetve pénziigyi litemezésnek megfeleléen. Ezt az
ttemezést a kivitelez6 indokai alapjan 2 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara
javaslom modositani.

* Ezzel Osszefiiggésben médositani sziikséges a szerz6dés 5.5. pontjat is, ami eredetileg 1
db 24.481.678,- Ft értékd, és 1 db 24.481.678,- Ft értékd, valamint 1 db 24.481.678,- Ft
értéka részszamla, illetve 24.481.678,- Ft értékt végszamla benyujtasat tette lehetévé. A
szamlazas rendje akként moédosulna, hogy az elébbiek helyett a vallalkozé csak 1 db
24.481.678,- Ft értékd, valamint 1 db  24.481.678,- Ft értékd részszamla, illetve
48.963.357,- Ft értékli végszamla benyujtasara valna jogosultta.

A javasolt hataridé médositas az évoda és a bélcséde mikodésében fennakadast nem jelent.

A fent leirtak alapjan el6terjesztem az alabbi

Hatarozati javaslat-okat:
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Hajdunanas Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testilete ,,A hajdunanasi Varosi
Boleséde kapacitasfejlesztése és szolgaltatasi korének szélesitése a hatranyos helyzetd
gyermekek esélyeinek javitisa érdekében” cim@, EAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009 azonosité
szamu tamogatas megvaldsitasa soran a ,,varosi bolcséde kapacitasfejlesztése és szolgaltatasi
korének bovitése” targyaban a Nyir-Flop-Holding Generalkivitelez6, Szallité és Szolgaltato
Kft-vel (4400 Nyiregyhaza, Derkovits u. 119/a.) 2010. december 27-én megkotott épitési
szerz6dést a hatarozat mellékletében szereplé szerzédésmodositasi-tervezet —szerinti
tartalommal kivanja moédositani.

/////

mellékletébe foglalt tartalommal moédositsa.

FelelSs: Szollath Tibor polgarmester
Hataridd: 2011. augusztus 14.

A Képvisel6-testilet felkéri a polgarmestert, hogy az 6voda és a boleséde vezetSjével
egyezetve — a bolcsédel épilet befejezéséig — az érintett gyermeklétszam elhelyezésérdl
gondoskodjon.

FelelSs: Szollath Tibor polgarmester
Hataridd: 2011. augusztus 31.

Hajdananas, 2011. augusztus 11.

Dr. Juhasz Endre
alpolgarmester

Meghivott a napirendi ponthoz: Nyesti Szabolcs tigyvezet igazgaté - Nyir-Flop-Holding Generalkivitelez6, Szallito
és Szolgaltaté Kift.



