

Száma: 14936-20/2011.

Előkészítő: Györök Andrea, a Városfejlesztési és
Gazdálkodási Iroda műszaki ügyintézője

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerének keretében zajló, Hajdúnánás felhagyott szennyvíztisztító telep kármentesítése tárgyú beruházás során fel nem használt támogatási összegről történő lemondásról

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerének keretében, a 2010. januárban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósággal (mint Közreműködő Szervezettel) kötött Támogatási Szerződés értelmében Hajdúnánás Városi Önkormányzat 43.225.000 Ft támogatást kapott a város felhagyott szennyvíztisztító telepének kármentesítésére. A támogatást a kármentesítés előkészítésére lehetett felhasználni, amely feladat a szennyvíztisztító telepen és környezetében fennálló szennyezettség mértékének és területi kiterjedésének megállapítását (részletes tényfeltárás és a tényfeltárási záródokumentáció elkészítése), valamint ennek ismeretében a kármentesítés módjának meghatározását (részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése) és a szükséges vízjogi tervek elkészítését, engedélyeztetését (műszaki beavatkozási terv, mederkotrás terv) foglalta magában. Mindezek megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek a tervezők, a szükséges szerződéseket az illetékesek megkötötték.

A részletes tényfeltárást és a tényfeltárási záródokumentáció elkészítését az EDIMS Nánási Konzorcium végezte. A vizsgálati eredmények alapján megállapította, hogy a feltételezettnél jóval kisebb mértékű a szennyezettség, aminek következtében a szennyezés kármentesítést nem igényel. A tényfeltárási záródokumentációt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 189/3/2011. iktatószámú határozatában elfogadta.

A fentiekre való tekintettel a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint Közreműködő Szervezet úgy döntött, hogy a projektet ezen a ponton lezárja, tehát a további előkészítő munkálatok elvégzésére nincs szükség.

A fentebb részletezettek miatt az elvégzett/elvégzendő szolgáltatás és annak ellenértéke tehát kevesebb, mint a Támogatási Szerződésben foglaltak, ezért a Közreműködő Szervezet kéri az önkormányzatot, hogy tegyen lemondó nyilatkozatot a fel nem használt támogatási összegről.

Az alábbi táblázat bemutatja a projekt kapcsán kötött szerződéseket és azok teljesítési szintjét:

Cég és feladat	Bruttó szerződéses díj (Ft)	Teljesítés	Bruttó költségvonzat (Ft)
CEU Property Kft.	7 500 000	Teljesítés időarányosan 72%	5 375 000
<i>projektmenedzsment feladatok</i>	7 500 000	2009.12.18.-2011.07.18	
Gress-Ing Kft.	2 850 000		975 000
<i>Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó</i>	675 000	igen	675 000
<i>Közbeszerzési eljárási díjak</i>	300 000	igen	300 000
<i>Tenderdokumentációk összeállítása</i>	1 875 000	nem	0
Transdowell Plus Kft.	1 000 000		1 000 000
<i>Lehetséges kockázatok felmérése</i>		Dokumentum elkészült	
<i>A kommunikációs terv egyeztetése a KSz-el</i>		Egyeztetés megtörtént	
<i>Cselekvési (kommunikációs) terv, Célcsoportok meghatározása</i>		Elkészült	
<i>Önkormányzatoknál elhelyezett hirdetések, képek, tájékoztatók</i>		Hirdetmény a honlapon megtalálható, valamint a	

		<i>projekt zárás kapcsán is készül hirdetmény, sajtótájékoztató történt a projekt indításakor</i>	
Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.*	18 698 000		12 385 500
<i>Tényfeltárás és tényfeltárási záródok.</i>	<i>11 537 500</i>	<i>Tényfeltárás megtörtént a záródokumentáció a hatóság részéről elfogadásra került</i>	<i>11 537 500</i>
<i>RMT és CBA elkészítése</i>	<i>6 312 500</i>	<i>Elkészítésük szükségtelen</i>	<i>0</i>
<i>Engedélyezési eljárási díjak</i>	<i>848 000</i>	<i>Befizetése megtörtént</i>	<i>848 000</i>
Vidra Környezetgazdálkodási Kft.	937 500		0
<i>Vízjogi létesítési eng. Terv</i>	<i>937 500</i>	<i>Elkészítése szükségtelen</i>	<i>0</i>
<i>műszaki beavatkozási terv</i>	<i>3 875 000</i>	<i>Elkészítése szükségtelen</i>	<i>0</i>
<i>egyéb (mederkotrás) terv</i>	<i>812 500</i>	<i>Elkészítése szükségtelen</i>	<i>0</i>
Sátori és Társa Kft.	1 225 000		
<i>Ingatlanforgalmi értébecslés</i>	<i>1 225 000</i>	<i>Elkészítése szükségtelen</i>	<i>0</i>
Összesen	32 210 500		19 735 500

*Az Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda az EDIMS Nánási Konzorcium egyik tagja.

A táblázat utolsó oszlopa tartalmazza a teljesített szolgáltatások kifizetett vagy kifizetés alatt álló összesített ellenértékét, amely összesen 19.735.500 Ft.

A megítélt 43.225.000 Ft támogatásból ez az összeg került felhasználásra, ez azt jelenti, hogy $43.225.000 - 19.735.500 = 23.489.500$ Ft fel nem használt támogatási összegről szükséges a pályázat keretében lemondania a képviselő-testületnek.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t - o t:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében, KEOP-7.2.4.0/09-2009-0016 azonosító számú pályázatának megvalósítása során fel nem használható 23.489.500 Ft támogatási összegről lemond, tekintettel arra, hogy a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által elfogadott tényfeltárási záródokumentáció szerint a szennyezés nem igényel kármentesítést, ezért a tényfeltárást követő előkészítési feladatok elvégzésére nincs szükség és a projekt ezen a szinten lezárásra kerül.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2011. június 27.

Hajdúnánás, 2011. június 15.

Szólláth Tibor
polgármester