
Kedvezményezett neve: Hajdúnánás Város Önkormányzat 
Projekt címe: Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson 

KÉRJÜK ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT! 

Tevékenység megbevezése 
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1.Tevékenység Elıkészítés 2011.10.01                             2012.01.30 

2.Tevékenység 
Közbeszerzési eljárás lefolytatása 2012.06.01                             2012.09.30 

2.1.Tevékenység 
Tenderdokumentáció elkészítése 2012.06.01                             2012.07.30 

2.2.Tevékenység 
Versenytárgyalás lefolytatása, szerzıdéskötés 2012.08.01                             2012.09.30 

3.Tevékenység 
Út kivitelezése 2012.10.01                             2013.05.30 

3.1.Tevékenység 
Tereprendezés 2012.10.01                             2013.03.30 

3.2.Tevékenység 
Tükörkészítés 2013.03.01                             2013.05.30 

3.3. Tevékenység 
Aszfaltréteg felhordása 2013.03.01                             2013.05.30 

3.4. Tevékenység 
Parkosítás, zöldterület építés 2013.05.01                             2013.05.30 

3.5. Tevékenység 
Szerelési munkák 2013.04.01                             2013.05.30 

3.6. Eszközbeszerzés és kihelyezés 2013.04.01                             2013.05.30 

4. Tevékenység Szolgáltatások                                 

4.1. Tevékenység 
Nyílvánosság biztosítása 2012.08.01                             2013.06.30 

4.2. Mőszaki ellenır 2012.10.01                             2013.05.30 



4.3. Projektmenedzsment 2012.06.01                             2013.06.30 

4.4. Könyvvizsgálat 2013.06.01                             2013.06.30 

Projekt pénzügyi zárása 2013.06.30                             2013.07.30 

                                

 


