Késziilt:

Targy:

MUSZAKI ATADAS-ATVETELI JEGYZOKONYV

2006. oktober 02-an (hétfén) a Hajdundnas Vérosi Onkorményzat ROP
Projekt Irod4jan (4080 Hajdinands, Koztarsasag tér 1.)

Az ,Aranyszalma” Varosrehabilitdcidos Program I. iitem: ,,Szalmaszal” az
¢lhetd €s fejlodd Hajdinandsért elnevezésli, ROP-2.2.1-2004-07-0006/37
azonositd szdmon nyilvantartott projekt keretében megvaldsitandd
»sHajdunanas varoskozpont rehabiliticiéjdnak I. iiteméhez kapcsolodé
épitési munkak Kkiviteli tervdokumenticiéjinak elkészitése (az ajanlati
dokumentici6 mellékletét képezé tendertervek alapjan) és teljes
kivitelezése” miiszaki atadas-atvételi eljarasa.

A targyi munka részét képezé magasépitési munkak a Bocskai Filmszinhaz atadasa 2006.
aprilis 20-4n megtortént, a Kozépiskolai Kollégium, a Miivelddési Kézpont, a Helytérténeti
Gytjtemény, az ANTSZ, a Munkatigyi Kozpont és a Bolcséde épiiletek felujitasi munkainak
a muszaki 4tadas-atvételi eljarasa 2006. szeptember 02-an lezdrult, a miiszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyvek jelen jegyzokonyv részét képezik.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti iv szerint.

1. A Megrendeld, a Villalkozé, a Tervezé és a Lebonyolité adatai:

a) A Megrendel6 megnevezése: Hajdunanas Varosi Onkormanyzat
cime: 4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.

b) A Viéllalkozé megnevezése: »HAJ DUNA'NA’S 2005” Konzorcium
Térsult tagok: »KE-VIZ 217 Epitéipari zRt.

cime: 4400 Nyiregyhaza, Vécsey u. 21.

Tarsult tagok: Magyar Epit6 zRt.

cime: 1149 Budapest, Pillang6 u. 28.

¢) A Tervezd megnevezése: ART VITAL Kft.
cime: 4400 Nyiregyhaza, Selyem u. 21.

REProjekt Kft.

cime: 1027 Budapest, Csalogany u. 55. 1./4.

d) A Lebonyolité megnevezése: FOBER Rt.
cime: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.
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2. A Vallalkozasi szerzodés fobb adatai:

a) A Vallalkozasi szerzd6dés kelte: 2005. augusztus 26.
b) A munkék megkezdésének idépontja a szerzddés szerint: 2005. augusztus 26.
Ténylegesen: 2005. szeptember 12.
¢) A munkak befejezésének idOpontja a szerz6dés szerint: 2006. szeptember 30.
Ténylegesen: 2006. szeptember 30.

d) A Vallalkozasi szerz6désben véallalt munkak véllalkozasi dija:
netto: 769.585.870,-Ft
AFA 25 %: 191.896.468,-Ft
AFA 15 %: 300.000,-Ft
brutté: 961.782.338,-Ft

3. Az atadas-atvételi eljarassal kapcsolatos adatok:

a) Az atadas-atvételi eljaras idépontja: 2006. oktober 02.
b) A szerzOdés teljesitésének idépontja: 2006. szeptember 30.

4. Az atadas-atvételi eljarassal kapcsolatos nyilatkozatok:

4. 1. A L,HAJDUNANAS 2005” Konzorcium (tovibbiakban Vallalkozé)
nyilatkozata:

A Villalkozé nyilatkozik, hogy a targyi létesitményt a jogérvényes Vallalkozasi
Szerz6désben meghatarozottaknak, a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsétott tender
tervdokumentacionak, az 4ltala készitett és Megrendel6 altal jovahagyott kiviteli
tervdokumentacionak, az id6kdzben elrendelt modositasoknak megfeleléen és az
érvényben 1évé szabvanyok, eléirasok figyelembe vételével elkészitette 1. osztalyd
mindségben. A fentiek figyelembe vételével a létesitményt a Megrendel6nek atvételre
felajanlja.

Az atadasi dokumentaciot, mellékleteivel egyiitt 4 példanyban a Megrendeld részére
atadta.

Targyi létesitmény jovéhagyott Vallalkozo6i Szerzddésének befejezési iddpontja 2006.
szeptember 30. (szombat). Tekintettel arra, hogy ezen idépont munkasziineti nap, ezért
az atadds-atvételt a munkasziineti napot kévetd els6é munkanap 2006. oktéber 02.
(hétfo). A Vallalkozoi Szerzddésben szerepléd kivitelezési munkak 2006. szeptember
29-ével (pénteki nappal) elkésziiltek. Az elkésziilés tényét a Megrendels és a
beruhazés projektmenedzsere kiilén jegyzokonyvben igazolta.
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4. 2. A tervezést végzo tervezdi konzorcium (toviabbiakban Tervezd) nyilatkozata:

A Tervezd nyilatkozik, hogy az elkésziilt munkalatok a vonatkozé miiszaki terveknek,
tovdbbad a helyszini kooperacids, illetve egyéb egyeztetéseken rogzitetteknek
megfelelden keriiltek végrehajtasra.

A miiszaki atadas-atvételhez Tervezd hozzdjarul azzal, hogy a hidnyjegyzékben
rogzitett észrevételek keriiljenek kijavitasra.

4.3. A FOBER Rt. (tovabbiakban Lebonyolit) nyilatkozata:

A Lebonyolité nyilatkozik, hogy a targyi projekt a szerzOdés mellékletét képezd
ajanlati dokumentacio, a Lebonyolitd és a Megrendeld altal jovahagyott kiviteli tervek
szerint az aldbb felsorolt kisebb mddositasokkal 1. osztalytl minGségben elkésziilt, a
létesitmények rendeltetésszeri haszndlatra alkalmasak. A kisebb hidnyossdgokat a
mellékelt hidnyjegyzék tartalmazza, mely hidnyossagok a rendeltetésszer(i hasznalatot
nem akadalyozzak.

A szerzédésben szereplé miszaki tartalombol nem valosult meg a Bocskai utcat és az
Ovoda utcat osszekotd iskola melletti atkstd gyalogos jardaszakasz, amelynek terhére
elkésziilt a Miivelddési Kozpont akadalymenetesitése és a Bocskai utcai iizletsor eldtti
jardaszakasz szélesitése, melyet a fokozottabb forgalom indokol, valamint ugyanitt az
akadalymentesité rampa.

Megrendeld kérésére késdbb kerill elhelyezésre a pergola, mert a Filmszinhiz
akadalymentesitése miatt a helye modosult és a Mozi presszd tulajdonosaval ez
ligyben az egyeztetések elhuzddtak. A pergolat a Véllalkozé legyartatta.

A régészeti munkékra az elbiranyzat 2 millié Ft, melybdl a tényleges koltségekkel
Kivitelez6 a szamla masolattal elszamol.

Pétmunkaként Megrendeld altal elrendelésre kertiltek az utakkal és a jarddkkal érintett
terlileteken a csapadékviz csatorna bekotések kivitelezése. Ezen elmarado-, illetve
pétmunkdk kidolgozasra keriilnek.

Megrendeld elrendelte, hogy a Bem utcaban az ANTSZ éplilete el6tti meglévd beton
térké burkolati jarda megmarad, helyette az utca szemben 1év6 oldalén az eredetileg
tervezett szerkezet(l jarda épiil.

A kerékpartarold terv szerinti elhelyezésére nem mindenhol volt lehetdség, ezek a
Megrendel6 altal kijel6lt helyen kertiltek elhelyezésre.

4. 4. A miiszaki atadas-atvételhez kapcsolédé tovabbi szakhatésdgi és kozmii
iizemeltetdi nyilatkozatok:

Mellékletekként csatolva.



4. 5. A Hajddnanis Virosi Onkormanyzat (tovabbiakban Megrendeld)

nyilatkozata:

[lyés Miklos €s Agardi Laszlo:

Figyelembe véve a Villalkozo, a Tervezo €s a Lebonyolit6 nyilatkozatat, valamint az
atadas-atvételi eljarason szerzett tapasztalatait, a targyi létesitmény miiszaki atadés-
atvételéhez a mellékletben rogzitett észrevételek teljesitési kotelezettségének
érvényesitésével hozzajarul.

|~

! ] i
~_-Kivitelezd

Lebonyolito / :

Mellékletek: 1. sz. melléklet: Jelenléti iv
2. sz. melléklet: Nyilatkozatok:

- 2/1.
- 2/2.
- 2/3.
- 2/4.
- 2/5.
- 2/6.
- 2/7.
- 2/8.
- 2/9.

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

melléklet KOREPTERV Kft.

melléklet Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal

melléklet ANTSZ Hajduboszrményi-Polgari Vérosi Intézete
melléklet HAJDU VOLAN zRt.

melléklet E.ON Tiszantili Aramszolgaltaté zRt.

melléklet Mezei-Vill Kft.

melléklet Hivatasos Onkormanyzati Tiizoltéparancsnoksag
mellgklet TIGAZ zRt.

melléklet Hajdi-Bihar Megyei Kozlekedési Feliigyelet

- 2/10. sz. melléklet Honvédelmi Minisztérium Hadmiveleti és Kiképzési
Foosztaly
3. sz. melléklet: Hianyjegyzek



Hajd(nanas varoskdzpont rehabilitacidjanak |. Utemeéhez kapcsolddd épitési munkak

HIBA- ES HANYJEGYZEK

kivitelezésének miszaki atadas-atvételéhez

Kossuth utca

Foto Hiba-hiany megnevezése
szama

3432 | Piac elétt; (Kossuth utcan végig) a faveremracsok elhelyezése hianyos, részben
megoldatian

3434 | Orvosi rendelé: a terilet rendezetlen, a parkositas hianyzik.

3435 | Orvosi rendelé: az athelyezett szobor régi talapzata nem lett elbontva

3436 | Piac, a pavilonok el6tt (Iangosos) a kertiszegély a |épcsdnél kifordult

3437 | ANTSZ éplileténél a fal &s a burkolat kézétti hézag egyenetlen, és tobb helyen
nagy

3444 | ,PROFI” aruhaz elétt a féldkabel nyomvonala nincs helyreallitva, a terep
rendezetlen

3445 | Ua. mint az el6zd, a burkolat helyreallitasa sem tértént meg

3446 | Ady-Kossuth csomépontnal a régi burkolat vizelvezetése nincs megoldva. Az (j
burkolat szintje jelentésen magasabb a csatlakozé régi burkolati szintnél.

A vizelvezetési és szintkllénbség probléema megoldando!!!

3449 | Kossuth-Bethlen G krt. sarkanal a terep és kérnyezet rendezetlen.

3452 | Gybgyszertar rampaja mellett a foldfeltéltés hidnyzik

3453 | Orvosi rendelé elétti téren faveremracsok hianyoznak

3454 | Kossuth utcan faveremracsok hianyoznak

3456 | Orvosi rendelé eldtt a terep rendezetlen, a talajcsere nem tortént meg.

3457 | Orvosi rendel6 el6tt az uldfalak vizszintes fellletének vakolattal térténé lezarasa
nem megfeleld, kifagyas veszélyes. (Mar jelenleg is felvalik, repedezett) Mas,
idéallébb megoldas alkalmazasa sziikséges (miikd, beton fedés stb.).

Vakolati felliletképzésuk hianyzik.
Ulédeszkak nincsenek felszerelve.

3461 | Orvosi rendelé szdkdkut: a berendezésrél a veddburkolat hianyzik

3467 | Orvosi rendel6 el6tt (géphaz kérnyezete) a szegély melletti 10x10 burkolat
egyenetlen, fugazatlan

3468 | Ua. mint az el6zd

3469 | Orvosi rendeld székdkut: vakolat hianyzik

3471 | Orvosi rendel6é rampaja vakolatlan.

A Korlat hianyzik!

3473 | Orvosi rendelé belsd ut sarkanal a tertlet rendezetlen

3474 | Orvosi rendeld belsd ut és a MODE 3 H keritése kézétt a terllet rendezetlen

3475 | Orvosi rendel6 belsé at: akna szintbeemelése nem tértént meg

3476 | Orvosi rendelé belsé at: viznyeldracs rosszul van elhelyezve (forditva).

3479 | Piac elétti tlizcsap korlburkolasa hianyzik
Altalanosan igaz a villanyoszlopok kérnyezetére is!!!

3480 | A pékiizlet épliletfalan nem tértént meg az elektromos kabel bekétése miatti
helyreallitas '

3481 | Ua. mint az elz6

3482 | Baba ruhazati Uzlet keritése sérult :

3483 | Baba ruhazati Uzlet bejaréjanal a szintklldnbseg athidalas nincs megoldva

3484 | Az Uj Uzletek (Kossuth u. 3-9) elétt a foldfeltdliést rézslsen ndvelni kell

3489 | Ref. gylilekezeti haz kapuatjardja elbtt hianyzik a parkolasi tilalom felfestése (X)

3526 | Ady E. krt. Szinvonal (zlet mellett az elektromos kabel fektetés utan nem lett

helyreallitva az aszfalt fellletl parkolé nyomvonala




Koztarsasag tér E-i része

Fotd
szama

Hiba-hiany megnevezése

3490

Ref. Templom-Kossuth u.: a sévény melletti féldfeltdltés hidnyzik

3492

Mozi elétt a mikéfesték a burkolatrél nincs eltavolitva.
A lépcsd koril felbontott burkolat visszaallitasa nem megfelelé.

3496

Mozi presszd kiiszébénél a burkolas nem lett befejezve.
A pergola nem készillt el.

3506

Ref. templom tamfalan ennek a pillérnek a helyreallitdsa nem tértént meg

3508

A téglafellilet hidrofébizald impregnalasanak nem lathaték a nyomai.

3509

Ref. templom, tamfal belsé részén a terep nincs rendezve.
A DORKEN lemez a terepszinttél kb 20 cm-el magasabbra van felvezetve,
kilatszik.

3510

.....

megoldva

Koztarsasag tér D-i része

Fotd Hiba-hiany megnevezése
szama
3517 | Hunyadi sarok a szegély és a burkolat kézétt nagy a hézag

3532 | Balesetveszelyes torott térvilagitas, csere eldtt siirgésen aramtalanitani kell!!!!

3533 | A szbkdkut mellett a kiskockakdvek stabilizalasa nem tértént meg

3534 | Ua. mint az el6z6

3543 | Szinpad mégétti ndvénysziget mdké hianya nem lett potolva

3550 | Szinpad mogo6tti névénysziget és a falburkolat csatlakozasanal lévé mélyedés
nem lett eltémitve

3551 | Repedt burkoldlap

3552 | Ua. tavoli képen

3553 | Repedt burkoldlap

3554 | Ua. tavoli képen

3558 | Hivatal éplleténél nagy burkolati hézag

3559 | Ua. mint az el6z6

3560 | Hivatal elétt sérilt burkoléelem

Dorogi u.
Foto Hiba-hiany megnevezése
szama

3519 | Szokékut, gépészeti akna fedlapja nincs szintbe emelve

3520 | Székékat E-i sarkan a fedlap sérilt,

3521 | Szokokut, fedkd alatt a szalagdiszités hianyzik

3528 | Dorogi saroknal a viznyel6racs a forgalommal parhuzamosan lett
-szabalytalanul- elhelyezve

3561 | Hivatal melletti rampara nincs visszaszerelve az elbontott lanckorlat

3584 | A szolgaltatohaznal a legalso |épcsdbelepd szintig a burkolatot meg kell emelni

3588 | Szolgaltatdhaz, padok tartészerkezetérdl a lezard veglemez hianyzik

3589 | A térkd burkolat az Uléfalak vakolasa utan beszennyezddétt, tisztitani kell

3590 | Martirok sarok, szerelvény fedlapja hianyzik.

3600 | A Marx K. u-i keresztez6désben az uttesten nem lett atvezetve a jarda térkd
burkolata




Bocskai u.

Foto
szama

Hiba-hiany megnevezése

3631

Munkaulgyi Kézp. elétt az tléfal névénytelepités nem tériént meg

3641

Nagy a burkolati hézag a gyégyszertar falcsatlakozasanal

3642

Ua. mint az eldzd

3648

A gimnazium kapubejardjanal a teruletrendezés-parkositas elmaradt

3649

Ua. mint az el6zd

3652

A gimnaziumnal az (j burkolat vége és a regi burkolat 8sszedolgozasa elmaradt

3660

Gimnazium, az emléktablakhoz vezetd burkolatbeugras nem késziilt el

3661

Gimnazium, traféhaz fenydvel torténd korullltetése nem keszillt el.

3664

Artézi kit mellett tereprendezés, flvesités még nem keszllt el

Hunyadi u.

Foto
szama

Hiba-hiany megnevezése

3662

Bethlen G.-Hunyadi u sarok az elektromos kabelfektetés utan a terep nem lett
helyreallitva.

3563

Ua a tdloldali saroknal

3578

A mintavételi furatok nem lettek helyreallitva

3579

Hunyadi 2-4. sz. a szegély és a burkolat kézétt nagy a hézag

3580

Ua. mint az el6z6

Osszeallitotta:
Hajdunanas, 2006. szeptember 29.
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Agardi Laszlé
m(iszaki munkatars




