

Száma: 16614-17/2013.

Előkészítők: Kiss György Közgazdasági Iroda
irodavezetője és Gonda Renáta vagyonkezelési és
hasznosítási ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
kérelméhez

Rozgonyi Attila, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) - a *mellékelt* levélben foglaltak szerint - azzal a kérrrel fordult az önkormányzathoz, hogy a 4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 14. szám alatti és a 4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 16. sz. alatti társasházak felújításához a 267/2013. (IV.13.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján létrejött 11598-4/2013. iktatószámú megállapodás 4. pontjában meghatározott felújítás határidejét (2013. október 31.) módosítsa.

Kérését azzal indokolta, hogy a 7.000.000,- Ft támogatást felhasználva 2013. július 01-én megkezdődtek a munkálatok a műanyag nyílászárók cseréjével, de sajnos az OTP Bank Nyrt.-nél lévő ügyintézés elhúzódása miatt a beruházáshoz szükséges 23.860.000,- Ft-os hitelszerződést csak 2013. október 07-én tudták aláírni, így a munkálatokat az eddigi fedezethiány miatt a megállapodásban rögzített 2013. október 31-ig nem tudják befejezni.

Az ügyvezető szóbeli tájékoztatása alapján a munkálatok befejezésének várható időpontja **2013. december 31.**, míg a támogatás elszámolása ennek megfelelően **2014. január 31.**

Tekintettel arra, hogy a Hajdúnánás Építő és Szolgáltató Kft. önhibáján kívül nem tudta időben elkezdni a felújítási munkálatokat, javaslom a felújításra meghatározott határidők ismertetés szerinti módosítását.

A leírtak alapján előterjesztem az alábbi

HATÁROZATI JAVASLAT - ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánás, Csokonai u. 14. sz. és Hajdúnánás, Csokonai u. 16. sz. alatti társasházak felújítására a 267/2013. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján létrejött 11598-4/2013. iktatószámú megállapodás melléklet szerinti módosítását elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) értesítse, valamint felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. november 18.

Hajdúnánás, 2013. október 22.

Szólláth Tibor
polgármester