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Száma: 16614-17/2013. 
Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda 
irodavezetıje és Gonda Renáta vagyonkezelési és 
hasznosítási ügyintézı 
Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:  
Dr. Kiss Imre jegyzı 

 
ELİTERJESZTÉS 

a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 
kérelméhez 

 
Rozgonyi Attila, a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatója (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 22. szám) - a mellékelt levélben foglaltak szerint - azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a 4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 14. szám alatti és a 4080 Hajdúnánás, 
Csokonai u. 16. sz. alatti társasházak felújításához a 267/2013. (IV.13.) számú Képviselı-testületi 
Határozat alapján létrejött 11598-4/2013. iktatószámú megállapodás 4. pontjában meghatározott 
felújítás határidejét (2013. október 31.) módosítsa. 
 
Kérését azzal indokolta, hogy a 7.000.000,- Ft támogatást felhasználva 2013. július 01-én 
megkezdıdtek a munkálatok a mőanyag nyílászárók cseréjével, de sajnos az OTP Bank Nyrt-nél 
lévı ügyintézés elhúzódása miatt a beruházáshoz szükséges 23.860.000,- Ft-os hitelszerzıdést 
csak 2013. október 07-én tudták aláírni, így a munkálatokat az eddigi fedezethiány miatt a 
megállapodásban rögzített 2013. október 31-ig nem tudják befejezni. 
 
Az ügyvezetı szóbeli tájékoztatása alapján a munkálatok befejezésének várható idıpontja              
2013. december 31., míg a támogatás elszámolása ennek megfelelıen 2014. január 31. 
 
Tekintettel arra, hogy a Hajdúnánás Építı és Szolgáltató Kft. önhibáján kívül nem tudta idıben 
elkezdeni a felújítási munkálatokat, javaslom a felújításra meghatározott határidık ismertetés 
szerinti módosítását.  
 
A leírtak alapján elıterjesztem az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T  - ot: 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánás, Csokonai 
u. 14. sz. és Hajdúnánás, Csokonai u. 16. sz. alatti társasházak felújítására a 267/2013. (IV. 13.) 
számú Képviselı-testületi Határozat alapján létrejött 11598-4/2013. iktatószámú megállapodás 
melléklet szerinti módosítását elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató 
Kft. ügyvezetı igazgatóját (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) értesítse, valamint 
felhatalmazza a megállapodás aláírására. 
 
 
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester 
Határidı: 2013. november 18. 
 
Hajdúnánás, 2013. október 22. 
 
 
 Szólláth Tibor 
 polgármester1 
                                                 
1 Meghívott a napirendi ponthoz: Rozgonyi Attila, a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatója 

23. 


