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1. Vezetői összefoglaló 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
2. prioritásának célkitűzéseihez igazodva a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
megfelelően jelen projekt keretében olyan vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztési intézkedéseket kíván megvalósítani, melyek hozzájárulnak a vállalkozói 
tevékenységek ösztönzéséhez és a népesség megtartásához. 

A város ITS-ében meghatározott jövőképe: a hajdúnánásiak aktív közösségi szerepvállalásával 
az itt élők életminőségének javításához és a népesség megtartása érdekében vonzó és önellátó 
térségi központ kialakításához a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a közigazgatás, a 
szolgáltatások, a kultúra és az idegenforgalom területén. 

Jelen projekt átfogó célja pedig . a hajdúnánásiak aktív közösségi szerepvállalásával az itt élők 
életminőségének javítása és a népesség megtartása érdekében vonzó és önellátó térségi 
központ kialakítása. 

A projekt a település a jövőképének és az átfogó célkitűzés eléréséhez az alábbi részcélok 
teljesítésével járul hozzá: 

 A városi zöld infrastruktúra rekonstrukciója által aktív közösségi tér kialakítása a 
fenntartható és értékőrző városfejlesztés érdekében. 

 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése által a zöldfelület használatát és a vállalkozások 
működését támogató környezet kialakítása. 

 A helyi termelői piac kapacitásbővítése által a helyi termékek fogyasztásának elősegítése 
a helyben keletkező jövedelmek minél nagyobb részének városban tartása és a város 
önellátó képességének erősítése érdekében. 

 A projekt keretében megvalósuló beruházások komplexebbé tétele a soft tevékenységek 
megvalósításával a környezettudatosság és a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. 

A projekt keretében tervezett konkrét beavatkozások (önállóan támogatható tevékenységek): 

 Helyi termelői piac fejlesztése 

 Aktív közösségi zöldfelület kialakítása. 

 

A projekt keretében megvalósuló önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése  

 „Soft” tevékenységek megvalósítása. 
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A projekt tartalmaz minden kötelezően előírt tevékenységet és nem tartalmaz nem támogatható 
tevékenységet. 

A projekt tartalmának összeállítását széleskörű igényfelmérés előzte meg a pályázat benyújtását 
megelőzően, majd a projektfejlesztés szakaszában a partnerségi tervezés marketing és 
kommunikációs eszközeivel élve továbbra is nagy hangsúlyt kapott a településen érdekelt 
szereplők (gazdasági, társadalmi szervezetek, közigazgatási szervek) és a lakosság bevonása 
a projekt végleges tartalmának kialakításába. 

Összességében megállapítható, hogy a fejlesztések stratégiai szintű megalapozottsága az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján biztosított. A felhasználói szintű 
megalapozottságot pedig elsődleges és másodlagos felhasználók körében a projekt tervezési 
szakaszában lezajlott partnerségi fórumok és egyeztetések, lakossági fórumok, azaz a 
partnerségi tervezés eredményeinek figyelembevétele biztosítja. 

A pályázat benyújtásához képest a projekt tartalmában jelentős változások nincsenek, a 
projektfejlesztés során csak az egyes projekt tevékenységek végleges tartalma került részletes 
kimunkálásra. 

A cselekvési terv keretében bemutatásra került a projekt előkészítettsége valamint az 
intézkedési terv és a pénzügyi ütemezés 

 
2. Bevezető 

 
Hajdúnánás Város Önkormányzata a TOP 2.1.2-15 kódszámú Zöld város kialakítása című 
konstrukció keretében TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 azonosítószámon „Aktív közösségi 
zöldterület kialakítása és helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson„ címen 
Támogatási szerződést kötött. A Támogatási Szerződés ütemezése alapján az 1. sz. mérföldkő 
teljesítése során Költség-haszon elemzést szükséges készíteni, ezzel párhuzamosan készül el 
az Akcióterületi Terv (MT jellegű dokumentum) is. A két elemzés egymásra épülve, tartalmilag 
és szakmailag is összehangolt módon került kidolgozásra. Jelen dokumentumban a „Tájékoztató 
költség-haszon elemzés készítéséről TOP projekteknél„ című módszertani útmutatónak 
megfelelően azon fejezetek, melyek Akcióterületi tervben kerültek kidolgozásra nem kerülnek 
teljes egészében ismétlésre, azok összefoglalását tartalmazza jelen dokumentum a pontos 
hivatkozások megadásával. 
 
A projekt támogatásának indokoltsága akkor igazolható, ha az alábbi támogatási feltételek 
teljesülnek: 

 
 a fejlesztési projekt társadalmi hasznossága igazolható 
 csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kap, túl-támogatás nem történik 
 a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg 

fenntartható. 
 

Ezen támogatási feltételek ellenőrzése a költség-haszon elemzés módszerével történik. A 
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költség-haszon elemzés további feladata, hogy a vonatkozó szabályrendszer szerint a 
számítások alapján a támogatás aránya és összege megállapítható legyen. 

 
3. A háttér bemutatása 

 

3.1. Társadalmi-gazdasági feltételek 
 Hajdúnánás ITS-ben meghatározott városrészei hézag- és átfedés-mentesen fedik le a város 

közigazgatási területét. Az alábbi városrészek kerültek kijelölésre: 

 Az alábbi térkép mutatja Hajdúnánás 4 városrészét, a térképen az alábbi színkódolás került 
alkalmazásra.  

 Belváros: Ady Endre körút – Széchenyi körút – Bocskai utca – Bocskai köz – Bartók Béla 
utca – Bethlen Gábor körút (narancssárga)  

 Két körút közötti terület: az Ady Endre körút – Széchenyi körút – Bocskai utca – Bocskai köz 
– Bartók Béla utca – Bethlen Gábor körút és a Magyar utca – Attila utca – Baross utca – 
Honfoglalás utca – Árpád utca közötti terület; (piros)  

 Nagykörúton kívüli terület: Magyar utca – Attila utca – Baross utca – Honfoglalás utca – 
Árpád utca által körülhatárolt területen kívüli terület; (zöld)  

 Hajdúnánás-Tedej teljes területe (világoskék) 
1. ábra Akcióterületi lehatárolás a város egészére 

 
Forrás: ITS 

 
A fejlesztésre kijelölt akcióterület, a Belváros-Lakótelep akcióterület. 
 
Az akcióterület lehatárolása: Ady Endre krt. páratlan, Dorogi u. páros 14-ig, Dorogi u. páratlan 7-
ig, Mártírok u., Kossuth u., Köztársaság tér. Az akcióterület a Belváros városrészen belül 
helyezkedik el. 
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A városrész stratégiában meghatározott célja: A központi jellegű funkciók erősítése és vonzó 
lakókörnyezet kialakítása az épített és természetes környezet fejlesztésével. 
 
Az akcióterületi lehatárolás teljes mértékben megegyezik Hajdúnánás Város Önkormányzata által 
2015. 286/2015 (IX.24.) számú határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájában (ITS) kijelölt Belváros-Lakótelep akcióterülettel. Ennek megfelelően az ITS-ben 
meghatározottakkal való illeszkedés teljes mértékben biztosított, az ITS felülvizsgálatára nincs 
szükség. 
A végleges, jóváhagyott ITS az önkormányzat honlapján elérhető 
(http://hajdunanas.hu/uploads/documents/ITS_Hajdunanas.pdf). 

 
3.2. Szakpolitikai és intézményi szempontok 

 
A szakpolitikai és intézményi szempontok vonatkozásában a fejlesztés jelenlegi gazdaságpolitikái 
hátterének vizsgálatára terjed ki a releváns fejlesztési terveket, és az azokban megfogalmazott 
szakpolitikai célokhoz való illeszkedés vizsgálata által. 
 
Szakpolitikai szempontok figyelembevételekor a helyi szinten megvalósuló projekt tekintetében a 
központi fejlesztéspolitikai programokkal, a támogatási rendszeren keresztül a kormányzati 
szakpolitikával és azok céljaival harmonizáltan alakítottuk tervünket. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2. prioritásának célkitűzéseihez igazodva a város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően jelen projekt keretében olyan 
vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztési intézkedéseket kíván megvalósítani, 
melyek hozzájárulnak a vállalkozói tevékenységek ösztönzéséhez és a népesség megtartásához. 

A projekt előkészítésekor a gazdaságpolitikai háttér elemzése kapcsán a szakpolitikai és intézményi 
elvárásoknak való megfelelés érdekében sor került az alábbi –a fejlesztés szempontjából releváns- 
fejlesztési dokumentumok célkitűzéseihez való illeszkedés vizsgálatára: 

 Hajdúnánás város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

 Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja 

 Hajdú-Bihar megye fejlesztési programja 

 Ágazati és átfogó fejlesztési dokumentumok (TOP, OFTK, OTK). 

A fenti dokumentumokkal való összhang részletes vizsgálatát az Igényfelmérés és kihasználtsági 
terv valamint az Akcióterületi Terv 2.1.3-2.1.7 fejezetei tartalmazzák. 
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3.3. A jelenlegi infrastrukturális adottságok és szolgáltatások 

A közművek és azok infrastruktúrájának vizsgálata egy projektelem szempontjából releváns: 

 Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése (vonalas közlekedési infrastruktúra) 

1.sz. táblázat Az akcióterületen tervezett beavatkozások helyszíneinek részletes állapotfelmérése és bemutatása 

 

 

tulajdonviszony a fenntartó/működtető szervezet, 
a fenntartás 
működtetés módja 

jelenlegi funkciók aktuális műszaki állapot, 
esztétikai jellemzők 

legutóbb végzett 
fejlesztések 

zöldfelület, közterület 

„Aktív közösségi 
zöldfelület 
kialakítása” 

(Hajdúnánás, 
belterület 
2832/11 
hrsz.) 

Az ingatlan 1/1 
önkormányzati 
tulajdonban van, 
tulajdonviszonyai 
rendezettek, per- 
és igénymentes. 

A 2832/11, 2832/8, 2832/9, 
2832/10, 2832/12, 
2832/13, 2832/7, 
2832/6, 2832/5, 
2832/4, 2832/2 
hrsz-okat érintő 
földrészletek (un. 
úszótelkek) 
telekhatár 
rendezésre 
vonatkozóan 
földhivatali eljárás 
lebonyolítása vált 
szükségessé. 

A park fenntartásáról az 
Önkormányzat saját 
hatáskörében a 
Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 
Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Irodája 
feladatkörébe 
rendelten 
gondoskodik. 

A terület jelenleg 
kihasználatlan, 
funkcióvesztett. 
Városi, közösségi, 
rekreációs funkciót 
nem tölt be. 

A településen a rekreációs 
funkció terén 
hiányosság 
mutatkozik. Hasonló 
a modern 
követelményeknek 
megfelelő 
többgenerációs park 
nincs a településen. 

A területen 2 sportpálya 
található rossz 
állapotú burkolattal, 
magas kerítéssel. A 
gyalogos járdák, 
berendezési 
tárgyak szintén 
kedvezőtlen képet 
mutatnak. A 
játszótér lekerítés 
nélkül, megfelelő 
ütéscsillapító 
burkolat nélkül, 
vegyes 
korcsoportnak 
megfelelő 
kialakítású. A 
parkban kevés a 
sétány, főleg 
kitaposott 
ösvények 
jellemzőek, 
megtalálhatóak 
továbbá 
balesetveszélyes 
fák is. A füvesített 
terület ki van kopva 
helyenként teljesen 
kijárva, a 
betonozott járdák 
töredezettek, a 
játszótér elemei 

a területen az elmúlt 10 
évben 
fejlesztés 
nem valósult 
meg sem 
saját 
forrásból, 
sem 
támogatásb
ól 



 
 

 

biztonsági 
berendezései 
elavultak, 
rozsdásak, 
veszélyesek. 

HÉSZ alapján Ln-1 
Nagyvárosias 
lakóterület 
(meglévő, kialakult, 
többszintes, 
telepszerű 
beépítés) 
besorolású 
területen. 

közterületek 

„Helyi termelői piac 
fejlesztése” 

(Kossuth utca 13/A 

2808/3) 

Az ingatlan 1/1 önkormányzati 
tulajdonban van, 
tulajdonviszonyai 
rendezettek, per- 
és igénymentes. 

A piac üzemeltetését jelenleg is 
és a fejlesztést 
követően is a 
Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
végzi az 
Önkormányzattal, 
mint tulajdonossal 
kötött üzemeltetési 
szerződés keretében. 

A terület jelenleg is piacként 
funkcionál, más 
hasonló funkciójú 
létesítmény nem 
működik a 
településen. 

A piac állapota korszerű és 
esztétikus. A 
fejlesztés 
szükségességét az 
indokolja, hogy a 
piaci területen 
kialakított elárusító 
helyek száma 
szűkösnek 
mutatkozik, 
szükségessé vált a 
piac területének 
további 
megújításával az 
elárusító pavilonok 
és asztalok 
számának 
növelése. 

HÉSZ alapján Vt-4 
Településközpont 
(piactér) vegyes 
övezetterület 
besorolású 
területen. 

 

A Vidékfejlesztési 
Minisztérium 
2012-ben 
meghirdetett 
„Az alföldi 
tanyák, 
valamint 
tanyás 
térségek 
megőrzése 
és 
fejlesztése 
érdekében a 
települési és 
térségi 
fejlesztések 
támogatásár
a” című, TP-
1-2012 
kódszámú 
„Tanyai 
termelők a 
hajdúnánási 
piacon” című 
sikeres 
pályázatána
k 41 108 503 
Ft összegű 
költségvetés



 
 

 

éből a 
megítélt 
támogatás 
összege 
36 997 652 
Ft volt. A 
megvalósuló 
beruházásn
ak 
köszönhetőe
n a 
Hajdúnánás 
központjába
n található 
piactér 
mintegy 500 
négyzetmét
eres 
nagyságú 
területe 
újulhatott 
meg. A 
felújított 
terület 420 
négyzetmét
erén előre 
gyártott 
faházak 
elhelyezésé
vel zöldség- 
és gyümölcs 
árusítására, 
a 
fennmaradó 
80 
négyzetmét
eren pedig 
élő állat, 
jellemzően 
szárnyasok 
értékesítésé
re nyílt 
lehetőség, 
kulturált 



 
 

 

körülmények 
között. A 
pályázatba 
bevont 
területen a 
munkálatok 
eredmények
ént korszerű 
és 
kényelmes 
árusítási-, 
vásárlási 
környezetet 
került 
kialakításra 
a piacosok 
számára. 

vonalas (közlekedési) 
infrastruktú
ra 

„Aktív közösségi 
zöldfelületh
ez tartozó 
közlekedés
i 
infrastruktú
ra 
fejlesztése” 

(Hajdúnánás, 
belterület 
2832/11) 

Az ingatlan 1/1 önkormányzati 
tulajdonban van, 
tulajdonviszonyai 
rendezettek, per- 
és igénymentes. 

A szervízút fenntartásáról az 
Önkormányzat saját 
hatáskörében a 
Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 
Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Irodája 
feladatkörébe 
rendelten 
gondoskodik. 

A terület jelenleg is 
szervízútként 
működik a park 
megközelítését 
jelenleg is ez az út 
biztosítja. 

Az akcióterület által 
bemutatott 
területen vegyes 
burkolat található, 
tehát van térbeton 
burkolat, aszfalt 
burkolat és 
gyeprács. Ezek a 
burkolatok jelenleg 
is nagyrészt kiemelt 
és süllyesztett 
szegélyekkel 
vannak lezárva a 
felszíni 
vízelvezetés 
végett. Ezek a 
burkolatok 
kátyúsak, 
hullámosak, a 
betontáblák 
elmozdultak, 
felületük elporlott. 
Közlekedésre 
alkalmatlanok. A 
terület 70-80%-a 
betonburkolat, 

a területen az elmúlt 10 
évben 
fejlesztés 
nem valósult 
meg sem 
saját 
forrásból, 
sem 
támogatásb
ól 



 
 

 

amelynek javítása 
aszfalttal történt, de 
ez sikertelen volt. A 
betonburkolatok 
javítása csak úgy 
történhet, ha az 
felbontásra kerül, 
és új burkolat épül 
helyére. 

HÉSZ alapján Ln-1 
Nagyvárosias 
lakóterület 
(meglévő, kialakult, 
többszintes, 
telepszerű 
beépítés) 
besorolású 
területen. 

közművek és azok 
infrastruktú
rája 

„Aktív közösségi 
zöldfelületh
ez tartozó 
közlekedés
i 
infrastruktú
ra 
fejlesztése” 

A meglévő szervizút és parkolók eső esetén víz alatt állnak és a pinceszinten lévő helységeket is elönti. Az új burkolat megépítése előtt a meglévő csapadékvíz 
elvezető rendszer felújítása, átmosása, tisztítása szükséges. 

A tervezett burkolatra hulló csapadékvizet kereszt- és hosszirányú esésekkel vezetik el a víznyelőkhöz. A zárt csapadékvíz elvezető rendszer a tervezési területen ki 
van építve. A tervezés megkezdése előtt a Beruházó a területen lévő rendszert átmosatta és a mosatás során megállapítást nyert, hogy a rendszer működik, 
kivéve egy pontot, mégpedig a hőközpont mellett lévő Mártírok u 3 szervizút 0+110 km szelvénynél a csatlakozás környezetében. Itt az eldugult, vagy 
megsérült csatorna helyett új csatornát kell építeni. A tervezés során 36 db. víznyelő aknát elbontásra jelöltűnk ki. Az elbontás, vagy megszüntetés a felszíni 
vízelvezetés miatt történt és 43 db új 48x48-as méretű víznyelő akna építését terveztük be. 5 db tisztítóakna beépítését is terveztük a területen. 
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3.4. A tervezett szolgáltatás megítélése és az ezzel kapcsolatos 

lakossági elvárások 

A tervezett szolgáltatások megítélése és a lakossági elvárások vonatkozásában megállapítható, 
hogy a tervezett fejlesztések stratégiai megalapozottságúak. A megalapozó vizsgálat, azaz az ITS 
készítése során elvégzett alapos helyzetfeltárásra támaszkodva a funkciók szükségessége 
alátámasztásra került, a szükséges beavatkozások a stratégia készítése során lezajlott 
igényfelmérések, partnerségi találkozók, szakmai viták alapján a város ITS-ében akcióterületi vagy 
hálózatos projektjavaslatként már nevesítésre kerültek. 

A tervezett fejlesztések olyan leromlott műszaki állapotú, funkcióhiányos létesítmények felújítását 
illetve új funkcióknak helyt adó létesítmények kialakítását tervezik, melyek a település Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának készítése során kialakított koncepció mentén stratégiai 
megalapozottsággal és nem ötletszerűen valósulnak meg. A meglévő létesítményekre vonatkozó 
beruházások tartalma úgy került kidolgozásra, hogy megszüntetésre kerüljenek azok a műszaki 
problémák, melyek akadályozzák, hogy a nekik szánt funkciót betölthessék. 

Összességében megállapítható, hogy a fejlesztések stratégiai szintű megalapozottsága az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia alapján biztosított. A felhasználói szintű megalapozottságot pedig 
elsődleges és másodlagos felhasználók körében a projekt tervezési szakaszában lezajlott kérdőíves 
igényfelmérés, interjú és partnerségi fórum, azaz a partnerségi tervezés eredményeinek 
figyelembevétele biztosítja. 

 
4. A projekt célkitűzései 

 
4.1. Azonosított igények és problémák 
 
A lakosság körében végzett kérdőíves igényfelmérés és az interjúk alapján az egyes fejlesztések 
indokoltságát az alábbiak szerint igazolják. 
 
Helyi termelői piac fejlesztése 
 
Nagyon hangsúlyosan igazolódott elsősorban a kérdőíves felmérés alapján, hogy a hajdúnánásiak 
ismerik, büszkék a „Nánási Portékára”. Magukénak érzik a védjegy további fejlesztésének 
fontosságát, ezáltal a helyi termékek népszerűsítését. A gazdaságélénkítés, mint kiemelt 
fontosságúnak értékelt prioritás esetében is kulcstényezőt látnak a helyi termékek fejlesztése adta 
lehetőségek kiaknázásában. A piaci terület túlzsúfoltságát problémaként éli meg a lakosok egy 
része.  
A helyi termelői piac fejlesztése-kapacitásbővítése fentiek szerint megalapozott és szükséges. 

 
Aktív közösségi zöldfelület kialakítása 
 
A rekreációs lehetősége fejlesztésének szükségességét több kérdés is –egymással némileg 
átfedésben vagy más-más oldalról megközelítve- vizsgálta. Mind a fiatalabb, mind az idősebb 
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korosztály szükségesnek látja a rekreációs lehetőségek körének bővítését, sportlétesítmények, 
játszóterek kialakítását illetve a zöldfelületeken belül a fásítás jelentőségét. Több kérdőívben 
visszatérő javaslat volt a futópálya kialakításának szükségessége. A kérdőív javaslatai alapján, az 
akcióterülten tömbházakban élő lakosok igényeit kiemelten szem előtt tartva, szűkös 
mozgáslehetőségeik körének bővítése érdekében a projekt futópálya kialakítását is tartalmazza. 
 
Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
 
Mérsékelt problémaként illetve kevésbé hangsúlyos fejlesztendő területként következetesen az 
útfejlesztések szükségességét illetve a csapadékvíz elvezetési problémák jelentőségét emelték ki 
a megkérdezettek. Ennek oka, hogy a kérdőívezés a város egész lakosságára kiterjedt. A 
belterületi utak fejlesztésére a városközpontban a közlemúltban több mint 250 millió Ft-ot fordított 
az önkormányzat, így a belváros közlekedési feltételi kielégítőek, amit a kérdőív eredményei is 
tükrözne. Bár a lakosok 20%-a elégedetlen az utak állapotával és a parkolóhelyek számával a 
városközpontban.. A tervezett infrastruktúrafejlesztés azonban az akcióterületen belüli szűk terültre 
terjed ki. 
 
A tervezett infrastruktúra fejlesztések kifejezetten a zöldfelület használatát hivatottak segíteni, 
illetve az ott működő vállalkozások telephelyeinek kívánnak kedvezőbb működési feltételeket 
teremteni. A kialakított parkolókat a piaci napokon a piacra érkező vásárlók is használhatják, a 
fejlesztés hozzájárul a piac könnyebb elérhetőségéhez is. 

 
4.2. A projekt célrendszere 
 

 A projekt átfogó célja 
  
 A projekt átfogó célja a hajdúnánásiak aktív közösségi szerepvállalásával az itt élők 

életminőségének javítása és a népesség megtartása érdekében vonzó és önellátó térségi központ 
kialakítása. 

 
 A projekt részcéljai 
 

 A városi zöld infrastruktúra rekonstrukciója által aktív közösségi tér kialakítása a fenntartható 
és értékőrző városfejlesztés érdekében. 

 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése által a zöldfelület használatát és a vállalkozások 
működését támogató környezet kialakítása. 

 A helyi termelői piac kapacitásbővítése által a helyi termékek fogyasztásának elősegítése a 
helyben keletkező jövedelmek minél nagyobb részének városban tartása és a város önellátó 
képességének erősítése érdekében. 

 A projekt keretében megvalósuló beruházások komplexebbé tétele a soft tevékenységek 
megvalósításával a környezettudatosság és a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. 
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4.3. Illeszkedés a TOP célokhoz 

 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) céljaihoz és indikátorvállalásaihoz való 
illeszkedés bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza. 
2.sz. táblázat  

TOP célok Hozzájárul 
Igen/Nem ha Igen, miként 

Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása 

Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése a beruházások és 
befektetések növelésére, a 
munkahelyek elérhetőségének 
javítására. 

Igen 

A projekt olyan beavatkozásokat foglal magában, 
melyek hozzájárulnak Hajdúnánás 
gazdaságának, a települési infrastruktúra 
műszaki-fizikai állományának megújításához. A 
projektben megvalósuló gazdaságfejlesztési 
tevékenység (helyi termelői piac fejlesztése) 
közvetlen módon, a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztéses közvetett módon járul hozzá a 
település gazdaságának élénkítéséhez, ezáltal új 
munkahelyek teremtéséhez. 

Helyi szolgáltatások biztosítása a 
gazdasági aktivitás és a 
foglalkoztatás elősegítésére. 

Igen 

A projekt keretében tervezett tevékenységek 
mindegyike hozzájárul a TOP 
gazdaságfejlesztési céljaihoz az alábbiak szerint: 

 gazdaságfejlesztés: helyi termelői piac 
fejlesztése projektelem 

 települési infrastruktúra műszaki-fizikai 
állományának megújítása: aktív 
közösségi zöldfelület kialakítása és az 
aktív közösségi zöldfelülethez tartozó 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
projektelemek 

 a természetes és épített környezet 
védelme: helyi termelői piac fejlesztése, 
aktív közösségi zöldfelület kialakítása 
projektelemek. 

 lakosság életminőségének, ellátási és 
környezeti viszonyainak javítása: 
valamennyi projektelem. 

Turisztikai vonzerőben rejlő endogén 
potenciál kibontakoztatása a 
foglalkoztatás növekedése 
érdekében. 

Nem Nem releváns 

Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és 
társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása 
Város- és településfejlesztés a 
gazdasági funkciók erősítésére, a 
beruházások és befektetések 
növelésére és a népesség 
megtartására, a zöldfelületek és a 
kisléptékű környezetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztése a települési 

Igen 

A projekt keretében sor kerül a település 
gazdasági funkciójának erősítésére, növelve 
annak népességmegtartó képességét, valamint a 
zöldfelületek fejlesztésére, és a meglévő 
zöldterületek rehabilitációjára is a települési 
környezeti minőség javításának érdekében. 
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környezeti minőség javítására. 
Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés a települési 
környezet minőségének javítására és 
a széndioxid kibocsátás csökkentése 
érdekében. 

Nem Nem releváns 

A munkába járás segítésére Igen 

A zöldfelület használatot segítő közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése számos vállalkozás 
telephelyéhez kötődik, ezáltal a projekt 
hozzájárul a munkába járás segítéséhez is. 

Az önkormányzati épületek 
energiahatékonyságának javítása a 
hatékony településüzemeltetés és a 
széndioxid kibocsátás csökkentése 
érdekében. 

Nem A projekt keretében meglévő épületek 
korszerűsítésére nem kerül sor.  

A közszolgáltatások fejlesztése, 
bővítése az életminőség javítása, és a 
népesség, különösen a fiatalok 
megtartása érdekében. 

Igen 

Az aktív közösségi zöldfelület létesítése új 
közösségi szolgáltatás létrejöttét eredményezi az 
akcióterületen és a városban. A közösségi tér 
több generáció igényeit –köztük a fiatalokét- 
igyekszik kiszolgálni. A tevékenység által a 
projekt hozzájárul az életminőség javításához, a 
népesség megtartásához. 

Leromlott városrészek fejlesztése a 
hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítására. 

Igen 

A fejlesztésre kijelölt akcióterület 
vonatkozásában a statisztikai mutatók alapján 
megállapítható, hogy a szociálisan hátrányos 
helyzetű lakosság koncentrációja magas. Az 
akcióterületet övező tömblakásokban élők 
életkörülményeinek javításához jelentősen 
hozzájárul a fejlesztés. 

Helyi közösségek és együttműködés 
erősítése a helyi és térségi gazdasági 
és közösségi aktivitás ösztönzésére. 

Igen 

A projekt keretében megvalósuló aktív közösségi 
zöldfelület, a helyi termelői piac fejlesztése 
továbbá a tervezett soft tevékenységek erősítik a 
helyi közösségeket, továbbá hozzájárulnak a 
helyi és térségi gazdasági aktivitás 
ösztönzéséhez. 

 
Forrás: ATT 
 
 
3.sz. táblázat: A TOP-2.1.2-15 pályázati felhívás céljaihoz való illeszkedés 

 Az intézkedés által támogatott 
fejlesztések elvárt jellege Megfelelés 

1. 

javuljon a települések általános 
környezeti állapota 

A projekt keretében megvalósuló aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása, a zöldfelület használatot segítő 
útfejlesztés, továbbá a piaci terület fejlesztése 
hozzájárulnak a települési környezet állapotának 
javításához. A tervezett soft tevékenységek pedig tovább 
erősítik az infrastrukturális beruházások hatását, 
komplexebbé teszik azokat, továbbá a megújított környezet 
hosszú távú fenntarthatóságában is szerepet játszanak. 

2. 
a beavatkozás/ projekt segítse a 
település fenntartható fejlődési 
pályára állítását 

A település fenntartható fejlődési pályára állítása az ITS-
ben meghatározott jövőkép elérésével teljesülhet. A 
tervezett beavatkozás hozzájárul a város ITS-ében 
meghatározott jövőkép megvalósulását elősegítő 
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 Az intézkedés által támogatott 
fejlesztések elvárt jellege Megfelelés 

középtávú stratégiai cél teljesüléséhez, azaz: a 
hajdúnánásiak aktív közösségi szerepvállalásával az itt 
élők életminőségének javításához és a népesség 
megtartása érdekében vonzó és önellátó térségi központ 
kialakításához a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a 
közigazgatás, a szolgáltatások, a kultúra és az 
idegenforgalom területén. 
A jövőkép elérése érdekében meghatározott átfogó 
célokhoz azon belül is az alárendelt specifikus 
célkitűzésekhez való illeszkedés jelen dokumentum 2.1.1. 
pontjában kerül részletesen bemutatásra. 

3. 

a beruházások során olyan 
technológiák, módszerek 
kerüljenek alkalmazásra, amelyek 
környezet- és természetvédő 
módon biztosítják a megépített 
infrastruktúra és a település 
működését 

 A piachoz kapcsolódóan kiépítésre kerül egy 4 kw 
teljesítményű napelem, amely a jelenlegi és az 
újonnan kialakított pavilonok energia ellátását is 
biztosítja. 

Aktív közösségi zöldfelület kialakítása: 
 A közvilágítás korszerűsítésére energiatakarékos 

módon kerül sor: a tervezett 30 db lámpatest 
napelemes lesz, a meglévő 22 db pedig LED 
izzós égővel lesz ellátva. 

 Zárható komposztáló kerül kihelyezésre, továbbá 
szelektív hulladékgyűjtő szigeteket létesülnek. 

 Növénytelepítés: 3 szintes növénytakaró létesül, 
amely kedvezően befolyásolja a terület 
mikroklímáját. 72 db fa honos fajokból került 
kiválasztásra, a terület árnyékolását, ezáltal a 
párolgás csökkenését segíti, a szálló por 
koncentrációját csökkenti. A tervezett növényzet 
megakadályozza a talajeróziót, ezáltal jelentősen 
hozzájárul a termőtalaj védelméhez. A nagy 
egységes zöldfelületek a lehulló csapadékot 
elvezetik, felszívják, így nem alakulnak ki 
vízfolyások. A lehulló csapadék így a területen 
öntözés formájában hasznosul. A gyepesítés 
szárazságtűrő fűmagkeverékkel történik. A 
tervezett cserjék honos fajokból kerülnek 
kiválasztásra. 

 A tervezés során a bűnmegelőzés építészeti 
vonatkozásai kiemelt figyelmet élveznek. 

Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fejlesztések 
környezet- és természetvédő módon biztosítsák a 
megépített infrastruktúra és a település működését. 

4. 

a beavatkozás/ projekt segítse elő 
a fenntartható fejlődést 

A fenntartható fejlődést szolgálja a települési zöldfelületek 
megújítása, az energiatakarékos közvilágítás 
megvalósítása, a piac fejlesztésénél megújuló 
energiaforrás alkalmazása, továbbá a beruházások során 
az esélyegyenlőségi intézkedések maximális 
figyelembevétele.  

5. 

a beavatkozás/ projekt járuljon 
hozzá a TOP gazdaságfejlesztési 
céljaihoz, ezzel pedig a település 
lakosságának megtartásához 

A projekt olyan beavatkozásokat foglal magában, melyek 
hozzájárulnak Hajdúnánás gazdaságának, a települési 
infrastruktúra műszaki-fizikai állományának 
megújításához, továbbá szolgálják a természetes és épített 
környezet védelmét, valamint a lakosság életminőségének, 
ellátási és környezeti viszonyainak javítását.  
Ezáltal a projekt keretében tervezett tevékenységek 
mindegyike hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési 
céljaihoz az alábbiak szerint: 

 gazdaságfejlesztés: helyi termelői piac fejlesztése 
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 Az intézkedés által támogatott 
fejlesztések elvárt jellege Megfelelés 

projektelem 
 települési infrastruktúra műszaki-fizikai 

állományának megújítása: aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása és az aktív közösségi 
zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése projektelemek 

 a természetes és épített környezet védelme: helyi 
termelői piac fejlesztése, aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása projektelemek. 

 lakosság életminőségének, ellátási és környezeti 
viszonyainak javítása: valamennyi projektelem. 

Forrás: saját szerkesztés 
 
 
4.sz.táblázat: A fejlesztés megfelelése a Területi Kiválasztási Kritériumoknak (a pályázat benyújtásakor) 

Értékelési szempont Megfelelés 
 

Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 
 
A projekt előkészítettségi 
foka 

A projekt műszaki tervdokumentációval rendelkezik, továbbá 
rendelkezésre állnak a hatósági engedély mentességéről 
szóló nyilatkozatok. 

Megyei programhoz való 
illeszkedés 

A projekt teljes mértékben illeszkedik HB megyei program 8. 
élhető vidék, élhető települések 8.1 Települési környezet 
beavatkozásához. 
Részletes kifejtése: lásd. 2.1.4. pont táblázat utolsó sora 

A projekt keretében 
fejlesztett nyitott tér 
nagysága 

A fejlesztett nyitott tér nagysága meghaladja a 3.000 m2 – t 
(mérete: 15 612 m2). 

 
Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 

 
A korábbiakban 
megvalósított 
városrehabilitációs 
fejlesztések száma 

Hajdúnánás város már valósított meg korábbiakban 
városrehabilitációs fejlesztést (más akcióterületen). 

 
Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

 
A fejlesztés keretében az 
akcióterületen a 
vállalkozások száma 

Az akcióterületen 117 vállalkozás működik, melyből 79 
kapcsolódik közvetlenül a fejlesztéshez. 

A fejlesztés keretében 
megvalósít a B 
főtevékenységhez 
kapcsolódó fejlesztési 
elemeket 

A helyi termelői piac fejlesztése projektelem a B) 
főtevékenységhez kötődik. 

 
Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

 
A fejlesztés 
eredményeként 
megvalósuló beruházás 
jellege lehetőséget teremt 
a település lakosságának 
foglalkoztatási helyzetén 
javítani 

A fejlesztés tartalma lehetőséget biztosít vállalkozások 
betelepüléséhez elsősorban a Helyi termelői piac fejlesztése 
és az Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése projektelemek kapcsán. A pályázat 
mellékleteként a vállalkozások szándéknyilatkozatai 
benyújtásra kerültek. 
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Hozzájárulás a környezeti/gazdasági/társadalmi fenntarthatósághoz 
 
A fejlesztés tartalmaz 
megújuló energiaforrás 
alkalmazását 

Igen: 
Energiatakarékos közvilágítás kialakítása (nem önálló 
projektelem): a parkban tervezett 30 db lámpatest napelemes 
lesz, a piacon pedig napelem biztosítja a pavilonok 
energiaellátását. 

A fejlesztések 
eredményeképpen 
növekszik a zöldfelületek 
nagysága 

Nem releváns. 

A fejlesztés 
eredményeként csökken, 
de legalábbis nem 
növekszik a közterületek 
burkolt felületeinek 
aránya 

Nem releváns. 

A fejlesztés 
eredményeként létrejövő 
beruházás környezetbarát 
módon valósul meg, azaz 
fokozott figyelmet fordít a 
területre hulló 
csapadékvízzel történő 
gazdálkodásra, mind a 
természeti, mind az épített 
környezetet 
vonatkozásában 
környezetbe illő módon 
valósul meg azaz fokozott 
figyelmet fordít a területre 
hulló csapadékvízzel 
történő gazdálkodásra, 
mind a természeti, mind 
az épített környezetet 
vonatkozásában 
környezetbe illő módon 
valósul meg, a 
növénytelepítés 
kifejezetten a talajerózió 
megakadályozását, 
megfékezését szolgálja, 
energiafelhasználás 
szempontjából 
energiatakarékos módon 
üzemeltethető, nincs 
semmilyen tájromboló 
hatása. 

A környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a parkban 
1 db 320/160/200 cm-es tűzihorganyzott rácsos, zárható 
komposztáló kerül elhelyezésre továbbá szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek kerülnek kialakításra, ahol kulturált 
módon lehet elkülöníteni a hulladékot. 
 
A parkban tervezett növényzet megakadályozza a talajeróziót, 
ezáltal jelentősen hozzájárul a termőtalaj védelméhez. A nagy 
egységes zöldfelületek a lehulló csapadékot elvezetik, 
felszívják, így nem alakulnak ki vízfolyások. A lehulló csapadék 
így a területen öntözés formájában hasznosul. 

 Forrás: ATT 
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4.4. Indikátorok 

 
 
5.sz. táblázat: A fejlesztés hozzájárulása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) indikátor vállalásaihoz 

 
Indikátor neve Mérték-egysége Célérték Azonosító 

Városfejlesztés: Városi területeken 
létrehozott vagy helyreállított 
nyitott terek 

m² 20 625 CO38 

Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési 
stratégiákba bevont területek 
lakossága 

fő 17 175 CO37 

Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények 
hossza 

m 890 PO04 

Városfejlesztés: Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek 

m² 500 CO39 

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 
nagysága 

m² 14 709 PO05 

 
Forrás:ATT 

 
5. Kedvezményezett 
  

5.1. Kedvezményezett általános bemutatása 

 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzatának pénzügyi és költségvetési gazdálkodásában az elmúlt 

időszak jelentős változást hozott. Változott az önkormányzat által ellátandó feladatok köre, 
átalakultak a szolgáltatások szervezésének szabályai, ami maga után vonta a finanszírozás 
módosulását is. Mindemellett figyelembe kell venni a 2007-2008-as gazdasági-pénzügyi válság 
hatásait is. 

  
 A helyi önkormányzati funkciók közül a hatósági-igazgatási feladatok átadásra kerültek a járási és 
más központi hivatalok részére. A humán szolgáltatások területén, az egészségügyben és a 
közoktatás területén jelentősen kisebb lett az ellátandó feladatkör, ami értelemszerűen nagy 
hatással van az önkormányzati költségvetésre. Ezen kívül a közüzemi ellátásban is csökkent a 
helyi mozgástér, hiszen központi díjszabályozás érvényesül. 

 
 Az egyik legfontosabb változás, ami az önkormányzatok életét befolyásolta, hogy a jelentős 
feladatátrendezés és forráskivonás mellett a helyi önkormányzati hitelek törlesztését átvállalta a 
központi költségvetés. A konszolidációval párhuzamosan szigorodtak az önkormányzati 
hitelfelvétel szabályai is, így 2013-tól a települések már csak kormányengedéllyel vehetnek fel 
hitelt. Korábban nem volt ilyen korlát. 

 
 A projektmenedzsment feladatok ellátását az Önkormányzat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. 
sz. mellékletének 3.8. pontjában szabályozottak szerint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 
a projekt menedzsment feladatok ellátásért a Hajdúnánási Holding Zrt. felelős, a műszaki szakértői 
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és pénzügyi szakértői feladatokat az Önkormányzat munkatársai látják el munkakörükön belül. 
 
 Az önkormányzat biztosítja, hogy a projekt tevékenységek mögött elhivatott, a helyi viszonyokat jól 
ismerő, nagy tapasztalattal rendelkező, elkötelezett személyek állnak. 

 
 A tervezés során az önkormányzat részletes kockázatkezelési stratégiát dolgozott ki a projekt 
sikeres megvalósítása és fenntartása érdekében. 

 
 A projekt keretében létrehozott létesítmények, épületek, közterületek, zöldfelületek fenntartását, 
üzemeltetését Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodája 
és az 1992. évben alapított HÉPSZOLG KFT. végzi az Önkormányzat, mint tulajdonos felügyelete 
mellett. 

 
5.2. Az együttműködő partnerek 

 
 
 A projekt megvalósításában nem vesz részt konzorciumi tag. Az együttműködés elsősorban a 
projekt megfelelő előkészítésében továbbá a megvalósítás és fenntartás során a szakértői és 
intézményi háttér, tapasztalatok biztosítására terjed ki. 

  
A projekt támogatási szerződéskötést követő előkészítési (projektfejlesztési) szakaszában a 
lakossági igények alaposabb megismerése, annak a projekt végleges tartalmába való beépítése 
érdekében az Önkormányzat a partnerségi tervezés eszközével élve marketing és kommunikációs 
tevékenységet folytatott az alábbiak szerint: 
 Partnerségi fórum szervezése vállalkozások, intézmények körében; 
 Tervegyeztetés; 
 Intézményvezetői kerekasztal; 
 Lakossági konzultációs fórum (közmeghallgatás) szervezése a lakosság körében; 
 Lakossági fórum az akcióterületi lakosság részére; 
 Partnerségi fórum ATT véglegesítése 
 a helyi akciótervezés során a lakosság részvételének biztosítása: 

o a partnerségi és a konzultációs fórumon elhangzott javaslatok összegzésével, 
o honlapon történő kétoldalú kommunikáció keretében. 

 a partnerségi tervezés biztosítása érdekében a kommunikációs tevékenység során 
elhangzott javaslatok összegzésére és beépítésére került sor az akcióterületi tervezés 
során valamint a projekt végleges műszaki tartalmának kialakításakor. 
 
6.sz. táblázat A partnerségi tervezés kronológiája (projektfejlesztési szakasz) 

Időpont Partnerségi egyeztetés típusa Partnerségi egyeztetés témája 
2017. november 07. Partnerségi fórum a projekt megvalósítás lépéseinek ismertetése a 

partnerségi tervezés vonatkozásában - Akcióterületi terv 
kidolgozása 
pályázat tartalmának ismertetése, beruházási jellegű 
projektelemek műszaki tartamának bemutatása 
soft" tevékenységek tartalmának bemutatása 

2017. december 04. Tervegyeztetés A műszaki tervdokumentációk áttekintése, véleményezése 
2017. december 08. Iskolai-óvodai programok 

ismertetése 
Az intézményvezetői kerekasztal megbeszélés keretében 
sor került az oktatási intézményeket érintő „soft” 
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programok ismertetésre, az elhangzott javaslatok alapján a 
tematika véglegesítésére 

2017. december 15. Lakossági konzultációs fórum 
(közmeghallgatás) – 
tájékoztatás és nyilvánosság 

Partnerségi konzultáció a lakosság körében a projekt 
tervezett tartalmáról 

2018.május 08. Lakossági fórum Partnerségi konzultáció az akcióterületi lakosság körében a 
projekt tervezett tartalmáról 

2018. szeptember 11. Partnerségi fórum A pályázat végleges tartalmának bemutatása (beruházások 
és „soft” elemek); az eddigi előrehaladás ismertetése 
Javaslatok, kérdések, vélemények megfogalmazása az 
Akcióterület Terv tartalmának véglegesítéséhez 

Forrás: ATT 
 
 Összességében megállapítható, hogy a fejlesztések stratégiai szintű megalapozottsága az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján biztosított. A felhasználói szintű megalapozottságot 
pedig elsődleges és másodlagos felhasználók körében a projekt tervezési szakaszában lezajlott 
kérdőíves igényfelmérés, interjú és partnerségi fórum és partnerségi tervezés eredményeinek 
figyelembevétele biztosítja. 

 
6. A projekt megvalósíthatósági elemzések eredményei 

6.1. Megvalósíthatóság keretei 
 
 A megvalósíthatósági elemzés során meghatároztuk a műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és 
az éghajlatváltozás mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos, 
szabályozói és intézményi szempontokkal összefüggő lehetséges korlátokat és megoldásokat a 
megvalósítani tervezett változat vonatkozásában (a „Tájékoztató költség-haszon elemzés 
készítéséről TOP projekteknél” című dokumentum 2.3. pontja értelmében projekt szinten külön 
változatelemzés nem szükséges.) 

 
 A projekt megvalósíthatóságát műszaki szempontból alapvetően az határozza meg, hogy a 
hatóságokkal történő egyeztetések a projektfejlesztés során teljes mértékben lezárultak. A 
megvalósítani tervezett beruházás rendelkezik valamennyi szükséges jogerős hatósági 
engedéllyel. 

 
 Környezetvédelmi szempontból és az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatban a projekt 
kiválasztása során nyilatkozott Önkormányzatunk, hogy a projektnek nincs előre látható 
klímakockázata. Továbbá a fenntarthatóság érdekében a telepítendő növényállomány a 
mikroklimatikus adottságoknak megfelelő, kis vízigényű, honos fajokból, illetve azok nemesített 
változataiból kerültek kiválasztásra. 

 
 A beruházások, felújítások kivitelezése során az anyagmozgatással és energiafelhasználással járó 
folyamatok káros anyag kibocsátását a projekt megvalósítása alatt a munkafolyamatok megfelelő 
szervezésével, a környezetkímélő anyagok felhasználásával a lehető legkisebb szintre tervezzük. 
A projekt során keletkezett építési törmeléket és csomagolóanyagokat a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően kezeljük, illetve a csomagoló anyagok szelektív gyűjtéséről gondoskodunk. 

 
 A szállítással járó munkafolyamatokat szervezéssel a szükséges szintem minimalizáljuk. A 
tehergépjárművek és a személyautók szállítási kapacitását maximálisan kihasználva, csökkentjük 
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a projekt érdekében felhasznált szállítási kapacitás káros anyag kibocsátását. Ezt az elvet az 
igénybe vett szolgáltatók kiválasztásánál is érvényesítjük. A felújítási munkák során beépített 
anyagok környezetterhelését is figyelembe vesszük. A projekt által érintett területen a védett 
természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló, vagy a projekt során esetlegesen 
keletkezett környezeti károkat legkésőbb a projekt megvalósítás végéig megszüntetjük. 

 
 A felújítás után a vezetékek kötéseinek kialakítása során kis mennyiségben, de keletkeznek 
veszélyes hulladékok. Ezek közül különösen figyelmet érdemelnek a tisztításra használt 
folyadékok, oldószerek maradékai, tároló edényei (göngyölegei), a folyadékok felhordásánál és 
használatánál felhasznált anyagok és eszközök, (rongy, ecset, papír), festékek, ragasztók és ezek 
oldószereinek maradékai. A keletkező egyéb – pl. fémhulladékok, törmelékek – hulladékok nem 
veszélyes anyagok, de összegyűjtésükről és megfelelő helyen történő deponálásukról a helyszínről 
történő elszállításukig szintén gondoskodunk. A fent említett veszélyes anyagok ideiglenes zárt 
tárolóteréről gondoskodunk. Az építés alatt keletkező hulladékok szelektált összegyűjtését és 
elszállítását biztosítjuk. 

 
 A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban betartjuk a 225/2015 Korm. rendeletre és 2012 évi 
CLXXXV előírásait. 

 
 A kivitelezés során keletkező pontszerű légszennyezést a minimálisra csökkentjük. A kivitelezés 
alatt az építés során olyan gépi berendezéseket használunk, amelyeknek együttes zajkibocsátása 
nem haladja meg a nappali időszakra megengedett értékeket. Az éjszakai órákban kivitelezés nem 
végezünk. 

 
 A telepítendő berendezések működése mellett a környezetben teljesülnek mind a nappali, mind az 
éjszakai előírások. Az építési helyeken gondoskodunk arról, hogy az építési tevékenység során a 
munkahely környezetében a vonatkozó rendeletben előírt zajszintet ne lépjük túl. 

 
 A kivitelezés során kitermelt földet külön deponáljuk. Visszatöltéshez a kitermelt földet kell 
felhasználni. 

 
 A kiviteli munkák során az építési területen található fákat, dísznövényeket a mechanikai 
sérülésektől meg kell védeni. A szakszerű munkavégzés ellenére megsérült vagy megsemmisült 
egyedek megfelelő pótlásáról gondoskodunk. 

 
 A kivitelezés során a gépek műszaki állapotának folyamatos vizsgálatával, ellenőrzésével 
megakadályozzuk az üzemanyag vagy kenőanyag felszíni vízbe vagy esetleges talajvízbe jutását. 

 
 Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítása szintén kiemelt célként kezeljük, a projekttel 
kapcsolatos eseményeken és tevékenységek során fellépünk a szegregáció ellen, csökkentjük a 
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Az esélytudatosság terjedésének és a sztereotípiák 
leküzdésének érdekében a kommunikációs tervben és a projekt kommunikációja során az 
esélytudatos kommunikáció elemeit tervezzük megvalósítani. 

  
 Az alábbi feltételeknek megfelelünk:  
 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által 
érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a 
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beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából 
jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során 
megszüntetni. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében 
a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a 
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi 
esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően (az 
Önkormányzat rendelkezik HEP-el, melyet a Támogatási kérelem benyújtásakor csatoltunk). 

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy 
többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az 
esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően. 

 Akadálymentesítés: A közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy 
ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az 
akadálymentesítés. Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell 
felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek. Új építés esetén teljeskörű 
(nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell megvalósítani. Rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az infrastrukturális fejlesztést 
(ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás, új építés) tartalmazó projektek esetében az 
akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében. A 
projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában 
is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt. 

 Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az 
éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért mérlegelni kell, hogy a 
projekt megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl. árvíz, 
szárazság, forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat (klímakockázatra való nyilatkozatot a 
Támogatási kérelem benyújtásakor csatoltuk). 

6.2. Keresletelemzés 
 

A fejlesztések stratégiai megalapozottságúak, mivel az ITS készítése során alapos helyzetfeltárásra 
támaszkodva a funkciók szükségessége alátámasztásra került, a szükséges beavatkozások a 
stratégia készítése során lezajlott igényfelmérések, partnerségi találkozók, szakmai viták alapján a 
város ITS-ében akcióterületi vagy hálózatos projektjavaslatként már nevesítésre kerültek. A 
stratégiai megalapozottság azonban ettől időben még távolabbra nyúlik vissza. A település 2013-
ban elkészítette jelen akcióterületre vonatkozó Akcióterületi tervét. A szintén pályázati forrás 
elnyerése céljából benyújtott, de támogatást nem nyert, a jelenlegivel azonos akcióterület 
fejlesztésére vonatkozó városrehabilitációs pályázat összeállítását már akkor széleskörű 
társadalmasítás előzte meg. 

Jelen projekt előkészítése során zajlott igényfelmérés a beavatkozások iránti igény 
megerősítésében, illetve a felhasználók igényének pontosításában, a beavatkozás részleteinek 
kidolgozásában nyújtott segítséget illetve az ITS készítése során esetlegesen fel nem tárt 
hiányosságok, szükségletek beazonosításához nyújtott segítséget. 
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A lakosság körében végzett kérdőíves igényfelmérés és az interjúk alapján az egyes fejlesztések 
indokoltságát az alábbiak szerint igazolják. 

Helyi termelői piac fejlesztése 

Nagyon hangsúlyosan igazolódott elsősorban a kérdőíves felmérés alapján, hogy a hajdúnánásiak 
ismerik, büszkék a „Nánási Portékára”. Magukénak érzik a védjegy további fejlesztésének 
fontosságát, ezáltal a helyi termékek népszerűsítését. A gazdaságélénkítés, mint kiemelt 
fontosságúnak értékelt prioritás esetében is kulcstényezőt látnak a helyi termékek fejlesztése adta 
lehetőségek kiaknázásában. A piaci terület túlzsúfoltságát problémaként éli meg a lakosok egy 
része.  

A helyi termelői piac fejlesztése-kapacitásbővítése fentiek szerint megalapozott és szükséges. 

Aktív közösségi zöldfelület kialakítása 

A rekreációs lehetősége fejlesztésének szükségességét több kérdés is –egymással némileg 
átfedésben vagy más-más oldalról megközelítve- vizsgálta. Mind a fiatalabb, mind az idősebb 
korosztály szükségesnek látja a rekreációs lehetőségek körének bővítését, sportlétesítmények, 
játszóterek kialakítását illetve a zöldfelületeken belül a fásítás jelentőségét. Több kérdőívben 
visszatérő javaslat volt a futópálya kialakításának szükségessége. A kérdőív javaslatai alapján, az 
akcióterülten tömbházakban élő lakosok igényeit kiemelten szem előtt tartva, szűkös 
mozgáslehetőségeik körének bővítése érdekében a projekt futópálya kialakítását is tartalmazza. 

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Mérsékelt problémaként illetve kevésbé hangsúlyos fejlesztendő területként következetesen az 
útfejlesztések szükségességét illetve a csapadékvíz elvezetési problémák jelentőségét emelték ki a 
megkérdezettek. Ennek oka, hogy a kérdőívezés a város egész lakosságára kiterjedt. A belterületi 
utak fejlesztésére a városközpontban a közlemúltban több mint 250 millió Ft-ot fordított az 
önkormányzat, így a belváros közlekedési feltételi kielégítőek, amit a kérdőív eredményei is 
tükrözne. Bár a lakosok 20%-a elégedetlen az utak állapotával és a parkolóhelyek számával a 
városközpontban.. A tervezett infrastruktúrafejlesztés azonban az akcióterületen belüli szűk terültre 
terjed ki. 

A tervezett infrastruktúra fejlesztések kifejezetten a zöldfelület használatát hivatottak segíteni, illetve 
az ott működő vállalkozások telephelyeinek kívánnak kedvezőbb működési feltételeket teremteni. A 
kialakított parkolókat a piaci napokon a piacra érkező vásárlók is használhatják, a fejlesztés 
hozzájárul a piac könnyebb elérhetőségéhez is. 

6.3. Projekt nélküli eset az MT jellegű dokumentumban a 
változatelemzéshez 

A projekt nélküli esetben a tervezett beavatkozáson nem tudnak megvalósulni, így: 

 nem jön létre a tervezett aktív közösségi zöldfelület 

 a park megközelítését és használatát támogató útfejlesztés és parkolófejlesztés nem valósul 
meg 
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 nem kerül megújításra és kapacitásbővítésre a jelenlegi Piac területe 

 a kapcsolódó szemléletformáló soft elemek nem valósulnak meg. 

Tehát a jelenlegi állapotok konzerválódnak, illetve a karbantartások és pótlások ellenére állag és 
színvonalcsökkenés is prognosztizálható, a helyi igényeknek megfelelő bővülő, illetve újonnan 
kialakítandó funkciók és kapacitások nem valósulnak meg. 

6.4. Változatelemzés 
 
Az akcióterületi tervben külön változatelemzést nem kellett készíteni. Tekintettel arra, hogy a projekt 
összköltségvetése meghaladja az 1 millió eurót, a projekt nélküli állapot bemutatása megtörtént 
(jelen dokumentum 6.3 és 9). A projekt nélküli állapot mellett egyetlen változat került kidolgozásra, 
a projektes állapot, melynek részletes bemutatása az akcióterületi tervben és jelen költség-haszon 
elemzésben is megtörtént. További változatok elemzése projektünk esetében nem releváns. 
 
7. Projekt meghatározása 

 
A projekt keretében tervezett tevékenységek támogathatósági szempontból alapvetően 3 csoportba 
sorolhatóak: 
 
Önállóan támogatható tevékenységek 
 
A projekt keretében két önállóan támogatható tevékenység valósul meg önálló projektelemként: 
 Aktív közösségi zöldfelület kialakítása (zöldfelület, közterület) 
 Helyi termelői piac fejlesztése (közterület, némi zöldfelület) 

 
A projektelemek részletes műszaki tartalmát a pályázathoz mellékelt tervdokumentációk 
tartalmazzák. 
 
7.sz.táblázat: Támogatható tevékenységek összefoglalása 

A beavatkozásban tervezett 
tevékenység 

Felhívásban szereplő, illeszkedő 
Főtevékenység 

A felhívásban szereplő 
főtevékenységhez kapcsolódó  

támogatható tevékenység 
1. Helyi termelői piac fejlesztése: 
Az önkormányzat tulajdonú, meglévő 
piaci terület megújításával a helyi termelői 
piac kapacitásbővítése, új árusító 
pavilonok (8 db) és fém elárusító asztalok 
(6 db) kialakítása. 

3.1.1. B) Főtevékenység: az 
akcióterületre eső, többségi 
önkormányzati tulajdonban, vagy 
önkormányzati többségi tulajdonú 
gazdasági társaság tulajdonában 
lévő, illetve legkésőbb a vonatkozó 
mérföldkő teljesítéséig legalább 
többségi önkormányzati tulajdonba 
kerülő, továbbá a konzorciumi 
partner tulajdonában lévő területek 
és épületek klímatudatos, 
energiahatékony üzemeltetést 
biztosító módon történő megújítása, 
azok fenntartható üzemeltetése 
érdekében, nem épület jellegű 
építmények, létesítmények 

b) helyi termékek számára piaci terület 
(városi, helyi piac, vásárcsarnok) 
megújítása, a kapcsolódó területek 
revitalizálása és az alapműködéshez 
szükséges tárgyi eszközbeszerzés 
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fenntartható, energiahatékony 
üzemeltetését biztosító megújítása.  

2. Aktív közösségi zöldfelület 
kialakítása: 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő 
alulhasznosított, rendezetlen 15.612 m2 
területű zöldfelület megújításával, aktív 
közösségi zöldfelület kialakítása. A park 
területe teljes egészében megújul. 
Játszótér létesítése: 3-6, 6-12, 12 év 
feletti korcsoportokban. Kialakításra kerül 
egy öntött gumi sportpálya és fitness 
eszközök, egy 500 méteres futópálya, 
továbbá egy elkerített kutyafuttató.  
A projektelem megvalósításához több, 
önállóan nem támogatható tevékenység 
kapcsolódik, melyek nem önálló 
projektelemek: bontás-területelőkészítés, 
gyomirtás, ápolás, zöldfelület használatot 
segítő járdafelújítás -építés, 
energiatakarékos közvilágítás és 
térfigyelő kamera kialakítása, 
komposztáló és szelektív hulladékgyűjtő 
sziget kialakítása. 
Sor kerül a területet körülölelő (és 
fejlesztéssel érintett) szervizút melletti 
zöldfelület rendezésére is további 5.483 
m2-es területen (67 db fa került 
betervezésre). Továbbá a Városi piac 
területén, 28 fa kerül kiültetésre. 

3.1.1. A) Főtevékenység: zöld 
város kialakítása. A 
főtevékenységen belül a kijelölt 
akcióterületen támogatható a városi 
zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeke 

a) növényfelület, élőhelyek és 
biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója, 
egyszeri beavatkozásként 
gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint 
ápolási munkák; 
c) városklíma, hősziget-hatás ellen 
árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, 
cserjesávok, több szintes zöldfelületek 
létesítése; 
d) városi aktív rekreációs zöldterületek 
(városi tanösvény, tanpálya, futópálya, 
kutyafuttató, játszótér, szabadtéri 
tornapálya stb.) kialakítása. 

Forrás: ATT 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek 
 
A projekt keretében az önállóan nem támogatható választható tevékenységek részben önálló 
projektelemként, részben más projektelem részeként valósulnak meg az alábbi táblázatban 
részletezettek szerint. 
 
 A tevékenységek részletes műszaki tartalmát a pályázathoz mellékelt tervdokumentációk 
tartalmazzák. 
  
 8.sz. táblázat Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A projektben tervezett tevékenység Felhívásban szereplő önállóan nem támogatható, 
választható tevékenység 

1. Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
(önálló projektelem) 
A projektelem keretében az aktív közösségi 
zöldfelületet körülölelő, Mártírok u., Dorogi u. 
és Ady Endre körút által határolt területen lévő 
burkolatok felújítására és a csapadékvíz 

3.1.2. 1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék 
és belvízvédelmi létesítmények a települési 
zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező 
rekonstrukciója vagy kiépítése.  
3.1.2. 2. Az önkormányzati tulajdonban, vagy 
önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság 
tulajdonában lévő terület és épület megújítása 
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elvezetés problémáinak megoldására kerül sor. 
Elérendő cél a parkolók és a szervizutak, 
valamint a csapadékvíz elvezető rendszer 
felújítása. Egységes felület, megfelelő 
teherbírású, járható szervizutak kialakítása, a 
meglévő parkolók és járdafelületek felújítása a 
zöldfelületek megőrzésével. 
 

kapcsán – függetlenül a hasznosítás jellegétől – 
megújíthatóak, ill. kialakíthatóak a jogszabály alapján 
kötelezően előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti 
parkolóhelyek, amennyiben a beavatkozás nem 
zöldterület felhasználásával, átalakításával történik.  
3.1.2. 3. Az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában sor kerülhet a zöldterülethez 
közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, 
vagy a zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, 
akcióterületen belüli önkormányzati belterületi 
közúthálózat zöldterület-használatot segítő 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, 
valamint a fejlesztésre kerülő úthoz kapcsolódóan az 
alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld 
infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési 
fejlesztésekre 

2. Hasznosíthatatlan, környezetromboló 
jellegű építmények elbontása – (Aktív 
közösségi zöldfelület kialakítása 
projektelemhez kapcsolódóan; nem önálló 
projektelem) 

3.1.2. d) a zöldterület szerkezetét, funkcióját, 
összképét zavaró építmények, műtárgyak elbontása 
és a degradált felületek rekultivációja 
 

3. Komposztáló létesítése (Aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása projektelemhez 
kapcsolódóan; nem önálló projektelem) 

3.1.2. h) komposztáló létesítése az érintett 
zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására 

4. Energiatakarékos közvilágítás kialakítása 
(Aktív közösségi zöldfelület kialakítása 
projektelemhez kapcsolódóan; nem önálló 
projektelem) 

 
3.1.2. 5. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba 
kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás 
kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és 
távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá 
helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában.  

5. Járdafelületek felújítása, kis mértékű 
kiépítése és akadálymentesítése (Aktív 
közösségi zöldfelület kialakítása 
projektelemhez kapcsolódóan; nem önálló 
projektelem) 

3.1.2. 3. Az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában sor kerülhet a zöldterülethez 
közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, 
vagy a zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, 
akcióterületen belüli önkormányzati belterületi 
közúthálózat zöldterület-használatot segítő 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, 
valamint a fejlesztésre kerülő úthoz kapcsolódóan az 
alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld 
infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési 
fejlesztésekre: 
a) járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és 
kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak 
felújítása, kialakítása;  
 

6. Bűnmegelőzési építészet, térfigyelő 
kamera (Aktív közösségi zöldfelület 
kialakítása projektelemhez kapcsolódóan; 
nem önálló projektelem) 

3.1.2. b) bűnmegelőzés a környezettervezés 
segítségével;  
3.1.2. 7. A közbiztonság javítását, a fejlesztés 
eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló 
infrastrukturális fejlesztések. 

Forrás: ATT 
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7.1. Fejlesztés műszaki tartalma 
 
A beavatkozások műszaki tartamát az egyes funkciók szerint mutatjuk be. 
 
Az Igényfelmérés és kihasználtsági terv valamint az Akcióterületi Terv tartalma alapján az 
alábbiakban foglaljuk össze, hogy a fejlesztésben érintett területek, épületek milyen funkciókat és 
feladatokat fognak ellátni a beavatkozást követően. A fejlesztések hatására használaton kívül 
helyezett épületekkel, vagy épületrészekkel nem jönnek létre. 
 
A projektben az alábbi funkciók kialakítására és megerősítésére kerül sor: 
 
Gazdasági funkció 
A gazdasági funkciót betöltő létesítmények a projektben: 
Helyi termelői piac fejlesztése 
 
Közösségi funkció 
Közösségi funkciót betöltő létesítmény a projektben: 
Aktív közösségi zöldfelület kialakítása 
 
Városi – közlekedési funkció 
Városi funkciót betöltő létesítmény a projektben: 
Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
 
A projekt tervezési fázisában az igényfelmérésre funkciónként került sor meghatározva az adott 
funkció jellemző célcsoportját, ehhez igazodva az igényfelmérés módszerét. 
 
Gazdasági funkció 
A gazdasági funkciót betöltő létesítmények a projektben: 
Helyi termelői piac fejlesztése 
 
Közösségi funkció 
Közösségi funkciót betöltő létesítmény a projektben: 
Aktív közösségi zöldfelület kialakítása 
 
Városi – közlekedési funkció 
Városi funkciót betöltő létesítmény a projektben: 
Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
 
A projekt tervezési fázisában az igényfelmérésre funkciónként került sor meghatározva az adott 
funkció jellemző célcsoportját, ehhez igazodva az igényfelmérés módszerét. 
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9.sz. táblázat A fejlesztés során létrehozott és fejlesztett funkciók 

Fő funkció Mérete (nettó 
épületterület) 

Fő funkción belüli 
alfunkció Mérete Célcsoport 

Gazdasági:  
1. Helyi termelői piac 

6.194 m2 kiskereskedelmi - piaci 
elárusító pavilonok és 
asztalok 

500,00 m2 Vásárlók és értékesítők 
(kiemelten a Nánási Portéka 
védjegyhasználók): a település 
és a környező települések 
lakossága. Vásárlóként a 
városba érkező turisták. 

Közösségi: 
2. Aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása 

20.625 m2 rekreációs: többgenerációs 
játszótér 

2.253 m2 A település lakossága, 
elsősorban 3-6, 6-12, 12 év 
feletti gyermek korcsoportok 

Közösségi: 
2. Aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása 

20.625 m2 rekreációs: sportpálya, 
fitness pálya 

1.413 m2 A település lakossága, 
elsősorban a 12 év feletti 
gyermek korcsoport és felnőtt 
lakosság 

Közösségi: 
2. Aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása 

20.625 m2 rekreációs: futópálya 500 m A település lakossága, 
elsősorban a 12 év feletti 
gyermek korcsoport és felnőtt 
lakosság 

Közösségi: 
2. Aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása 

20.625 m2 rekreációs: tanösvény 1.282 m2 A település és a szomszédos 
települések lakossága és a 
városba érkező turisták 

Közösségi: 
2. Aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása 

20.625 m2 rekreációs: zöldfelület 14.709 m2 
 

A település lakossága és a 
városba érkező turisták 

Közösségi: 
2. Aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása 

20.625 m2 kutyafuttató 1.413 m2 Az akcióterület és a városrész 
kutyatulajdonosai, közvetetten a 
korábban szennyezett területet 
elszenvedő, a zöldfelületet 
használó lakosok. 

Városi - közlekedési: 
2. Aktív közösségi 
zöldfelület kialakítása 

20.625 m2 közlekedési: járda 939 m2 új építés 
 
1.657 m2 
felújítással 
érintett 

Elsősorban az aktív közösségi 
zöldfelület szolgáltatásait 
igénybe vevők (Hajdúnánás 
város lakossága, ide érkező 
turisták), másodsorban az 
akcióterületen élők, az ott 
található vállalkozások, köztük a 
városi piac szolgáltatásait 
használók. 

Városi - közlekedési: 
3. Zöldfelület 
használatot segítő 
közúthálózat 
fejlesztése 

 közlekedési: út, parkoló, 
kiegészítő 
 

9.032 m2 
900 m út 
200 db megújított 
parkoló 2.500 m2 
területen 

Elsősorban az aktív közösségi 
zöldfelület szolgáltatásait 
igénybe vevők (Hajdúnánás 
város lakossága, ide érkező 
turisták), másodsorban az 
akcióterületen élők, az ott 
található vállalkozások, köztük a 
városi piac szolgáltatásait 
használók. 

Városi: 
3. Zöldfelület 

 csatorna (bel- és 
csapadékvíz védelmi 

karbantartott 
csatorna hossza 

Az akcióterületen élők, az ott 
található vállalkozások, továbbá 
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használatot segítő 
közúthálózat 
fejlesztése 

létesítmény) 890 m az aktív közösségi zöldfelület 
szolgáltatásait igénybe vevők 
(Hajdúnánás város lakossága, 
ide érkező turisták). 

Forrás: ATT 
 

 
7.2. Létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatás 

bemutatása 
 

A létrehozott szolgáltatások működtetése, kihasználtságának bemutatása szintén fő funkciónként 
készült és az alábbi szempontokat tartalmazza:  
 ellátott funkció és alfunkció, 
 tervezett tevékenységek és programok, 
 tervezett tevékenységek és programokhoz tartozó célcsoportok és azok nagysága, 
 az adott funkciót szolgáló helyiségek, létesítmények tervezett éves szintű kihasználtsága: az év 

hány napján, jellemzően hétköznap vagy hétvégén stb., 
 bérbeadási szándék: hány helyiség esetében és mekkora alapterületen  – kik képezik a 

bérbeadás konkrét célcsoportját (pl. KKV-k). 
 

Gazdasági funkció 
 
A gazdasági funkciót betöltő létesítmények a projektben: 
 Helyi termelői piac fejlesztése 
 
Közösségi funkció 
 
Közösségi funkciót betöltő létesítmény a projektben: 
 Aktív közösségi zöldfelület kialakítása 
 
Városi – közlekedési funkció 
 
Városi funkciót betöltő létesítmény a projektben: 
 Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
 
A projekt tervezési fázisában az igényfelmérésre funkciónként került sor meghatározva az adott 
funkció jellemző célcsoportját, ehhez igazodva az igényfelmérés módszerét. 
 
10.sz.táblázat A fejlesztés során létrehozott és fejlesztett funkciók 

Fő funkció  Mérete (nettó 
épületterület) 

Fő funkción belüli 
alfunkció  Mérete Célcsoport  

Gazdasági:  
1. Helyi termelői 
piac 

6.194 m2 kiskereskedelmi - 
piaci elárusító 
pavilonok és asztalok 

500,00 m2 Vásárlók és értékesítők 
(kiemelten a Nánási 
Portéka 
védjegyhasználók): a 
település és a környező 
települések lakossága. 
Vásárlóként a városba 



 

33 

 

 

érkező turisták. 
Közösségi: 
2. Aktív 
közösségi 
zöldfelület 
kialakítása 

20.625 m2 rekreációs: 
többgenerációs 
játszótér 

2.253 m2 A település lakossága, 
elsősorban 3-6, 6-12, 12 
év feletti gyermek 
korcsoportok 

Közösségi: 
2. Aktív 
közösségi 
zöldfelület 
kialakítása 

20.625 m2 rekreációs: 
sportpálya, fitness 
pálya 

1.413 m2 A település lakossága, 
elsősorban a 12 év feletti 
gyermek korcsoport és 
felnőtt lakosság 

Közösségi: 
2. Aktív 
közösségi 
zöldfelület 
kialakítása 

20.625 m2 rekreációs: futópálya 500 m A település lakossága, 
elsősorban a 12 év feletti 
gyermek korcsoport és 
felnőtt lakosság 

Közösségi: 
2. Aktív 
közösségi 
zöldfelület 
kialakítása 

20.625 m2 rekreációs: tanösvény 1.282 m2 A település és a 
szomszédos települések 
lakossága és a városba 
érkező turisták 

Közösségi: 
2. Aktív 
közösségi 
zöldfelület 
kialakítása 

20.625 m2 rekreációs: zöldfelület 14.709 m2 
 

A település lakossága és a 
városba érkező turisták 

Közösségi: 
2. Aktív 
közösségi 
zöldfelület 
kialakítása 

20.625 m2 kutyafuttató 1.413 m2 Az akcióterület és a 
városrész 
kutyatulajdonosai, 
közvetetten a korábban 
szennyezett területet 
elszenvedő, a 
zöldfelületet használó 
lakosok. 

Városi - 
közlekedési: 
2. Aktív 
közösségi 
zöldfelület 
kialakítása 

20.625 m2 közlekedési: járda 939 m2 új 
építés 
 
1.657 m2 
felújítással 
érintett 

Elsősorban az aktív 
közösségi zöldfelület 
szolgáltatásait igénybe 
vevők (Hajdúnánás város 
lakossága, ide érkező 
turisták), másodsorban az 
akcióterületen élők, az ott 
található vállalkozások, 
köztük a városi piac 
szolgáltatásait használók. 

Városi - 
közlekedési: 
3. Zöldfelület 
használatot 
segítő 
közúthálózat 
fejlesztése 

 közlekedési: út, 
parkoló, kiegészítő 
 

9.032 m2 
900 m út 
200 db 
megújított 
parkoló 2.500 
m2 területen 

Elsősorban az aktív 
közösségi zöldfelület 
szolgáltatásait igénybe 
vevők (Hajdúnánás város 
lakossága, ide érkező 
turisták), másodsorban az 
akcióterületen élők, az ott 
található vállalkozások, 
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köztük a városi piac 
szolgáltatásait használók. 

Városi: 
3. Zöldfelület 
használatot 
segítő 
közúthálózat 
fejlesztése 

 csatorna (bel- és 
csapadékvíz védelmi 
létesítmény) 

karbantartott 
csatorna 
hossza 890 m 

Az akcióterületen élők, az 
ott található vállalkozások, 
továbbá az aktív 
közösségi zöldfelület 
szolgáltatásait igénybe 
vevők (Hajdúnánás város 
lakossága, ide érkező 
turisták). 

Forrás:ATT 
 
 

7.3. Intézményi kérdések 
 
A tervezett fejlesztés működtetésének és fenntartásának szakértői és intézményi háttere az 
alábbiak szerint alakul. 
 
Városi piac működtetése 
 
A működési költségek a pótlási valamint az üzemeltetési és karbantartási költségek körére terjednek 
ki. Az üzemeltetési költségek nagy része a bérköltség és járulékai (Városgazdálkodási Kft. általános 
irányítási és adminisztratív munkát végző dolgozóinak arányosított bére, piacgondnok, díjbeszedők, 
takarítók bére). Ezen kívül kalkulálni kell a villany-és gázenergia költségével, a vízdíj és 
szemétszállítás díjával. Anyagköltség: javítási anyagok, takarító- és tisztítószerek valamint irodai 
eszközök, nyomtatványok beszerzése. 
A piac üzemeltetési kiadásai az előző évekhez képest mindenképpen magasabbak lesznek, hiszen 
felmerülnek a jelenlegi, kiépítetlen infrastruktúra (árusító pavilonok, kerítés hiánya, stb.) fenntartási 
költségei. 
A fenntartás gazdaságosabbá tétele érdekében a megújuló energiaforrás beépítése történik. 
A piac működtetéséért a Városgazdálkodási Kft. felelős. 
Bevételek között a piaci árusító helyek bérbeadásából származó bevételek és a továbbhárított 
közüzemi díjak jelennek meg. 
 
Büfé működtetése 
 
A büfé bérbeadási szándékkal létesül. A bérleti szerződés keretében kerül majd rögzítésre a büfé 
működtetési költségeinek költségviselője, mely alapvetően a majdani bérlőt terheli. A pénzügyi 
elemzésnél a bérbeadót közvetlenül terhelő arányosított üzemeltetési és karbantartási valamint 
pótlási költségekkel kalkuláltunk. A bevételek a büfé bérbeadásából származnak. A büfé 
bérbeadásával kapcsolatos teendőket Városgazdálkodási Kft. látja el. 
 
Helyi termékek értékesítését szolgáló önkormányzati bolt működtetése 
 
A bolt tulajdonosa és fenntartója egyaránt az önkormányzat lesz, így a kiadások és bevételek 
egyaránt itt realizálódnak. 
A működési költségek a pótlási valamint az üzemeltetési és karbantartási költségek körére terjednek 
ki. Az üzemeltetési költségek nagy része a bérköltség és járulékai (eladók, takarítók bére, 
adminisztráció arányos költsége). Ezen kívül kalkulálni kell a villany-és gázenergia költségével, a 
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vízdíj és szemétszállítás díjával. Anyagköltség: javítási anyagok, takarító- és tisztítószerek valamint 
irodai eszközök, nyomtatványok beszerzése. Számoltunk továbbá az árubeszerzés költségével is. 
A bevételek a kereskedelmi tevékenység értékesítési bevételeiből származnak. 
 
Többgenerációs rekreációs park kialakítása 
 
A park vonatkozásában megjelenő fő költségtételek a zöldfelület ápolás-gondozás költségei 
(növényvédelem, fűnyírás, metszés, öntözés, növényállomány pótlása); a szemétszállítás, a 
játszóeszközök, kerékpártámaszok, utcabútorok karbantartása, festése, javítása, az esetlegesen 
rongálódott eszközök pótlása. A költségek a fenti állandó és változó üzemeltetési, karbantartási 
költségek körére terjednek ki. 
Pótlási költséggel a fenntartás első 3 évében nem számoltunk, tekintettel arra, hogy ebben az 
időszakban a garanciális feltételek érvényesülnek. 
A közterület használatából eredő bevételekkel nem kalkulálunk, az önkormányzat a minél nagyobb 
kihasználtság érdekében térítésmentesen biztosítja a rendezvények szervezéséhez a területet. A 
működtetéshez szükséges kiadásokat önkormányzati forrás fedezi. 
A park fenntartásáért a Városgazdálkodási Kft. felelős. 
 
A zöldfelület használatot segítő közúthálózat fejlesztése 
 
Állandó kiadások a szemétszállítás, hó- és síkosságmentesítés, úttisztítás költsége; változó 
költségtétel a burkolatjavítás, kátyúzás és egyéb rendkívüli üzemeltetési költségek megjelenése. 
A közterület használatából eredő bevételekkel nem kalkulálunk, a kialakított parkolók 
térítésmentesen használhatóak. A működtetéshez szükséges kiadásokat önkormányzati forrás 
fedezi. 
Az út fenntartásáért a Városgazdálkodási Kft. felelős. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

 

 

 
 
8. CBA dokumentum készítése során alkalmazott 

módszertan 
 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzata a TOP 2.1.2-15 kódszámú Zöld város kialakítása című 
konstrukció keretében Támogatási szerződést kötött. A Támogatási Szerződés ütemezése alapján 
az 1. sz. mérföldkő teljesítése során Költség-haszon elemzést szükséges készíteni. 
 
Jelen projekt esetében a CBA dokumentum az Akcióterületi terv részeként készült, a támogatási 
intenzitás és ebből adódóan a támogatási összeg megállapítása céljából. A projekt támogatásának 
indokoltsága akkor igazolható, ha az alábbi támogatási feltételek teljesülnek: 
 
 a fejlesztési projekt társadalmi hasznossága igazolható 
 csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kap, túl-támogatás nem történik 
 a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg 

fenntartható. 
 
 
Ezen támogatási feltételek ellenőrzése a költség-haszon elemzés módszerével történik. A költség-
haszon elemzés további feladata, hogy a vonatkozó szabályrendszer szerint a számítások alapján 
a támogatás aránya és összege megállapítható legyen. 
 
A pénzügyi elemzés célját és részleteit alapvetően meghatározza, hogy a támogatást igénylő az EU 
általános támogatási szabályai szempontjából milyen kategóriába esik. 
 
 
A költség-haszon elemzés összeállítása során az alábbi módszertani iránymutatásokat és kiinduló 
feltételezéseket alkalmaztuk: 
 
Alkalmazott módszertani útmutatók: 
 Felhívás a városi területek környezettudatos megújítására: Zöld város kialakítása, TOP-

2.1.1-15 
 Módszertani útmutató TOP projektek költség-haszon elemzéséhez (2016.) 
 Tájékoztató költség-haszon elemzés készítéséről TOP projekteknél (2016.) 
 A költség-haszon elemzés dokumentum sablon 2. projekttípus esetén (2016.) 

 
Módszertani és pénzügyi alapfeltevések: 
 
 A „Tájékoztató költség-haszon elemzés készítéséről TOP projekteknél” című dokumentum 

2.3. pontja értelmében projekt szinten külön változatelemzés nem szükséges csak a projekt 
nélküli eset és a megvalósítani tervezett változat összevetése szükséges. 

 A pénzügyi elemzés a működési pénzáramok projekt nélküli és projektes állapotának 
vizsgálatával történt, a fejlesztési különbözet módszerét alkalmazva. 

 A projekt pénzügyi megtérülését nem kell számolni 
 Egyszerűsített CBA tartalom szükséges a pénzügyi fenntarthatóság bemutatásához 
 Projekt szinten közgazdasági elemzés kifejtése nem szükséges, a támogatási stratégiának 
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való megfelelés igazolása elegendő 
 Érzékenységvizsgálat elvégzése nem szükséges 
 Kvantitatív kockázatelemzés elvégzése nem szükséges 

 
Ár: 
 A költség és bevételi számítások kiinduló értékei az önkormányzati adatszolgáltatáson 

alapultak, valamint az általuk kalkulált bevételekkel készültek.  
 A Módszertani Útmutató 3.10 pontja alapján a működési pénzáramok megállapításakor 

2,4%-os inflációval kalkuláltunk. 
 A működési pénzáramok bruttó értékben lettek megadva  

 
Diszkontráta: 
 Az alkalmazott pénzügyi diszkontráta 4%. 

 
Vizsgált időtáv, referencia időszak: 
 A referenciaidőszak kezdő évének a beruházás első évét tekintjük (2016.), a vizsgált időtáv 

a projekt működésétől (2020.) számított 15 év. 
 

Költségek becslése: 
 Beruházás: Az elszámolható költségek alátámasztásául szolgáló árajánlatok, szerződések, 

költségbecslések, tételes tervezői költségvetések alapján becsülve. 
 Bevételek, kiadások: Az Útmutatóban megadott bevételi és kiadási kategóriákat (kizárólag 

működésből származó bevételeket és kiadásokat) veszi figyelembe. Az adatok forrása: 
önkormányzati adatszolgáltatás; tervezői és gazdasági becslés. 

 A kiadások tekintetében nagyságrendileg 2,4%-os infláció mértékével számított éves 
növekedéssel kalkuláltunk, melyhez igazítva a bevételek arányos növekedésével is 
számoltunk. 

 
Maradványérték számítási módszer: 
 A pénzügyi fenntarthatóság és a közgazdasági elemzés számítása során nem került 

figyelembe vételre a maradványérték, mivel a létrehozandó eszközök értékesítésre nem 
kerülnek, így pénzügyileg előreláthatóan a referenciaidőszak utolsó évéig nem realizálód
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9. Pénzügyi elemzés 
 

9.1. Pénzügyi pénzáramok előrejelzése 
 
A költség-haszon elemzés dokumentum sablon által előírt egységes formátumú táblázatokban 
került sor a projekt tervezett költségvetésének és pénzügyi ütemezésének átfogó 
bemutatására.  
Az elszámolhatóság szerinti és az ütemezés szerinti bontás tartalmaznia kell a projekt teljes 
költségvetését, azaz egyaránt az elszámolható és nem elszámolható költségeket egyaránt. 
Ugyanakkor jelen projekt esetében nem elszámolható tételek nem merülnek fel.  
Mivel a projekt nem jövedelemtermelő és jövedelemtermelő projektrészekből áll, a beruházási 
költségeken kívül a pénzügyi elemzéseket külön bonjuk nem jövedelemtermelő és 
jövedelemtermelő részre, majd az összesített, projekt szintű táblákat is bemutatjuk. 

9.1.1. Beruházási költségek 
 
. 11.sz.táblázat A projekt tevékenységeinek teljes költsége elszámolhatóság szerinti bontásban (Ft) 

Megnevezés Teljes költség 
(Ft) 

Nem 
elszámolható 
költség (Ft) 

Elszámolható 
költség (Ft) 

Nem 
elszámolható 

költség 
aránya (%) 

1. Projekt előkészítés (Szükséges 
háttértanulmányok - Üzleti terv, CBA, 
engedélyes és kiviteli tervek) 

23 622 047 0 23 622 047 0% 

1.1 Tervezés 14 182 047 0 14 182 047 0% 

1.2. Háttértanulmányok 9 440 000 0 9 440 000 0% 

2. Földterület-vásárlás 0 0 0 0% 

3. Közbeszerzés eljárások költsége 3 149 606 0 3 149 606 0% 

4. Projektmenedzsment 11 811 024 0 11 811 024 0% 

5. Soft tevékenységek 8 648 819 0 8 648 819 0% 

6. Marketing és kommunikáció 800 000 0 800 000 0% 

7. Építés 417 653 544 0 417 653 544 0% 
7.1 Aktív közösségi zöldfelület 
kialakítása 243 253 453 0 243 253 453 0% 

7.2 Aktív közösségi zöldfelülethez 
tartozó közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése 

158 891 610 0 158 891 610 0% 

7.3 Helyi termelői piac fejlesztése 15 508 481 0 15 508 481 0% 

8. Eszközbeszerzés 0 0 0 0% 
9. Előre nem látható költségek 
tartalék 0 0 0 0% 

10. Árkorrekció 0 0 0 0% 

11.Nyilvánosság 2 031 496 0 2 031 496 0% 

12. Felügyelet a kivitelezés során 4 724 409 0 4 724 409 0% 

13. Technikai segítségnyújtás 0 0 0 0% 

14. ÁFA 127 559 055 0 127 559 055 0% 

14.1 Visszaigényelhető 0 0 0 0% 

14.2 Vissza nem igényelhető 127 559 055 0 127 559 055 0% 

15. Összesen 600 000 000 0 600 000 000 0% 



  

 

.12.sz. táblázat Teljes beruházási költség ütemezése (Ft) 

Megnevezés Teljes költség 
(Ft) 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Projekt előkészítés (Szükséges 
háttértanulmányok - Üzleti terv, CBA, 
engedélyes és kiviteli tervek) 

23 622 047 350 530   23 271 517     

1.1 Tervezés 14 182 047     14 182 047     
1.2. Háttértanulmányok 9 440 000 350 530   9 089 470     
2. Földterület-vásárlás 0           
3. Közbeszerzés eljárások költsége 3 149 606     1 889 000 1 260 606   
4. Projektmenedzsment 11 811 024   400 000 3 899 900 5 074 116 2 437 008 
5. Soft tevékenységek 8 648 819     2 900 000 3 665 880 2 082 939 
6. Marketing és kommunikáció 800 000   240 000 400 000 160 000   
7. Építés 417 653 544       271 468 000 146 185 544 
7.1 Aktív közösségi zöldfelület kialakítása 243 253 453       158 110 000 85 143 453 

7.2 Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése 158 891 610       103 278 000 55 613 610 

7.3 Helyi termelői piac fejlesztése 15 508 481       10 080 000 5 428 481 
8. Eszközbeszerzés 0           
9. Előre nem látható költségek tartalék 0           
10. Árkorrekció 0           
11.Nyilvánosság 2 031 496     677 000 754 496 600 000 
12. Felügyelet a kivitelezés során 4 724 409       3 070 000 1 654 409 
13. Technikai segítségnyújtás 0           
14. ÁFA 127 559 055 94 643 172 800 8 893 103 76 883 337 41 515 172 
14.1 Visszaigényelhető 0           
14.2 Vissza nem igényelhető 127 559 055 94 643 172 800 8 893 103 76 883 337 41 515 172 
15. Összesen 600 000 000 445 173 812 800 41 930 520 362 336 435 194 475 072 

 
 
 



  

 

9.1.2. Pótlási költségek 
 
A pótlási költségek becslése esetében elmondható, hogy sem a projekt megvalósulása, sem annak elmaradás nem eredményez jelentős pótlási 
költségeket. Projektelemeket tekintve a közösségi zöldfelület esetén egyes növények természetes cseréjével, az esetlegesen megrongálódó 
utcabútorok cseréjével a közlekedési infrastruktúra projektelemhez kapcsolódóan az útburkolatok javításával, míg a helyi termelői a piac esetén 
standard állagromlás pótlásával kalkuláltunk. 
 
Pótlási költséggel a fenntartás 4. évétől kezdődően számoltunk mivel az első 3 évben a garanciális feltételek érvényesülnek. 
A projekt nélküli esetben magasabb pótlási értékekkel számoltunk mivel a projekt megvalósulása jelentősen megnöveli a fejlesztett területek 
tartósságát. 
 
Projekt nélküli eset 
Aktív közösségi zöldfelület 
13.sz. táblázat: A projekt nélküli esetben pótolt eszközök 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 656,70  50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

  hasznos 
élettartam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Játszóeszközök pótlása 5-7 év 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Növények pótlása 5-7 év 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

 
 
 



  

 

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 3 300,29  150 150 150 150 150 150 200 200 250 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
250 300 300 350 350 400 400 400 450 450 

 

  hasznos 
élettartam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úttartozékok pótlása 5-7 év 120 120 120 120 120 120 160 160 200 
Karbantartási eszközök pótlása 5-7 év 30 30 30 30 30 30 40 40 50 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

200 240 240 280 280 320 320 320 360 360 
50 60 60 70 70 80 80 80 90 90 

 
Helyi termelői piac 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 2 443,66  100 100 100 100 100 100 100 100 150 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 

 

  hasznos 
élettartam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Árusító asztalok, pavilonok pótlása 5-7 év 80 80 80 80 80 80 80 80 120 
Közvilágitás pótlása 5-7 év 20 20 20 20 20 20 20 20 30 

 



  

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

160 160 200 200 240 240 280 280 320 320 
40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 

 
Összesen 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 5 118,51  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  350,00  350,00  450,00  

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
500,00  550,00  600,00  650,00  700,00  750,00  800,00  800,00  900,00  900,00  

 
Projekt megvalósulása 
Aktív közösségi zöldfelület 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 2 506,30  50 50 50 0 0 0 300 300 300 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

 

  hasznos 
élettartam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Parkbútorok pótlása 5-7 év 5 5 5 0 0 0 100 100 100 
Növények pótlása 5-7 év 45 45 45 0 0 0 200 200 200 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

 



  

 

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 2 766,84  150 150 150 0 0 0 150 200 200 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 

 

  hasznos 
élettartam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úttartozékok pótlása 5-7 év 120 120 120 0 0 0 120 160 160 
Karbantartási eszközök pótlása 5-7 év 30 30 30 0 0 0 30 40 40 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

200 200 240 240 280 280 320 320 360 360 
50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 

 
Helyi termelői piac 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 2 051,70  100 100 100 0 0 0 100 100 150 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 

  hasznos 
élettartam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Árusító asztalok, pavilonok pótlása 5-7 év 80 80 80 0 0 0 80 80 120 
Közvilágitás pótlása 5-7 év 20 20 20 0 0 0 20 20 30 

 



  

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

120 160 160 200 200 240 240 280 280 320 
30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 

 
Összesen 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 7 324,83  300 300 300 0 0 0 550 600 650 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
700 750 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 

 
A Projekt megvalósulása illetve a Projekt nélküli eset különbözete 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 924,18  0,00  0,00  0,00  -300,00  -300,00  -300,00  200,00  250,00  200,00  

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  250,00  200,00  250,00  

 
 

9.1.3. Üzemeltetési és karbantartási költségek 
 
Aktív közösségi zöldfelület 
A projektelem fenntartásához kapcsolódóan jellemzően felmerülő kiadások a parkfenntartási, növénytelepítési költségek, a köztisztaság 
fenntartásának kiadásai, a közvilágítás költsége. Döntően személyi jellegű kiadások merülnek fel, várhatóan kb. 6 fő végzi a zöldfelület fenntartását, 
takarítását és a parkban kihelyezett játszótéri eszközök, utcabútorok karbantartását. 
 
A fejlesztés révén a kiadásokban a különbözet a következőkből fakad: a zöldterület növekedés a parkfenntartás kiadásait növeli, de szintén az 
üzemeltetési költségek emelkedését okozza: a zöldfelület növekedése, az új játszóeszközök, utcabútorok karbantartása, a térfigyelő és 
kamerarendszer működtetése, a kutyafuttató és a jelenleg hiányos, a projekt keretében kiépített közvilágítás fenntartása. A közvilágítás esetében 



  

 

energiatakarékos fejlesztés valósul meg, ami a fenntartás költségeit mérsékli.  
A referencia időszakot vizsgálva összességében jelentős működési költség csökkenés/növekedés nem tapasztalható, az eltérések az évek során 
kiegyenlítődnek. 
 
Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra 
Az önkormányzat teljes költségvetésében 11.700.000 Ft/év van elkülönítve az utak fenntartásához kötődő feladatainak ellátásához, amelyek 
elsősorban a közlekedési táblák kihelyezéséhez, síkosságmentesítéshez, kátyúzáshoz, padkarendezési feladatok ellátáshoz kötődnek. A projekt 
keretében felújított szervizút arányosított éves fenntartási költsége hozzávetőlegesen 500.000 Ft/év. 
 
Helyi termelői piac 
Az üzemeltetési költségek nagy része a bérköltség és járulékai (piacgondnok, díjbeszedők, takarítók bére). Ezen kívül kalkulálni kell a villany-és 
gázenergia költségével, a vízdíj és szemétszállítás díjával. Anyagköltség: javítási anyagok, takarító- és tisztítószerek valamint irodai eszközök, 
nyomtatványok beszerzése. 
A fenntartás gazdaságosabbá tétele érdekében megújuló energiaforrás beépítése történik (4 kw-os napelem). 



  

 

Projekt nélküli eset 
 
Aktív közösségi zöldfelület 
 

Megnevezés Összes 
költség eFT Ft/m2 

Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint) 350 23,81 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 350 23,81 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Állandó karbantartási költségek (költségnemek szerint) 0 0,00 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Állandó költség (összesen) 350 23,81 
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint) 30 2,04 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 30 2,04 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Változó karbantartási költségek (költségnemek szerint) 20 1,36 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 20 1,36 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Változó költség (összesen) 50 3,40 
Mindösszesen 400 27,21 

 
 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Állandó üzemeltetési költségek  5 104,84  300  300  300  350 358 367 376 385 
Állandó költség (összesen) 5 104,84  300  300  300  350 358 367 376 385 



  

 

Változó üzemeltetési költségek  449,45  30  30  30  30 31 31 32 33 
Változó karbantartási költségek  299,63  20  20  20  20 20 21 21 22 
Változó költség (összesen) 749,08  50  50  50  50 51 52 54 55 

Mindösszesen 5 853,92  350  350  350  400 410 419 429 440 
 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
394 404 413 423 433 444 454 465 476 488 500 
394 404 413 423 433 444 454 465 476 488 500 
34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 29 
56 58 59 60 62 63 65 66 68 70 71 
450 461 472 484 495 507 519 532 544 558 571 

 
  



  

 

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra 
 

Megnevezés Összes 
költség eFT Ft/fm 

Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek 
szerint) 200 23,75 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 200 23,75 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Állandó karbantartási költségek (költségnemek 
szerint) 0 0,00 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Állandó költség (összesen) 200 23,75 
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek 
szerint) 500 59,38 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 500 59,38 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Változó karbantartási költségek (költségnemek 
szerint) 100 11,88 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 100 11,88 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Változó költség (összesen) 600 71,25 
Mindösszesen 800 95,00 

 
  



  

 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Állandó üzemeltetési költségek  2 857,58  150  150  150  200 205 210 215 220 
Állandó költség (összesen) 2 857,58  150  150  150  200 205 210 215 220 
Változó üzemeltetési költségek  7 490,85  500  500  500  500 512 524 537 550 
Változó karbantartási költségek 1 498,17  100  100  100  100 102 105 107 110 
Változó költség (összesen) 8 989,02  600  600  600  600 614 629 644 660 

Mindösszesen 11 846,60  750  750  750  800  819  839  859  880  
 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
225 231 236 242 248 254 260 266 272 279 285 
225 231 236 242 248 254 260 266 272 279 285 
563 576 590 604 619 634 649 665 681 697 714 
113 115 118 121 124 127 130 133 136 139 143 
676 692 708 725 743 761 779 798 817 836 856 
901  922  944  967  990  1 014  1 038  1 063  1 089  1 115  1 142  

 
  



  

 

Helyi termelői piac 
 

Megnevezés Összes 
költség eFT Ft/m2 

Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek 
szerint) 700 1 400,00 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 700 1 400,00 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Állandó karbantartási költségek (költségnemek 
szerint) 0 0,00 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Állandó költség (összesen) 700 1 400,00 
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek 
szerint) 900 1 800,00 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 400 800,00 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 500 1 000,00 
Változó karbantartási költségek (költségnemek 
szerint) 450 900,00 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 450 900,00 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Változó költség (összesen) 1350 2 700,00 
Mindösszesen 2050 4 100,00 

  



  

 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Állandó üzemeltetési költségek  10 487,19  700  700  700  700 717 734 752 770 788 
Állandó költség (összesen) 10 487,19  700  700  700  700 717 734 752 770 788 
Változó üzemeltetési költségek 13 483,53  900  900  900  900 922 944 966 990 1 013 
Változó karbantartási költségek 6 741,76  450  450  450  450 461 472 483 495 507 
Változó költség (összesen) 20 225,29  1 350  1 350  1 350  1350 1 382 1 416 1 450 1 484 1 520 

Mindösszesen 30 712,48  2 050  2 050  2 050  2 050 2 099 2 150 2 201 2 254 2 308 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
807 826 846 867 887 909 930 953 976 999 
807 826 846 867 887 909 930 953 976 999 
1 038 1 063 1 088 1 114 1 141 1 168 1 196 1 225 1 254 1 285 
519 531 544 557 570 584 598 613 627 642 
1 556 1 594 1 632 1 671 1 711 1 752 1 794 1 838 1 882 1 927 
2 363 2 420 2 478 2 538 2 599 2 661 2 725 2 790 2 857 2 926 

 
Összesen 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Állandó üzemeltetési költségek  18 449,61  1 150 1 150 1 150 1 250 1 280 1 311 1 342 1 374 1 407 
Állandó költség (összesen) 18 449,61  1 150 1 150 1 150 1 250 1 280 1 311 1 342 1 374 1 407 
Változó üzemeltetési költségek  21 423,83  1 430 1 430 1 430 1 430 1 464 1 499 1 535 1 572 1 610 
Változó karbantartási költségek  8 539,57  570 570 570 570 584 598 612 627 642 
Változó költség (összesen) 29 963,39  2 000 2 000 2 000 2 000 2 048 2 097 2 147 2 199 2 252 

Mindösszesen 48 413,00  3 150 3 150 3 150 3 250 3 328 3 408 3 490 3 573 3 659 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
1 441 1 476 1 511 1 547 1 585 1 623 1 662 1 701 1 742 1 784 
1 441 1 476 1 511 1 547 1 585 1 623 1 662 1 701 1 742 1 784 
1 649 1 688 1 729 1 770 1 813 1 856 1 901 1 946 1 993 2 041 
657 673 689 706 723 740 758 776 794 814 



  

 

2 306 2 361 2 418 2 476 2 535 2 596 2 658 2 722 2 788 2 854 
3 747 3 837 3 929 4 023 4 120 4 219 4 320 4 424 4 530 4 639 



  

 

Projekt megvalósulása 
 
Aktív közösségi zöldfelület 
 

Megnevezés Összes 
költség eFT Ft/m2 

Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint) 1950 132,65 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 1 950 132,65 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Állandó karbantartási költségek (költségnemek szerint) 0 0,00 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Állandó költség (összesen) 1950 132,65 
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint) 70 4,76 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 70 4,76 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Változó karbantartási költségek (költségnemek szerint) 40 2,72 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 40 2,72 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Változó költség (összesen) 110 7,48 
Mindösszesen 2060 140,14 

 
 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Állandó üzemeltetési költségek 24 635,41  300  300  300  1 950 1 997 2 045 2 094 2 144 2 196 
Állandó költség (összesen) 24 635,41  300  300  300  1950 1 997 2 045 2 094 2 144 2 196 



  

 

Változó üzemeltetési költségek  937,72  30  30  30  70 72 73 75 77 79 
Változó karbantartási költségek  543,77  20  20  20  40 41 42 43 44 45 
Változó költség (összesen) 1 481,48  50  50  50  110 113 115 118 121 124 

Mindösszesen 26 116,89  350  350  350  2 060 2 109 2 160 2 212 2 265 2 319 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
2 248 2 302 2 357 2 414 2 472 2 531 2 592 2 654 2 718 2 783 
2 248 2 302 2 357 2 414 2 472 2 531 2 592 2 654 2 718 2 783 
81 83 85 87 89 91 93 95 98 100 
46 47 48 50 51 52 53 54 56 57 
127 130 133 136 139 143 146 150 153 157 
2 375 2 432 2 490 2 550 2 611 2 674 2 738 2 804 2 871 2 940 

 



  

 

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra 
 

Megnevezés Összes 
költség eFT Ft/m2 

Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint) 150 17,81 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 150 17,81 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Állandó karbantartási költségek (költségnemek 
szerint) 0 0,00 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Állandó költség (összesen) 150 17,81 
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint) 300 35,63 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 300 35,63 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Változó karbantartási költségek (költségnemek 
szerint) 50 5,94 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 50 5,94 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Változó költség (összesen) 350 41,56 
Mindösszesen 500 59,38 



  

 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Állandó üzemeltetési költségek  2 247,25  150  150  150  150 154 157 161 165 
Állandó költség (összesen) 2 247,25  150  150  150  150 154 157 161 165 
Változó üzemeltetési költségek  5 049,53  500  500  500  300 307 315 322 330 
Változó karbantartási költségek  887,84  100  100  100  50 51 52 54 55 
Változó költség (összesen) 5 937,37  600  600  600  350 358 367 376 385 

Mindösszesen 8 184,62  750  750  750  500  512  524  537  550  
 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
169 173 177 181 186 190 195 199 204 209 214 
169 173 177 181 186 190 195 199 204 209 214 
338 346 354 363 371 380 389 399 408 418 428 
56 58 59 60 62 63 65 66 68 70 71 
394 404 413 423 433 444 454 465 476 488 500 
563  576  590  604  619  634  649  665  681  697  714  



  

 

Helyi termelői piac 
 

Megnevezés Összes 
költség eFT Ft/m2 

Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek 
szerint) 1040 2 080,00 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 1 040 2 080,00 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Állandó karbantartási költségek (költségnemek 
szerint) 0 0,00 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Állandó költség (összesen) 1040 2 080,00 
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek 
szerint) 700 1 400,00 
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások 300 600,00 
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások 400 800,00 
Változó karbantartási költségek (költségnemek 
szerint) 350 700,00 
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások 350 700,00 
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Egyéb (karbantartási) ráfordítások 0 0,00 
Változó költség (összesen) 1050 2 100,00 
Mindösszesen 2090 4 180,00 



  

 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Állandó üzemeltetési költségek  14 637,43  700  700  700  1 040 1 065 1 091 1 117 1 143 
Állandó költség (összesen) 14 637,43  700  700  700  1040 1 065 1 091 1 117 1 143 
Változó üzemeltetési költségek  11 042,21  900  900  900  700 717 734 752 770 
Változó karbantartási költségek  5 521,10  450  450  450  350 358 367 376 385 
Változó költség (összesen) 16 563,31  1 350  1 350  1 350  1050 1 075 1 101 1 127 1 154 

Mindösszesen 31 200,74  2 050  2 050  2 050  2 090 2 140 2 192 2 244 2 298 
 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
1 171 1 199 1 228 1 257 1 287 1 318 1 350 1 382 1 416 1 450 1 484 
1 171 1 199 1 228 1 257 1 287 1 318 1 350 1 382 1 416 1 450 1 484 
788 807 826 846 867 887 909 930 953 976 999 
394 404 413 423 433 444 454 465 476 488 500 
1 182 1 211 1 240 1 269 1 300 1 331 1 363 1 396 1 429 1 463 1 499 
2 353 2 410 2 467 2 527 2 587 2 649 2 713 2 778 2 845 2 913 2 983 

 



  

 

Összesen 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Állandó üzemeltetési költségek  41 520,09  1 150 1 150 1 150 3 140 3 215 3 293 3 372 3 452 3 535 
Állandó költség (összesen) 41 520,09  1 150 1 150 1 150 3 140 3 215 3 293 3 372 3 452 3 535 
Változó üzemeltetési költségek  17 029,45  1 430 1 430 1 430 1 070 1 096 1 122 1 149 1 176 1 205 
Változó karbantartási költségek  6 952,71  570 570 570 440 451 461 472 484 495 
Változó költség (összesen) 23 982,16  2 000 2 000 2 000 1 510 1 546 1 583 1 621 1 660 1 700 

Mindösszesen 65 502,25  3 150  3 150  3 150  4 650 4 762 4 876 4 993 5 113 5 235 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
3 620 3 707 3 796 3 887 3 980 4 076 4 174 4 274 4 377 4 482 
3 620 3 707 3 796 3 887 3 980 4 076 4 174 4 274 4 377 4 482 
1 234 1 263 1 294 1 325 1 356 1 389 1 422 1 456 1 491 1 527 
507 519 532 545 558 571 585 599 613 628 
1 741 1 783 1 825 1 869 1 914 1 960 2 007 2 055 2 105 2 155 
5 361 5 490 5 622 5 756 5 895 6 036 6 181 6 329 6 481 6 637 



  

 

A működési költségek összegzése 
 
Projekt nélküli eset 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 5 118,51  300 300 300 300 300 300 350 350 450 
Üzemeltetési és karbantartási költség 48 413,00  3 150 3 150 3 150 3 250 3 328 3 408 3 490 3 573 3 659 

Összes működési költség 53 531,51  3 450  3 450  3 450  3 550  3 628  3 708  3 840  3 923  4 109  
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
500 550 600 650 700 750 800 800 900 900 
3 747 3 837 3 929 4 023 4 120 4 219 4 320 4 424 4 530 4 639 
4 247  4 387  4 529  4 673  4 820  4 969  5 120  5 224  5 430  5 539  

 
Projekt megvalósulása 
 
A projekt megvalósításának teljes költségét a CBA elemzés felépítésének okán nem csak projektszinten, hanem projektelemenként is bemutatjuk. 
 
Aktív közösségi zöldfelület 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 2 506,30  50 50 50 0 0 0 300 300 300 
Üzemeltetési és karbantartási költség 26 116,89  350 350 350 2 060 2 109 2 160 2 212 2 265 2 319 

Összes működési költség 28 623,18  400  400  400  2 060  2 109  2 160  2 512  2 565  2 619  
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
2 375 2 432 2 490 2 550 2 611 2 674 2 738 2 804 2 871 2 940 
2 675  2 732  2 790  2 850  2 911  2 974  3 038  3 104  3 171  3 240  

 
 
 



  

 

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 2 766,84  150 150 150 0 0 0 150 200 200 
Üzemeltetési és karbantartási költség 8 184,62  750 750 750 500 512 524 537 550 563 

Összes működési költség 10 951,46  900  900  900  500  512  524  687  750  763  
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 
576 590 604 619 634 649 665 681 697 714 
826  840  904  919  984  999  1 065  1 081  1 147  1 164  

 
Helyi termelői piac 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 2 051,70  100 100 100 0 0 0 100 100 150 
Üzemeltetési és karbantartási költség 31 200,74  2 050 2 050 2 050 2 090 2 140 2 192 2 244 2 298 2 353 

Összes működési költség 33 252,44  2 150  2 150  2 150  2 090  2 140  2 192  2 344  2 398  2 503  
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 
2 410 2 467 2 527 2 587 2 649 2 713 2 778 2 845 2 913 2 983 
2 560  2 667  2 727  2 837  2 899  3 013  3 078  3 195  3 263  3 383  

 
 



  

 

Projekt szinten 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 7 324,83  300 300 300 0 0 0 550 600 650 
Üzemeltetési és karbantartási költség 65 502,25  3 150 3 150 3 150 4 650 4 762 4 876 4 993 5 113 5 235 

Összes működési költség 72 827,08  3 450  3 450  3 450  4 650  4 762  4 876  5 543  5 713  5 885  
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
700 750 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 
5 361 5 490 5 622 5 756 5 895 6 036 6 181 6 329 6 481 6 637 
6 061  6 240  6 422  6 606  6 795  6 986  7 181  7 379  7 581  7 787  

 
 
A Projekt megvalósulása illetve a Projekt nélküli eset különbözete 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Pótlási költség 2 206,32  0 0 0 -300 -300 -300 200 250 200 
Üzemeltetési és karbantartási költség 17 089,25  0 0 0 1 400 1 434 1 468 1 503 1 539 1 576 

Összes működési költség 19 295,57  0  0  0  1 100  1 134  1 168  1 703  1 789  1 776  
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
200 200 200 200 200 200 200 250 200 250 
1 614 1 653 1 692 1 733 1 775 1 817 1 861 1 906 1 951 1 998 
1 814  1 853  1 892  1 933  1 975  2 017  2 061  2 156  2 151  2 248  

 
9.1.4 Bevételek 
 
A projekt jövedelemtermelő és nem jövedelemtermelő projektrészből áll. Az utóbbi természeténél fogva semmilyen bevételt nem tud realizálni, ezért a 
következőkben felvázolt bevételi számítások a jövedelemtermelő projektrészre vonatkoznak. A jövedelemtermelő projektrész bevételei kizárólag a helyi 
termelői piac projektelemből származnak. 
A piaci díjszabás az alábbiak szerint alakul: 
Helypénz: 



  

 

 amennyiben a bérelt hónap szerdai és szombati napokra vonatkozik (Ft/hó): 38.000 Ft/hó 
 a hónap minden napján történő árusítás esetén: 50.00 Ft/hó 
 eseti jellegű pavilon bérlés : 2.000 Ft/m2 

Szemétszállítás: 
 400 Ft/m2/nap 

Parkolás a piac területén: 
 380 Ft/alkalom 

Fentieket figyelembe véve 9 pavilonra és 4 elárusító asztalra kalkulálva a bevételek az alábbiak szerint alakulnak.  
 
Projekt nélküli eset - Helyi termelői piac 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Az infrastruktúra használatáért közvetlenül a 
felhasználókat terhelő díjak 

4 494,51  300 300 300 300 307 315 322 330 338 

2. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem 
19 476,20  1 300 1 300 1 300 1 300 1 331 1 363 1 396 1 429 1 464 

3. Egyéb bevétel 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Közvetlenül a használóktól származó 
bevételek 23 970,71  1 600 1 600 1 600 1 600 1 638 1 678 1 718 1 759 1 801 

5. Támogatásból származó bevételek 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Központi irányító működési célú szervezeti 
támogatás (helyi önkormányzati támogatás) 

0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Egyéb támogatásból származó bevételek 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Bevételek összesen 23 970,71  1 600 1 600 1 600 1 600 1 638 1 678 1 718 1 759 1 801 



  

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

346 354 363 371 380 389 399 408 418 428 

1 499 1 535 1 572 1 609 1 648 1 687 1 728 1 769 1 812 1 855 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 845 1 889 1 934 1 981 2 028 2 077 2 127 2 178 2 230 2 284 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 845 1 889 1 934 1 981 2 028 2 077 2 127 2 178 2 230 2 284 

 
Projekt megvalósulása - Helyi termelői piac 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Az infrastruktúra használatáért közvetlenül a 
felhasználókat terhető díjak 

5 104,84  300 300 300 350 358 367 376 385 394 

2. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem 
24 847,11  1 300 1 300 1 300 1 740 1 782 1 825 1 868 1 913 1 959 

3. Egyéb bevétel 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Közvetlenül a használóktól származó 
bevételek 29 951,95  1 600 1 600 1 600 2 090 2 140 2 192 2 244 2 298 2 353 

5. Támogatásból származó bevételek 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Központi irányító működési célú szervezeti 
támogatás (helyi önkormányzati támogatás) 

0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Egyéb támogatásból származó bevételek 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Bevételek összesen 29 951,95  1 600 1 600 1 600 2 090 2 140 2 192 2 244 2 298 2 353 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

404 413 423 433 444 454 465 476 488 500 



  

 

2 006 2 054 2 104 2 154 2 206 2 259 2 313 2 368 2 425 2 483 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 410 2 467 2 527 2 587 2 649 2 713 2 778 2 845 2 913 2 983 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 410 2 467 2 527 2 587 2 649 2 713 2 778 2 845 2 913 2 983 

 
9.1.5 Maradványérték  

 
A projekt keretében történő beruházás jellegénél fogva, illetve mivel a beszerzésre kerülő eszközök nem kerülnek értékesítésre, nem számolhatunk 
maradványértékkel. 



  

 

9.1.6 A pénzügyi költségek és bevételek összegzése 
 
Projekt megvalósulása 
 
Aktív közösségi zöldfelület 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Beruházási költség 287 362,83  148 271 20 763 207 161 111 238 0 0 0 0 
2. Működési költség 28 623,18  400 400 400 2 060 2 109 2 160 2 512 2 565 2 619 
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség 2 506,30  50 50 50 0 0 0 300 300 300 
2.2. Pótlási költség 26 116,89  350 350 350 2 060 2 109 2 160 2 212 2 265 2 319 
3. Maradványérték 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Összes költség (1+2+3) 315 986,01  548 671 21 163 209 221 113 347 2 160 2 512 2 565 2 619 
5. Pénzügyi bevételek 0,00                    

6. Nettó cash-flow (5-4) -315 986,01  -548 -671 -21 163 -209 221 -113 347 -2 160 -2 512 -2 565 -2 619 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 675 2 732 2 790 2 850 2 911 2 974 3 038 3 104 3 171 3 240 
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
2 375 2 432 2 490 2 550 2 611 2 674 2 738 2 804 2 871 2 940 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 675 2 732 2 790 2 850 2 911 2 974 3 038 3 104 3 171 3 240 
                    
-2 675 -2 732 -2 790 -2 850 -2 911 -2 974 -3 038 -3 104 -3 171 -3 240 



  

 

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Beruházási költség 191 542,91  148 271 15 049 137 224 73 573 0 0 0 0 
2. Működési költség 10 951,46  900 900 900 500 512 524 687 750 763 
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség 2 766,84  150 150 150 0 0 0 150 200 200 
2.2. Pótlási költség 8 184,62  750 750 750 500 512 524 537 550 563 
3. Maradványérték 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Összes költség (1+2+3) 202 494,37  1 048 1 171 15 949 137 724 74 085 524 687 750 763 
5. Pénzügyi bevételek 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Nettó cash-flow (5-4) -202 494,37  -1 048 -1 171 -15 949 -137 724 -74 085 -524 -687 -750 -763 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
826 840 904 919 984 999 1 065 1 081 1 147 1 164 
250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 
576 590 604 619 634 649 665 681 697 714 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
826 840 904 919 984 999 1 065 1 081 1 147 1 164 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-826 -840 -904 -919 -984 -999 -1 065 -1 081 -1 147 -1 164 



  

 

Helyi termelői piac 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Beruházási költség 29 128,93  148 271 6 146 18 140 9 449 0 0 0 0 
2. Működési költség 33 252,44  2 150 2 150 2 150 2 090 2 140 2 192 2 344 2 398 2 503 
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség 2 051,70  100 100 100 0 0 0 100 100 150 
2.2. Pótlási költség 31 200,74  2 050 2 050 2 050 2 090 2 140 2 192 2 244 2 298 2 353 
3. Maradványérték 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Összes költség (1+2+3) 62 381,37  2 298 2 421 8 296 20 230 11 589 2 192 2 344 2 398 2 503 
5. Pénzügyi bevételek 29 951,95  1 600 1 600 1 600 2 090 2 140 2 192 2 244 2 298 2 353 

6. Nettó cash-flow (5-4) -32 429,42  -698 -821 -6 696 -18 140 -9 449 0 -100 -100 -150 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 560 2 667 2 727 2 837 2 899 3 013 3 078 3 195 3 263 3 383 
150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 
2 410 2 467 2 527 2 587 2 649 2 713 2 778 2 845 2 913 2 983 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 560 2 667 2 727 2 837 2 899 3 013 3 078 3 195 3 263 3 383 
2 410 2 467 2 527 2 587 2 649 2 713 2 778 2 845 2 913 2 983 
-150 -200 -200 -250 -250 -300 -300 -350 -350 -400 



  

 

Projekt szinten 
 

  FPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Beruházási költség 508 026,65  445 813 41 931 362 336 194 475 0 0 0 0 
2. Működési költség 72 827,08  3 450 3 450 3 450 4 650 4 762 4 876 5 543 5 713 5 885 
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség 65 502,25  3 150 3 150 3 150 4 650 4 762 4 876 4 993 5 113 5 235 
2.2. Pótlási költség 7 324,83  300 300 300 0 0 0 550 600 650 
3. Maradványérték 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Összes költség (1+2+3) 580 853,73  3 895 4 263 45 381 366 986 199 237 4 876 5 543 5 713 5 885 
5. Pénzügyi bevételek 29 951,95  1 600 1 600 1 600 2 090 2 140 2 192 2 244 2 298 2 353 

6. Nettó cash-flow (5-4) -550 901,78  -2 295 -2 663 -43 781 -364 896 -197 097 -2 684 -3 299 -3 415 -3 532 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 061 6 240 6 422 6 606 6 795 6 986 7 181 7 379 7 581 7 787 
5 361 5 490 5 622 5 756 5 895 6 036 6 181 6 329 6 481 6 637 
700 750 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 061 6 240 6 422 6 606 6 795 6 986 7 181 7 379 7 581 7 787 
2 410 2 467 2 527 2 587 2 649 2 713 2 778 2 845 2 913 2 983 
-3 651 -3 772 -3 895 -4 019 -4 145 -4 273 -4 403 -4 534 -4 668 -4 804 



  

 

9.1.7 A finanszírozás forrása 
 
14.sz. táblázat: A finanszírozás forrása 

Forrás megnevezése  Összeg (ft) % 
I. Saját forrás 0 0 
I.a A támogatást igénylő elszámolható 
hozzájárulása 0 0 

II. Egyéb támogatás 0 0 
III. A támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás 600 000 000 100 

Projekt elszámolható költsége 600 000 000 100 
 

9.2 A pénzügyi elemzés eredményei 
 
A nem jövedelemtermelő projektrészekben pénzügyi megközelítésben nem értelmezett a befektetett összegre vonatkozó visszatermelő képesség. A 
teljes projektre vonatkozóan a nettó összes pénzügyi pénzáram pénzügyi nettó jelenértéke kisebb mint 0, a beruházásrész nem térül meg. 
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9.2.1 A támogatási összeg meghatározása 
15.sz. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata  

Megnevezés Ft 
Aktív közösségi zöldfelület   
Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0  
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b) 26 116 888  

Diszkontált pótlási költség ( c) 2 506 295  
Diszkontált nettó működési költség (DNOR= 
a-b-c) -28 623 183  

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó 
közlekedési infrastruktúra   

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0  
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b) 8 184 621  

Diszkontált pótlási költség ( c) 2 766 837  
Diszkontált nettó működési költség (DNOR= 
a-b-c) -10 951 458  

Helyi termelői piac   
Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 29 951 950  
 
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b) 

31 200 741  

Diszkontált pótlási költség ( c) 2 051 700  
Diszkontált nettó működési költség (DNOR= 
a-b-c) -3 300 491  

Teljes projekt   
Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 29 951 950  
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b) 65 502 250  

Diszkontált pótlási költség ( c) 7 324 832  
Diszkontált nettó működési költség (DNOR= 
a-b-c) -42 875 132  

 
16.sz.táblázat: Támogatási összeg számítása 

Megnevezése  % Ft 
Elszámolható költség (EC)     
Nem elszámolható költség (NEC)   0 
TOP prioritási tengely támogatási arány 100   
TP támogatási összeg   600 000 000 
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási rára (Max Crpa) 100   

EU hozzájárulás   0 
Kedvezményezett hozzájárulása   0 
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. 17.sz.t áblázat A támogatási összeg meghatározása több támogatási szabály esetén 

  Támogatási szabály Elszámolható 
költség (Ft) 

Támogatási 
összeg (Ft) 

Állami támogatás       
1. Projekt előkészítés (Szükséges 
háttértanulmányok - Üzleti terv, CBA, 
engedélyes és kiviteli tervek) 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez 
nyújtott beruházási támogatás 

23 622 047 23 622 047 

2. Műszaki ellenőri szolgáltatás - Helyi 
termelői piac 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez 
nyújtott beruházási támogatás 

870 000 870 000 

Nem állami támogatás       
3. Közbeszerzés eljárások költsége Közcélú, nem állami támogatás 3 149 606 3 149 606 
4. Projektmenedzsment Közcélú, nem állami támogatás 11 811 024 11 811 024 
5. Soft tevékenységek Közcélú, nem állami támogatás 8 648 819 8 648 819 
6. Marketing és kommunikáció Közcélú, nem állami támogatás 800 000 800 000 

7. Műszaki ellenőri szolgáltatás - Az 
aktív közösségi zöldfelület kialakítása 
és a zöldfelülethez tartozó 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Közcélú, nem állami támogatás 3 854 409 3 854 409 

8.1 Építés -Aktív közösségi zöldfelület 
kialakítása Közcélú, nem állami támogatás 243 253 453 243 253 453 

8.2  Építés -Aktív közösségi 
zöldfelülethez tartozó közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 

Közcélú, nem állami támogatás 158 891 610 158 891 610 

8.3 Építés - Helyi termelői piac 
fejlesztése Közcélú, nem állami támogatás 15 508 481 15 508 481 



  

 

9.2.2 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 
 
A beruházás projektszinten, üzemeltetői szinten egyaránt fenntartható, a nettó halmozott pénzügyi pénzáram nem negatív. A fejlesztést az 
üzemeltető önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. 
 

Megnevezés 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Pénzügyi beruházási költség 445 173 812 800 41 930 520 362 336 435 194 475 072 0 0 0 0 
2. Pénzügyi működési költség 3 450 000 3 450 000 3 450 000 4 650 000 4 761 600 4 875 878 5 542 899 5 712 729 5 885 435 
3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Hitel lamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5) 3 895 173 4 262 800 45 380 520 366 986 435 199 236 672 4 875 878 5 542 899 5 712 729 5 885 435 
7. Pénzügyi bevétel 1 600 000 1 600 000 1 600 000 2 090 000 2 140 160 2 191 524 2 244 120 2 297 979 2 353 131 
8. Egyéb bejövő pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. EU támogatás 445 173 812 800 41 930 520 362 336 435 194 475 072         
10. Nemzeti hozzájárulás 1 850 000 1 850 000 1 850 000 2 560 000 2 621 440 2 684 355 3 298 779 3 414 750 3 532 304 

10.1 Központi költségvetés hozzájárulása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10.2 Saját Forrás 1 850 000 1 850 000 1 850 000 2 560 000 2 621 440 2 684 355 3 298 779 3 414 750 3 532 304 

10.2.1 Önerő (készpénz, munkaerő 
hozzájárulás) 1 850 000 1 850 000 1 850 000 2 560 000 2 621 440 2 684 355 3 298 779 3 414 750 3 532 304 

10.2.2 Idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14. Bevételi pénzáram 3 895 173 4 262 800 45 380 520 366 986 435 199 236 672 4 875 879 5 542 899 5 712 729 5 885 435 
15. Nettó összes pénzügyi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 



  

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 061 085 6 239 751 6 421 505 6 606 421 6 794 575 6 986 045 7 180 910 7 379 252 7 581 154 7 786 702 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 061 085 6 239 751 6 421 505 6 606 421 6 794 575 6 986 045 7 180 910 7 379 252 7 581 154 7 786 702 
2 409 606 2 467 436 2 526 655 2 587 295 2 649 390 2 712 975 2 778 087 2 844 761 2 913 035 2 982 948 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                    
3 651 479 3 772 315 3 894 850 4 019 127 4 145 186 4 273 070 4 402 824 4 534 491 4 668 119 4 803 754 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 651 479 3 772 315 3 894 850 4 019 127 4 145 186 4 273 070 4 402 824 4 534 491 4 668 119 4 803 754 
3 651 479 3 772 315 3 894 850 4 019 127 4 145 186 4 273 070 4 402 824 4 534 491 4 668 119 4 803 754 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 061 085 6 239 751 6 421 505 6 606 422 6 794 576 6 986 045 7 180 911 7 379 252 7 581 154 7 786 702 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

10 Közgazdasági elemzés 

10.1.1 Költségek 
 
A projekt közgazdasági költségeinek becslése a projektszintű pénzügyi költségek kiigazításával történik, melyek jellemzősen fiskális kiigazítások a TOP 
CBA útmutató módszertani ajánlásainak figyelembevételével. A közgazdasági költségek becslése közvetett adókat nem tartalmaz. Mivel a projekt 
pénzügyi költségeinek becslésénél a régiós szinten jellemző bérszinttel kalkuláltunk, a munkaerő árnyékárának meghatározása esetünkben nem 



  

 

releváns. A nemzeti tervező iroda által kiadott átváltási együtthatók nem állnak rendelkezésre, illetve a piac nem torzul jelentősen, ezért az átváltási 
együtthatót 1-nek vettük. 
 
18.sz.táblázat: Közgazdasági költségek (mFt, különbözet) 

  EPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Beruházási költség 400,02  0,35 0,64 33,02 285,30 153,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Működési költség 57,34  2,72 2,72 2,72 3,66 3,75 3,84 4,36 4,50 4,63 

2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség 51,58  2,48 2,48 2,48 3,66 3,75 3,84 3,93 4,03 4,12 

2.2. Pótlási költség 5,77  0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,43 0,47 0,51 

3. Maradványérték 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.Közgazdasági költségek összesen (1+2+3) 457,36  3,07 3,36 35,73 288,97 156,88 3,84 4,36 4,50 4,63 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4,77 4,91 5,06 5,20 5,35 5,50 5,65 5,81 5,97 6,13 
4,22 4,32 4,43 4,53 4,64 4,75 4,87 4,98 5,10 5,23 
0,55 0,59 0,63 0,67 0,71 0,75 0,79 0,83 0,87 0,91 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4,77 4,91 5,06 5,20 5,35 5,50 5,65 5,81 5,97 6,13 

 
 

10.2 Hasznok 
 
A pénzügyi bevételek helyett a felhasználók fizetési hajlandósága (WTP) kerül figyelembe vételre. A közgazdasági hasznokat kettébontottuk, 
közvetlenül a projekt használóinál keletkező hasznokat és externális hatásokat vettünk figyelembe a következők szerint. Előbbinél a jövedelemtermelő 
projektrészben szereplő helyi termelői piac projektrészhez kapcsolódóan kifizetett árakat tüntettük fel, utóbbinál pedig a városkép javulásából eredő 
többlethasznok (helyi vállalkozások, szolgáltatások többletárbevételei), az egészségesebb környezetből származó egészség megtartására vagy 
javítására fordított megtakarítások összege, valamint a helyi ingatlanok árának emelkedése szerepel. A település méretéből, a működő vállalkozások 
számából, az akcióterületen élő népesség számából, valamint az átlagosan értékesítésre kerülő ingatlanok számából kiindulva becsléseink szerények. 
Az externáliák esetében figyelembe vettük, hogy az elért hasznok várhatóan nem azonnaliak, hanem folyamatosan növekedő tendenciát követően 
hosszú távon állnak be egy új szintre. 



  

 

 
 
 
19.sz. táblázat: Közgazdasági hasznok összegzése (mFt, különbözet) 

  EPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Közvetlenül a projekt használóinál jelentkező 
hasznok 

29,95  
1,60 1,60 1,60 2,09 2,14 2,19 2,24 2,30 2,35 

Helyi termelői piac - a vásárlók által kifizetett 
ellenérték 

29,95  
1,60 1,60 1,60 2,09 2,14 2,19 2,24 2,30 2,35 

Externális hatások 724,95 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 36,00 55,80 65,40 73,31 
Településkép javulásának következtében keletkező 
többlethasznok 

340,36  
0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 31,80 31,80 33,71 

kereskedelmi és vendéglátóegységek 
többletbevételei 

122,53  
0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 10,80 11,45 11,45 12,13 

turisztikai attrakciók többletbevételei 54,46  0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80 5,09 5,09 5,39 
az akcióterületre betelepülő új vállalkozások 

bevételei 
163,37  

0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 14,40 15,26 15,26 16,18 

Egészségesebb levegő és környezet következtében 
megtakarított egészségügyi ráfordítások 

44,92  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 3,60 
Fejlesztés hatására megnövekedett ingatlanárak 339,67  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 24,00 30,00 36,00 
Közgazdasági hasznok összesen 754,90  1,60 1,60 1,60 2,09 32,14 38,19 58,04 67,70 75,66 
           

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

2,41 2,47 2,53 2,59 2,65 2,71 2,78 2,84 2,91 2,98 

2,41 2,47 2,53 2,59 2,65 2,71 2,78 2,84 2,91 2,98 
79,31 90,93 90,93 93,07 93,07 95,35 95,35 97,76 98,96 101,51 



  

 

33,71 35,73 35,73 37,87 37,87 40,15 40,15 42,56 42,56 45,11 

12,13 12,86 12,86 13,63 13,63 14,45 14,45 15,32 15,32 16,24 
5,39 5,72 5,72 6,06 6,06 6,42 6,42 6,81 6,81 7,22 

16,18 17,15 17,15 18,18 18,18 19,27 19,27 20,43 20,43 21,65 

3,60 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 8,40 8,40 
42,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
81,72 93,40 93,46 95,66 95,72 98,06 98,12 100,60 101,87 104,49 



 
 

 

10.3 Közdasági teljesítménymutatók 
 
20.sz. táblázat: Közgazdasági teljesítménymutatók (mFt, különbözet) 

  EPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Közgazdasági beruházási költség 400,02  0,35 0,64 33,02 285,30 153,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Közgazdasági működési költség 57,34  2,72 2,72 2,72 3,66 3,75 3,84 4,36 4,50 4,63 
3. Közgazdasági maradványérték 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Közgazdasági költségek összesen (1+2+3) 457,36  3,07 3,36 35,73 288,97 156,88 3,84 4,36 4,50 4,63 

Közvetlenül a projekt használóinál jelentkező hasznok 29,95  1,60 1,60 1,60 2,09 2,14 2,19 2,24 2,30 2,35 
Externális hatások 724,95  0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 36,00 55,80 65,40 73,31 

Közgazdasági hasznok összesen 754,90  1,60 1,60 1,60 2,09 32,14 38,19 58,04 67,70 75,66 
Közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) 297,54  -1,47 -1,76 -34,13 -286,88 -124,74 34,35 53,68 63,20 71,03 
Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR) 11,7087%                   
Közgazdasági haszon-költség mutató (BCR) 1,65                    

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4,77 4,91 5,06 5,20 5,35 5,50 5,65 5,81 5,97 6,13 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4,77 4,91 5,06 5,20 5,35 5,50 5,65 5,81 5,97 6,13 
2,41 2,47 2,53 2,59 2,65 2,71 2,78 2,84 2,91 2,98 

79,31 90,93 90,93 93,07 93,07 95,35 95,35 97,76 98,96 101,51 
81,72 93,40 93,46 95,66 95,72 98,06 98,12 100,60 101,87 104,49 
76,95 88,48 88,40 90,46 90,37 92,56 92,47 94,79 95,90 98,36 

                    
                    

 



 

 

 
 
11 Kockázatelemzés és érzékenységvizsgálat  

11.1 Kockázatelemzés 
 
Kockázati 
esemény 
neve  

Kockázat 
bekövet-
kezésének 
hatása  

Bekövetkez
és 
valószínűsé
ge  

Bekövetkez
és 
hatásának 
mértéke  

Kockázat 
szintje  

Mérséklési- 
és 
megelőzési 
intézkedése
k  

Fennmarad
ó kockázat 
szintje  

Kockázati csoport 1.: Szervezeti/intézményi kockázatok  
A partnerség 
nem teljes 
körű  

2  B  II  kis hatású  megelőzés 
vagy 
mérséklés  

alacsony  

Partnerek 
motiváltságá
nak 
elvesztése  

2  B  II  kis hatású  megelőzés 
vagy 
mérséklés  

alacsony  

Konfliktus a 
partnerek 
között  

2  B  II  kis hatású  megelőzés 
vagy 
mérséklés  

alacsony  

Projektben 
érintett 
szakembere
k 
személyéne
k változása  

4  C  III  mérsékelt 
hatású  

megelőzés 
és 
mérséklés  

mérsékelt  

A 
megvalósítá
shoz 
szükséges 
szakembere
k hiánya  

4  C  III  mérsékelt 
hatású  

megelőzés 
és 
mérséklés  

mérsékelt  

Közbeszerzé
si eljárások 
elhúzódása, 
sikertelensé
ge  

6  C  IV  magas  megelőzés 
és 
mérséklés  

mérsékelt  

A 
tevékenység
ek 
megvalósítá
si költsége 
jóval 
meghaladja 
a tervezett 
mértéket  

6  C  IV  magas  megelőzés 
és 
mérséklés  

mérsékelt  

Likviditási 
nehézségek  

6  C  IV  magas  megelőzés 
és 
mérséklés  

mérsékelt  

Megvalósítá
s csúszása  

4  C  III  mérsékelt 
hatású  

megelőzés 
és 
mérséklés  

mérsékelt  

Kockázati csoport 2.: Társadalmi kockázatok  
Célcsoporto
k 

2  B  II  kis hatású  megelőzés 
vagy 
mérséklés  

alacsony  



 

 

motiválatlan
sága  
Kockázati csoport 3.: Műszaki kockázatok  
Nem várt 
műszaki 
problémák  

6  C  IV  magas  megelőzés 
és 
mérséklés  

mérsékelt  

Többletkölts
égek 
felmerülése  

6  C  IV  magas  megelőzés 
és 
mérséklés  

mérsékelt  

Kockázati csoport 4.: Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok  
Kedvezőtlen 
makrogazda
sági 
folyamatok  

4  C  III  mérsékelt 
hatású  

megelőzés 
és 
mérséklés  

mérsékelt  

Versenytárs
ak 
nagymértékű 
megerősödé
se  

4  C  III  mérsékelt 
hatású  

megelőzés 
és 
mérséklés  

mérsékelt  

Kockázati csoport 5.: Jogi kockázatok  
Hiányos 
jogszabályi 
megalapozot
tság  

2  B  II  kis hatású  megelőzés 
vagy 
mérséklés  

alacsony  

 
21.sz.táblázat: Kockázati mátrix 

 
Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 

valószínűsége 
Kockázat kezelési 

stratégia 
A partnerség nem 
teljes körű 

II B A projekt 
lebonyolítása 
szempontjából 
legfontosabb partner 
szervezetekkel 
felvettük a 
kapcsolatot. Nem 
feltétlenül került 
mindenkivel partneri 
szándéknyilatkozat 
aláírásra, de 
mindenki a 
támogatását adja a 
projekt 
lebonyolításához 

Partnerek 
motiváltságának 
elvesztése 

II B Elengedhetetlen, 
hogy a projektben 
részt vevő 
partnerekben 
kialakuljon a szakmai 
elköteleződés. Ehhez 
a partnerség során 
részletesen be kell 
mutatni a projektből 
származó előnyöket 
minden érintett 



 

 

számára, továbbá 
egyértelműen meg 
kell fogalmazni az 
elvárásokat az egyes 
szereplők felé. 

Konfliktus a 
partnerek között 

II B A kiegyensúlyozott 
partnerség, a 
szakmai egyetértés 
és a szoros 
együttműködés 
alapjait már az 
előkészítés során le 
kell fektetni. 
Pontosan meg kell 
határozni az egyes 
partnerek által 
ellátandó feladatokat, 
ki kell jelölni a 
felelősöket, meg kell 
teremteni a 
megfelelő 
kommunikációs 
platformot, 
rendszeres – 
szükség esetén ad 
hoc – egyeztetéseket 
kell tartani. 

Projektben érintett 
szakemberek 
személyének 
változása 

III C Törekedni kell arra 
minden érintett 
szervezet esetében, 
hogy a projekt 
lebonyolítását minél 
kevésbé érintsék 
személycserék, 
megőrizve ezáltal 
egyfajta állandóságot 
a szakmaiság 
tekintetében. 
Amennyiben mégis 
elkerülhetetlen a 
személycsere, akkor 
az új szakemberek 
alapos felkészítése 
szükséges. 

A megvalósításhoz 
szükséges 
szakemberek hiánya 

III C Az érintett 
legfontosabb 
személyek általános 
tájékoztatáson 
vesznek részt, amely 
során részletes 
ismereteket és 
gyakorlati tanácsokat 
kapnak feladataik 



 

 

eredményes 
ellátásához. 

Közbeszerzési 
eljárások 
elhúzódása, 
sikertelensége 

IV C Az eljárásrendet 
szigorúan be kell 
tartani minden 
érintettnek. 
Közbeszerzési 
szakértő 
segítségével 
biztosítani kell a 
közbeszerzési 
dokumentumok 
megfelelő szakmai 
előkészítettségét. 

A tevékenységek 
megvalósítási 
költsége 

IV C Részletes 
akciótervvel és 
pontos 
költségvetéssel 
minimálisra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

12. Cselekvési terv a projekt megvalósítására 
 

12.1. Lebonyolítási tervek a projekt megvalósítására 

 
12.1.1. Előkészítettség bemutatása 
 

 A projekt előkészítése 2016. évben a pályázati Felhívás megjelentését követően indult és a hatályos Támogatási szerződésnek megfelelően a 
projekt 2. mérföldkövének eléréséig tart. 

 
 Az eddig elvégzett projekt előkészítési lépések 
 Megalapozó dokumentumok kidolgozása: 

 Integrált településfejlesztési Stratégia (ITS – átfogó dokumentum, mely nemcsak jelen projekthez készült) 
 Igényfelmérés és kihasználtsági terv 
 Akcióterületi terv 
 Költség-haszon elemzés. 

 
 Tervdokumentáció: valamennyi beruházási projektelem kivitelezési szintű tervdokumentációja rendelkezésre áll. 
 Engedélyek: valamennyi engedélyköteles beruházási projektelem jogerős hatósági engedéllyel rendelkezik. 
 

 További szükséges projekt előkészítési lépések 
 Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

 Vállalkozási szerződéskötések. 
 
 

  



 

 

12.1.2. Intézkedési terv 
Tevékenység 2016 2017 2018 

2019 2020 

 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 

PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS TSZ KÖTÉST MEGELŐZŐEN     

Megalapozó dokumentum - Igényfelmérés és 
kihasználtsági terv kidolgozása (kérdőíves és interjús 
igényfelmérés) 

                    

Műszaki tervdokumentáció összeállítása (pályázati 
koncepcióterv) 

                    

Hatósági nyilatkozatok a beruházások engedély-
mentességéről 

                    

Pályázat benyújtása, hiánypótlás benyújtása, 
tisztázó kérdés megválaszolása 

                    

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSKÖTÉS 
(hatálybalépés: 2017.05.28.) 

                    

1.MÉRFÖLDKŐHÖZ KÖTŐDŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA (mérföldkő elérés időpontja: 2019.02.18.)   

„Soft” tevékenységek programtervének összeállítása                     

Akcióterületi terv és mellékleteinek kidolgozása                     

Kiviteli tervek elkészítése                     

Rehabilitációs környezettervező szakértő, 
energetikus 

                    

Projektmenedzsment                     

Partnerség, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság                     

Közbeszerzési eljárások lefolytatása, 
váll.szerződéskötés 

                    

 



 

 

Tevékenység 2016 2017 2018 2019 2020 

 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 

2.MÉRFÖLDKŐHÖZ KÖTŐDŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA (mérföldkő elérés időpontja: 2019.06.30.) 

Kivitelezés 25%-os készültség                     

„Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek” indikátor célérték 
elérése 

                    

Soft tevékenységek megvalósítása                     

Műszaki ellenőrzés                     

Projektmenedzsment                     

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság                     

3.MÉRFÖLDKŐHÖZ KÖTŐDŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA (mérföldkő elérés időpontja: 2019.10.31.) 

Kivitelezés 50%-os készültség                     

Soft tevékenységek megvalósítása                     

Műszaki ellenőrzés                     

Projektmenedzsment                     

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság                     

4.MÉRFÖLDKŐHÖZ KÖTŐDŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA (mérföldkő elérés időpontja: 2020.03.30.) 

Kivitelezés 75%-os készültség                     

Soft tevékenységek megvalósítása                     

Műszaki ellenőrzés                     

Projektmenedzsment                     

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság                     



 

 

5.MÉRFÖLDKŐHÖZ KÖTŐDŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA (mérföldkő elérés időpontja: 2020.07.30.) 

Kivitelezés 100%-os készültség                     

Soft tevékenységek megvalósítása                     

Műszaki ellenőrzés                     

Projektmenedzsment                     

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság                     
6.MÉRFÖLDKŐHÖZ KÖTŐDŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA (mérföldkő elérés időpontja: 2020.09.14.) 

Soft tevékenységek befejeződnek 
                    

Rehabilitációs környezettervező szakértő, 
energetikus                     
Projektmenedzsment 

                    
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

                    
PROJEKT FIZIKAI ZÁRÁSA (2020.09.14.) 

                    
PROJEKT PÉNZÜGYI ZÁRÁSA 
(2020.12.13.)                     

Forrás: ATT 
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	 Partnerségi fórum szervezése vállalkozások, intézmények körében;
	 Tervegyeztetés;
	 Intézményvezetői kerekasztal;
	 Lakossági konzultációs fórum (közmeghallgatás) szervezése a lakosság körében;
	 Lakossági fórum az akcióterületi lakosság részére;
	 Partnerségi fórum ATT véglegesítése
	 a helyi akciótervezés során a lakosság részvételének biztosítása:
	o a partnerségi és a konzultációs fórumon elhangzott javaslatok összegzésével,
	o honlapon történő kétoldalú kommunikáció keretében.
	 a partnerségi tervezés biztosítása érdekében a kommunikációs tevékenység során elhangzott javaslatok összegzésére és beépítésére került sor az akcióterületi tervezés során valamint a projekt végleges műszaki tartalmának kialakításakor.
	Összességében megállapítható, hogy a fejlesztések stratégiai szintű megalapozottsága az Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján biztosított. A felhasználói szintű megalapozottságot pedig elsődleges és másodlagos felhasználók körében a projek...

	6. A projekt megvalósíthatósági elemzések eredményei
	6.1. Megvalósíthatóság keretei
	A megvalósíthatósági elemzés során meghatároztuk a műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és az éghajlatváltozás mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos, szabályozói és intézményi szempontokkal összefüggő lehetséges ko...
	A projekt megvalósíthatóságát műszaki szempontból alapvetően az határozza meg, hogy a hatóságokkal történő egyeztetések a projektfejlesztés során teljes mértékben lezárultak. A megvalósítani tervezett beruházás rendelkezik valamennyi szükséges jogerő...
	Környezetvédelmi szempontból és az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatban a projekt kiválasztása során nyilatkozott Önkormányzatunk, hogy a projektnek nincs előre látható klímakockázata. Továbbá a fenntarthatóság érdekében a telepítendő növényál...
	A beruházások, felújítások kivitelezése során az anyagmozgatással és energiafelhasználással járó folyamatok káros anyag kibocsátását a projekt megvalósítása alatt a munkafolyamatok megfelelő szervezésével, a környezetkímélő anyagok felhasználásával a...
	A szállítással járó munkafolyamatokat szervezéssel a szükséges szintem minimalizáljuk. A tehergépjárművek és a személyautók szállítási kapacitását maximálisan kihasználva, csökkentjük a projekt érdekében felhasznált szállítási kapacitás káros anyag k...
	A felújítás után a vezetékek kötéseinek kialakítása során kis mennyiségben, de keletkeznek veszélyes hulladékok. Ezek közül különösen figyelmet érdemelnek a tisztításra használt folyadékok, oldószerek maradékai, tároló edényei (göngyölegei), a folyad...
	A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban betartjuk a 225/2015 Korm. rendeletre és 2012 évi CLXXXV előírásait.
	A kivitelezés során keletkező pontszerű légszennyezést a minimálisra csökkentjük. A kivitelezés alatt az építés során olyan gépi berendezéseket használunk, amelyeknek együttes zajkibocsátása nem haladja meg a nappali időszakra megengedett értékeket. ...
	A telepítendő berendezések működése mellett a környezetben teljesülnek mind a nappali, mind az éjszakai előírások. Az építési helyeken gondoskodunk arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében a vonatkozó rendeletben előírt zajs...
	A kivitelezés során kitermelt földet külön deponáljuk. Visszatöltéshez a kitermelt földet kell felhasználni.
	A kiviteli munkák során az építési területen található fákat, dísznövényeket a mechanikai sérülésektől meg kell védeni. A szakszerű munkavégzés ellenére megsérült vagy megsemmisült egyedek megfelelő pótlásáról gondoskodunk.
	A kivitelezés során a gépek műszaki állapotának folyamatos vizsgálatával, ellenőrzésével megakadályozzuk az üzemanyag vagy kenőanyag felszíni vízbe vagy esetleges talajvízbe jutását.
	Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítása szintén kiemelt célként kezeljük, a projekttel kapcsolatos eseményeken és tevékenységek során fellépünk a szegregáció ellen, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Az esélytudatos...
	Az alábbi feltételeknek megfelelünk:
	 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, ...
	 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
	 Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően (az...
	 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előm...
	 Akadálymentesítés: A közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés. Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak...
	 Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért mérlegel...
	6.2. Keresletelemzés
	6.3. Projekt nélküli eset az MT jellegű dokumentumban a változatelemzéshez
	6.4. Változatelemzés

	7. Projekt meghatározása
	7.1. Fejlesztés műszaki tartalma
	7.2. Létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatás bemutatása
	7.3. Intézményi kérdések

	8. CBA dokumentum készítése során alkalmazott módszertan
	9.2 A pénzügyi elemzés eredményei
	9.2.1 A támogatási összeg meghatározása
	9.2.2 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata
	10 Közgazdasági elemzés
	10.1.1 Költségek
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	11 Kockázatelemzés és érzékenységvizsgálat
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	12. Cselekvési terv a projekt megvalósítására
	12.1. Lebonyolítási tervek a projekt megvalósítására
	12.1.1. Előkészítettség bemutatása
	A projekt előkészítése 2016. évben a pályázati Felhívás megjelentését követően indult és a hatályos Támogatási szerződésnek megfelelően a projekt 2. mérföldkövének eléréséig tart.
	Az eddig elvégzett projekt előkészítési lépések
	Megalapozó dokumentumok kidolgozása:
	 Integrált településfejlesztési Stratégia (ITS – átfogó dokumentum, mely nemcsak jelen projekthez készült)
	 Igényfelmérés és kihasználtsági terv
	 Akcióterületi terv
	 Költség-haszon elemzés.
	Tervdokumentáció: valamennyi beruházási projektelem kivitelezési szintű tervdokumentációja rendelkezésre áll.
	Engedélyek: valamennyi engedélyköteles beruházási projektelem jogerős hatósági engedéllyel rendelkezik.
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