

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra																												
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																								
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																								
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Szennyvíz																								
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																								
Víziközmű-rendszer kódja: **				21-22406-1-001-00-10																								
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva		
						Kezds	Befejezs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Hajdúnánás Városi Önkormányzat	0		2021. január	2021. december	rövid	x																			Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Hajdúnánás Városi Önkormányzat	0		2022	2025	közép		x	x	x	x	x														Nincs változás
3.	A meglévő átemelőbe új szivattyúk beszerzése (8 db)	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	13 000	pályázati forrás	2022	2022	közép		x															A gyakori meghibásodások miatt, az üzembiztonság érdekében.	A meglévő átemelőbe új szivattyúk beszerzése (8 db)	Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva	
4.	A Fürdő területén lévő üdülőövezet szennyvízelvezetésének tervezése	igen	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	200	pályázati forrás	2022	2022	közép		x															A területen nincs kiépített közüemi szennyvízhálózat	A közüemi, ~ 400 m szennyvízhálózat tervezése.	Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva	
5.	A Fürdő területén lévő üdülőövezet szennyvízelvezetésének kivitelezése	igen	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	30 000	pályázati forrás	2022	2023	közép		x	x														A területen nincs kiépített közüemi szennyvízhálózat	A közüemi, ~ 400 m szennyvízhálózat terv szerinti megépítése.	Nincs változás	
6.	Vásártér, Iparterület szennyvízelvezetésének tervezése	igen	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	1 000	pályázati forrás	2022	2022	közép		x															A területen nincs kiépített közüemi szennyvízhálózat	A közüemi, ~ 440 m szennyvízhálózat tervezése.	Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva	
7.	Vásártér, Iparterület szennyvízelvezetésének kivitelezése	igen	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	35 000	pályázati forrás	2023	2023	közép			x														A területen nincs kiépített közüemi szennyvízhálózat	A közüemi, ~ 440 m szennyvízhálózat terv szerinti megépítése.	Nincs változás	
8.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Hajdúnánás Városi Önkormányzat	0		2026	2035	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Nincs változás
9.	Új Iszapprés beszerzése	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	52 000	forráshiány	2028	2028	hosszú								x									Nem megfelelő mennyiségű iszapelvétel	Új Iszapprés beszerzése	Nincs változás	
10.	Üzemviteli épület bővítése 1 irodával	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	5 000	forráshiány	2029	2029	hosszú									x								napi feladatok elvégzésének biztosítása	Az üzemviteli épület bővítése	Nincs változás	
11.	Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	4 000	forráshiány	2030	2030	hosszú											x						Hálózat elemek helyének meghatározása	Új térinformatikai rendszer beszerzése	Nincs változás	
12.	Távfelügyeleti rendszer bővítése	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	3 000	forráshiány	2031	2031	hosszú												x					Átemelők üzembiztonsága	Távfelügyeleti rendszer bővítése	Nincs változás	
13.	Távfelügyelt vagyonvédelmi rendszer kiépítése	nem	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	300	forráshiány	2032	2032	hosszú													x				Vagyonvédelem	Távfelügyelt vagyonvédelmi rendszer kiépítése	Nincs változás	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	79 200	0
III. ütem	64 300	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni