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ELOTERJESZTES
a HajdUnanas, Koztarsasag tér 11. szam alatti Réfos Altalanos Iskola ,kiemelt helyi
védelemre érdemes” éplletének homlokzati javitégsakgjtott Gnkormanyzati tamogatas
miiszaki tartalmanak médositasara

A védett éplletek felljitasanak tamogatasi felhvd3006. évben beérkezett palyazatok
elbirdlasa soran Hajdunanas Varosi Onkormanyzavikép-testiilete a 196/2006. (IX. 20.)
szamu Keépviséttestileti Hatarozataval 500 e Ft vissza nem t&ifteamogatést, valamint
500 eFt kamatmentes kolcsont biztositott a HajdasiarReformatus Egyhazkdzség
(Hajdananas, Kossuth u. 2.) szamara a Hajdunanasaisdsag tér 11. szam alatt dév
.Kiemelt helyi védelemre érdemes” altalanos iskdpillet homlokzatjavitasi munkaihoz. A
testllet a tamogatas igénybevételének feltételeéysaabta, hogy az iskolaudvar éfel
fébejarathoz utdlagosan toldott féemszerkéztelfogot a feldjitassal egyidégg a tAmogatott
bontsa el, és helyette az eredeti kialakitésie#l épitse vissza.
A palyazatban megijelolt és a kiiré résitdannek megfeléen tamogatott fiszaki tartalom a
kovetked volt:

* Az épulet Hunyadi utcai, valamint abfejarat febli koztertleti homlokzatan, a vakolat

javitasa utén, a teljes homlokzati falfelllet festé

» Atéglaburkolati ldbazat atalakitasa vakolt feliuét

* A bels udvari parkany javitasa.

* Mindezek jarulékos munkai.

A fenti munkalatok a 2006. évi arszinten képzettd@pvetés szerint 3.537.054,- Ft értéket
képviseltek.

Az egyhazkodzség az épllet teljes felljitdsahoz ddzgamogatast kivant igényelni. Ennek
okan a képviséltestilet a tAmogatas odaitélés&zolo hatarozatat 2007. évben a 436/2007.
(XI. 29.) szamu Keépviséttestileti Hatarozattal a szédéskotés illetve a megvaldsitasi
hatarid tekintetében maddositotta, és mindezek Gégdjesitési idpontjat 2008. december
31-ben allapitotta meg.

A tAmogatasi szeérlés megkotésére 2008. november 12-én kerlilt sor.

A feltjitasi munkak elkezitlitek. A bel$ udvari parkadnyok javitdsa soran derult ki, hogynne
elégséges csak a sérilt parkadnyvakolat pétlasaenhaa balesetveszély megszintetése
érdekében, annak szerkezeti mégéése, atépitése is szilkséges. Adhettvari parkanyokat
érintd javitdsok jelerits mértéke miatt az udvari rész teljes homlokzdtilétképzésének
felljitasa is szikségessé valt. A labazati téglaidat elbontasat és a labazat vakolattal
tortérd kivaltasat az udvar féli homlokzaton szintén elvégezték.

A testlleti elvarasnak megfebein a bbejarati acélvazas aluportal elbontasa megtorésnz
épulet karakteréhez illeszkedlotets is elhelyezésre kerlt.

A kozterlletre néz homlokzatokon azonban csak vakolatjavitasi murtkédéntek és nem
kerilt sor a szetwésnek eleget tévhomlokzati festésre.
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A Reformatus Egyhazkozség 2008. december 9-énekadtében a 2006. évben jovahagyott
muszaki tartalom csokkentéséhez kérte a képidssitilet beleegyezését, mivel anyagi
forrasok hijan a koztertleti homlokzat festését men tudja elvégeznfl. szamu melléklet)
Indokaiként ebadta, hogy a 2006. évben benyujtott kbltségvetékbpest az épitési munka
ara emelkedett, valamint a tamogatottisaaki tartalom részét képezde ebre nem
kalkulalhat6 tobbletmunkék miatt a megvaldsitdgddije magasabb lett.

Az iskola igazgatésje széban ismertette, hogy az eddig elvégzett murka kozterlleti
homlokzatfestés nélkil — mar eleve 3.182.983,-&kdrlltek, ami volumenében megkozeliti
a 100 %-os kivitelezésre eredetileg betervezetzaigs. Ennek igazolasaul a tdmogatott
vallalkozd4i arajanlatot csatolt b§2. szamu melléklet] ajékoztatott még arrdl is, hogy a
fébejarati szerkezetek képviédestilet altal élirt cseréje tovabbi 550 eFt nem vart kiadast
jelentett.

Az épitett 6rokség helyi értékeinek védelmével é8gxp szabdlyokrdl és dnkormanyzati
tAmogatasokrél szolé, tobbszér maddositott 39/2@D&. 20.) Onkormanyzati Rendeletben
(a tovabbiakban: R.) foglaltaknak megféksh, az épitési munka végzését a Varosfejlesztési
és Gazdalkodasi Iroda elkgniete. Az iroda a Reformatus Egyhazkdzség Aaltalybpott,
2008. 11. 17-i keltezékivitelezoi arajanlatot véleményezte, és abban szér@gfl82.983,- Ft
végosszeget realisnak itélte. A R. 5. § (3) bekszdételmében a tAmogatds mértéke a teljes
felljitasi 6sszeg legfeljebb 50 %-a lehet. Az 5B0 &tékben biztositott vissza nem téritend
tamogatas valamint az 500 eFt kamatmentes kolcgiyiittes nagysaga az elvégzett
3.182.983,- Ft értékmunkara vetitve tovabbra sem haladja meg az o3 tertéket.

A fentiek alapjan étterjesztem az alabbi
HATAROZATI JAVASLAT -ot:

HajdUinanas Varosi Onkormanyzat Képwiststilete a Hajdunanasi Reformatus
Egyhazkozség (4080 Hajdunanas, Kossuth u. 2.) rkétemegismerte, és a Hajdunanas,
Koztarsasag tér 11. sz. alatti Reforméatus Altaldskela ,kiemelt helyi védelemre érdemes”
épuletének homlokzati javitasahoz nyujtott onkoryzati tAmogatasrol szo6lé 196/2006.
(IX. 20.) szama, valamint az azt médositdo 436/2004. 29.) szadmu Képviséhestileti
Hatarozatait Ugy moédositja, hogy a palyazati céB.182.983,- Ft érték munka igazolt
elszamolasa esetén - az épulet kozterUlébejarata feloli és a Hunyadi utcara &ééz
homlokzatat éririt homlokzati falfelllet festési munkalatainak elvégz nélkil is
teljesitettnek tekinti.

Felkéri a polgarmestert, hogy a Hajdinanasi Refarmkgyhazkozséget (4080 Hajdunanas,
Kossuth u. 2.) a hatarozatban foglaltakrél értesitgalamint a tamogatasi szédgs
maédositasarél gondoskodjon.
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