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E L  İ T E R J E S Z T É S 

a Hajdúnánás, Köztársaság tér 11. szám alatti Református Általános Iskola „kiemelt helyi 
védelemre érdemes” épületének homlokzati javításához nyújtott önkormányzati támogatás 

mőszaki tartalmának módosítására 
 
A védett épületek felújításának támogatási felhívásra 2006. évben beérkezett pályázatok 
elbírálása során Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 196/2006. (IX. 20.) 
számú Képviselı-testületi Határozatával 500 e Ft vissza nem térítendı támogatást, valamint 
500 eFt kamatmentes kölcsönt biztosított a Hajdúnánási Református Egyházközség 
(Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) számára a Hajdúnánás Köztársaság tér 11. szám alatt lévı 
„kiemelt helyi védelemre érdemes” általános iskolai épület homlokzatjavítási munkáihoz. A 
testület a támogatás igénybevételének feltételéül megszabta, hogy az iskolaudvar felıli 
fıbejárathoz utólagosan toldott fémszerkezető szélfogót a felújítással egyidejőleg a támogatott 
bontsa el, és helyette az eredeti kialakítású elıtetıt építse vissza.  
A pályázatban megjelölt és a kiíró részérıl ennek megfelelıen támogatott mőszaki tartalom a 
következı volt:  

• Az épület Hunyadi utcai, valamint a fıbejárat felıli közterületi homlokzatán, a vakolat 
javítása után, a teljes homlokzati falfelület festése.  

• A téglaburkolatú lábazat átalakítása vakolt felületővé. 
• A belsı udvari párkány javítása.  
• Mindezek járulékos munkái. 

 
A fenti munkálatok a 2006. évi árszinten képzett költségvetés szerint 3.537.054,- Ft értéket 
képviseltek.    
 
Az egyházközség az épület teljes felújításához központi támogatást kívánt igényelni. Ennek 
okán a képviselı-testület a támogatás odaítélésérıl szóló határozatát 2007. évben a 436/2007. 
(XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozattal a szerzıdéskötés illetve a megvalósítási 
határidı tekintetében módosította, és mindezek végsı teljesítési idıpontját 2008. december 
31-ben állapította meg.  
 
A támogatási szerzıdés megkötésére 2008. november 12-én került sor.  
A felújítási munkák elkezdıdtek. A belsı udvari párkányok javítása során derült ki, hogy nem 
elégséges csak a sérült párkányvakolat pótlása, hanem a balesetveszély megszüntetése 
érdekében, annak szerkezeti megerısítése, átépítése is szükséges. A belsı udvari párkányokat 
érintı javítások jelentıs mértéke miatt az udvari rész teljes homlokzati felületképzésének 
felújítása is szükségessé vált. A lábazati téglaburkolat elbontását és a lábazat vakolattal 
történı kiváltását az udvar felıli homlokzaton szintén elvégezték.   
A testületi elvárásnak megfelelıen a fıbejárati acélvázas aluportál elbontása megtörtént, és az 
épület karakteréhez illeszkedı elıtetı is elhelyezésre került. 
A közterületre nézı homlokzatokon azonban csak vakolatjavítási munkák történtek és nem 
került sor a szerzıdésnek eleget tevı homlokzati festésre. 
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A Református Egyházközség 2008. december 9-én kelt levelében a 2006. évben jóváhagyott 
mőszaki tartalom csökkentéséhez kérte a képviselı-testület beleegyezését, mivel anyagi 
források híján a közterületi homlokzat festését már nem tudja elvégezni. (1. számú melléklet)  
Indokaiként elıadta, hogy a 2006. évben benyújtott költségvetéshez képest az építési munka 
ára emelkedett, valamint a támogatott mőszaki tartalom részét képezı, de elıre nem 
kalkulálható többletmunkák miatt a megvalósítás költsége magasabb lett.  
Az iskola igazgatónıje szóban ismertette, hogy az eddig elvégzett munkák – a közterületi 
homlokzatfestés nélkül – már eleve 3.182.983,- Ft-ba kerültek, ami volumenében  megközelíti 
a 100 %-os kivitelezésre eredetileg betervezett összeget. Ennek igazolásául a támogatott 
vállalkozói árajánlatot csatolt be. (2. számú melléklet) Tájékoztatott még arról is, hogy a 
fıbejárati szerkezetek képviselı-testület által elıírt cseréje további 550 eFt nem várt kiadást 
jelentett.  
  
Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és önkormányzati 
támogatásokról szóló, többször módosított 39/2005. (IX. 20.) Önkormányzati Rendeletben     
(a továbbiakban: R.) foglaltaknak megfelelıen, az építési munka végzését a Városfejlesztési 
és Gazdálkodási Iroda ellenırizte. Az iroda a Református Egyházközség által benyújtott, 
2008. 11. 17-i keltezéső kivitelezıi árajánlatot véleményezte, és abban szereplı 3.182.983,- Ft 
végösszeget reálisnak ítélte. A R. 5. § (3) bekezdése értelmében a támogatás mértéke a teljes 
felújítási összeg legfeljebb 50 %-a lehet. Az 500 eFt értékben biztosított vissza nem térítendı 
támogatás valamint az 500 eFt kamatmentes kölcsön együttes nagysága az elvégzett 
3.182.983,- Ft értékő munkára vetítve továbbra sem  haladja meg az 50 %-os mértéket.  
 
 
A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi  

 
HATÁROZATI    JAVASLAT – ot: 

    
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Református 
Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) kérelmét megismerte, és a Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 11. sz. alatti Református Általános Iskola „kiemelt helyi védelemre érdemes” 
épületének homlokzati javításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 196/2006.    
(IX. 20.) számú, valamint az azt módosító 436/2007. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi 
Határozatait úgy módosítja, hogy a pályázati célt - 3.182.983,- Ft értékő munka igazolt 
elszámolása esetén - az épület közterületi fıbejárata felöli és a Hunyadi utcára nézı 
homlokzatát érintı homlokzati falfelület festési munkálatainak elvégzése nélkül is 
teljesítettnek tekinti.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközséget (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 2.) a határozatban foglaltakról értesítse, valamint a támogatási szerzıdés 
módosításáról gondoskodjon. 
 
Felelıs:      Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2008. december 31. 
 
Hajdúnánás, 2008. december 10. 
 
 Dr. Éles András  
 polgármester1 
                                           
1 Meghívott a napirendi ponthoz: Gacsályi Gábor református lelkipásztor 


