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E L İ T E R J E S Z T É S  
a hígtrágya kezelı telep lezárásáról és a felszámolásához szükséges intézkedésekrıl 

 
A képviselı-testület a 2008. május 22-ei ülésén kapott tájékoztatást a hajdúnánási 01117/1 
helyrajzi számú területen található hígtrágya kezelı teleprıl. 
A tájékoztatóban ismertettük, hogy a környezetvédelmi hatóság kötelezése alapján az 
önkormányzat részleges környezetvédelmi vizsgálatot készíttetett a tulajdonában álló 
folyékony hulladék helynek a környezetre gyakorolt hatásáról.  
A vizsgálat megállapította, hogy a telep környezetvédelmi szempontból potenciális 
szennyezıforrás, ezért annak lezárására és felszámolására tett javaslatot.  
 
A 195/2008.(V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozatban foglaltaknak megfelelıen a telep 
környezetszennyezésének megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervet a mellékletben 
foglaltak szerint elkészítettük.  
 
A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi  
 

HATÁROZATI    JAVASLAT – ot: 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonában álló 01117/1 helyrajzi 
számú területen lévı folyékony hulladék ürítıhelyet 2008. szeptember 1-tıl lezárja, egyben a 
mellékletben foglaltak szerint a hulladék ürítıhely felszámolására vonatkozó intézkedési 
tervet jóváhagyja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak szerint a folyékony hulladék 
ürítıhely felszámolásáról gondoskodjon. 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 

Határid ı: az intézkedési terv szerint 
 

Hajdúnánás, 2008. június 18. 
 

 
  Dr. Éles András 

   polgármester 
   
  
 
 
 



Melléklet 
 

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
 

INTÉZKEDÉSI TERVE 
a hajdúnánási 01117/1 helyrajzi számú területén lévı folyékony hulladék ürítıhely 

felszámolásáról 
 
 

 Feladat Határidı Felelıs 
1 A telep lezárásához kapcsolódó feladatok: 

o A lakosság tájékoztatása 
 
2008. augusztus 1. 

 o A telep területén figyelmeztetı táblák 
elhelyezése, az ürítıállások elkorlátozása 

 
2008. szeptember 15. 

2 A talajvíztér szennyezettségének lehatárolásához 
szükséges vizsgálatok elvégzése 

2009. december 31. 

3 A szennyvíz kiöntözésére és az iszap termıföldön 
való kihelyezésére vonatkozó hatósági engedély 
beszerzése 

 
2010. május 31. 

4 Monitoring rendszer létesítése 2010. május 31. 
5 A szennyezıforrás felszámolása 2010. december 31. 
6 Kockázatfelmérés elkészítése 2012. december 31. 
 2010. május 31 - 2012. május 31. közötti 

idıszakban, a kockázatfelmérés folyamatában 
elvégzendı feladatok: 

 

 o vízszintmérés havonta 
 o mintavétel és kémiai vizsgálatok elvégzése 

pH, vezetıképesség, ammónia, nitrát, 
foszfát, szulfát komponensekre 

 
háromhavonta 

 o az elıbbi kémiai vizsgálatok kiterjesztése 
nátrium, kálium, kalcium, magnézium, 
karbonát, hidrokarbonát, klorid 
komponensekre  

 
hathavonta 
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Hajdúnánás, 2008. június 17. 
 
 
 
 
 


