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1. Vezetői összefoglaló 
 

Jelen tanulmány Hajdúnánás város Gyógyfürdő környezetének akcióterületének 2013-2014-es 

időszakra tervezett megvalósítási operatív programjait tartalmazza. Tartalmában megfelel a 

területfejlesztési programokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, igazodik a II. Nemzeti 

Fejlesztési Terv céljaihoz és elveihez igazodik, továbbá összhangban van az Észak-alföldi 

Régió Fejlesztési koncepciójával, a Hajdúnánás Város területfejlesztési koncepciójával, 

valamint Hajdúnánás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájával. 

Az akcióterületi terv célja, hogy konkrétan kifejtse a kijelölt akcióterületen tervezett 

beruházásokat, vizsgálja azok hatásait, bemutassa azok megvalósíthatóságát. 

Összefoglalva, az akcióterületi terv figyelembe veszi az EU módszertanának sajátosságait, a 

város településszerkezeti terv és szabályozási tervét és település fejlesztési koncepcióját.  

A 2013 és 2020 közötti időszak kiemelt jelentőségű lesz Hajdúnánás számára, mert ebben a 

periódusban eldől, hogy – az Európai Unióhoz történt csatlakozás révén megnyíló új 

lehetőségeket kihasználva – sikerül-e a korábbi hátrányokat leküzdeni és a korábbinál is 

dinamikusabb fejlődési pályára állni.  

Ennek egyik első lépéseként a város, Gyógyfürdő és környezetének funkcióbővítő 

rekonstrukcióját kívánja megvalósítani, mely egyik első lépése a város jövőképében 

megfogalmazott cél: 

 

„Hajdúnánás, 

AZ ÖNRENDELKEZŐ VÁROS” 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia 4.4.1 Akcióterületek kijelölése pontjának megfelelően a 

város alközponti akcióterülete Bocskai utca , Bocskai utca – Jókai út közötti szakasza, 

Lórántffy utca, Rákóczi út, Görbeházi út, Keleti Főcsatorna melletti belterületi határ, Fürdő út 

folytatása mögötti belterületi határ, Jókai út vasúton túli területe, Vasútvonal – Jókai út és 

Bocskai - Szabó Dezső út sarok közötti szakasza 

A fentiekben lehatárolt akcióterület Hajdúnánás alközpontja, ahol az igazgatási, közösségi, 

illetve a szolgáltató és kereskedelmi turisztikai funkciók vannak jelen. 

 

A települési alközpont kisvárosi és kitűzött céloknak megfelelő a város turisztikai, sport, 

szabadidős és rekreációs  központi feladatait szolgáló funkcionális állapota nem szolgálja a 

városban és a térségben élők, az idelátogató turisták elvárásait. Az alközponti szerephez 

kapcsolódóan az egyes szolgáltatások megvannak kiépítettségük is megfelelő, fejlesztést 

folyamatosan biztosítják. A város, a vállalkozások törekszenek a terület fejlesztésére a 

tényleges turisztikai, sport szabadidős alközpont kialakulására. Jelen projekttel párhuzamosan  

a funkció bővítő beavatkozási terület mellett tervezik turisztikai attrakció megvalósítását, mely 

benyújtott pályázat jelenleg tartaléklistán szerepel.  

Az alközponti kisvárosi funkcionális állapota nem szolgálja a terület adta lehetőségek 

elvárásait. A kialakult tér csak részben kiépített, nincsenek megfelelő parkolók – melynek 
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következtében a zöldfelületek folyamatosan roncsolódnak. Nincsenek megfelelő közterületei 

utcabútorok, melyek feltétlenül szükségesek.  

Az alközponti terület meghatározó eleme a fürdő, melyhez kapcsolódóan az alközponti 

szerepben a város turisztikai, egészségügyi sport és valamint humánszolgáltatási központja 

kíván lenni.  

A meghatározó központi potenciál a fürdő. A fürdő turisztikai szempontból nagy kincs, hiszen 

a megye egyik legolcsóbb belépőjével látogatható. Azonban jelentős fejlesztések szükségesek 

ahhoz, hogy megszűnjön a szezonális jellege; az infrastruktúrája és a kísérő szolgáltatások, 

programok és a kapcsolódó szálláshelyek pedig minden igényt kielégítsenek. 

 

Ezen összekapcsolódó célokhoz feltételenül szükséges egy olyan kis központ létrehozása, 

megfelelő közösségi térrel, mely mind a város lakói, mind a turistaforgalom tekintetében 

meghatározó jelentőségű. 

 

A feltárt helyzetelemzések, a tervezett fejlesztések alapján a következő célok határozhatók 

meg: 

 

Átfogó cél és specifikus célok Indikátor megnevezése 

Átfogó cél:  

A kiskereskedelmi szolgáltató szektor 

fejlődésének elősegítése 

 

Specifikus cél: 

Új kereskedelmi és szolgáltatóegységek 

területre való vonzása 

Új kereskedelmi és szolgáltatóegységek 

megjelenése: Db 

Átfogó cél: 

A kistérségi alközponti közszolgáltatás 

erősítése 

 

Specifikus cél: 

A kistérségi alközponti közszolgáltatás 

megközelíthetőségének javítása 

A kistérségi alközponti közszolgáltatás 

megközelíthetőségének javítása Db 

Átfogó cél: 

A közterületek közösségi célú komplex 

fejlesztése, minőségi megújítása. 
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Specifikus cél: 

Útfelület felújítás, járdák, sétáló felöletek, 

buszmegálló kiépülése  

Létrejövő beavatkozások száma: 

Specifikus cél: 

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása 

Parkolók számának növekedése, db 

Specifikus cél: 

Új közösségi közterület közpark kialakulása 

Új közpark kiépülése: m2 

 

A tervezett fejlesztések, mind gazdasági, mind lakossági igények alapján kerültek 

meghatározásra szolgálva Hajdúnánás és lakóinak az itt élőknek és az idelátogatóknak 

elvárásait. 

 

 

Tervezett fejlesztések az akcióterületen:   

 

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek 

 Gazdasági szolgáltató épület kialakítása, kávézó, valamint ajándéktárgy üzlet 

elhelyezése érdekében - funkcióbővítő  

 Hajdúnánási Sporttelep Fürdő út felöl gyalogos bejárat kialakítása a tér kialakuló 

egységes képével összhangban – funkció megerősítő 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek 

 A tér középpontjában szabadtéri színpad kiépítése  - funkcióbővítő 

 Nonprofit szolgáltatóház létrehozása, melynek keretében turisztikai információspont, a 

város nonprofit szolgáltatásokat nyújtó szervezeteinek bázisintézménye lehet– funkció bővítő 

Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

 Gyógyfürdő előtti tér és park kialakítása, térburkolással, parkosítással– funció 

megerősítő 

 Parkolók építése, - funkció megerősítő 

 Buszöböl kialakítása, a gyógyfürdő és a stadion, valamint a terület tömegközlekedéssel 

való megközelíthetősége érdekében funkció megerősítő 

Önállóan nem, választható kapcsolódó tevékenységek. 

 A fejlesztéssel érintett területen járdák felújítása 

 A fürdő út fejlesztéssel érintett területén burkolat felújítás 

 Komplex terület előkészítési munkák 
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A várható fejlesztési költségek meghatározásakor figyelembevételre került a fejlesztési 

szükséglet, a funkcióbővítő támogatási feltételekben meghatározottak, valamint a törvényi 

kötelezettségek. 

 

Ezek alapján a következő költségek kerültek tervezésre. 

 

Előkészítési költségek: 34 524 600 Ft 

A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási 

tevékenységekhez tartozó költségek: 
19 951 700 Ft 

Soft tevékenységek költségei 15 000 605 Ft 

Építési költségek: 371 245 000 Ft 

Eszközbeszerzések 21 590 000 Ft 

Tartalék költségek: 10 160 000 Ft 

Elszámolható költségek összesen: 472 471 905 Ft 

Projekt költségei mindösszesen: 472 471 905 Ft 

 

     

A komplex város-rehabilitáció eredményeként a jelenleginél magasabb esztétikai kvalitással 

bíró, minden szempontból kedvezőbb, „szerethetőbb" alközpont alakítható ki a városban, 

amely a társadalmi és gazdasági hozadékon túl pozitív hatást gyakorol a települési környezetre 

is. 

 

 

 

2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 

 

2.1 Akcióterület kijelölése 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia 4.4.1 Akcióterületek kijelölése pontjának megfelelően a 

város alközponti akcióterülete Bocskai utca , Bocskai utca – Jókai út közötti szakasza, 

Lórántffy utca, Rákóczi út, Görbeházi út, Keleti Főcsatorna melletti belterületi határ, Fürdő út 

folytatása mögötti belterületi határ, Jókai út vasúton túli területe, Vasútvonal – Jókai út és 

Bocskai - Szabó Dezső út sarok közötti szakasza. 

Hajdúnánás területén az alábbi fejlesztési akcióterületek, illetve feladatok adódnak: 
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Akcióterület tervezett beavatkozásai: 

Közszféra tervezett fejlesztései: 

 Gyógyfürdő előtti tér és park kialakítása, térburkolással, parkosítással 

 A tér középpontjában szabadtéri színpad kiépítése 

 Nonprofit szolgáltatóház létrehozása, melynek keretében turisztikai információspont, a 

város nonprofit szolgáltatásokat nyújtó szervezeteinek bázisintézménye lehet 

 Parkolók kialakítása 

 A fejlesztéssel érintett területen járdák felújítása 

 A fürdő út fejlesztéssel érintett területén burkolat felújítás 

 Buszöböl kialakítása, a gyógyfürdő és a stadion, valamint a terület tömegközlekedéssel 

való megközelíthetősége érdekében 

Magánszféra tervezett beruházásai 

 Gazdasági szolgáltató épület kialakítása, kávézó, valamint ajándéktárgy üzlet 

elhelyezése érdekében. 

 Hajdúnánási Sporttelep Fürdő út felöl gyalogos bejárat kialakítása a tér kialakuló 

egységes képével összhangban. 

 

Az akcióterületre vonatkozó alapadatok: 

Az akcióterület lakosainak száma: 1729 fő 

A város lakossága: 18055fő  

Az akcióterület területe: 236,05 ha 

A város belterületének nagysága: 1032 ha 

 

Az akcióterület határait az alábbi térkép mutatja: 
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2.2 Jogosultság igazolása 

 

Az akcióterület funkciói, jogosultság 

Hajdúnánás jelen projekt keretében kijelölt akcióterületén a lakófunkció mellett rendészeti,  

üzleti-szolgáltatási, üzemi, oktatási, kulturális, egészségügyi és egyházi, turisztikai funkcióval 

rendelkező épületek állnak.   

Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte:  

1. 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. Bocskai István Általános Iskola, Általános 

Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat telephelye 

2. 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 

Szakképző Iskola és Kollégium székhelye  

3. 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 

Szakképző Iskola és Kollégium kollégiuma  

4. 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 22. Hajdúsági Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központ 

állami gondozású gyerekek lakásotthona  

5. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. Hajdúsági Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központ 

állami gondozású gyerekek lakásotthonának székhelye  

6. 4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-4. Hajdúsági Görög Katolikus 

Gyermekvédelmi Központ állami gondozású gyerekek lakásotthona  



ÉAOP-5.1.1/D-12 

Hajdúnánás Város Akcióterületi Terv 

11 

7. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 16. Városi Sporttelep  

8. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon székhelye  

9. 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 57. Napfény Idősek Gondozóháza 

Az akcióterület határain belül 65 db vállalkozás üzemel.  

A fentiekben lehatárolt akcióterület Hajdúnánás alközpontja, ahol az igazgatási, közösségi, 

illetve a szolgáltató és kereskedelmi funkciók legtöbbje koncentrálódik.  

Az Észak-Alföldi Operatív Program, Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című 

pályázati felhívásához (Kódszám: ÉAOP-5.1.1/D-12) tartozó pályázati útmutató C6/1. 

bekezdéséhez illeszkedve vizsgáltuk: 

 

Akcióterület kijelölését meghatározó jogosultsági feltételek 

 

 Az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe - teljesül 

 Az akcióterület belterületen van - teljesül 

 Minden beavatkozás az akcióterületen történik - teljesül 

 

Az indikátorok típusai városi alközponti területre vonatkozó 10.000 Fő feletti határértékek 

teljesítése közül: 

 

Indikátor típusa súlyponti 

területre 

Határérték 10.000 fő feletti 

városokban: 

Kijelölt akcióterületi érték: 

Közösségi, közigazgatási 

vagy közszolgáltatási 

funkciót ellátó intézmények 

száma 

Minimum 2 db 9 db 

Kereskedelmi, szolgáltató és 

vendéglátóipari egységek, 

illetve üzleti 

szolgáltatóegységek száma: 

Minimum 6 db 65 db 

 

 

Tervezett fejlesztések az akcióterületen a jogosultság meghatározásához: 

 

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek 

 Gazdasági szolgáltató épület kialakítása, kávézó, valamint ajándéktárgy üzlet 

elhelyezése érdekében - funkcióbővítő  

 Hajdúnánási Sporttelep Fürdő út felöl gyalogos bejárat kialakítása a tér kialakuló 

egységes képével összhangban – funkció megerősítő 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek 

 A tér középpontjában szabadtéri színpad kiépítése  - funkcióbővítő 

 Nonprofit szolgáltatóház létrehozása, melynek keretében turisztikai információspont, a 

város nonprofit szolgáltatásokat nyújtó szervezeteinek bázisintézménye lehet– funkció bővítő 
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Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

 Gyógyfürdő előtti tér és park kialakítása, térburkolással, parkosítással– funció 

megerősítő 

 Parkolók építése, - funkció megerősítő 

 Buszöböl kialakítása, a gyógyfürdő és a stadion, valamint a terület tömegközlekedéssel 

való megközelíthetősége érdekében funkció megerősítő 

Önállóan nem, választható kapcsolódó tevékenységek. 

 A fejlesztéssel érintett területen járdák felújítása 

 A fürdő út fejlesztéssel érintett területén burkolat felújítás 

 Komplex terület előkészítési munkák 

 

 

Az előzőekben leírt elemzésből kiderül, hogy a meghatározott jogosultsági feltételek 

mindegyike teljesül, a kijelölt akcióterületre. A meghatározott minimális indikátor feltételek 

teljesülnek.  

 

2.3 Helyzetelemzés 

 

Hajdúnánás város kijelölt akcióterületének vizsgálata során a következő kiinduló helyzetkép 

állapítható meg. 

Az alközponti kisvárosi funkcionális állapota nem szolgálja a terület adta lehetőségek 

elvárásait. Az alközponti terület meghatározó eleme a fürdő, melyhez kapcsolódóan az 

alközponti szerepben a város turisztikai, egészségügyi sport és valamint humánszolgáltatási 

központja kíván lenni.  

A meghatározó központi potenciál a fürdő. A fürdő turisztikai szempontból nagy kincs, 

hiszen a megye egyik legolcsóbb belépőjével látogatható. Azonban jelentős fejlesztések 

szükségesek ahhoz, hogy megszűnjön a szezonális jellege; az infrastruktúrája és a kísérő 

szolgáltatások, programok és a kapcsolódó szálláshelyek pedig minden igényt kielégítsenek. 

A megfelelően átgondolt fejlesztések után a fürdő marketingjén is erősíteni kell (pl. 

honlapfejlesztés).  

 

A gyógyfürdő területe, 5380 helyrajzi számon fekszik, 13 ha és 1543 m2 nagyságú. 

A fürdő északi határa a Tiszalök-Debrecen vasútvonal, délen pedig fákkal szegélyezett 

Fürdő út vezet a strandhoz. 

 

A strand csendes, árnyas, parkosított zöld területeivel kedvenc helye lehet a pihenésre, 

gyógyulásra váróknak. A szolgáltatásokat a fedett fürdő emeletén  lévő, klímával  

ellátott Termál Szálló, a kemping, valamint a gyógyászati részlegben található büfé 

egészíti  ki. Sportolásra lehetőséget biztosít két teniszpálya, a strandröplabda pályák, a 

lábtenisz, illetve a focipálya. 
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A városban található szálláshelyek sem minőségükben, szolgáltatásaikban, sem pedig 

mennyiségükben nem felelnek meg a városba látogató vendégek számára. A város nem 

képes nagyobb csoportok, iskolai osztályok, vagy konferencia résztvevők többnapos 

elhelyezésére, számukra megfelelő színvonalú, méretű helyszín biztosítására. A 

turizmusfejlesztéssel   kapcsolatosan   a   legnagyobb   kihívás   a   fürdőhöz   kapcsolódó 

szálláshelyfejlesztés. 

 Az alközponti szerep erősítésének elengedhetetlen feltétele a gazdasági szektor 

koncentrációjának erősítése, az alközponti szerepben kitűzött célok alapjait megteremtő 

szolgáltatásfejlesztése. Jelenleg ezek a funkciók nem, vagy csak korlátozottan működnek. 

 A Gyógyfürdő és környezetében a jelenlegi funkciókhoz mérten is kevés parkolóhelyek 

száma, illetve gyakorlatilag nem kiépítettek. 

 

A gyógyfürdő és környezete funkcionálisan is a közösségi, turisztikai, sport szolgáltató és 

övezet központja kell, hogy legyen. Jelenlegi infrastrukturális állapotában a jelenleg működő 

funkciók kiszolgálására sem képes.  

 

2.4 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 

 

A város és az akcióterületet érintő részletesebb szabályozási terv 2004-ben készült, mely 2009 

és 2012-ben került módosításra.   

A város igazgatási területe a településszerkezeti terv meghatározásainak megfelelően a  

következő terület felhasználási egységekre tagolódik: 

                 Beépítésre szánt területek:                                         Beépítésre nem szánt területek: 

            I.          lakóterületek     V. közlekedési területek         

II. vegyes területek     VI. zöldterületek 

III. gazdasági területek    VII. erdőterületek  

IV. különleges területek    VIII. mezőgazdasági területek  

            IX. vízgazdálkodási területek  

Az akcióterület közvetlen beavatkozási területének különleges besorolási területeit határoz 

meg a HÉSZ. 

(1) A város területén az OTÉK 6. § (3) és 24. § alapján azon létesítmények számára melyek 

különlegességük miatt helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, 

vagy a környezetük megengedett hatásaitól is védelmet igényelnek, és a jelen 

szabályzatban eddig felsorolt beépítésre szánt területi, övezeti kategóriákba nem, vagy 

csak korlátozásokkal tartoznak, különleges besorolású területek lettek kijelölve, a 

következők szerint 

Kst Strand célú különleges terület 

Ksp Sportolási célú különleges terület 

Kid Idegenforgalmi hasznosítású különleges terület 
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Kvt Vásártér területe 

Ktem Temető, kegyeleti park különleges terület  

Ksz Folyékony hulladék elhelyezésére, kezelésére szolgáló terület 

Kb-T Vízgazdálkodási terület átmeneti hasznosítása bányaterület 

 

„Kst”és „Kst 
x
” jelű övezet 

Strand és kapcsolódó létesítményei -  különleges terület 

(1) Az övezet a jelentős területigényű, zöldterületbe-ágyazottan kialakítható intézmények 

elsősorban: strand, kemping, és kiszolgáló létesítményeinek (üdülőépület, kereskedelmi- 

vendéglátó- szolgáltató épület, sport- és pihenőépítmények) elhelyezésére szolgál. 

  

(2) Az építési engedélyezési terv benyújtását megelőzően, a terveket szakmai tervtanácson 

kell bemutatni, melyben az érintett tömböt is tartalmazó helyszínrajzzal, legalább 

m=1:200 léptékű vázlattervvel és utcaképekkel kell az övezeti előírások betarthatóságát 

és a környezethez való alkalmazkodást igazolni. 

 

(3) a)  A beépítés módja szabadonálló. 

b)  A legnagyobb beépíthetőség mértéke, a telekterület 10 %-a. 

b) Az alakítható legkisebb telekterület 1 ha. 

c) A létesíthető maximális építménymagasság 6,0 méter. 

 

(4) a)  A „Kst 
X 

” –jelű övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 12,5 m, a          

      telek megengedett legnagyobb beépítettsége: 20 %.  

 b)   A „Kst
 
” –jelű övezetben lévő ingatlant megosztani, több telekre felosztani nem 

lehet.  

      A  megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m, (melynek számításakor a  

      sport-  és  szabadidő technológiai létesítmények magasságát figyelmen kívül kell      

 hagyni).  A telek megengedett legnagyobb beépítettsége: 10 %.  

 

„Ksp-Ksp*”  jelű övezetek 

Sportolási célú különleges terület 

(1) Az övezet a jelentős területigényű, zöldterületbe-ágyazottan kialakítható sportterületek 

elhelyezésére szolgál. Az övezet elsősorban sportpálya, lovarda, parkoló, 
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idegenforgalomhoz kapcsolódó létesítmények (szálláshely, kulturális-, vendéglátó-, 

kereskedelmi épületek) elhelyezésére szolgál. 

 

(2) Az építési engedélyes terv benyújtását megelőzően a terveket, ha az önkormányzat 

működteti, önkormányzati szakmai tervtanácson kell bemutatni.  

 

(3) a)  A beépítés módja szabadonálló. 

b)  A legnagyobb beépíthetőség mértéke, a telekterület 10 %-a, a Ksp* alövezetben 

20%. 

 c)   Az alakítható legkisebb telekterület 50.000 m
2
, a Ksp* alövezetben 20.000 m

2 
. 

 d) A létesíthető maximális építménymagasság 7,5 méter. 

 

(4) A terepszint alatti építmények közül pinceszint, az építési helyen belül a beépítési 

százalékot meg nem haladó mértékben építhető. Önállóan, épület nélkül nem építhető. 

 

(5) Az övezetet legalább részleges közművesítéssel kell ellátni. 

 

A beavatkozási terület egy része Üdülő terület besorolású. 

 

(1) A város igazgatási területén üdülési, pihenési célokat szolgáló építmények elhelyezése 

céljából, üdülőterületi övezetek kerültek kijelölésre, a következők szerint: 

 

 Üü- 1   Üdülőházas       

 Üh-1    Hétvégi házas (Meglévő aprótelkes) 

 Üh-2    Üdülőházas  üdülőterület    (Tervezett, előírásai későbbi ütemben 

készülő   külön szabályozás szerint)  

 

(2) Az üdülőterületen állattartó épület, nem helyezhető el. Ez alól kivételt, az ÜÜ-1 övezet 

szabályozási tervben külön e célra kijelölt, területei jelentenek, ahol lovas turizmus 

célját szolgáló lóistálló létesíthető.  

 

(3) Az Üh-2 „megvalósításra tervezett” üdülőövezeten építmények elhelyezése csak az 

építés részletes szabályait kidolgozó szabályozási terv elkészítése és az abban rögzítésre 

kerülő előírások betartása esetén engedélyezhető. Az érintett területekre vonatkozó 
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szabályozási terv elkészültéig jelen rendelettel egyidőben, változtatási tilalom lép 

hatályba. 

 

 

„Üü-1” jelű  övezet 

Üdülőházas üdülőterületek 

(1) Az övezetbe a város délkeleti részén, a Debrecen- Tiszalök vasútvonal , a Görbeházi út 

és a Keleti- Főcsatorna közötti területen kijelölt üdülőterületek tartoznak. Ezek helyét a 

Szabályozási terv tünteti fel. 

 

(2) Az övezetben az OTÉK 22. § (1) bekezdése alapján olyan üdülőépületek, üdülőtábor és 

kemping helyezhető el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, 

valamint infrastruktúrális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, 

és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak. 

 

(3) A övezetben állattartó épület – ha az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet 

másként nem rendelkezik, a lovasturizmust szolgáló istálló kivételével - és külön 

árnyékszék, továbbá állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló melléképítmény - a terepszint alatti, fedett kialakítású kivételével- 

nem helyezhető el. 

 

(4) A területen csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetők el. A 3,5 t 

önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs  nem helyezhető el. 

 

 

(5) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, 

azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a 

következő táblázat szerint kell meghatározni.  

 

 

A z  é p í t é s i    t e l e k     előírt 

     max       Legkisebb   Legkisebb   Legkisebb  



ÉAOP-5.1.1/D-12 

Hajdúnánás Város Akcióterületi Terv 

17 

  Beépítési módja 

 

 Övezeti 

jele 

    Területe 

       (m2) 

  

Szélessége 

       (m) 

   Mélysége 

         (m) 

Legnagyob

b 

Beépítettsé

ge 

         % 

 építmény 

 magasság 

      (m) 

Szabadon álló ÜÜ-1     5000 - - 30 7,5 

Szabadon álló ÜÜ-1*     500 - - 30 7,5 

Szabadon álló ÜÜ-1**     5000 - - 30 12,5 

 

(6) A jelenleg még beépítetlen üdülőterületeket (A Fürdő utca bevezető szakaszának északi 

részén lévő ingatlanok kivételével valamennyi összes, tervezett üdülőterületet) a 

szabályozási terv továbbtervezésre jelöli. A terv elkészültéig, mely részletesen fogja 

kidolgozni az érintett területek előírásait a területekre változtatási tilalmat szükséges 

elrendelni. 

 

„Üh-1” jelű  övezet 

Hétvégiházas (kialakult) üdülőterületek 

(1) Az övezetbe a város délnyugati részén, a strandfürdő nyugati szélén kialakult 

hétvégiházas területek tartoznak.  

 

(2) Az övezetben legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek, kerti építmények, 

helyezhetők el.  

 

(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, 

azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a 

következő táblázat szerint kell meghatározni.  

 

A z  é p í t é s i    t e l e k     előírt 

  max       Legkisebb   Legkisebb   Legkisebb  
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  Beépítési módja 

 

 Övezeti 

jele 

    Területe 

       (m2) 

  

Szélessége 

       (m) 

   Mélysége 

         (m) 

Legnagyob

b 

Beépítettsé

ge 

         % 

 építmény 

 magasság 

      (m) 

Szabadon álló* Üh-1 240 12 20 20 3,0 

 

* Saroktelken, az övezetben meghatározott építési helyen belül szabadonálló épületelhelyezés 

is megengedett. 

 

Zöldterületek tekintetében a HÉSZ a következőket határozza meg.   

 

(1) A város területén az OTÉK  6. § (3) és 27. § alapján a belterületen: 

 „Z-1”      Közpark 

Beépítésre nem szánt övezet került bevezetésre, melyek területét a szabályozási terv 

tünteti fel. 

Z-1   övezet 

Közparkok területe 

(1) Az övezetbe a közparkok, díszparkok, pihenő- és játszóparkok tartoznak. 

 

(2) Területüknek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie. 

Gyermekkocsival, kerekes székkel is megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie. 

 

(3) Az övezetben elhelyezhető: -  a pihenést és testedzést szolgáló építmények 

                                                   (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, stb.)                                                 

                                               -  vendéglátó, elárusító épület, nyilvános illemhely 

                                                        -  a terület fenntartásához szükséges épület. 

(4) Épületek a telekterület max. 2%-os beépítettségével helyezhetők el, legfeljebb 3,0 m 

legnagyobb építménymagassággal. 

 

(5) Z-1* övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 5,0 m. 
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A rendezési terv valamint helyi építési szabályzat átfogó módosítása folyamatban van, mely 

alapján a tervezett beavatkozások teljes mértékben illeszkedni fognak. 

 

 

2.5 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása 

 

1. 2007.04.11-én valósult meg az „ARANYSZALMA” Városrehabilitációs Program I. 

ütem „SZALMASZÁL” az élhető és fejlődő Hajdúnánásért című projekt: 

- A város főterének felújítása, a közvilágítási hálózat kiépítésével, a csapadékvíz elvezető 

rendszer kiépítésével, térfigyelő rendszer kialakításával, térburkolat cserével és kertépítészeti 

terv alapján a zöldterület rendezésével.  

(Köztársaság tér = főtér) 

- A főtérbe csatlakozó utak rekonstrukciója a közvilágítási hálózat kiépítésével, ivó és 

csapadékvíz hálózat kiépítésével, felújításával, zöldterületek rendezésével.  

(A főtérbe csatlakozó utak: Bocskai út, Dorogi út, Kossuth utca és Hunyadi utca) 

- Közintézmények épületeinek homlokzati felújítása, nyílászáró csere, hőszigetelése, falak 

vizesedésének megszüntetése, akadálymentesítése. 

(Közintézmények épületei: ÁNTSZ, Marx Károly utcai Bölcsőde, Helytörténeti 

Gyűjtemény, Munkaügyi Központ, Móricz Pál Városi Művelődési Központ és Könyvtár,  

Köztársaság téri Kollégium, valamint a Bocskai Filmszínház, amely a külső felújításon kívül 

teljes belső felújítást kap)  

- Parkolók kialakítása. 

- A volt kertészeti telephely üvegházainak lebontása, területrendezése. 

A projekt összköltségvetése 1.048.327 eFt volt.  

 

2. 2005.12-ében valósult meg a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium rekonstrukciója című 

projekt: 

A projekt keretében a 4913. hrsz-ú Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium (4080 Hajdúnánás, 

Bocskai u. 29.) épületének külső homlokzatának felújítása, tetőszerkezet és -héjazat felújítása, 

akadálymentesítése, és a pinceszinti helyiségek talajvíz elleni szigetelése valósult meg. 

Továbbá a pinceszinti helyiségekben oktatótermek kialakítása. 

A projekt összköltségvetése 443.741 eFt volt. 
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3. 2012.10.31-én valósult meg a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményének 

épületenergetikai felújítása: 

A pályázat megvalósítása során a 1510. hrsz-ú Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményének 

Polgári út 71. szám alatti intézményegységének épületenergetikai felújítása történt meg. A 

felújítás magába foglalta az épületek nyílászáróinak cseréjét, a homlokzatok és a padlástér 

hőszigetelését, a fűtés- és elektromos rendszer korszerűsítését megújuló energiaforrás 

bevonásával (napelem és pellet kazán alkalmazásával). 

A projekt összköltségvetése 81.800 eFt volt. 

 

4. 2011.06.30-án valósult meg a Városi Sporttelep labdarúgópályájának felújítása: 

A projekt keretében megtörtént az 5384. hrsz-ú Városi Sporttelep (4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 

16.) ingatlanon a pályafelület újrafüvesítése és a terepegyenetlenségek megszüntetése. 

A projekt összköltségvetése 5.034 eFt volt. 

5. 2010.05.17-én valósult meg a Rákóczi utca útburkolat felújítása: 

Az 5908/2. hrsz-ú Rákóczi utca Lórántffy utca és Honfoglalás utca közötti kb. 525 m hosszú 

szakaszának burkolat-felújítása, a meglévő aszfaltfelület kiegyenlítésével és új kopóréteg 

építésével. 

A projekt összköltségvetése 10.672 eFt volt. 

 

6. 2011.04.30-án valósult meg a Hajdúnánás felhagyott szennyvíztisztító telepének 

kármenetesítése: 

A 0982. hrsz-ú felhagyott szennyvíztisztító telep kármentesítése érdekében a részletes 

tényfeltárási záródokumentációja készült el a projekt keretében. 

A projekt összköltségvetése 43.225 eFt volt. 

 

7. 2008.11.30-án valósult meg a Nyíregyházi utca útburkolat felújítása: 

A 2540. hrsz-ú Nyíregyházi utca Kossuth utca és Magyar utca közötti kb. 1400 m hosszú 

szakaszának burkolat-felújítása, a meglévő aszfaltfelület kiegyenlítésével és új kopóréteg 

építésével. 

A projekt összköltségvetése 15.825 eFt volt. 
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8. 2011.09.30-án valósult meg a Vidéki örökség megőrzése, csőszkunyhók felújítása: 

Hajdúnánás zárkerti részében található 3 db (11669/2., 10286. és 10354. hrsz-ú) országos 

műemléki védettség alatt álló csőszkunyhó felújítása (héjazat csere, kéményjavítás, 

vakolatjavítás, újrameszelés, belső padozatjavítás, kemence felújítás). 

A projekt összköltségvetése 8.801 eFt volt. 

 

9. 2012.05.14-én valósult meg a BM "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítása" (Városi Sporttelep): 

A projekt keretében megtörtént az 5384. hrsz-ú Városi Sporttelep (4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 

16.) ingatlanon meglévő öltözőépület külső és belső felújítása és átalakítása úgy, hogy 

kialakításra került + 1 db öltöző az iskolai sport tevékenység kiszolgálásához, 

akadálymentesítés akadálymentes WC kialakítással, fűtéskorszerűsítés, vizesblokk 

korszerűsítés, külső homlokzati és padozati hőszigetelés, valamint járdaépítés az épület körül. 

A projekt összköltségvetése 25.217 eFt volt. 

 

10. 2011.11.30-án valósult meg a hajdúnánási Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztése és 

szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javítása 

érdekében című projekt: 

A projekt keretében új épületszárnnyal bővült az intézmény: az eddigi 20 férőhely helyett 50 

kisgyermek fogadására alkalmas négy csoportszobával, új fogadó helyiségekkel, 

fürdőszobákkal, orvosi szobával egészült ki az épület. E mellett a régi épületszárny 

felújításával, szigetelésével, belső tereinek teljes átalakításával, tetőszerkezetének felújításával 

a bölcsődés korú gyermekek számára új konyhatechnológiai berendezésekkel ellátott 

főzőkonyha került kialakításra.   

A projekt összköltségvetése 104.032 eFt volt. 

 

A város rehabilitációs városfejlesztési feladatok elsődleges célja, a település élhetőbbé tétele a 

lakosság ellátásának komfortfokozat növelése, ezáltal a városi infrastruktúra komplett 

fejlesztése.  

Ennek tükrében az előzőekben felsorolt fejlesztések ezen célokat szolgálták.  

 

Térkép a megvalósult fejlesztésekről: 
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Térképadatok ©2013 Google 

 

2.6  Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzői 

2.6.1 Demográfiai helyzet 

 

Hajdúnánás város lélekszáma a KSH 2001-as népszámlálásakor 18.055 fő volt. Belterülete 

1032 ha. Ez   Ebből a 236 ha nagyságú akcióterületen 1729 fő (9,52%) él. Az akcióterületen a 

népsűrűség 73,26 fő/km2.  

A 2001-es adatok alapján a város korösszetételének vizsgálatakor megállapítható, hogy a 

népességből 3572 fő (19,8%) gyermekkorú (0-14 éves), ebből az akcióterületen élők száma 

316 fő ,az akcióterület lakosságához mérten 18,3%. Az aktívkorú (15-59 éves) lakosság száma 

a városban 11064 fő (61,3%), ebből az akcióterületen élők száma 1056 fő, az akcióterület 

lakosságához mérten 60,0%.  Az időskorúak (60 év felett) száma 3419 fő (18,9%) ebből az 

akcióterületen élők száma 357 fő, az akcióterület lakosságához mérten 20,7%. . A város 

korszerkezete a 2001 es adatok alapján fiatalodónak mondható, mivel az időskorúak aránya 

(18,9%) alacsonyabb, mint a  gyermekkorúak aránya (19,8%).  

A magyarországi tendenciákhoz hasonlóan azonban a város lakosságának száma csökkent. 

2010-ben az állandó lakosság szám már csak 17.938 fő volt. A korösszetétel az elmúlt 

években folyamatosan romlott. 2010-ben a népességből már csak  2694 fő (15,01%) 

gyermekkorú (0-14 éves). Az aktívkorú (15-59 éves) lakosság száma a városban 11610 fő 

(64,72%). Az időskorúak (60 év felett) száma 3634 fő (20,25%).  

Közel 10 év alatt a tendencia megváltozott. Jelentősen csökkent gyermek korosztály aránya, 

kismértékben növekedett az idős korosztály, ennek függvényében nőtt a középkorosztály 

részaránya.  
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Lakosságszám korcsoportos megoszlása  

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 

 

A városra vonatkozó öregségi index (az időskorúak és a gyermekkornak aránya) 95,8% ami 

azt jelzi, hogy a város lakossága a 2001-es adatok alapján fiatalodik. 2010-re jelentősen 

megfordult, 134%, mely már jelentős elöregedést jelent. 

 

 Hajdúnánás városban  jelenleg 6801 db háztartás van nyilvántartva, a háztartásokban 

átlagosan 2-3 (2,65) ember él. Az akcióterületen 665 lakás van nyilvántartva, a lakásokban a 

városi átlaggal azonosan 2-3 (2,60) fő él.    
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Lakásállomány 

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 

 

 
Népesség megoszlásának változása 

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 

 

A vándorlási egyenleg szinte évről évre változó képet mutat, általában negatív vándorlási 

különbözet jellemezte Hajdúnánás demográfiai viszonyait. 2010-ben 17.938 fő a város 

népessége, amely 74 fő/km2-es népsűrűséget jelentett. A születések számának csökkenésével, 10 

év alatt 878 fővel csökkent a gyermekkorúak, fiatalok aránya, és az országos tendenciákhoz 

hasonlóan  megindult a népesség  öregedése.  A nemek  szerinti megoszlásban az aktív korral 

bezárólag minden korosztályban magasabb a férfiak száma, a nyugdíjas kort azonban már jóval 

több nő éri el. Növekszik az egyedülálló idősek száma is. E társadalmi, demográfiai tényezők 

hatásának következtében egyre inkább növekszik az állami gondoskodás  szerepe.   
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.Az akcióterület népességnek elhelyezkedése vegyes. A városközpontból kiindulva az 

akcióterületet ketté szelő vasútig elsődlegesen lakókörnyezetet találunk városi intézményi 

egységekkel, egyéb szolgáltató, üzleti létesítményekkel a lakókörnyezetbe épülve. A vasút és 

fürdő út környezete pihenő, sport turisztikai és kis mértékben vállalkozási terülte. A területen 

nagy számú üdülő ingatlan helyezkedik el. 

 

2.6.2 Gazdasági helyzet. 

 

Hajdúnánás városában a vállalkozói aktivitás magasnak mondható, a városi vállalkozások 

lefedik a kis közép és nagyvállalkozások teljes körét, meghatározó nagyságrend az egyéni 

vállalkozások aránya, mely az összes vállalkozás ¾ részét teszi ki. Az akcióterület határain 

belül az önkormányzati működési engedélyek szerint működő vállalkozásokból mindössze 65 

db található, amely a városi érték (579) 11,22 %-a. A városi vállalkozások 41,79 %-a (242db) 

a kereskedelmi szektorban tevékenykedik és ezek közül 3,9 % (9db) található az 

akcióterületen. A város egészére nézve az ipari szektor 21,41 %-al képviselteti magát 

Hajdúnánás város gazdasági életében, mintegy 124 db vállalkozással, amelyekből 13 az 

akcióterületen működik. 

Pénzügyi szolgáltatási szektor 56 szolgáltatójából az akcióterületen 4 található. A pénzügyi 

szektor egy jelentős része nem a banki szféra közvetlenül, hanem pénzügyi, biztosítási 

tevékenységet folytatók elsődlegesen. A mezőgazdaság 64 vállalkozásából az akcióterületen 

64 rendelkezik telephellyel. A vendéglátás terén 66 szolgáltató hely működik az egész város 

területén, ebből 17 az akcióterületen. Hajdúnánás turisztikai kínálata a fürdő fejlődésével 

folyamatosan nő. Ehhez mérten a szállásszolgáltatók aránya alacsony. A városában 27 

szállásszolgáltató van, melyből a többség 16 az akcióterületen található.  

 
Vállalkozások  megoszlása  

Forrás: Önkormányzati adatok 
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Az alábbi táblázat az iparűzési adóból származó önkormányzati bevételeket mutatja az 

önkormányzat adatszolgáltatása alapján.  

 

 

  

Iparűzési adóvétel (Ft) város 

összesen 

Iparűzési adóbevétel (Ft) 

akcióterület 

Iparűzési adóbevétel 

aránya az 

akcióterület/város 

2008. 372 123 000 23 967 600 6,44% 

2009. 267 804 000 16 100 250 6,01% 

2010. 467 573 000 19 498 300 4,17% 

2011. 435 751 000 14 756 800 3,39% 

2012. 406 151 000 14 223 100 3,50% 

 

 Az akcióterületen a vállalkozások aránya a városi érték 11,16% -a üzemelő vállalkozások 

adóbefizetése minden évben alig haladja meg az arányuk felét. Az akcióterületen működő 

vállalkozások közül gyakorlatilag az ipari szektor meghatározó képviselője Ventifilt 

Légtechnikai Zrt., mely az akcióterület legnagyobb vállalkozása.  

Az elmúlt 4 év összehasonlításaiból megállapítható, hogy az akcióterület nem a vállalkozások 

működésének területe. A létrejövő üzletképes vállalkozások elsősorban a többi városrészben 

telepedtek le. Ennek területi és természetesen szolgáltatási funkcióbeli indokai is van. A város 

ezen területe elsősorban a turisztikai kiszolgáló területhez tartozik, melynek további erősítése 

szükséges.  

 

Az alközponti szerep gazdaságélénkítő funkcióihoz – kereskedelemhez, vendéglátáshoz, 

szállásfejlesztéshez kapcsolódó városi funkciók alapfeltételei hiányoznak (pl. közösségi 

övezet, közösségi térek, koncentrált lakossági és turisztikai szolgáltatások, télen is nyitva tartó 

fedett uszoda, kulturális programok és turisztikai attrakciók – ez utóbbi megvalósítására a 

város pályázatot nyújtott be az akcióterületre, melynek elbírálása folyamatban van.). Az 

érintett terület parkolási feltételek kialakítása, a szolgáltatói szektor betelepítése mind-mind a 

településrész gazdasági élénkítő fejlődéséhez szükségszerű. 

 

Jelenlegi állapotában a az alközpont nem tudja betölteni a gazdaságélénkítő és arculat-

meghatározó funkcióját sem az akcióterületen, sem a városban, ezért indokolt az alközponti 

szerephez méltó szolgáltatásösztönző fejlesztése.  

Különösen igaz ez a szolgáltatási szektor funkcióbővülésére, illetve az alacsony szolgáltatási 

színvonalat nyújtók funkció megerősítésére.  

 

Az alközpont meghatározó eleme a Gyógyfürdő. Üzemeltetője a HÉPSZOLG Kft. a 

Hajdúnánási Holding Zrt. tagvállalata. Elsősorban közfeladatokat lát el, szolgáltatásaival a 

megfelelő élet és lakókörülményeket hivatott előállítani.  Szolgáltatási területei: gyógyfürdő 

üzemeltetése mellett, távhő, víz és csatorna, parkolás, piac, temető üzemeltetés. 

 

A fürdő turisztikai szempontból nagy kincs, hiszen a megye egyik legolcsóbb belépőjével 
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látogatható. Azonban jelentős fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy megszűnjön a 

szezonális jellege; az infrastruktúrája és a kísérő szolgáltatások, programok és a kapcsolódó 

szálláshelyek pedig minden igényt kielégítsenek.  

 

A gyógyfürdő területe, 5380 helyrajzi számon fekszik, 13 ha és 1543 m2 nagyságú. A 

fürdő északi határa a Tiszalök-Debrecen vasútvonal, délen pedig fákkal szegélyezett Fürdő 

út vezet a strandhoz, mely terület fejlesztése jelen projekt keretében tervezett. 

 

A strand csendes, árnyas, parkosított zöld területeivel kedvenc helye lehet a pihenésre, 

gyógyulásra váróknak. A szolgáltatásokat a fedett fürdő emeletén  lévő, klímával  

ellátott Termál Szálló, a kemping, valamint a gyógyászati részlegben található büfé 

egészíti  ki. Sportolásra lehetőséget biztosít két teniszpálya, a strandröplabda pályák, a 

lábtenisz, illetve a focipálya. 

 

A városban található szálláshelyek sem minőségükben, szolgáltatásaikban, sem pedig 

mennyiségükben nem felelnek meg a városba látogató vendégek számára. A város nem 

képes nagyobb csoportok, iskolai osztályok, vagy konferencia résztvevők többnapos 

elhelyezésére, számukra megfelelő színvonalú, méretű helyszín biztosítására. A 

turizmusfejlesztéssel   kapcsolatosan   a   legnagyobb   kihívás   a   fürdőhöz   kapcsolódó 

szálláshelyfejlesztés. 

Megvizsgálható a fürdő látogatottsága és a vendégéjszakák aránya 

 

 
 

Fürdőlátogatók száma 

Forrás: Üzemeltetői adatok 
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Vendégéjszakák száma 

Forrás: Önkormányzati adatok 

 

A tervezett gazdasági szolgáltatóház jelentős hiánypótló szerepet tölt majd be az alközpont gazdasági 

viszonyait vizsgálva. A tervezett szolgáltatásokat vizsgálva a mindkettő hiánypótló szerepet tölt be.   

A gazdasági épület egy részében kialakításra kerülő ajándék – suovenir üzlet - funkció bővítő hisz 

a Gyógyfürdő és környezetében nem található ilyen üzlet. A kávézó szintén funkcióbővítő, 

mert  nincs a településrészen ilyen tevékenységet folytató vállalkozás. 

 

2.6.3 Társadalmi helyzet 

 

Társadalmi mutatók összehasonlítása 

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 
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Ezen önkormányzati adatokat a KSH adatbázisa jól egészíti ki, amely szerint megmutatkozik, 

hogy az akcióterülettel érintett területen a foglalkoztatási és szociális helyzet a városi átlagtól 

minden tekintetben kedvezőtlenebb. Az érintett területen a KSH adatai szerint a legfeljebb 

általános iskolai végzettségűek aránya 2,5 %-al magasabb a városi átlagtól, a város külső 

területei felé haladva tehát jellemzően az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok 

találhatók. Az akcióterülettel érintett területen a felsőfokú végzettségűek aránya is jelentős 1,5 

%-al alacsonyabb, mint a városi átlag. Itt a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők és a 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya is jóval magasbb, mint a város egyéb részein. Ezen 

adatokból már következik, hogy a város központi területein a foglalkoztatottság is 

kedvezőtlenebbül alakul, a városközpontban a munkanélküliség 17,2%, míg a város átlaga 

14,6%. 

Összességében az akcióterület társadalmi rétegződését vizsgálva megállapítható, hogy minden 

tekintetben a városi átlag alatti, de elmaradása nem szélsőséges.  

 

2.6.4 Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet 

 

2001-ben a Hajdúnánáson  nyilvántartott 18055 lakosból a 15-64 éves népességen belül a 

foglalkoztatottak aránya 48,4%, az akcióterületen 41,6%. Hajdúnánáson 2010-ben a 

munkaképes korú lakosság (11929 fő) számához viszonyított regisztrált munkanélküliek 

aránya 12,4%. E mutatónál azonban figyelembe kell venni két tényezőt. Egyrészt nem 

minden munkanélküli van regisztrálva, másrészt a regisztrált munkanélküliek  közül  sokan,  

20-25%-ban  évek  óta  jelen  vannak  a  munkaügyi  központ nyilvántartásában, tehát 

tartósan munkanélküliek.  

A   végzettségeket   tekintve   a   legtöbb   regisztrált   munkanélkülit   a   s zakmunkás 

bizonyítvánnyal (553 fő) és a nyolc osztállyal rendelkezők (428 fő) teszik ki. Harmadik 

helyen a középiskolát végzettek vannak 395 fővel. A regisztrált munkanélküliek körében a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma több okból is alacsony. Egyrészt kevesebben 

vannak, mint a középfokú végzettségűek, másrészt ennek a rétegnek a körében legnagyobb az 

elvándorlás.  A  helyi  munkaerő  piacon  nincs  akkora  keresletük,  a  nagyobb városokba n 

jobban,  sokszor  magasabb bérezéssel  tudnak elhelyezkedni.  A közeli  megyeszékhelyek 

(Debrecen, Nyíregyháza) elszívó hatása ebben a tekintetben jelentős. 

 

Az akcióterületen belül a munkáltatók száma nem jelentős. Vállalkozások száma 65, 

(elsődlegesen kereskedelem és vendéglátás területen és az ipari szektor),.  

A legnagyobb foglalkoztatók a közigazgatás és közintézmények. Itt található az általános 

iskola, óvoda, gimnázium, lakóotthon, rendőrség, melyek a terület legjelentősebb 

foglalkoztatói. A legjelentősebb vállalkozási foglalkoztató a Ventifilt Légtechnikai Zrt. 

 

A cég alapítása óta Hajdúnánáson, a gépipari ágazatban tevékenykedik. A gépgyártáson belül 

az ipari légtechnikai, és a levegőtisztasághoz kapcsolódó, környezetszennyezés csökkentését 

szolgáló berendezések, és egyedi tervezésű hegesztett fémszerkezetek gyártása képezi a cég 

főtevékenységét. A cég 160 főt foglalkoztat, mellyel önmagában az akcióterület legnagyobb 
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foglalkoztatója. 

Összességében megállapítható, hogy a kijelölt akcióterület nem a város foglalkoztatási 

központja. A területen élők foglalkoztatottsági aránya kisebb mint a város átlaga. 

 

2.6.5 Jövedelmi helyzet 

Hajdúnánáson a jövedelmi helyzet alakulása a társadalmi helyzettel szoros összefüggésben 

vizsgálható. A város szociális szempontból, a KSH 2001 népszámlálási adatai alapján 

lehatárolt szegregátumai elsősorban a városszélen találhatók – Az akcióterületet érintő 

területen a Bocskai utca és környezetében szegrágálódás veszélyének kitett terület található. 

Összességében a szegregátumokban élők száma viszonylag kicsi, így Hajdúnánás esetében 

nem beszélhetünk a leszakadó társadalmi csoportok tömeges jelenlétéről. 

  

A jövedelmi helyzet vizsgálata tekintetében meghatározó elemek a munkanélküliségi adatokat 

a különböző önkormányzat által kifizetett támogatások összehasonlítása. 

 

A városban a munkanélküliek aránya 14,6% akcióterületen ez 17,2%.  

A rendszeres támogatások tekintetében az akcióterületen a következő megoszlás tapasztalható: 

 
Rendszeres támogatások megoszlása  

Forrás: Önkormányzati adatok 
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A kifizetett támogatások darabszámából vizsgálva megállapítható, hogy a 2009-ben tapasztalt 

válság időszaka a területen élők számára is nagy hatást gyakorolt. 2009-től a kifizetések 

folyamatos növekedést mutatnak összességükben. A támogatási rendszerek 

átstrukturálódásából adódó eltérések tekintetében a lakásfenntartási támogatás mutat 

folyamatos növekedést, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények. A rendszeres 

szociális segélyezést részben felváltó bérpótló juttatás 2009-től létezik.  

 
Gyermekjóléti ellátottak megoszlása  

Forrás: Önkormányzati adatok 

 

Ha vizsgáljuk a gyermekjóléti ellátottak számának városi és akcióterületi arányait, 

megállapítható, hogy míg a lakosság aránya az akcióterületen 9,47%, a 0-14 évesek aránya az 

akcióterületen belül alacsonyabb, mint a városi átlag, míg a gyermekjóléti kifizetések aránya 

2008, 2009-ben 15, illetve 20%. 2010-től jelentős csökkenés tapasztalható  6, illetve 2012-ben 

10%-ra.   
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Jövedelmi mutatók 

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 

 

Ha összehasonlításban vizsgáljuk a munkanélküliségi, tartós munkanélküliségi, illetve a 

kizárólag állami gondoskodásból élők arányát a város és az akcióterület között, egyértelműen 

megállapítható, hogy az akcióterület jövedelmi viszonyai  sokkal rosszabbak a városi átlagnál, 

 

2.6.6 Környezeti értékek bemutatása 

Hajdúnánás közigazgatási területét jelenleg országos jelentőségű természetvédelmi terület  

nem érinti, de a Hortobágyi Nemzeti Park tervezett bővítési területeként vették figyelembe -  

elsősorban a külterület Natura 2000 védettségű - gyepterületeit, illetve az azokat kiegészítő 

további gyepterületeket. Natura 2000 különleges természetmegőrző területként nyilvántartott  

a belterületet nyugati szélén határoló vasútvonal nyugati oldalán lévő gyepterület, továbbá a  

belterület északi széléhez csatlakozó kisebb területrészek. Utóbbi a város korábban kijelölt  

fejlesztési területeit is érinti, ami jelentős konfliktusok forrása. Hajdúnánás közigazgatási  

területén helyileg védendő természeti terület is található. (Nagy- Lapos.) 

 

A város zöldfelületi rendszerének fontos részei a közparkokon, a sport- és fürdő területeken és  

az értékes faállományú utcákon kívül a jelentősebb fásított, parkosított területtel rendelkező 

intézmények (nevelési- oktatási létesítmények) telkei, a templomkertek, a temetők és kegyeleti 

parkok, védő zöldterületek is.  

A város és a strand közötti kapcsolatot képező utak (elsődlegesen a Jókai, Bocskai, és ezeket  

összekapcsoló Baross, illetve Kéky Lajos, valamint az Attila u.) külsejükben, 

gondozottságukban, parkosításukban a jelenleginél nagyobb odafigyelést igényelnek. A 
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mellékutcákétól szélesebb járdákra (pl. a Jókai utcai járda és környezete nem sugall 

„üdülőövezeti előhangulatot”) megpihenést nyújtó köztéri padokra, szemétgyűjtőkre van 

szükség.  

A város közigazgatási területe: 258,16 km2 , melybe beletartozik Tedej is, külterülete pedig  

236,15 km2 

. Az összes közhasználatú zöldterület 219000 m2 , ebből:  

• 142000 m2  park, (ebből 8000 m2 virág, 66000 m2  fű és cserje, 68000 m2  egyéb)  

• 12000 m2  (4 db) játszótér,  

• 65000 m2  parkerdő, pihenőerdő, véderdő.  

Az egy lakosra jutó nyilvános (hozzáférhető) zöldterületek aránya: 11,8 m2 /fő.  

Évek óta nagy gondot fordít a város a közterületek megfelelő karbantartására, parkosítására,  

parlagfű irtásra. Erre a lakosság egészségi állapotát is figyelembe véve azért is szükség van,  

mert a parlagfű nagy területű elterjedése miatt egyre több az allergiás megbetegedés.  

Az akcióterület jelentősebb természeti értékei.  

 Hajdúnánás felbecsülhetetlen természeti kincse a 67 °C-os nátriumkloridos, jódos-

brómos gyógyvíz, amely 1958-ban tört fel 1019 m mélyről. Már az 1930-as években 

megállapították, hogy a város területe alatt gazdag hévízkincs rejtőzik a föld mélyén, 

de csak az 50-es évek végén nyílt lehetőség a kihasználására. A 14 ha-on elterülő 

Városi Gyógyfürdő mozgásszervi-, reumatikus és nőgyógyászati problémák 

orvoslására megfelelő szolgáltatásaival, nyugodt, rendezett környezetével, bel- és 

külföldi turisták állandó üdülőhelye lett. 

 Horgásztavak: Többet is találunk a görbeházi út és a Fürdő út közötti területen. A volt 

agyagbánya gödrök összesen 13,42 ha területen fekszenek, átlagos vízmélységük, 2,5 

m. a horgászat a partról engedélyezett. Többszöri telepítés eredményeként a jellemző 

halfajok: ponty, amur, busa, süllő, csuka, kárász. 

 Keleti főcsatorna: Az akcióterület határán, de azon kívül helyezkedik el, de hatása 

mind a fejlesztendő elemekre, mind az értékekre meghatározó. A XIX. századi Tisza 

szabályozása után szükség volt a Hajdúhát elegendő öntözéséhez való vízmennyiség 

pótlására. 1863-tól egészen 1941–ig elhúzódó döntés alapján az 1956-ban átadott, a 

Tiszából Tiszalöknél ágázó Keleti –főcsatorna 109,8 kilométernyi szakasza 

Bakonszegnél ömlik a Kálló-éren keresztül a Berettyóba. A Polgári úti hídnál vízparti 

üdülő házak sorakoznak. Növényzetére jellemző teljes hosszon a padka 

növényszegélye, mely nád, harmatkása, az alsó szakaszon különböző gyékényfajokból 

tevődik össze. A víz átlagos mélysége 3- 4 m, szélessége 25-30 m közötti. A Tiszától 

Balmazújvárosig hajózható, de legfeljebb 13 km/ h sebességgel közlekedhetnek a 

járművek. 2004. évi beruházás befejezésével csónak kikötő épült a csatornán, mely 

újabb lehetőségeket nyújt a víz kedvelőinek. Engedélyezett a horgászat (jegy váltása 

ellenében), jellemző természetes és telepített halfajták: ponty, busa, amur, süllő, 

harcsa, kárász, keszegfélék, bodorka, compó, dévérek, fenékjáró küllő, s a harcsa. 

Épített környezet 

Hajdúnánás várossá fejlődését Bocskai mozgalma nyomán mintegy 1800-2000 betelepült 

hajdú indította meg. A hajdúvárosok egyikeként 1606-ban kapott városi jogot. A XVI-XVIII. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BAk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BAv%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/1606
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században a belső, el sem kerített apró  lakótelkek  területét  a  sokkal  nagyobb  gazdálkodási  

célokat  szolgáló  „ólas -kertek” övezete vette körül. A XIX. század folyamán megszűnt az 

„egy család, két telek” jellegű területhasználat, de a városalaprajzban máig megőrződött a 

belső utca - és telekhálózat sűrű osztása és a külső sáv nagytömbös, nagytelkes rendszere. 

A város épületei helyi hagyományos építészeti értékük alapján jelenleg öt kategóriában  

vannak nyilvántartva.  

1.) Műemlék, illetve műemléki védelemre érdemes épületek  

2.) Kiemelt helyi védelemre érdemes épületek  

3.) Helyi védelemre érdemes épületek  

4.) Helyi értéket képviselő épületek, nyilvántartásba vétel céljából  

5.) Jellegzetes épületek, nyilvántartásba  

 

  

Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium épülete: Bocskai u. 29. (4913 hrsz.) kiemelt helyi 

védelemre érdemes épület  

A gimnázium alapítása 1656-ban történt, mikor a Debreceni Kollégium Szenczi Márton 

személyében rektort küldött a városba. A Kollégium partikulájaként működő iskola négy, 

majd 1860-tól hat osztállyal működött. A mai épület 1906-ra épült fel a Bocskai utcán, Orth 

Ambrus tervezésével, valamint Weil Rezső és Szilárd Lajos építészek vezetésével.. Kőrösi 

Csoma Sándor nevét viselő intézmény főépületének állaga erősen megromlott, de pályázati 

támogatásból 2006 ban felújításra került 

Lakóépület: Bocskai u. 86. (3660 hrsz.)  helyi védelemre érdemes épület  

Lakóépület: Bocskai u. 35. (4905 hrsz.) helyi védelemre érdemes épület 

Volt gazdasági épület. Lórántffy u. 7. (5125 hrsz.) helyi védelemre érdemes épület 

Lakóépület. Lórántffy u. 5. (5123 hrsz helyi védelemre érdemes épület  

Lakóépület: Rákóczi u. 35. (5974 hrsz.) helyi védelemre érdemes épület 

Kabay János Gyógyszertár: Bocskai u. 22. (3555/3 hrsz.) helyi védelemre érdemes épület 

Lakóépület: Jókai u. 12. (4899 hrsz.) helyi védelemre érdemes épület 

Lakóépület: Arany János utca 12. (5181 hrsz.) helyi védelemre érdemes épület 

Lakóépület: Hajdú utca 21. (5294 hrsz.) helyi védelemre érdemes épület 

Lakóépület: Jókai utca 4. (4910 hrsz.) helyi értéket képviselő épület 

Béke MGSz irodaház: Bocskai u. 38. (3608/1) helyi értéket képviselő épület 

Lakóépület: Pöstyén u. 6. (5152 hrsz.) helyi értéket képviselő épület 

Lakóépület: Jókai u. 42. (4875 hrsz.) jellegzetes hagyományőrző épület   

Lakóépület: Jókai u. 14. (4898 hrsz.) jellegzetes hagyományőrző épület   

Maghi Zoltán emlékház: Jókai u. 16. (4897 hrsz.) jellegzetes hagyományőrző épület  

Lakóépület: Baross utca 21/a (5793 hrsz.) jellegzetes hagyományőrző épület   

Lakóépület: Bocskai u. 33. (4911 hrsz) jellegzetes hagyományőrző épület   
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2.6.7 Környezeti károk bemutatása és feltárása 

Hajdúnánás kijelölt akcióterületi részének környezeti állapota általában jónak mondható, 

környezeti konfliktusok a közlekedési eredetű szennyezésekből adódnak. A viszonylag laza 

beépítés, hazánk más városaihoz képest kevésbé intenzív területhasználat általában biztosítja a 

magas környezetminőséget, a terület egy részének már-már falusias hangulatát, 

tisztaságát.  

 

Az akcióterület jellemző talajai - ahogy Hajdúnánás belterületének egyéb területein - a 

viszonylag kedvező termőképességű, mészlepedékes csernozjomok fordulnak elő.  

A talajszennyezés gyakorlatilag megszűnt a szennyvíz és csapdékvíz hálózatok kiépítésével. 

Az  akcióterületen állandó felszíni vizek is jelentős mértékben jelen vannak. Horgásztavak, 

melyek a beltrületi határon belül helyezkednek el, illetve a Keleti Főcsatorna, mely az 

akcióterület határán, de már külterületen található.  

 

A levegőminőség a városban kifejezetten jó, pontszerű szennyezőként a kis mértékben az ipari 

üzemek telephelyei említhetők.  

A város akcióterületének egy részén az átmenő forgalom okoz komolyabb problémákat, 

amelyek kifejezetten a terület átkelési szakaszt érintik, ahol komolyabb teherforgalom is 

bonyolódik. A transzmissziós folyamatoknak, illetve a jelentős zöldfelületi aránynak 

köszönhetően ezen terhelések a levegőszennyezés tekintetében elhanyagolhatók. A zaj- és 

rezgésterhelés is elsősorban közlekedési eredetű, leginkább a forgalmasabb Rákóczi, Baross és 

Jókai utakat érinti.   

 

Az akcióterületen szűkebb beavatkozási területét vizsgálva hosszú évtizedek óta gyógyfürdő, 

városi vízbázis, sporttelep üzemel, illetve jelentős mértékű hétvégi házas terület alakult ki. A 

terület nem szennyezett, így kármentesítési feladatok ellátását nem igényli. 

 

A tervezett fejlesztések a környezet minőségét javítják, veszélyforrást, szennyeződést nem 

eredményeznek. 

 

2.6.8 Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte 

Hajdúnánás akcióterületén a lakófunkció mellett közigazgatási, pénzügyi, üzleti-szolgáltatási, 

üzemi, oktatási, egészségügyi, kulturális, és egyházi funkcióval rendelkező épületek állnak 

jelentős zöldfelületbe ágyazódva. 

 

Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte:  

1. 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. Bocskai István Általános Iskola, Általános 

Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat telephelye 

2. 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 

Szakképző Iskola és Kollégium székhelye  
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3. 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 

Szakképző Iskola és Kollégium kollégiuma  

4. 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 22. Hajdúsági Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központ 

állami gondozású gyerekek lakásotthona  

5. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. Hajdúsági Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központ 

állami gondozású gyerekek lakásotthonának székhelye  

6. 4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-4. Hajdúsági Görög Katolikus 

Gyermekvédelmi Központ állami gondozású gyerekek lakásotthona  

7. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 16. Városi Sporttelep  

8. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon székhelye  

9. 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 57. Napfény Idősek Gondozóháza 

 

 

Közösségi és Közigazgatási intézmények elhelyezkedése: 

 

 

 

 

 
Térképadatok ©2013 Google 

 

 

A kisvárosi minőségi környezet, funkciók fejlesztésének szerves részét kell, hogy képezze a 

területrészen található közintézmények infrastruktúrája is. Hajdúnánás ez által tudja kisvárosi 

integrációs szerepét betölteni a tervezett fejlesztési célok figyelembe veszik ezt a problémát, 

konkrét projekt elemek feladata a város ezen a területen meglévő hátrányainak felszámolása. 
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2.6.9 Közbiztonság helyzete 

Hajdúnánás város a közbiztonság szempontjából a bűncselekményekkel kevésbé fertőzött 

területek közé tartozik.  

Bűncselekmény típusa 

Bűncselekmény 

fajtája 

Esetek száma Hajdúnánás város területén  

(Tedej településrésszel együtt) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Vagyon elleni 

bűncselekmények 

lopás 143 160 128 177 188 

betöréses lopás 34 51 41 57 51 

lakásbetörés 12 12 10 22 11 

gépjárműlopás 1 2 4 1 2 

üzletbetörés 4 4 6 10 6 

rablás 2 2 2 5 2 

csalás 32 20 9 13 16 

Egyéb gazdasági jellegű 

bűncselekmények 
egyéb gazdasági bcs. 6 3 5 3 9 

Személy elleni 

bűncselekmények 

emberölés kísérlete 0 0 0 0 0 

befejezett emberölés 0 0 0 0 1 

súlyos testi sértés 42 54 23 29 27 

könnyű testi sértés 5 22 10 7 15 

„Államigazgatási” jellegű 

bűncselekmények 

embercsempészés 0 0 0 0 0 

hiv.szem.elleni erőszak 0 1 2 1 1 

Házasság, család elleni 

bcs. 

házasság, család elleni  3 3 2 5 5 

erőszakos közülés 0 0 0 0 0 

Közlekedési 

bűncselekmények 

ittas vezetés 19 17 12 10 13 

közúti baleset okozása 12 8 7 6 3 

Garázda jellegű 

bűncselekmények 
garázdaság 25 21 13 32 28 

Kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények 

kábítószerrel 

kapcsolatos 

bűncselekmények 

2 2 0 1 2 

Összesen 409 511 392 608 499 

Bűncselekmények megoszlása  

Forrás: Hajdúnánás Rendőrkapitánysági adatok 

 

A városban az összes bűncselekmények száma 2007-ben 409, 2008-ban 511, 2009-ben 392, 

2010-ben 608. míg 2011-ben 499 volt. Tendencia tekintetében nem állapítható meg 

egyértelműség. Míg az első két év vonatkozásában növekedés, addig a harmadik évben 

jelentős csökkenés, majd ismételten igen jelentős mértékű növekedés tapasztalható, majd 

2011-re ismét csökkent a felfedezett bűnesetek száma.  

A városban dominálnak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek általában több mint 50%-át  

tették ki az összes bűncselekménynek. Összességében a városban történt bűncselekmények 

száma az elmúlt években igen tág határok között változott, az rendelkezésre álló adatok 

alapján egyértelmű tendencia nem rajzolódik ki. 
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Ahhoz, hogy valaki bűncselekmény elkövetőjévé váljon, számos körülmény együttes hatása 

szükséges, azonban vannak olyan okok, melyek az egyén deviáns személyisége nélkül is olyan 

kényszerítő erőt jelentenek, mely a bűnözés felé taszítja az embert. Ezek között első helyen a 

szociális és anyagi helyzetet emelhetjük ki. Ez különösen igaz a legrosszabb helyzetben lévő 

hajléktalanok, és a lakosság elszegényedett, szakképzetlen rétege esetében. Előbbiek esetében 

évek óta tapasztaljuk, hogy mind az elkövetők, mind a sértettek között növekszik arányuk. 

Sokukat érintik a különféle szenvedélybetegségek, alkoholizmus, játékszenvedély. 

Önmagában tehát a családgondozás, a szociális segélyezés, a gyermekvédelmi intézkedések 

tüneti kezelésnek minősíthetők, a probléma megoldására nem alkalmasak, szükség van 

ezekkel összefüggő meditációs programok kidolgozására, beindítására, ezzel párhuzamosan 

pedig munkahelyteremtésre a városban.  

Az akcióterület határán a városközponthoz közel található a rendőrség épülete. Hajdúnánási 

Rendőrkapitányság illetékessége kiterjed Hajdúnánás, Hajdúdorog, Polgár városok, valamint 

Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza, Folyás, Hajdúnánás-Tedej, Görbeháza-Bagota 

települések területére, ahol nyomozó, szabálysértési és közigazgatási hatóságként, továbbá 

rendészeti jogkörében, a hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon jár el.   

Az akcióterületi fejlesztési program a városfejlesztés gazdasági motorja, amely csökkenteni 

fogja a munkanélküliséget, javítani fogja a város lakóinak megélhetési biztonságát és ezzel 

ellentétes folyamatként csökkenti a bűncselekmények számát. 

 

2.7 Az akcióterület műszaki, fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása 

A város kétbeltelkes területhasználattal alakult ki, jellemzően sugaras halmazos 

településszerkezettel párosulva. A XVI-XVIII. században a belső, el sem kerített apró 

lakótelkek területét a sokkal nagyobb gazdálkodási célokat szolgáló „ólas-kertek” övezete 

vette körül. A XIX. század folyamán megszűnt az „egy család, két telek” jellegű 

területhasználat, de a városalaprajzban máig megőrződött a belső utca- és telekhálózat sűrű 

osztása és a külső sáv nagytömbös, nagytelkes rendszere. 

A településszerkezet fejlődése: 

- A város megtelepedése az észak-déli és kelet-nyugati irányú városon átvezető utak 

csomópontja körül kezdődött, feltehetőleg a tatárjárás utáni újratelepedéssel a régi Árpádkori 

falu helyén. 

- A városközpont a középkori város területének felel meg, melynek határa a kiskörút. E 

szerkezeti egységen belül a két fő szerkezeti vonallal párhuzamos feltáró utak, szabályos 

tömbök, és bennük szabályos, de kisméretű lakótelkek jöttek létre. 

- A nagykörútig eső területen a négy fő közlekedési irány kiegészül több sugárirányú feltáró 

úttal. A kialakult tömbök levélerezetet utánzóan további kisebb tömbre bomlanak. A nagyobb 

tömbök feltárása zsákutcákkal, közökkel, zugokkal történt. 

A nagykörút a történelmi, azonos szerkezeti jegyeket magánviselő szerkezeti egység határa. A 

nagykörúton kívüli területek új lakótömbjei ipari- és intézmény területe már nem követik 

szigorúan, nem folytatják szervesen a tiszta gyűrűs- sugaras településszerkezetet. A 
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folyamatosan jelentkező telekigényt a csatlakozó kertségek lakóterületté történő 

átminősítésével, telekrendezéssel, a kis- és nagykörút közötti tömbök zsákutcás feltárásával, 

valamint a nagyobb méretű telkek megosztásával elégítették ki. Az ipari területek a város 

déli- délkeleti és nyugati- északnyugati szélén alakultak ki. 

A településszerkezet meghatározó eleme a város déli szélén, a Debrecen-Tiszalök vasútvonal 

várossal ellentétes oldalán kialakult rekreációs és pihenő terület. Az 1962-ben megnyílt 

gyógyvizű strandfürdő és a környezetében, vonzásában kialakult üdülő-, sport- és 

pihenőterületek a város fő idegenforgalmi értékét jelentik. A kialakult terület nyugati irányba 

a Keleti Főcsatornáig történő bővítése jelentős tartalék területeket jelent. 

 

2.7.1 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévő közlekedési 

hálózat helyzete 

Az akcióterület közlekedési helyzetének meghatározó tényezői a területen elhelyezkedő 

oktatási intézmények, valamint a jelentős látogatottsággal rendelkező Hajdúnánási 

Gyógyfürdő. Az előbbi a Baross utca és a Jókai utca forgalmára gyakorol hatást, míg az utóbbi 

a Jókai utcán át a Fürdő utcára. Az előbbi alapvetően közösségi közlekedést jelent 

(autóbuszjáratok a reggeli és a délutáni órákban), Az utóbbi az autóbusz-közlekedésen túl 

jelentős személyautó-forgalommal is jár. Az autóbuszjáratokra történő, biztonságos fel- és 

leszállás a teljes vonalon, kiépített megállóhelyekkel megoldott. Bár az autóbuszközlekedés a 

nyári iskolai szünet idején felére csökkenő járatszámmal jelenik meg, a Gyógyfürdő nyári, 

megnövekedett látogatottsága összességében forgalom-növekedést eredményez. Az előbbi 

tényezőkön túl további terhelő hatást gyakorol az akcióterület forgalmára az a közlekedési 

szabályozás, amely a városközponból kitiltja a 12 tonna tengelyterhelésű gépjárműveket, 

ráterelve azokat a nagykörútra, amelynek Baross utcai szakasza az akcióterületre esik. Itt 

illetve a Jókai utcán haladnak keresztül a Polgár-Balmazújváros és Tiszavasvári-

Balmazújváros vonalon közlekedő tehergépjárművek. Az akcióterületet érinti a  Debrecen-

Tiszalök vonalon haladó vasúti közlekedés, amely a Jókai utca végén keresztezi a közúti 

forgalmat. A vasúti átjáró teljeskarú sorompóval védett, a gyalogos közlekedést pedig vezető 

korlát teszi biztonságosabbá. Az akcióterületen személyautóval történő várakozás lehetőségét 

az oktatási intézmények, valamint a sportolásra, pihenésre szolgáló létesítmények követelik 

meg. Az oktatási intézmények várakozóhely-szükséglete megoldott, azonban a Gyógyfürdő 

látogatóinak a nyári zsúfolt szezonban gondot okoz a parkolás, amelyre a jelen pályázatban 

megvalósításra szánt parkolók megoldást kínálnak. 

 

 

 

A parkolásra a gyógyfürdő környezetében, gyakorlatilag a Fürdő útra merőlegesen kialakított 

útpadkán van lehetőség. A parkolóhelyek többségében  nincsenek kiépítve burkolva. Kivételt 

képes ez alól a Gyógyfürdő téli és nyári bejárata közötti rövid szakasz, melyen 33 db férőhely 

van kialakítva. Az intenzívebb nyári időszakban a fürdőlátogatók gyakorlatilag a 

zöldterületeket használják parkolásra.  
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A terület parkolási szükségletében kimutatott jelenleg meglévő parkolóhelyek illetve 

szükséges parkolóhely kimutatás:   

1.      Gyógyfürdő környezete (Akcióterület): 

-         Meglévő parkolóhelyek:                                    131 férőhely 

-         Ingatlanon belül kialakított parkolóhely:         23 férőhely 

-         Összesen:                                                     154 férőhely     

-         Parkolóhely szükséglet        250 férőhely 

              Parkolóhely hiány: =                             96 férőhely           

 

Az akciós területen lévő fejlesztés területén az utak fizikai állapota: 

A nyári megnövekedett forgalomhoz képest az út szélessége keskeny (5 méter) tekintettel arra, 

hogy a városi buszközlekedés ezen az úton történik . Nincs kiépített buszöböl, csak ideiglenes 

jellegű. Indokolt a buszöböl megfelelő körülmények közötti elhelyezése.   

 Az akciós területen lévő utak műszaki vizsgálatának állapota, egyértelműen indokolttá teszik 

a fejlesztést, a  kialakuló köztér szakaszában az útburkolat felújítása is szükséges.   

 

2.7.2 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró, meglévő 

közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából 

Az akcióterület közművekkel ellátott. Az alapvető villamos energia-ellátás és ivóvíz-ellátás 

biztosított. Az akcióterületet érintette az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program, 

amelynek keretében - többek között - a Jókai utcai azbeszt-cement anyagú gerincvezetéket 

KPE műanyag vezetékre cserélték. Az akcióterület részét képező üdülő terület 2008-ban lett 

bekapcsolva a vezetékes gázhálózatba. Ugyanez a város többi részén már az 1980-1990-es 

években megtörtént. A város közvilágítását 2003. évben korszerűsítették. A szennyvízhálózat 

teljes kiépítése 2003-2006. között zajlott, így mára kiépítettsége szinte 100 %-nak mondható. 

A csapadékvíz-elvezető hálózat túlnyomó részt kiépített. 

 

2.7.3 Lakáshelyzet 

Hajdúnánás város lakásállománya 6801 db. Ebből az akcióterület lakásállománya 665 db 

lakásból áll a 2001-es adatok alapján. 2012-ben ez az állomány az akcióterületen 758 db lakás. 

Ebből  túlnyomó többsége 30 évnél idősebb (301 db) 15-30 éves lakásállomány 422 db. A 15 

évnél fiatalabb lakások száma  35 db. A 665 lakás 73,4%-a összkomfortos. az egyszobás 

lakások aránya viszonylag magas 15,1%. Különösen igaz ez, ha  megvizsgáljuk a 

lakásállomány összetételét. A kertes lakások száma 664 db, míg a lakótelepi vagy 

tömblakások száma 94 db. 

Ha megvizsgáljuk a lakások állapotát, megállapítható, hogy közel 50% felújított. A felújított 

és elavult lakások elhelyezkedése elszórt, semmilyen területi tendencia nem tapasztalható. A 

beavatkozási területrész belső részein lévő, épületek jelentős része még alapozás nélkül épült, 

néhányuk felújításra szorulna, ahogy az akcióterület lakásállomány társasházi lakásai, illetve 
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épületei is. Az akcióterületre egységesen jellemző egyrészt a társasházi úsztatott telkes, illetve 

az oldalhatáron és a szabadon álló beépítési mód. Az új beépítésű lakóövezeti részeken a 

lakásállomány korszerűbb.  

Az épületek nagy része magántulajdonban van. A városban az összes szociális bérlakás 

állomány, mely az önkormányzat tulajdonában van 324 db. Ebből az állományból 47 db 

található az akcióterületen 

Összességében elmondható, hogy az akcióterületen a lakásállomány 9,77%-a található. A 

beavatkozási terület közvetlen szomszédságában az egyéb funkciójú épületek dominálnak. 

Azon lakások állapota és komfortossága, amelyek azonban az akcióterületen találhatók jobbak 

a városi átlagnál.  

 

2.7.4 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények 

állapota 

 

1. 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 

Szakképző Iskola és Kollégium székhelye  

A 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám alatti ingatlanon 2 db épület található; az egyik a régi 

„100 éves” gimnáziumi épület, a másik az új szakközépiskolai épület. Ez modern 

panelszerkezetű, melynek felújítása időszerű. 

2005-ben valósult meg a régi „100 éves” gimnáziumi épületnek külső homlokzatának 

felújítása, tetőszerkezet és -héjazat felújítása, akadálymentesítése, és a pinceszinti helyiségek 

talajvíz elleni szigetelése valósult meg. Továbbá a pinceszinti helyiségekben oktatótermek 

kialakítása.  

Az új szakközépiskolai épület felújítására folyamatosan keressük a pályázati lehetőséget.  

A jövőben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám alatti épületek energiaellátásának 

fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/C/12) című pályázat keretében 

felújítást tervezünk.  

Továbbá a jövőben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám alatti épületek Hajdúnánás 

geotermikus energia hasznosítása (KEOP-4.10.0/B/12) című pályázat keretében felújítást 

tervezünk, melynek keretében a termálvizes rendszer gerincvezetékére új fogyasztóként 

lesznek bekötve az épületek. 

2. 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 

Szakképző Iskola és Kollégium kollégiuma  

A 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11. szám alatti épület lapos tető felújítása történt meg 2009-ben 

nem pályázat keretében, hanem saját forrásból. 
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A jövőben a 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11. szám alatti épület energiaellátásának fejlesztése 

napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/C/12) című pályázat keretében felújítást 

tervezünk. 

Továbbá a jövőben a 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11. szám alatti épület Hajdúnánás 

geotermikus energia hasznosítása (KEOP-4.10.0/B/12) című pályázat keretében felújítást 

tervezünk, melynek keretében a termálvizes rendszer gerincvezetékére új fogyasztóként lesz 

bekötve az épület. 

A kollégium épülete a megvalósult felújításnak köszönhetően megfelelően biztosítja a 

használók szükségleteit. A további tervezett fejlesztések a működtetési racionalizálást 

szolgálják. 

3. 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. Bocskai István Általános Iskola, Általános 

Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat telephelye 

A 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. szám alatti épület általános iskola volt, de 2011-ben nem 

pályázat keretében, hanem saját forrásból megtörtént a belső átalakítása általános iskolává és 

kollégiummá. Az épület földszintjén a középiskola kollégiuma helyezkedik el, míg az emeleti 

részen az általános iskola 8 osztálya. Az általános iskolai rész a tervezett igényekhez mérten 

szűkösnek bizonyult igy részleges kiváltását tervezi az Önkormányzat. 

A jövőben a 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. szám alatti épület Hajdúnánás geotermikus 

energia hasznosítása (KEOP-4.10.0/B/12) című pályázat keretében felújítást tervezünk, 

melynek keretében a termálvizes rendszer gerincvezetékére új fogyasztóként lesz bekötve az 

épület.  

4. 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 22. Hajdúsági Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központ 

állami gondozású gyerekek lakásotthona  

A lakásotthon eredetileg a fürdő út 1 szám alatt volt. A az egyház megvásárolta az épületet és 

teljeskörűen felújította.  

5. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. Hajdúsági Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központ 

állami gondozású gyerekek lakásotthonának székhelye  

A Gyermekvédelmi központ székhelyként működik gyakorlatilag irodák és ellátó szervezet 

dolgozik benne. Az épület állapota megfelelő. Sürgős felújítást nem igényel. 

6. 4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-4. Hajdúsági Görög Katolikus 

Gyermekvédelmi Központ állami gondozású gyerekek lakásotthona  

Az egyház a társasházban felvásárolta a lakásokat, teljeskörűen kívül, belül felújította. Az 

ingatlanok állapota kitűnő. 

7. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 16. Városi Sporttelep  
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2011-ben valósult meg pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 16. ingatlanon a 

pályafelület újrafüvesítése és a terepegyenetlenségek megszüntetése. 

2012-ben valósult meg pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 16. ingatlanon 

meglévő öltözőépület külső és belső felújítása és átalakítása úgy, hogy kialakításra került + 1 

db öltöző az iskolai sport tevékenység kiszolgálásához, akadálymentesítés akadálymentes WC 

kialakítással, fűtéskorszerűsítés, vizesblokk korszerűsítés, külső homlokzati és padozati 

hőszigetelés, valamint járdaépítés az épület körül. 

A 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 16. ingatlanon meglévő öltözőépület tetőfelújítására 

folyamatosan keressük a pályázati lehetőséget.  

8. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon székhelye  

A korábbi állami gondozotti otthonból került részben megosztásra, átalakításra. Az otthon 

időskorúak ellátását biztosítja. Az épület a kiépített infrastruktúra teljeskörűen biztosítja az 

ellátás feltételeit. 

9. 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 57. Napfény Idősek Gondozóháza 

A gondozóház az idősek nappali és kis részben bentlakásos elhelyezését és ellátását biztosítja. 

Az épület teljeskörűen felújított, megfelel a támasztott igények ellátásának. 

 

 

CÉLOK MUTATÓ MEGNEVEZÉSE 

Általános cél: 

Akció terület fizikai 

megújításával, a meglévő városi 

funkciók fejlesztése, új funkciók 

létrehozása. 

Fejlesztéssel érintett 

Terület nagysága 

Fejlesztés által érintett 

Lakosság létszáma  

Részcél: 

Helyi gazdaság fejlesztése 

Fejlesztés 

eredményeként teremtett 

munkahelyek száma. 

Új városi funkciók 

fejlesztésével elérhető 

szolgáltatások száma az 

érintett település részen. 

Részcél: 

Társadalmi kohézió erősítése 

 

Lakossági elégedettség Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma 

Részcél: Fejlesztéssel érintett Fejlesztéssel létrejövő új 
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Városi környezet minőségi 

javítása 

épületek száma épület, épületrészek nagysága  

Részcél: 

Környezeti fenntarthatóság 

javítása   

Támogatott projektek  

eredményeként elért  

környezeti rehabilitáció 

Zöldfelület növekedése  

Bat technológiák 

alkalmazásának száma 

Részcél: 

Hátrányos helyzetű emberek 

esélyegyenlőségének, 

életfeltételeinek javítása 

Akadálymentesített 

épülete száma 

Helyi foglalkoztatási 

kezdeményezésekbe be vont, 

hátrányos helyzetű emberek 

száma 

 

2.8 Funkcióelemzés 

 

A lehatárolt akcióterületen a lakófunkció mellett közigazgatási, pénzügyi, üzleti-szolgáltatási, 

üzemi, oktatási, kulturális, és turisztikai funkcióval rendelkező épületek állnak jelentős 

zöldfelületbe ágyazódva. 

Az akcióterület elemzésekor megállapítható, hogy az érintett területen a közszféra funkciók 

száma jelentős. Elsődlegesen oktatási, kollégiumi és szociális épületek vannak jelen, melyek 

városi kistérségi de egész megyére kiterjedő vonzáskörzettel rendelkeznek. A beavatkozással 

érintett terület közelében a Fürdő utcán 3 közősségi ellátást biztosító intézmény található. A 

Hajdúsági Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központ állami gondozású gyerekek 

lakásotthonának székhelye, melyben  gyakorlatilag irodák és ellátó szervezet egységei 

találhatók. A Városi Sporttelep, mely a lakosság szabadidős és sportolók labdarugók 

kiszolgálását biztosítja folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre jobb feltételeket 

biztosít. A harmadik intézmény a Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon mely időskorúak 

egésznapos ellátást biztosítja. A feladat ellátásához megfelelő felszereltséggel és 

kiépítettséggel rendelkezik.   

  

A Gyógyfürdő és környezetének vizsgálatakor a következők állapíthatók meg:  

 

Park és tér jelenleg funkciótlanul részben egyedi beavatkozásokkal. A Fürdő bejárata előtti 

közvetlen terület  rendezett, burkolt. Azonban a burkolt területek nem illeszkednek a korábban 

megépített főbejárat tömbjéhez. A terület többi részét vizsgálva megállapítható, hogy 

funkcionálisan nincsenek meg a szükséges elhatárolások, nincs kialakítva megfelelő számú 

parkoló, gyakorlatilag a területen az intenzív használati időszakban – tehát tavasztól-őszig – a 

gyógyfürdő látogatói, valamint a sporttelep használói többségében a zöldfelületeket használják 

parkolásra. Kiépített parkolóhelyet a fürdő téli bejárata és nyári bejárata közötti szakaszon 

találunk, részben betonból, részben aszfaltból. Az átvezető gyalogos közlekedést szolgáló 

járda állapotát megvizsgálva megállapítható, hogy aszfaltból, illetve betonburkolattal készült, 

letöredezett szélekkel,  több helyen burkolattörésekkel, repedezettségekkel.  A fürdő bejárat 
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előtt jelenleg ideiglenes buszmegálló található, melynek kiépítettségi szintje nem biztosítja a 

szükséges használathoz előírt körülményeket. Egyértelműen elkülönített buszöböl nincs, 

illetve a buszperon vagy öblözet nem került kialakításra. Jelenleg az év teljes időszakában tíz 

buszjárat közlekedik távolsági buszként, mely érinti a fürdő területet, illetve nyári időszakban 

a Volán a gyógyfürdő megközelítésére ideiglenes járatokat üzemeltet. A jelenlegi buszmegálló 

helye gyakorlatilag a tér tengelyében helyezkedik el, mely mindenképp kettévágja és megtöri a 

kialakult teret. A buszmegálló és buszöböl olyan mértékű áthelyezése indokolt, hogy az a 

jelenleg funkcionálisan működő, valamint a jelen projekt keretében tervezett szolgáltatások 

elérhetőségét megfelelőképpen biztosítsa, de a tervezett kialakuló közösségi tér egységét ne 

bontsa meg. A területen hiányzik nyilvános WC, mely nélkülözhetetlen egy közösségi tér 

megvalósításához. 

 

A terület sporttelep előtti bejárati részét vizsgálva, mely terület közparkként van nyilvántartva, 

gyakorlatilag egy kialakult buszfordulót, illetve gyér növényzettel és cserjékkel beépített 

zöldterületet takar, ahol a parkolás történik, mind a gyógyfürdőhöz, valamint a sporttelephez 

kapcsolódóan. Ennek a területnek a funkcionális összekapcsolódása a fürdő bejárat előtti 

résszel egy olyan környezetbe illő és léptékű tér- és park kialakítását biztosíthatja, mely 

egységes arculati képével ténylegesen Hajdúnánás Város turisztikai, sport, és rekreációs 

központi részéhez méltó közösségi tér kialakulását eredményezi.  

 

A tervezett park területén átvezető út megfelelő alapokkal rendelkezik, kiszolgálja nemcsak a 

fürdő és sporttelep megközelíthetőségét, hanem a fürdő mögött elterülő hétvégi házas területet, 

illetve egész a Keleti Főcsatornáig vezet. Az útszakasz burkolatát vizsgálva szélei mindenképp 

töredezettek, az útpadkák nem megfelelő kiépítettségüek.  Jelenlegi funkcióját vizsgálva 

biztosítja a terület megfelelő megközelíthetőségét. Ha a projekt tervezett fejlesztéseit, a 

kialakuló közösségi teret és parkot vizsgáljuk, építészeti-, valamint esztétikai szempontból az 

egységes kép megjelenése érdekében a meglévő burkolat felújítása feltétlenül szükséges.  

 

Részletesebben megvizsgálva a terület parkolási helyzetét, mint említésre került a kiépített 

parkolók száma nagyon kevés. Burkolt parkolóval a téli- és a nyári bejárat közötti szakaszon 

találkozunk. Mozgáskorlátozott parkoló 1 db található a közterületen. A jelenlegi parkolás 

többsége az útpadkán, az útra merőlegesen, zöldfelületen, illetve a sporttelep bejárata előtt 

szintén zöldfelületen, nagy tömegben, rendezetlenül történik.  A gyógyfürdő látogatottsága 

önmagában is nagyszámú gépjárművet jelent, de ha ehhez a sporttelepen nagyobb tömegeket 

vonzó esemény – például labdarúgó mérkőzés – történik, akkor a járművek elhelyezése szinte 

lehetetlen.  A zöldfelületek használata során a figyelmetlen járművezetők miatt jellemző az 

egymásra parkolás, problémát jelentve a parkolóhelyek elhagyására.  A terület megfelelő 

színvonalú működtetéséhez alapvető feladat a megközelíthetőség illetve a parkolás biztosítása, 

mely összességében átöleli mind a tömegközlekedés, tehát megfelelő buszöböl és megálló 

kiépítését,  illetve a járműforgalom tekintetében megfelelően kiépített és megfelelő számú 

parkoló kialakítását.  

 

A kitűzött céloknak megfelelően a gyógyfürdő és környezete a város sportcentrumaként is 

funkcionálni kíván. A város él- és tömegsport tekintetében az itt található sporttelep biztosítja 
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a szabadtéri sportolási lehetőségeket.  A sporttelep a múlt század közepén alakult ki, melynek 

kapcsán a többszöri fejlesztések az utóbbi években uniós és kormányzati források 

segítségével, a szolgáltatások körének szélesítésével, minőségi megújításával fejlesztésre 

került. 2011-ben valósult meg pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 16. ingatlanon 

a pályafelület újrafüvesítése és a terepegyenetlenségek megszüntetése. 2012-ben valósult meg 

pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 16. ingatlanon meglévő öltözőépület külső és 

belső felújítása és átalakítása úgy, hogy kialakításra került + 1 db öltöző az iskolai sport 

tevékenység kiszolgálásához, akadálymentesítés akadálymentes WC kialakítással, 

fűtéskorszerűsítés, vizesblokk korszerűsítés, külső homlokzati és padozati hőszigetelés, 

valamint járdaépítés az épület körül. A meglévő öltözőépület tetőfelújítására szükséges, 

melyre az Önkormányzat keresi a lehetőséget.  

A területen megtalálható labdarúgó pálya lelátóval, melyet több korosztályban versenycélúan 

hasznosítanak mind edzésekre, mind mérkőzésekre. A területen található műfüves pálya, mely 

nemcsak a versenysport kiszolgálását biztosítja, hanem a város lakossága által is folyamatosan 

kihasznált. A teniszpályák is elsődlegesen  lakossági sportszerű kihasználást teljesítenek.  Mint 

látható a sporttelep széleskörű versenysport és lakossági tömegsport feladatokat lát el, 

melyhez kapcsolódóan a belső kialakítása többé-kevésbé megfelel a kívánt szolgáltatások 

nyújtásához. A sporttelep megközelíthetősége a jelenlegi bejáraton keresztül nehézkes, 

különösen a nyári időszakban mikor is a parkoló autóktól a gyalogos forgalom is nehezen jut 

be oda.  A telep homlokzati frontja inkább emlékeztet a telep kialakulásakor szokásos 50-s 

évek hangulatára, mint a jelenkor turisztikai és sportcentrum mivoltára.  A telep 

megközelíthetőségét kiépített bejárattal meg kell erősíteni, mely nemcsak arculati módosítást 

jelent, hanem biztosítja a rendezvényekhez kapcsolódó szabályozott beléptetést, jegyárusítást, 

és jegykezelést.  

 

Ha megvizsgáljuk a gyógyfürdő és környezetének közterületre irányuló szolgáltatási ellátásait, 

több hiányosság is tapasztalható. Egyrészt jelenleg a város és környezetének turisztikai 

információs ellátását biztosító Tourinform Iroda, a fürdő területén működik, így csak 

korlátozottan biztosítja az idegenforgalom információs kiszolgálását, hisz többségében azok 

tudják igénybe venni, akik egyben fürdőlátogatók is. Ennek a közterületről közvetlen 

megközelíthetőségét feltétlenül biztosítani szükséges. A városban több olyan szolgáltatás - 

főleg egyesületek és önszerveződések által biztosított, melyek alkalmasak mind a lakosság, 

mind a turisták szabadidős programjainak kiegészítésére (szalmafonó, kézműves, stb.).  Ezen 

szolgáltatások turisztikai kihasználhatósága miatt feltétlenül szükséges koncentrálódnia. Ez a 

koncentráció a terület funkcióbővítő fejlesztése során indokolja egy olyan közösségi célú 

épület kialakítását, melyben helyt kap a Tourinform Iroda, ahol, megfelelő információkat 

biztosíthatnak a városban fellelhető nem csak turisztikai, de egyéb igygyenes szolgáltatások 

köréről.  

 

Ha a terület kiszolgáló vállalkozásainak elérhetőségét és meglétét vizsgáljuk, megállapítható, 

hogy az idegenforgalom és a vendégek ellátása tekintetében a fürdő téli bejárata mellett 

található egy étterem, a fürdőn felül a főbejárat mellett gyorsétkezdei kiszolgálás szintű 

vendéglátóegységek helyezkednek el, de ezek 90%-ban a fürdő vendégek ellátását biztosítják.  
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Rendelkezik ezek közül közterületre nyíló kiadó ablakkal rendelkező vendéglátó egység is, 

amely az 50-s évek könyöklős, kocsmai vendégellátását biztosítják.  Sem a gyógyfürdőben, 

sem a közterületen nem található souvenir üzlet, mely kisebb mértékben ugyan lakossági, de 

nagyobb mértékben turisztikai ellátást biztosíthat.  

 

A téren feltétlenül indokolt egy olyan szolgáltató épület, és semmiképp sem pavilon 

kialakítása, mely folyamatos nyitva tartással biztosítja minimálisan két nagyon hiányzó üzlet 

helyszínét.  Ezek -  egy kávézó, mely kávéval, üditővel, süteményekkel, frissítőkkel láthatja el 

a területen előforduló vendégeket, lakosságot, sportolás céljából ide érkezőket. Kialakításában 

célszerű az időjárásra tekintettel mind belső, mind kerthelyiség jellegű kialakítása. 

Minőségében és szolgáltatásaiban meg kell felelni a kor támasztotta igényeknek. A másik 

hiányzó funkció az idegenforgalmat ellátó ajándék tárgy – souvenir üzlet, melyben 

emléktárgyak, a környék kézműves termékei kaphatók.  

 

A város alközponti kiszolgáló szerepéhez mérten ezen szolgáltatói üzletek biztosítása 

feltétlenül szükséges.  

 

A város rendezvény programjából is látható, hogy a gyógyfürdő és környezetében három 

jelentős rendezvény kerül megtartásra minden évben. Ha közösségi térről beszélünk, ahol 

nemcsak a város lakossága, a sportolni vágyók, illetve sport rajongók fordulnak meg, hanem 

jelentős számú fürdőlátogató, hétvégi ház tulajdonos is, mindenképp célszerű folyamatos 

kisebb rendezvények megtartása. Ezek az alkalomszerű szabadtéri főleg előadások, zenei – 

táncos produkciók olyan állandó, minimális költséggel tervezhető program kínaltot nyújtanak, 

mely elősegíti a közösségi tér megfelelő kihasználtságát. Ezen feladatok biztosítására hiányzik 

egy közterületen elhelyezkedő kisméretű színpad, mely beépülve a környezetbe biztosíthatja a 

szükséges kis rendezvények infrastrukturális hátterét.  Ennek kialakítása a létrejövő térben 

feltétlenül szükséges.  

 

Ha megvizsgáljuk a gyógyfürdő és a környezetében tervezett turisztikai attrakció által nyújtott 

szolgáltatások széles körét, megállapítható, hogy a terület szálláshely kínálata rendkívül 

alacsony. A gyógyfürdő és környezetében mind önkormányzati, mind magán tulajdonban 

jelentős beépítetlen területek állnak rendelkezésre, melyeken a szálláshelyek bővítését meg 

lehet valósítani. Különösen nagy hiány mutatkozik – nemcsak a területen, de az egész 

városban – a magas követelményeknek megfelelő négy vagy ötcsillagos szállodából.  Jelen 

projekten túlmenően, illetve ennek indukáló hatásaként szükséges szálláshely szolgáltatások 

fejlesztése.  

 

A gyógyfürdő forgalma téli és nyári viszonylatok között jelentős ingadozást mutat. A 2011-

ben átadott illetve felújított fedett fürdő és gyógyászati centrum növelte ugyan a 

holtidőszakban történő kihasználtságot, azonban ez a terület egészére vetítve, jelentősen nem 

változtat az időszakiságon. A terület kihasználtsága a városba érkező turisták gyógyfürdő 

szolgáltatásai melletti program kínálata tekintetében, mindenképpen növelni kellette a holt-

idény nyújtotta szolgáltatások körét. Ehhez kapcsolódva fedett jégcsarnok, jégpálya 

megépítése szükségszerű lenne. 



ÉAOP-5.1.1/D-12 

Hajdúnánás Város Akcióterületi Terv 

48 

 

Megvizsgálva összességében a jelenlegi meglévő működő, illetve a tervezett funkciókat 

megállapítható, hogy azon beavatkozások, melyek ezen projekt keretében tervezésre kerülnek, 

mindenképpen hozzájárulnak a területrész fejlődéséhez, a város céljaiban kitűzött turisztikai, 

sport, szabadidős és rekreációs alközponti szerepkör megvalósításához.  

 

Célcsoportelemzés: 

CÉLCSOPORT LEHATÁROLÁS 

INDOKLÁSA/ MOTIVÁLTSÁG 

ELVÁRÁS 

Lakosság 

(akcióterület, város, 

kistérségi 

vonzáskörzet, 

gyógyfürdőt 

használók) 

Az akcióterület vonzáskörzete, az 

új alközpont szolgáltatásait 

igénybe vevők. Elérhető 

szolgáltatások nem megfelelőek. 

Nincs minőségi kisvárosi 

környezet. 

Város fejlődése.(szolgáltatások 

bővülése, minőség javítása, a 

környezet fejlesztése, több 

munkalehetőség) 

Helyi vállalkozások 

(akcióterület, város, 

mivel a helyi 

vállalkozó 

átcsoportosíthatja az 

akció területre 

működését.) 

Az akcióterületi fejlesztések nagy 

mértékben befolyásolják a 

vonzáskörzet, (kínálat bővítő, 

szolgáltatás fejlesztő hatásuk 

miatt) helyben megjelenő, maradó 

piaci keresletét. Ennek a 

folyamatnak az elsőszámú érintett 

csoportja a helyi és kistérségi 

lakosság. 

Helyi keresletnövelő, a 

vállalkozások életképességét 

segítő (helyben tartó, 

koncentráló) önkormányzati 

beavatkozások, fejlesztések. 

Befektetők (város, 

megye, régió) 

 

A magánbefektetők megjelenését, 

a befektetett tőke megterülésének 

kilátásai befolyásolják. A 

fejlesztések hatására a várható 

megtérülés kedvező irányba 

módosul. Ez indokolja a 

lehatárolást. 

Befektetések megtérülését 

lehetővé tévő, esélyeit javító 

önkormányzati fejlesztések. 

 

Minőségi társadalmi 

környezet kialakítása, 

versenyképes 

gazdasági feltételek 

biztosítása. 

Önkormányzat két területen is 

érintett. Közterületek fejlesztése. A 

város fejlődésének indukálása, a 

lakossági elégedettség növelése. 

A város, a helyi közösség 

fejlődését szolgálják a 

beavatkozások. 
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Másodlagos 

célcsoport 

Turisták 

Turisztikai vonzerő, szolgáltatások, 

épített környezet nem megfelelő. 

Vonzó turisztikai környezet és 

minőségi szolgáltatások, 

pezsgő színes alközpont. 

 

Az alközpont funkcióinak elhelyezkedését bemutató térkép. 

 

 
Térképadatok ©2013 Google 

 

Igényfelmérés 

Az igényfelmérési folyamat 

Hajdúnánás Város Önkormányzatának 2012-ben elfogadott településfejlesztési 

koncepciójának egyik meghatározó eleme a gyógyfürdő és környezetének komplex fejlesztése. 

Mindezeket alátámasztják az évek során lefolytatott közmeghallgatások, lakossági fórumok.  

Hajdúnánás egyik legértékesebb természeti erőforrása a gyógyvize.  

A hőforrás ágak város alatti gazdagságát a debreceni gyógyvíz feltörése után, már az 1930-as  

években felismerték a geológusok. 1958. november 5-én 67 Celsius fokos hőmérsékletű, 

percenként 2000 liter kiváló gyógyhatású (konyhasós, jódos-brómos) víz tört fel 1019 

méterről.  

A város saját erőből kezdett a fürdő megvalósításához, mely 36 holdon épült ki. 

Az üdülőterület a város déli iparterületének közelében alakult ki, és 1962. július 15-én nyílt 

meg a nagyközönség előtt három medencével.  
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A város 1992-től kezdődően intenzív arculatformálást indított meg az 1961-es nyitás óta  

erősen lerobbant fürdő területén, vonzóbbá téve az idegenforgalmi szempontból egyre inkább  

célállomássá váló üdülni vágyók számára, de nem utolsó sorban a várt befektetők számára is.  

A pihenésre, gyógyulásra vágyók nagy számban keresik fel a Hajdúnánási Gyógyfürdőt. Az  

1019 méter mélyről feltörő 67 fokos gyógyvizet főleg nőgyógyászati, reumatikus és 

mozgásszervi, de egyéb, fürdőterápiával gyógyítható betegségek kezelésére is eredményesen 

alkalmazzák. A gyógyászati részleg folyamatos orvosi felügyelet mellett, gyógytornával, 

gyógymasszázzsal, tangentorral, iszappakolással, szénsavfürdővel, szaunával áll a vendégek  

rendelkezésére.  

A strand 14 hektáros, csendes, árnyas, parkosított zöld területeivel kedvenc helye lehet a 

pihenésre, gyógyulásra váróknak. A szolgáltatásokat a fedett fürdő emeletén lévő, klímával  

ellátott Termál Szálló, a kemping, valamint a gyógyászati részlegben található büfé egészíti  

ki.  

Sportolásra ad lehetőséget a két teniszpálya, a strandröplabda pályák, a lábtenisz, illetve a  

focipálya. Jelentős a botanikus környezetben lévő csónakázó tó is.  

Jelenleg építés alatt áll a belvárosban egy szálloda, azonban ettől függetlenül célszerű 

kijelölni nagyobb fejlesztési területet is az idegenforgalomhoz kapcsolódó szállodai  

építésekre.  

A gyógyfürdő téli, nyári látogatottsága, a szálláshely szolgáltatás, kereskedelem stb. jelentős  

bevételt jelent a városnak magán a fürdő nyereségén túl is. Ez is indokolttá teszi a további 

fejlesztését. 

Az Észak- Alföldi Regionális Operatív Program keretében 2011 szeptemberében fejeződött  

be a Hajdúnánási Gyógyfürdő felújítása és bővítése, melynek eredményeként olyan új  

gyógyászati, egészségturisztikai központ jött létre Hajdúnánáson, mely képes megfelelni a kor  

gyógyászati és technikai követelményeinek.  

A projekt során megtörtént a meglévő fedett fürdő akadálymentesítése, teljes gépészeti 

felújítása, szociális blokk kialakítása, szauna építése. Az új gyógyászati részlegben számos 

újítás teszi teljessé a szolgáltatások körét. Medence- és kádas fürdő, orvosi gyógy masszázs, 

víz alatti vízsugármasszázs, tangentor, szénsavas fürdő, súlyfürdő, iszappakolás, fizikoterápiás 

kezelések, gyógytorna, reuma szakrendelés, szauna és gőzkabin, valamint 13 kül- és beltéri 

medence, köztük egy új – különböző élményelemekkel gazdagított – szabadtéri  

gyógymedence szolgálja a vendégek gyógyulását és pihenését egész évben. 

 

A város önkormányzatának megbízásából 2011 őszén elkészült a Hajdúnánás fürdőjének és  

környezetének fejlesztési koncepciója. Kidolgozója a Makóna egyesülés volt, Makovecz Imre  

Kossuth díjas építész vezetésével. Ez azonban olyan giga projektként készült el, mely 

gyakorlatilag nem szakaszolható, illetve olyan mértékű önkormányzati beruházásokat igényel, 

melyek sem Uniós, sem saját forrásból nem finanszírozhatóak.  

A megyei területfejlesztési koncepció is számol Hajdúnánás termálvíz kincsével, az 

idegenforgalmi, gyógyászati tevékenység erősítésével. A koncepció a gyógyvízhasznosítás  

kultúráját kívánja erősíttetni a városban. 

 



ÉAOP-5.1.1/D-12 

Hajdúnánás Város Akcióterületi Terv 

51 

2012 – ben a város vezetése úgy döntött, hogy a régóta megfogalmazott lakossági, látogatói 

igények kiszolgálására, a városi környezet rendezésére a Gyógyfürdő és közvetlen 

környezetének fejlesztése érdekében közvetlen lépéseket tesz.   

2012 őszén igényfelmérési folyamat is megindult, az ÉAOP-5.1.1/D-12 Észak-Alföldi 

Operatív Program Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című pályázati 

konstrukcióban való induláshoz. Ebben a lakosság, a hivatali vezetők, a vállalkozók és a 

civilek körének igényeinek felmérése történt meg a célból, hogy igazolni lehessen, szükség 

van a városrész funkcióbővítő fejlesztésére, egy új szolgáltató és turisztikai, szabadidős 

központ létrehozásával.   

A szükségletfelmérés egyik legfontosabb eleme tehát arra irányult, hogy felmérje, milyen 

módon kerüljön kialakításra a településközpont, és mely funkciókra van szükség a 

városrészben, a lakosság és az ide látogatók mind jobb kiszolgálása érdekében.  

A 2012. októberi igényfelmérésben megfogalmazott feltételeknek teljes mértékben megfelelő 

módon készült el a tervdokumentáció, mely a Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő 

megújítását tartalmazza.  

A javasolt programot az Önkormányzatáltal létrehozott munkabizottság előzetesen is többször 

tárgyalta és alakította ki a tervezett fejlesztések véglegesítését.   

A tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódó gazdasági szektor tekintetében több egyeztetés 

folyt, míg a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató kft vállalta fel a gazdasági szereplők képviseletét 

és a tervezett gazdasági beruházások megvalósítását.  

Az elkészített akcióterületi terv, valamint a tervezett beruházások ismertetéséről az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia ismertetésével együtt közmeghallgatással egybekötött tájékoztatás és 

lakossági egyeztetés történt.   

A véglegesítés és önkormányzati döntés előtt akcióterületi terv, részletes elemei kerültek 

bemutatásra tervekkel, programelemekkel.  

 

Célcsoportok 

A települési alközpont  funkcióbővítő átalakítása igen komplex fejlesztés, mely érinti 

Hajdúnánás Város teljes lakosságát, a környező települések lakosságát, a gyógyulni, 

kikapcsolódni településre érkezőket. Ebből kifolyólag négy elsődleges célcsoport került 

meghatározásra: 

 Hajdúnánás és a kistérség lakossága  

 A településre érkező turisták, üdülő tulajdonosok  

 A település vállalkozói szférája, a leendő vállalkozók és befektetők 

 a település civil szférája. 

A település lakói azok, akikre a fejlesztés a legnagyobb hatással van, hiszen ők azok, akik 

minden nap szembesülnek a jelenlegi állapotok okozta nehézségekkel. Ők azok, akik 

közvetlenül megéreznék a pozitív változások hatásait, a lakossági visszajelzéseknek 
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köszönhetően pedig a városvezetés, a gazdasági és civil szereplők is jól ismerik az igényeket, 

illetve rendelkeznek olyan ötletekkel, melyek megvalósítása garantálja, hogy a jelenleg 

közösségi szempontból gyakorlatilag kihasználatlan terület hosszútávon élénk települési 

alközpontként funkcionálhat.  

Cél volt ezért mindenekelőtt a lakosság megkérdezése. Hajdúnánás lakossága pillanatnyilag 17 

500 felett jár, az ő megkérdezésük tehát nem lehetett teljes körű, a lakosság véleményének 

felmérését egy kérdőíves felméréssel történt.  

A civil szervezetek általánosságban olyan érdekképviseleti funkciókat látnak el, amit a 

közigazgatás nem képes, így fontosnak tartottuk, hogy ezen tömörülések véleményét is 

megtudjuk.  Esetükben lakossági fórum során folytattuk le a kutatást. 

Az igényfelmérés módszere 

 

Az igényfelmérés módszere összetett, a vizsgálat célcsoportonként különböző módszereit 

annak megfelelően választottuk meg, hogy mekkora létszámú a csoport, várhatóan mekkora 

hatással lesz rájuk a fejlesztés, illetve, hogy a megkérdezettek rendelkeznek-e döntéshozó, 

vezető szereppel. Ennek megfelelően kérdőívezés, mélyinterjúzás, fókuszcsoportos interjúzás 

és lakossági fórum keretében folyt a szükségletfelmérés.  

A személyes kérdőíves módszer az egyik legalapvetőbb kutatási technika, egy számítógéppel 

támogatott, a kitöltő névtelenséget biztosító kérdőív segítségével haladtunk végig a 

válaszadóval egy előre gondosan megszerkesztett kérdéssoron. A kérdéseink zártak, ahol előre 

rögzített válaszalternatívák közül kell választani, ezáltal olyan kvantitatív eljárás, melynek 

eredménye statisztikai módszerekkel vizsgálható. Kérdőívezésünk során a cél az volt, hogy 

100 fős sokaságot kérdezzünk meg, és törekedjünk arra, hogy a mintavétel minél inkább 

reprezentatív legyen.  

A mélyinterjú célja, hogy a kérdőívben nyertnél mélyebb és nagyobb terjedelmű 

információkhoz jussunk a kutatás során azáltal, hogy a válaszadók saját kifejezésekkel 

fogalmazhatják meg gondolataikat. A megkérdezés kvalitatív kutatási eljárás, ezért nem 

reprezentatív és nem statisztikai jellegű eredményeket szolgáltat, ehelyett a „miértekre” és a 

„hogyanokra” keresi a válaszokat. 

A fókuszcsoportos kutatás a kvalitatív kutatási megoldások egyik legnépszerűbb formája. Mint 

olyan, szintén az okokra keresi a választ. Célja, hogy a megkérdezettek véleménye mellett 

feltárja érzéseiket, attitűdjeiket, tudat alatti motivációikat a vizsgált kérdéssel kapcsolatban.  

A kutatás során gondosan kiválasztott 8-10 személy beszélget korábbi tapasztalatairól, osztja 

meg egymással véleményét, érzéseit, meggyőződéseit valamely meghatározott témával 

kapcsolatban, a moderátor vezetésével. 

A város lakosságát 26 kérdésből álló kérdőíves felmérés során kérdeztük meg véleményükről. 

Ez elsősorban hatékonyan elemezhető, feleletválasztós (5 lehetséges válasz) kérdésekre épült. 



ÉAOP-5.1.1/D-12 

Hajdúnánás Város Akcióterületi Terv 

53 

A kérdőív összeállítását személyes beszélgetés előzte meg, a Polgármesteri Hivatal egy-egy 

munkatársát megkértük rá, hogy röviden foglalja össze, melyek a fő funkcionális 

hiányosságok a gyógyfürdő környezetében, mely tényezők hátráltatják az alközpont fejlődését, 

és vajon milyen módon oldhatóak meg a problémák a fejlesztés során. Így lehetőségünk volt 

releváns kérdések megfogalmazására.  

A kérdőívezés papíralapon történt, a kitöltésük részben kérdezőbiztosok segítségével folyt, 

részben önkitöltéses formában, miután a Polgármesteri Hivatalban is elérhető volt a kérdőív. A 

kérdőív felépítése a következő:  

 általános, a kitöltőre vonatkozó kérdések (nem, kor, iskolai végzettség, lakhely, 

amennyiben hajdúnánási lakosról van szó: mióta lakik Hajdúnánáson, szeret-e 

itt lakni, illetve milyen helyzetben van a város) 

 Hajdúnánás általánosságban vonatkozó kérdések (mire lehet büszke egy 

hajdúnánási lakos: műemlékekre, épített környezetre, utakra, közművekre, a 

lakóközösségre, a civil szféra erősségére, a helyi vállalkozásokra) 

 a Gyógyfürdő környezetére vonatkozó kérdések (mely funkciók hiányoznak 

vagy problémásak a területen: (térítésmentes szolgáltatásokat nyújtó 

intézmények, utak, közművek állapota, köztéri funkciók, zöldfelületek állapota, 

parkolóhelyek, az elérhető szolgáltatások mennyisége, a közlekedésbiztonság 

helyzete, a programkínálat, buszközlekedés le és felszállás, a stadion 

megközelíthetősége) 

 a Gyógyfürdő környezetében hiányolt üzlet, szolgáltatás; tetszőleges 

mennyiségű megjelölhető válasz (Ruházati üzlet, Italbolt, Kerékpárüzlet, Kínai 

üzlet, Kávézó, Ajándék-souvenir, Hús-hentesáru, Autókereskedés, Orvosi 

rendelő, Újságos, Gyógyszertár, Új építésű lakások 

 hallott-e a kitöltő a tervezett funkcióbővítő fejlesztésről, támogatja-e a tervezett 

módon történő felújítást. 

A kérdőívezés október 22-én indult, és 27-én zárult le. Ez idő alatt sikerült elérni a célzott 100 

visszaérkező kérdőívet.  

A Polgármesteri Hivatal egy-egy vezető beosztású munkatársával, illetve dolgozójával 

mélyinterjú készítése is lezajlott. Ezek során lehetőségük volt megismerni a megkérdezettek 

sajátos és egyedi szemléletéből, gondolkodásmódjából, élettörténetéből eredő, lehető 

legmélyebb szintű értékeléseit.  

Fontosnak tartottuk, hogy megismerjük a két esztendő óta a tisztséget betöltő polgármester 

véleményét is, ezért vele is készítettünk interjút. Ennek során elsősorban a fejlesztési stratégia 

kérdéseire koncentráltunk, arra kerestük a választ, hogy milyen fejlesztések zajlottak az elmúlt 

években, ezek miként változtatták meg a település életét, milyen új megoldandó feladatokat 

teremtettek, illetve arra voltunk kíváncsiak, hogy a településrész funkcióbővítő fejlesztése, és 
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az új alközpont kialakítása hogyan illeszkedik a többi fejlesztéshez, és várhatóan mekkora 

hatással lesz a lakosság identitástudatára.  

Fókuszcsoportos interjú készítése a hajdúnánási vállalkozások vezetőivel történt. Ezt az 

előbbiekben bemutatott mélyinterjúk után végeztük, így előnyösebb helyzetben voltunk, mint 

a hagyományos mélyinterjú készítése során. Aktívabban kérdezhettünk rá részletekre, s ezáltal 

könnyebben el tudtuk érni, hogy az alanyaink véletlenül se hallgassanak el esetlegesen fontos 

momentumokat. A fókuszcsoportos interjú 5 résztvevővel zajlott, a részvevők hajdúnánási 

KKV-k vezetői voltak. Az előbbihez hasonló, kötetlenebb formában történt a civil szervezetek 

képviselőinek meghallgatása 

Az igényfelmérés eredményének összegzése 

 

Az igényfelmérés legfőbb eredménye, hogy kiderült, minden oldalról határozott szükségét 

érzik mind a Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztésének, mind az alközpont 

tervezett módon történő kialakításának. A következő bekezdésekben bemutatjuk a fenti állítást 

alátámasztó kutatási eredményeket. 

Mivel a felmérés során a legfontosabb információforrás a lakosság véleménye volt, így 

elsőként a kérdőíves felmérés eredményét vizsgáljuk. 

1. kérdés – Az ön neme 

 

A válaszadók 53%-a nő, míg 47 % férfi volt. 

2. kérdés – Kora 
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A válaszadók korösszetételét vizsgálva megállapítható, hogy a társadalom véleményformáló 

rétegeit szignifikánsan képviselik. 

 3. kérdés – Ön Hajdúnánáson lakik? 

 

A válaszadók 98% lakik Hajdúnánáson 

4. kérdés – Ha igen mióta 

 

A megkérdezettek 73%-a több mint 20 éve él a városban. 

5. kérdés – Ha igen mennyire szeret Hajdúnánáson lakni 
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A megkérdezettek 67% szeret Hajdúnánáson lakni 

6. kérdés – Ön szerint milyen Hajdúnánás helyzete? 

 

7. kérdés – Ön szerint mely funkciók hiányoznak vagy problémásak a Gyógyfürdő 

környezetében? 

 

A legfontosabb észrevétel, hogy a Hajdúnánás közszolgáltatásokkal jól ellátott, a fő 

hiányosságok az akcióterület funkciót érintően vannak 
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 A legerősebb vélemény az utak és közterületek állapotának megítélésében van. Az utak 

közterületek állapotáról már szignifikáns  (78%) gondolták úgy, hogy nem megfelelő. 17% 

szerint problémás és csak 1% szerint van minden rendben. A következő nagyobb eltérő terület 

a köztéri funkciók (69%), a parkolóhelyek hiánya (61%), míg a terület programkinálatának 

hiányát (67%) minősítették a válaszadók kiemelkedően negatívan. A térítésmentes 

intézmények jelenléte (44%) és a buszközlekedés helyzete (41%) erős közepes megítélést 

kapott. Az elérhető szolgáltatások köre (37%), A közlekedés biztonság megítélése (24%) 

valamint a stadion megközelíthetőségének értékelése volt a leg pozitívabb.   

8. kérdés – Ön milyen új funkciót, üzletet szolgáltatást látna szívesen a városközpontban?  

 

 

A válaszadók túlnyomó többsége, 86%-a vélte úgy, hogy helye van egy kávézónak a fürdő 

előtt, míg 81% jelölte meg, az ajándék boltot, mint szívesen látott szolgáltatót. Kimagasló 

48%-an látnának még szívesen újságost.   

9. kérdés – Ön hallott-e arról, hogy az Önkormányzat a Gyógyfürdő környezetének felújítását 

tervezi? 
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A válaszadók 67% halott már valamilyen formában az önkormányzat által tervezett 

Gyógyfürdő környezetének felújításáról. 

 

9. kérdés – Ön támogatja-e a Gyógyfürdő környezetének a tervezett módon történő felújítását? 

 

Az elvégzett kutatás eredményeiből megállapítható, hogy a válaszadók 76%-a (76 fő) 

egyetértett a tervezett javaslatokkal változtatások nélkül. 16%-a további illetve más jellegű 

fejlesztéseket javasolt, illetve más városrész fejlesztését tartotta fontosabbnak (lakóövezeti 

közterület fejlesztés) 4% nem adott értékelhető választ, további 4% nem válaszolt. A 

felmérésről megállapítható, hogy az előzetes javaslatok alapján a megkérdezettek többsége 

megfelelőnek tartotta a tervezett beavatkozások megvalósítását. 

A városvezetőkkel folytatott egyeztetésekből kiderült, hogy a Hivatal dolgozói a megjelenő 

fejlesztések kapcsán leginkább azt tartották fontosnak, hogy a lakossági igények kielégítése 

mellett egy reprezentatív szempontból is megfelelő alközközpont jöjjön létre, mely amellett, 

hogy funkcionális, egyben esztétikus is, illeszkedik hozzá, de egyben és kiegészíti is a 

városképet. Ennek megfelelően szükségesnek tartják egy olyan közpark létrehozását, amely 

részben térkővel burkolt, és amelynek része egy kisebb színpad.   

Gazdasági egyeztetések történtek egyedi személyes, illetve tervezőkkel, szakértőkkel együtt. 

A korábban megjelent befektetői igények mellett a város érintett területén működő 

vállalkozások, is megkeresésre kerültek. Ennek során kiderült, fontosnak tartják egy olyan 

központ kialakulását, mely további fejlesztéseket vonzana.  

A személyes egyeztetéseken elsődlegesen a befektetési szándékú vállalkozások, illetve a 

település egyéb területein működő vállalkozásai keresték fel a program megvalósítását 
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felvállaló önkormányzat Polgármesteri Hivatalát. Az egyeztetések kiterjedtek a javasolt 

szolgáltatási körökre, a várható piaci vásárlói erőre, illetve az esetleges együttműködés során 

helyi és ROP támogatottsági feltételekről. Mindezek ismeretében, a feltételeknek való 

megfelelés miatt szűkült az együttműködők köre, és ezek közül is olyan szolgáltatókat kellett 

kiválasztani, melyek a lakossági igények kielégítését is véghezviszik.  

A fejlesztendő épületek funkciójához hasonló funkciót ellátó intézmények 

 

A fejlesztés során a tervek szerint a következő funkciók, szolgáltatások jelennek meg a az 

alközpontban:  

A fejlesztés során megjelenő 

funkció 

Hasonló funkciót ellátó 

intézmény/terület 

Funkcióváltozás 

Gyógyfürdő előtti tér és park 

kialakítása, térburkolással, 

parkosítással 

A tér létezik, de 

kiépítettsége részleges, 

rendezetlen 

Bővülő funkció 

A tér középpontjában szabadtéri 

színpad kiépítése 
Még hiányzó funkció 

Új funkció  

Nonprofit szolgáltatóház 

létrehozása, melynek keretében 

turisztikai információs pont kerül 

elhelyezésre. 

Meglévő korlátozottan 

elérhető 

Bűvülő funkció 

Parkolók kialakítása 
Meglévő hiányos, 

kiépítetlen 

Bővülő funkció 

A fejlesztéssel érintett területen 

járdák felújítása 
Meglévő hiányos 

Bővülő funkció 

A fürdő út fejlesztéssel érintett 

területén burkolat felújítás 
Meglévő hiányos 

Bővülő funkció 

Buszöböl kialakítása, a gyógyfürdő 

és a stadion, valamint a terület 

tömegközlekedéssel való 

megközelíthetősége érdekében 

 

Meglévő hiányos funkció 

Bővülő funkció 

Kávézó Még hiányzó funkció Új funkció 

Hajdúnánási Sporttelep Fürdő út 

felöl gyalogos bejárat kialakítása a 

tér kialakuló egységes képével 

Meglévő hiányos funkció 
Javuló minőségű 

funkció 
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összhangban 

 

A fenti táblázat a teljes tervezett projektelemeket tartalmazza 

 

Jelenlévő és a fejlesztés által megjelenő szolgáltatások elemzése 

 

Jelenlévő funkciók 

Az akcióterületen már jelenlévő szolgáltatások a tervezett alközponti szerepkör alapjait 

jelentik. Alapfunkcióknak megfelelőek ugyan, de számuk és jellegük nem teljesítik egy XX. 

századi turisztikai szabadidős és sport és rekreációs központ iránt támasztott igényeket. A 

lehatárolt akcióterületen pillanatnyilag a lakófunkció mellett közigazgatási, pénzügyi, üzleti-

szolgáltatási, üzemi, oktatási, kulturális, és turisztikai funkcióval rendelkező épületek állnak 

jelentős zöldfelületbe ágyazódva.  

 

Megjelenő új funkciók 

Az igényfelmérés során kialakult, hogy a következő fejlesztések szükségesek a 

településközpont sikeres rehabilitációjához: 

 

Új Szolgáltatóház építése 

 

A fejlesztendő terület egyik szélén a köztér sporttelep felé eső oldalán új gazdasági 

szolgáltatóház kialakítása kerül tervezésre 127,6 m
2
 hasznos alapterülettel. Az épület 

kialakítása megfelel a kisvárosi környezet kívánta feltételeknek, elhelyezése illeszkedik a 

települési rendezési tervben szabályozott feltételekhez. A tervezett épület kialakítása 

kéttömbű, a közepén sétáló jellegű térrel. A gazdasági szolgáltatóház a konzorciumi partner 

vállalkozás együttműködésével kerül kialakításra. 

 A szolgáltatóházban 2 üzlethelység kerül kialakításra, ajándékbolt, valamint kávézó. A 

betelepülő szolgáltatók a területen mind funkcióbővítő hatásúak.  

 

A fürdő út fejlesztéssel érintett területén burkolat felújítás 

A fürdő út téren átvezető szakasza a tér elemeihez harmonizálva, új aszfalt-burkolattal kerül 

ellátásra.  A burkolatfelújítás funkció megerősítő 

 

A fejlesztéssel érintett területen járdák felújítása 

A tervezett és kialakulásra kerülő park elemeivel összhangban a beruházással érintett 

szakaszokon a járdák felújításra kerülnek, a térburkolattal azonos anyaghasználattal. A járdák 

felújítása funkció megerősítő. 
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Buszöböl kialakítása, a gyógyfürdő és a stadion, valamint a terület tömegközlekedéssel 

való megközelíthetősége érdekében 

Területen jelenleg kiépítetlen buszmegállási lehetőség van. A terület tömegközlekedéssel való 

megközelítése érdekében, a kialakuló köztér mellett, a  parkolókkal összhangban, melyen 

belül a buszok fordulási lehetősége biztosított kerül kialakításra. A buszmegálló és buszöböl a 

közlekedők minél könnyebb használata érdekében kerül kialakításra. A nonprofit szolgáltató 

ház biztosít fedett beállási lehetőséget a várakozók számára. A buszöböl és megálló kiépítése 

funkció megeősítő 

 

Új parkolóhelyek építése.   

A jelenleg rendezetlen, elsődlegesen zöldfelületeket használó tömeges parkolás megfelelő 

szintű biztosításához  a fürdő és a sportpálya megközelítésére, ezekhez legközelebb eső 

helyen, aszfalt burkolattal ellátott, megfelelő megközelítésű utakkal rendelkező parkolók 

kerülnek kialakításra, melyeken mind gépjárművek, mind buszok parkolása biztosított lesz.  A 

parkolók kiépítése funkció megerősítő. 

 

Gyógyfürdő előtti tér és park kialakítása, térburkolással, parkosítással 

A tér előtti park teljes egészében a környezethez igazodó díszkő-burkolattal kerül ellátásra, a 

tér környezete és belső szerkezete, a zöldfelületekkel, cserjés – bokros - fás területekkel kerül 

kialakításra. A téren funkcionálisan kerülnek elhelyezésre utcabútorok, padok, 

kerékpártárolók, szemetesek. A térszerkezet kialakításának célja, hogy a jelenleg is működő, a 

tér környezetében meglévő szolgáltatásokat -  fürdő, sport, gyógyászati – harmonikusan 

kiegészítse, megfelelő  közösségi teret biztosítva mind a városban élők, mind a turisták 

számára. A tér és park kialakítása funkció megerősítő. 

 

A tér középpontjában szabadtéri színpad kiépítése 

A téren tervezett színpad úgy került elhelyezésre, hogy funkción kívülisége esetén 

harmonizáljon a tér kiépített elemeivel. Szerkezetileg könnyű acél szerkezetből készül, mely a 

park térszintjében emelhető illetve süllyeszthető, az igénybevétel szükségességétől függően. A 

színpad környezetében a nézők számára a térelemekkel harmonizálva került megtervezésre a 

nézőtér, mely maximum 80 fő elhelyezését biztosítja.    A szabdtéri szinpad funció bővítő 

beruházás. 

 

 

Nonprofit szolgáltatóház létrehozása, melynek keretében turisztikai információspont 

kerül elhelyezésre.  
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Az épület a jelenleg nem üzemelő kemping előtt és mellett kerül kialakításra, körbevéve 

parkolókkal, illetve ide kerül elhelyezésre a buszmegálló, és buszöböl. Az épület 

hagyományos szerkezetű, hőszigetelt. Az energiaköltségek racionalizálására a melegvíz 

ellátást napkollektor biztosítja. Az épület kettős funkciót lát el, egyrészt az épületben került 

elhelyezésre a közösségi tér ellátását biztosító nyilvános WC,mely megfelelően 

akadálymentesített. Az épület további részében tourinform információs iroda kerül 

elhelyezésre a megfelelő kiszolgáló helységekkel, vizes blokkal. Az épület úgy kerül 

kialakításra, hogy a mellette lévő buszmegállóhoz kapcsolódóan az ott várakozók részére, 

fedett beállót is magába foglalja. A szolgáltató ház megépítése új funkciót jelent. 

 

 

A fejlesztendő létesítmények szükségességének indoklása 

A Hajdú Bihar megyei  Hajdúnánás  több mint 17.000 lakosú város, mely kistérségének 

második legnagyobb települése, így joggal pályázik a kistérségi alközpont címre. Az utóbbi 

évtizedekben betöltött jelentős mezőgazdasági és gazdasági szerepe mindennek meg is teremti 

az alapját, és munkahelyek, oktatási intézmények terén szerepe megkérdőjelezhetetlen. 

Évtizedek óta – 1950-es évektől rendelkezik Gyógyfürdővel, mely környezetének fejlődése 

nem támasztja alá funkcióját.  A város a rendszerváltozás után meg tudta tartani 

mezőgazdasági szerepét, az ipari létesítményei is újrastrukturálódtak. A település meglévő 

erős mezőgazdasági és ipari szerepe mellé most új funkciót keres, ez pedig röviden 

összefoglalva az lehet, hogy Hajdúnánás alapozva a Gyógyfürdő adta már működő 

lehetőségekre turisztikai célterületté váljon.  

Az igényfelmérés egyértelműen bizonyítja, hogy ennek eléréséhez az első és legfontosabb 

lépés a Gyógyfürdő környezetének fejlesztése alapot teremtve a turisztikai szolgáltatások 

megtelepedésének, közvetlenül pedig a terület, új funkciókkal történő gazdagítása. Ennek 

megvalósulása lehet az alapja a következő évek fejlesztéseinek. A Gyógyfürdő és környezete 

jelenleg nem elégíti ki a jelenlegi igényeket sem a helyi és kistérségi lakosság, a városba 

látogató turisták, sem a településvezetés, sem a vállalkozói, sem a civil szféra részéről. 

Ugyanezek a csoportok viszont szívesen látnák a terület megújulását, új szolgáltatásokkal való 

bővítését a város életében új alközponti szerep megerősödését. Az évek óta kihasználatlan, 

csak a gyógyfürdő látogatók, a sportrendezvényekre járók „megközelítési útvonalaként 

használt” terület  bölcsője lehet a város turisztikai, szabadidős tevékenységeinek széles körű 

kiépítésére.  

Kihasználtsági terv 

A kihasználtsági terv összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy figyelembe vegyük az 

igényfelmérés eredményét. Kijelentető, hogy minden, a fejlesztés során érintett projektelem az 

igényfelmérés alapján került bevonásra, az abban feltártak problémákra a projekt maximálisan 

választ ad. A kihasználtsági terv szerint minden projektelem magas kihasználtsági fokkal 

rendelkezni, így a bevont önkormányzati és pályázati források felhasználása hatékony. A 
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kihasználtsági terv azt tartalmazza, hogy a projektelemek milyen funkciót látnak el, az egyes 

fejlesztések milyen és mekkora nagyságrendű célcsoportok igényeinek kielégítésére alkalmas, 

illetve, hogy milyen programok valósulnak meg az érintett területen (amennyiben releváns). A 

fejlesztett projektelemek éves kihasználtsága változó. A fürdő előtti tér, valamint szabadtéri 

színpad kihasználtsága időjárásfüggő. Az alábbiakban projekttípusonként mutatjuk be az 

egyes fejlesztett elemek kihasználtságát.  

Városkép 

Fürdő előtti tér 

A tér a város alközponti területének koncentrált turisztikai szolgáltatási környezetében épül ki. 

, és annak legimpozánsabb eleme lesz. A fürdőbe illetve azon túl közlekedők itt áthaladva már 

messziről jól látható, így nagy vizuális élményt nyújt.  A közpark részei: térburkoló kővel 

fedett felület zöldfelület, színpad, utcabútorok. A közpark tehát nem csak a városrészi, városi, 

kistérségi, regionális, és testvérvárosi rendezvények megtartására ad lehetőséget, hanem a 

lakosság, a fürdőlátogatók, a sportolók mindennapi használatára is alkalmas. A színpad 

szabadtéri kisléptékű kulturális programoknak ad helyet, a körülötte elterülő területen sokan 

tekinthetik meg az előadásokat: 

A Gyógyfürdő és térségében éves szinten három kiemelkedő szabadtéri rendezvény kerül 

immár hagyományosan lebonyolításra. 

 Július 12-14 Motoros találkozó 

 Július 25-28 Nánási vigasságok 

 Augusztus 20 Hazaváró Ünnep 

A kialakításra kerülő kisszínpad ezeken túlmenően folyamatos kisrendezvények helyszíne 

kíván lenni. A kisrendezvények időpontjai elsődlegesen a hétvégi kora esti órákra 

koncentrálódnak. 

A kisrendezvények elsősorban a helyi és kistérségi kulturális művészeti amatőr csoportok 

folyamatos hetente megismétlésre kerülő bemutatkozását jelenti. 

A város nagy számú amatőr csoporttal rendelkezik. Ezek közül a művelődési Otthon 

szervezésében többek között 

 Nána Táncstúdió 

 Makláry Lajos Városi Énekkar 

 NaNá Színház 

 Gimnasztráda csoport 

 Kipp-Kopp, Tipp-Topp és Aranyszalma gyermek néptánccsoportok 

 Aranyszalma Ifjúsági Néptánc Együttes 

 Szalmakalap Citerazenekar 

Önkéntes szerveződésekben: 
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 Tóni és a Sárgarózsák  

 Hajdúnánási Nótaklub  

 Hajdú Bokréta  

 Nánási Vidám Asszonyok  

 Lente Lajos Magyarnóta Egyesület  

A város közép és alapfokú iskoláinak zenei képzésben részvevő diákjai is folyamatos fellépst 

tudnak biztosítani. 

A Nánás Pro Kultúra Nonprofit Kft. Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 2013-a 

rendezvénynaptára: 

sor-

szám 
Időpont Rendezvény neve 

1. január 17. Himnusz éneklési verseny 

2. január 22. Magyar Kultúra Napja  

3. január 22. kiállítás 

4. január 25. Nánási Fonó - táncház 

5. január 26. Nánási Disznótor 

6. január 27. Holocaust Nemzetközi Emléknapja  

  február 1. Irodalmi teaház 

7. február 2. járási amatőr rock zenekarok találkozója 

8. február 6. Gyerekszínház 

9. február 15. Barangoló Klub  

10. február 20. bélyegkiállítás 

11. február 23. Nyugdíjas Farsang 

12. február 25. Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

13. március 1. Honvéd Együttes e.a. 

14. március 2. Városi gyerekfarsang 

15. március 8. Városi Nőnap 

16. március 15. Nemzeti Ünnep 

17. március 19. Pazonyi László festőművész kiállítása 

18. március 22. Nánási Fonó - táncház 

19. március 27. Hajdú Rege - Naná Színház e.a. 

20. április 6. Egészség Nap 

21. április 10. Gyerekszínház de. + Ifjúsági színházi e.a. du. 

22. április 11. A Költészet napja 
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23. április 17. Fejér Imre grafikus-rajztanár kiállítása 

24. április 19. Barangoló Klub  

25. április 26-27. A XXII. Weöres Sándor  Gyerekszínjátszó Fesztivál 

26. április 28. Tánc világnapja 

27. május 1. Majális 

28. május 4. „Cseresznye virágzás” Japán kultúra bemutatkozása  

29. 
május 10-11-

12. 

Hajdú-Bihar Megyei Gyermek  

és Ifjúsági Néptáncfórum 

Észak-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági 

Néptáncfesztivál 

30. május 15. Fotókiállítás a Yellowstone Nemzeti Parkról 

31. május 24. Nánási Fonó - táncház 

32. május 26. Gyereknap  

33. június 1. Nána Formációs Társastánc Stúdió 20 éves Gálaműsora  

34. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 

35. június 6. Városi Pedagógus Nap 

36. június 12. A HBM Népművészeti Egyesület kiállítása  

37. június 15. VII. Öhönfőző Fesztivál 

38. Június 14-15. Kárpát-medencei Ifjúsági Néptánc Együttesek Találkozója 

39. június 23. Simonyi Napok 

40. július 2. Szűcs Gábor vadászfestő kiállítása 

41. július 6. Hagyományos Aratók Találkozója 

  július 12-14 Motoros Találkozó 

42. július 17. A szalmafonó szakkör kiállítása az előcsarnokban 

43. július 20. Nyugdíjas Kórustalálkozó 

  július 25-28 Nánási Vigasságok 

44. augusztus 19. Szent István napi ünnepségek  

45. augusztus 20. Szent István napi ünnepségek 

46. szeptember 8. Magyar Dal Napja 
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47. szeptember 14. Szüreti sokadalom 

48. szeptember 18. A művelődési központ szövőszakkörének kiállítása 

49. szeptember 28. VIII. Regionális Nyugdíjas Találkozó 

50. október 1. Idősek Világnapja  

51. október 3. gyerekszínház 

52. október 4. Nánási Fonó - táncház 

53. október 6. Nemzeti gyásznap 

54. október 9. Ifjúsági színházi előadás 

55. október 12. Egészség Nap 

56. október 16. Képzőművészeti kiállítás 

57. Október 19-20. Héthatár Útifilm Szemle 

58. október 23. Akusztika zenekar 

59. október 23. Nemzeti ünnep 

60. október 26. Irodalmi teaház 

61. november 3. Elhurcoltak kegyeleti emléknapja 

62. november 6. Gyerekszínház 

63. november 14. Nagy Ágnes festőművész kiállítása 

64. november 15. Nánási Fonó - táncház 

65. november 16. Barangoló Klub  

66. 
November 18-

24. 
Premier Színjátszó Találkozó 

67. november 26. 
Városi Sakkbajnokság – több fordulóban, 

hétköznaponként 

68. december 1. Nánási Advent 

69. december 6. Mikulás műsor 

70. december 7. Ki Mit Tud? 

71. december 9. Kiállítás Hajdúnánás sporttörténelméből  

72. december 11. Nagyanyó meséi – diafilm vetítés óvodásoknak 

73. december 11. „Hajdúnánás 2013” pályázat és fotókiállítás 

74. december 12. Város Napja 

75. december 14. Ki Mit Tud? gála 

76. december 22. Betlehemes és karácsonyi koncert 
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Szolgáltatások és igények kapcsolata 

 

Célcsoport Igényfelmérés során feltárt 

igény 

 

Nyújtott szolgáltatás 

 

Lakosság Szabadtéri idő eltöltéséhez, 

rendezvényeikhez kulturált 

környezet biztosítása 

 

Megfelelő környezeti 

elemekkel, felszereltséggel 

rendelkező szabadtéri tér 

 

Civil szervezetek, 

intézmények, vállalkozások 

 

Rendezvényeikhez kulturált 

környezet biztosítása 

Megfelelő környezeti 

elemekkel, felszereltséggel 

rendelkező szabadtéri tér 

 

Önkormányzat Hatékony üzemeltetés A elfajult, részben beépített 

környezet helyett széleskörű 

szabadtéri lehetőséget nyújtó 

közösségi tér kialakulása 

 

 

A köztér kihasználtsága mint többfunkciójú nyitott szabadtéri terület pontosan nehezen 

tervezhető. 

 

A használati funkciók terén 3 terület különíthető el. 

 

Gyógyfürdő előtti tér és park.  

 

Ezen funkció pontosan nem mérhető, de a kialakult szolgáltatási környezet, a megújuló tér 

nyújtotta vonzóerő miatt, a sporttelep és a fürdő forgalmát figyelembe véve, a további 

forgalomvonzó jelen projekten kívüli fejlesztéseket figyelembe véve a napi átlagos forgalma a 

következők szerint alakul: 

 

Évszak 2015 

Fő/nap 

2016 2017 2018 2019 

Fő/nap Fő/nap Fő/nap Fő/nap 

I. negyedév 262 283 289 295 301 

II. negyedév 593 741 771 802 834 

III. negyedév 1264 1706 1774 1845 1919 

IV. negyedév 251 281 287 293 299 
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Közpark, mint a szabadtéri rendezvények helyszíne tekintetében az előzetesen tervezett 

programok várható látogatói száma a programok ismertetésénél tervezésre került. 

Közlekedésfejlesztés 

A fürdő út fejlesztéssel érintett területén burkolat felújítás 

A forgalomszámlálási adatok és becslések alapján Hajdúnánáson a kialakuló új szolgáltatások, 

a jelen projekten túlmenően tervezett projektek következtében a következő években jelentős 

forgalomnövekedés várható. A terület forgalmának növekedésére ez kiemelt hatással van. A 

járműforgalmat vizsgálva éves viszonylatban nagy szélsőértékekkel lehet számolni. A 

járműforgalom függvénye a szabadtéri programok időjárás nyújtotta lehetőségei, a további 

tervezett turisztikai és szolgáltatási attrakciók tényleges megvalósulása.  

 

Parkolók kialakítása 

Az 68 db parkoló megépítése a hatályos szabályoknak megfelelő autó leparkolását teszi 

lehetővé, 

Az alközpont fejlesztésével, a jelenlegi és továbbiakban tervezett funkciók megerősítésével, 

letelepedésével párhuzamosan növekszik az érintett terület közlekedési terheltsége, vagy is a 

terület kihasználtsága. 

A jelenlegi zöldfelületi parkolással szemben a szabályozott kiépített parkolás jelenuik meg, 

mely mind az igénybevevő, mind a fenntartó tekintetében jelentős minőségi előrelépést 

eredményez.  
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Parkolók kihasználtsága: 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 

Parkoló járművek átlagos napi 

száma 198 251 260 270 279 

 

Buszöböl kialakítása, a gyógyfürdő és a stadion, valamint a terület tömegközlekedéssel 

való megközelíthetősége érdekében 

A terület tömegközlekedéssel való megközelítése jelenleg nehézkes. Napi szinten a Hajdú 

Volán buszjáratai érintik, mely Debrecenből a Hajdúnánási Gyógyfürdőig indít járatokat. 

Debrecenből induló járatok hétköznaponként  7.20 ; 9.30 ; 11.45 ; 15.15, 

Hajdúnánási Gyógyfürdőből induló járatok hétköznaponként  11.15 ; 13.30 ; 14.45 ; 17.45” 

A nyári főszezonban több ideiglenes járat is érinti a gyógyfürdőt. A folyamatos közlekedés feltételeinek 

megteremtéséhez nélkülözhetetlen megfelelően kiépített buszmegálló és buszöböl. 

 

Új Gazdasági és Szolgáltatóház 

A megépítésre kerülő épületben a következő szolgáltatások kapnak helyet: ajándék-souvenir, 

kávézó, Az alábbiakban az egyes üzleteket mutatjuk be kihasználtsági szempontból. 

Ajándék- és souvenir bolt 

A ezen területén jelenleg egy ilyen funkciójú üzlet nem található, Az ajándék üzlet tehát új 

funkciónak minősül az alközponti akcióterületen. Mint a város létrejövő turisztikai központja 

kiemelt szükség van Hajdúnánáson az idegenforgalom ellátására. A bolt 2 munkavállalónak 

biztosít munkát a 10:00-20:00 nyitvatartási idő alatt. Az ajándékbolt Hajdúnánás teljes 

lakosságát, valamint a városba érkező turistákat,  fürdőlátogatókat. A vásárlók várható számát 

szintén évszak függően vizsgálhatjuk. A tavaszi őszi hónapokban a forgalom közepes, a téli 

hónapban alacsony, míg a nyári hónapok a főszezont jelentik. A bolt elhelyezkedésénél előnyt 

jelent, hogy a turisztikai terület középpontjában helyezkedik el. A  működtetésére pályázó 

konzorciumi partner hivatott így az szolgáltatás biztosításával, betelepülésével a tervezett 

funkció a reális folyamatos nyitva tartással 100%-ban kihasznált. 

Évszak 2015 

Fő/nap 

2016 2017 2018 2019 

Fő/nap Fő/nap Fő/nap Fő/nap 

I. negyedév 14 14 14 14 14 

II. negyedév 54 55 56 57 58 

III. negyedév 112 114 116 118 120 

IV. negyedév 51 52 53 54 55 

Átlag 58 59 60 61 62 
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Kávézó 

Hajdúnánás Gyógyfürdő és környezete nem rendelkezik presszóval, kávézóval, vagy egyéb 

ilyen jellegű vendéglátóipari egységgel, mely közterületről megközelíthető, igénybe vehető. 

ezért a presszó új funkciót képez. A fürdőterületen találhatók vendéglátó egységek, de ezek 

elsősorban a fürdővendégek kiszolgálására hivatottak. A városban a lakosság véleménye 

alapján szükség van egy olyan találkozóhelyre, ahol kulturált, környezetben fogyaszthatnak el 

az emberek egy-egy kávét, üdítőt, a turisták, látogatók kiszolgálásáról nem is beszélve. A 

kialakuló térhez kapcsolódva bel és kültéri megjelenéssel rendkívül szükséges hiánypótló 

szerepet tölt majd be.   

Ennek megfelelően kerül kialakításra a presszó. A presszó lehetővé teszi továbbá a 

gyorsétkezést is: kávé, üdítő és egyéb italok mellett szendvics, és sütemény várja a 

vendégeket.  A vendégek kényelmét szolgálja az akadálymentesített részleggel is ellátott 

mosdó. Az élelmiszerbiztonság érdekében a presszó HACCP rendszert működtet.  

Az üzlet 4 munkavállalónak biztosít munkát a 9:00-22:00 nyitvatartási idő alatt. A kávézó 

kihasználtságát Hajdúnánás  érintett lakosságának, a turista forgalomnak, gyógykezelésre ide 

érkezőknek, a Sporttelep látogatóinak és használóinak számából lehet tervezni.  Vendégeinek 

várható számának meghatározásakor figyelembe kell venni a szezonalitást. Nyár a 

leglátogatottabb, míg a téli hónapok a legkisebb forgalmúak. Öt éves átlagban a tervezhető 

napi forgalom 193 fő. A presszó működtetésére pályázó konzorciumi partner hivatott így az 

szolgáltatás biztosításával, betelepülésével  a tervezett funkció a reális folyamatos nyitva 

tartással 100%-ban kihasznált. 

Évszak 2012 

Fő/nap 

2013 

Fő/nap 

2014 

Fő/nap 

2015 

Fő/nap 

2016 

Fő/nap 

Tavasz 160 192 211 222 226 

Nyár 200 240 264 277 283 

Ősz 155 186 205 215 219 

Tél 98 118 129 136 139 

Átlag 153 184 202 212 217 

 

 

Nonprofit szolgáltatóház ,turisztikai információspont, a város nonprofit szolgáltatásokat 

nyújtó szervezeteinek bázisintézménye . 

A Szolgáltatóház szolgáltatásait igénybe vevők köre kettős. Egyrészt hivatott a vendégek 

turisztikai információs kiszolgálására, másrészt a lakosság, tájékoztatására.  Mivel nyilvános 

illemhely nincs az alkközpontban, ez ebben az épületben kerül szintén kialakításra.  A 

szolgáltatás egy része részlegesen működik a fürdő területén de ezáltal csak korlátozott 
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hozzáférést biztosít. A jelen projekttel és a párhuzamosan tervezett megvalósításra váró 

projektekkel együtt a széleskörű információszolgáltatás elengedhetetlen. A létrejövő 

szolgáltatóház, valamint mosdó új funkció. Az üzemben tartó a Hajdúnánás Város 

Önkormányzata.  

A szolgáltató ház tervezett működése kapcsolódva a nem csak mint információs pont vehető 

figyelembe, hanem a szabadidő eltöltéshez kapcsolódó egyéb ingyenes szolgáltatásokat 

igénybevevők körét is figyelembe kell venni. A kihasználtság tervezésekor természetesen itt is 

figyelembe kell venni, hogy minden törekvés ellenére a szezonalitás meghatározó tényező. 

A Nonprofit szolgáltató ház kihasználtságának tervezhető összesített adatai: 

  2015 

Fő/nap 

2016 2017 2018 2019 

Fő/nap Fő/nap Fő/nap Fő/nap 

Információs 

szolgáltatás 

23 26 29 32 36 

Egyéb nonprofit 

szolgáltatás 

17 19 21 24 27 

Látogató 

összesen: 40 45 50 56 63 

 

Hajdúnánási Sporttelep Fürdő út felöl gyalogos bejárat kialakítása a tér kialakuló 

egységes képével összhangban. 

A sporttelep bejárata pontosan szemben helyezkedik el a fürdő bejáratával, meghatározva a tér 

déli délnyugati képét. A telepen belül az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek, de 

utcai megjelenése, a belépés kiszolgálási feltételei nem kerültek javításra az elmúlt 

évtizedekben.  

A városi sporttelep széles körű kihasználtsággal működik. A rendszeres és folyamatos 

programjai a következők: 

 Tavasszal és ősszel felnőtt + ifi bajnokság 7 alkalommal került megrendezésre, 

alkalmanként kb. 160 fővel lehet számolni. 

 Tavasszal és ősszel gyerek bajnokság 7 alkalommal került megrendezésre, 

alkalmanként kb. 160 fővel lehet számolni. 

 Nyáron utánpótlás torna 1 alkalommal került megrendezésre 60 csapat részére, kb. 600 

gyermekkel és 400 vendéggel lehet számolni. 

 Nyáron focisuli 1 alkalommal került megrendezésre 5 korcsoport részére, kb. 500 

gyermekkel és 300 vendéggel lehet számolni. 

 Tavasszal és ősszel műfüves városi bajnokság 14 csapat részére, kb. 10 fős csapatokkal 

lehet számolni. 

 Heti edzések: 

o U7 heti kétszer 12 fős csapat, 
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o U9 heti kétszer 22 fős csapat, 

o U11 heti kétszer 22 fős csapat, 

o U13 heti kétszer 15 fős csapat, 

o U16 heti kétszer 20 fős csapat, 

o U19 heti kétszer 20 fős csapat, 

o focisuli heti kétszer 12 fős csapat, 

o felnőttek heti háromszor 20 fős csapat. 

 A sporttelep lakossági kihasználtsága is folyamatos. A műfüves pályán napi 

rendszerességgel folynak játékok, a teniszpályák is nagy kihasználtsággal működnek.. 

 

2.9 Tulajdonviszonyok értékelése 

 

Tulajdonviszonyokat bemutató táblázat 

Hrsz. Címe Tulajdonos Megjegyzés 

5380 Fürdő utca 7. 
Hajdúnánási Építő és 

Szolgáltató kft 

Kivett fürdő, vendéglő, udvar. Az ingatlan 

a konzorciumi partner tulajdonában van. 

A projekt keretében a bejárat előtti 

közterülethez kapcsolódó rész érintett.  A 

tulajdonos az érintett területet 

megállapodás keretében használatra 

biztosította az Önkormányzat részére. 

5381/1 Fürdő utca 
Hajdúnánás város 

Önkormányzata 

Kivett közterület. Az ingatlan a pályázó 

tulajdonában van. A fejlesztendő terület az 

ingatlan részét képező fürdő utca. 

5381/3 Fürdő utca 14 
Hajdúnánás város 

Önkormányzata 

Kivett beépítetlen terület Az ingatlan a 

pályázó tulajdonában van.  Az ingatlan 

egy részét érinti a tér és a park kialakítása. 

5383 Fürdő utca 
Hajdúnánás város 

Önkormányzata 

Kivett közpark. Az ingatlan a pályázó 

tulajdonában van.  Az ingatlant teljes 

egészében érinti a  tér és a park kialakítása 

5384 Fürdő utca 16 
Hajdúnánás város 

Önkormányzata 

Kivett sporttelep. Az ingatlan a pályázó 

tulajdonában van. Az ingatlanon kerül 

elhelyezésre a gazdasági szolgáltató ház, 

valamint kerül kialakításra a sporttelep 

gyalogos bejárata. Az ingatlan tulajdonosa 

hozzájárul a beruházás megvalósításához, 

valamint a pályázó tekintetében annak 

könyveiben való aktiváláshoz. 

5397/8 Fürdő utca 22 
Hajdúnánás város 

Önkormányzata 

Az ingatlan több művelési ágú: Kivett 

beépítetlen terület, kivett magánút, kivett 

kemping és erdő. A beruházással érintett 

terület a pályázó tulajdonában van. A 

terület fürdő utca felőli területén kerül 

kialakításra  a parkolók, a buszöböl, 

valamint a Nonprofit szolgáltató ház. A 

beruházással érintett területrészeka kivett 

beépítetlen terület, kivett magánút, kivett 

kemping részeken kerülnek 
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megvalósításra. 

 

 

Az érintett ingatlanokat bemutató térkép. 

 

 

 

 

A tulajdonviszonyokról megállapítható, hogy elsősorban az Önkormányzat illetve a 

konzorciumi partnere tulajdonában vannak. A létrejövő szolgáltatóház albetétei az gazdasági 

konzorciumi partner tulajdonába kerül a beruházás megvalósulása után.  

 

2.10 Tulajdonosi együttműködési szándékok vizsgálata 

 

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a megvalósuló fejlesztések összhangban 

legyenek a városi lakosság és a városban működő vállalkozások igényeivel. A mára fürdő és 

környezetének fejlesztésével 2011-ben megkezdett folyamat eredményeként meghatározásra 

került a fejlesztés átfogó célrendszer, melyhez a területen érintettek, illetve a városi befektetési 

lehetőségek után érdeklődők részére is felajánlásra került az együttműködési lehetőség.  

A folyamatos vezetői egyeztetések eredményeként sikerült az önkormányzatnak 

együttműködő partnereket találnia a fejlesztések megvalósításához.  

Az érintett területek túlnyomó többsége önkormányzati tulajdon, mely természetesen mint 

kezdeményező gesztor kiemelkedő szerepet vállal a fejlesztések lebonyolításában.  

A megfelelő terület biztosítása érinti a konzorciumi partner tulajdonát is(fürdő előtti kialakult 

terület) de ez a kölcsönös érdekek mentén tovább erősíti az együttműködést.. 

A már kialakított partnerségi együttműködés mellett törekvése az önkormányzatnak további 

potenciális partnerek bevonása a városfejlesztési törekvésekbe. Kiteljesítve ezáltal a középtávú 

koncepcióban szereplő fejlesztési lehetőségek mind szélesebb körű megvalósítását. 

 

2.11 Piaci igények, lehetőségek felmérése 

 

Hajdúnánás Gyógyfürdő és környezetének jelenlegi állapotait megvizsgálva egyértelműen a 

kettősség jelenik meg. A gyógyfürdő fejlesztéseinek köszönhetően belseje és közvetlen 

környezete kezdi elérni a XXI. század kiszolgálási színvonalát. A megközelíthetősége, a 

vendégek érkezésének, kiszolgálásának feltételei, a jelentős számú üdülőövezeti ingatlan 

elhelyezkedése azonban ehhez mérten visszás képet mutat.  

Hajdúnánás Város Önkormányzatának elfogadott fejlesztési koncepciójának meghatározó 

eleme a település turisztikai, rekreációs, szabadidős, gyógyászati központjának létrehozása a 

fürdő környezetében.   

Mindezeket alátámasztja az évek során lefolytatott közmeghallgatások, lakossági fórumok. A 

város több „szabad ingatlannal rendelkezik, melyek ezen célok elérésére és kiszélesítésére 

jelentős magántőke bevonást jelenthetnek. Lehetőség és terület kínálkozik szállodás, további 

gyógycentrumok létrehozására. A terület folytatásában tervezett és jelen projekttel szorosan 
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összefonódó élővízi turisztikai attrakció további erőteljes vonzást teremt. A kialakuló 

programok, fejlesztések egymásra épülő szinergikus hatásai révén kiegyenlítetebbé válik a 

terület kihasználtsága, növekszik a városba érkezők száma, nő a vendégéjszakák száma, nő a 

fajlagos vendégéjszakák száma, mely együttesen növeli a befektetői hajlamot. 

 

A lefojtatott közösségi igényfelmérések (részletesen lásd: „Igényfelmérés” alfejezet) 

 Előzetesen javasolt tartalommal az akcióterület beavatkozásainak 100 fős mintán 

elvégzett közvélemény kutatása történt meg, a városközpont javasolt fejlesztési terveiről. Az 

elvégzett kutatás eredményeiből megállapítható, hogy a válaszadók 76%-a (76 fő) egyetértett a 

tervezett javaslatokkal változtatások nélkül.  

16%-a további illetve más jellegű fejlesztéseket javasolt, illetve más városrész fejlesztését 

tartotta fontosabbnak (lakóövezeti közterület fejlesztés) 4% nem adott értékelhető választ, 

további 4% nem válaszolt. A felmérésről megállapítható, hogy az előzetes javaslatok alapján a 

megkérdezettek többsége megfelelőnek tartotta a tervezett beavatkozások megvalósítását. 

 Gazdasági egyeztetések történtek egyedi személyes, illetve tervezőkkel, szakértőkkel 

együtt. A korábban megjelent befektetői igények mellett a város érintett területén működő 

vállalkozások, is megkeresésre kerültek.  

A személyes egyeztetéseken elsődlegesen a befektetési szándékú vállalkozások, illetve a 

település egyéb területein működő vállalkozásai keresték fel a program megvalósítását 

felvállaló önkormányzat Polgármesteri Hivatalát. Az egyeztetések kiterjedtek a javasolt 

szolgáltatási körökre, a várható piaci vásárlói erőre, illetve az esetleges együttműködés során 

helyi és ROP támogatottsági feltételekről. Mindezek ismeretében, a feltételeknek való 

megfelelés miatt szűkült az együttműködők köre. 

 

A város az elkészült akcióterületi terv egyeztetési változatát, majd az elfogadott előzetes 

akcióterületi tervet a www.hajdunanas.hu honlapon is közzétette. A honlapon minden 

érdeklődő áttekintheti az anyagot. 

A lefojtatott egyeztetések összegzéseként elmondható, hogy a terület többszörös 

funkcióbővítése régi álma a Hajdúnánás lakóinak.  

Hajdúnánás kisléptékű emberközeli város. Az emberi kapcsolatok, közvetlen kommunikáció 

sokkal meghatározóbb, mint a nagyobb lakosságszámú városok tekintetében. Ez azt jelenti, 

hogy a szükségletfelmérések tekintetében is a közvetlen kommunikációnak nagyobb szerepe 

van, mint egyéb esetekben. Ez megállapítható a közmeghallgatások során is. A lakosság 

inkább a közmeghallgatás után személyesen mondták el véleményüket, mint a nyílt színen. A 

közvetlenséget a napi kapcsolatteremtés, az igazi együttélés jelenti. A legjobb ismeretszerzési 

és tájékoztatási lehetőség is ez.  

 

A tervezett fejlesztések, mind gazdasági, mind lakossági igények alapján kerültek 

meghatározásra szolgálva Hajdúnánás és lakóinak az itt élőknek és az idelátogatóknak 

elvárásait. 
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3. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai 

 

A város alközponti központi akcióterület célrendszere a tervezett fejlesztési céljaiból vezethető 

le, különös tekintettel arra, hogy Hajdúnánás nagyságára és a tervezett és meglévő funkciók 

koncentrált jelenlétére.  Az akcióterület fejlesztései a legfontosabb városi funkciókat érinti, 

célja alapvetően a városrész turisztikai, sport és szabadidős központi szerepéből adódó 

feltételeinek minőségi javítását foglalja magába. Ezek alapján az akcióterület átfogó célja a a 

terület hosszú távú fejlesztéseket megalapozó szolgáltató-közösségi szerepkör komplex 

erősítése. Az akcióterületi célok tehát megegyeznek a városon belül a meglévő szerepkörök 

erősítésével, a tervezett szerepkör mind szélesebb kialakításával, amelyek az alábbiak: 

 

A vállalkozási szektor erősítése 

 A kiskereskedelmi szolgáltató szektor fejlődésének elősegítése  

Új kiskereskedelmi és szolgáltató egységek letelepülésének elősegítése, új gazdasági 

szolgáltató épület építésével. 

Az akcióterület fejlesztési központjában hiányzó  szolgáltatások biztosítása – a gazdasági 

szolgáltatók koncentráltságának növelésével a vásárlói igények, lehetőségek és késztetések is 

növekednek. 

A kistérségi alközponti közszolgáltatás erősítése  

 Az ingyenes szolgáltatások biztosításának megteremtése 

 A terület megközelíthetőségének javítása 

 Az sport turisztikai, rekreációs, gyógyító intézmények környezetminőségének javítása 

A közterületek közösségi célú komplex fejlesztése, minőségi megújítása új, közösségi 

programok lebonyolítására alkalmas helyszínek kialakítása. A biztonságos közlekedés 

feltételeinek javítása. A városhoz való kötődés erősítése. 

A célokhoz kapcsolódó indikátorok: 

Átfogó cél és specifikus célok Indikátor megnevezése 

Átfogó cél:  

A kiskereskedelmi szolgáltató szektor 

fejlődésének elősegítése 

 

Specifikus cél: 

Új kereskedelmi és szolgáltatóegységek 

településközpontba való vonzása 

Új kereskedelmi és szolgáltatóegységek 

megjelenése: Db 

Átfogó cél: 

A kistérségi alközponti közszolgáltatás 

erősítése 
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Specifikus cél: 

Az alközponti közszolgáltatás 

megközelíthetőségének javítása 

A kistérségi alközponti közszolgáltatás 

megközelíthetőségének javítása Db 

Specifikus cél:  

Az alközpont arculatával egyező közcélú 

szolgáltatások biztosítása 

Megrősített funkció: db 

Átfogó cél: 

A közterületek közösségi célú komplex 

fejlesztése, minőségi megújítása. 

 

Specifikus cél: 

Útfelület felújítás,  járdák, sétáló felületek, 

buszmegálló kiépülése  

Létrejövő beavatkozások száma: 

Specifikus cél: 

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása 

Parkolók számának növekedése, db 

Specifikus cél: 

Új közösségi közterület közpark kialakulása 

Új közpark kiépülése: m2 

Specifikus cél: 

Nonprofit szolgáltató központ kialakítása  

Nonprofit szolgáltatások biztosítása Db:  

Specifikus cél: 

Szabadtéri színpad kialakítása 

Kisléptékű folyamatos rendezvények száma 

Db: 

A városhoz való kötődés erősítése Lakossági elégedettség:% 

 

3.1 Az akcióterület beavatkozásai 

 

 

 Gyógyfürdő előtti tér és park kialakítása, térburkolással, parkosítással 

A tér előtti park teljes egészében a környezethez igazodó díszkő-burkolattal kerül ellátásra, 

a tér környezete és belső szerkezete, a zöldfelületekkel, cserjés – bokros - fás területekkel 
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kerül kialakításra. A téren funkcionálisan kerülnek elhelyezésre utcabútorok, padok, 

kerékpártárolók, szemetesek. A térszerkezet kialakításának célja, hogy a jelenleg is 

működő, a tér környezetében meglévő szolgáltatásokat -  fürdő, sport, gyógyászati – 

harmonikusan kiegészítse, megfelelő  közösségi teret biztosítva mind a városban élők, 

mind a turisták számára.  

 

 A tér középpontjában szabadtéri színpad kiépítése 

A téren tervezett színpad úgy került elhelyezésre, hogy funkción kívülisége esetén 

harmonizáljon a tér kiépített elemeivel. Szerkezetileg könnyű acél szerkezetből készül, 

mely a park térszintjében emelhető illetve süllyeszthető, az igénybevétel szükségességétől 

függően. A színpad környezetében a nézők számára a térelemekkel harmonizálva került 

megtervezésre a nézőtér, mely maximum 80 fő elhelyezését biztosítja.     

 

 Nonprofit szolgáltatóház létrehozása Torinform iroda elhelyezésére.  

Az épület a jelenleg nem üzemelő  kemping területe előtt és mellett került kialakításra, 

körbevéve parkolókkal, illetve ide kerül elhelyezésre a buszmegálló, és buszöböl. Az 

épület hagyományos szerkezetű, hőszigetelt. Az energiaköltségek racionalizálására a 

melegvíz ellátást napkollektor biztosítja. Az épület kettős funkciót lát el, egyrészt az 

épületben került elhelyezésre a közösségi tér ellátását biztosító nyilvános WC,mely 

megfelelően akadálymentesített. Az épület további részében tourinform információs iroda 

kerül elhelyezésre a megfelelő kiszolgáló helységekkel, vizes blokkal. Az épület úgy kerül 

kialakításra, hogy a mellette lévő buszmegállóhoz kapcsolódóan az ott várakozók részére, 

fedett beállót is magába foglalja.  

 

 Parkolók kialakítása 

A jelenleg rendezetlen, elsődlegesen zöldfelületeket használó tömeges parkolás megfelelő 

szintű biztosításához  a fürdő és a sportpálya megközelítésére, ezekhez legközelebb eső 

helyen, aszfalt burkolattal ellátott, megfelelő megközelítésű utakkal rendelkező parkolók 

kerülnek kialakításra, melyeken mind gépjárművek, mind buszok parkolása biztosított 

lesz.   

 

 A fejlesztéssel érintett területen járdák felújítása 

A tervezett és kialakulásra kerülő park elemeivel összhangban a beruházással érintett 

szakaszokon a járdák felújításra kerülnek, a térburkolattal azonos anyaghasználattal.  

 

 A fürdő út fejlesztéssel érintett területén burkolat felújítás 
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A fürdő út téren átvezető szakasza a tér elemeihez harmonizálva, új aszfalt-burkolattal 

kerül ellátásra.  

 Buszöböl kialakítása, a gyógyfürdő és a stadion, valamint a terület tömegközlekedéssel 

való megközelíthetősége érdekében 

Területen jelenleg kiépítetlen buszmegállási lehetőség van. A terület tömegközlekedéssel 

való megközelítése érdekében, a kialakuló köztér mellett, a  parkolókkal összhangban, 

melyen belül a buszok fordulási lehetősége biztosított kerül kialakításra. A buszmegálló és 

buszöböl a közlekedők minél könnyebb használata érdekében kerül kialakításra. A 

nonprofit szolgáltató ház biztosít fedett beállási lehetőséget a várakozók számára. 

Magánszféra tervezett beruházásai 

 Gazdasági szolgáltató épület kialakítása, kávézó, valamint ajándéktárgy üzlet 

elhelyezése érdekében. 

Önkormányzati területen kerül kialakításra. Hagyományos és vázas  szerkezetű. Az épület 

teljes körűen szigetelt. Az épületben kialakításra kerül egy kávézó, valamint egy 

ajándéktárgy üzlet. A kávézó üzletrészben külön szociális blokk kerül kialakításra a 

dolgozók részére, valamint külön vizes blokk szolgálja a vendégek ellátását. A 

kereskedelmi tér két részre tagozódik, kiszolgáló valamint éttermi tér. Működést 

megfelelően kialakított előkészítő illetve raktár-terek biztosítják. Az épület teljes körűen 

akadálymentesen kerül kialakításra. Üzemeltetési hatékonyság szempontjából a melegvíz 

előállítást napkollektorok biztosítják.   

 Hajdúnánási Sporttelep Fürdő út felöl gyalogos bejárat kialakítása a tér kialakuló 

egységes képével összhangban. 

A sportpályának méltó bejáratot biztosít, illetve a tér szerkezeteihez kapcsolódóan, azt 

megfelelő térfalként lezárja.  A bejárati épületben és térfalban kialakításra kerül 

jegypénztár, valamint az ehhez szükséges szociális blokk.   A bejárat funkcionálisan úgy 

kerül kialakításra, hogy azt akadálymentesen az összes fogyatékossági csoportban élők 

használhatják.  A sportpályához kapcsolódó, illetve tömegrendezvények lebonyolítására 

alkalmas terek tekintetében a bejárat mindenben megfelel a törvényi szabályozásoknak. 

Ezen megfelelés érdekében, mind a stadionon belülről, mind a közterületről jól látható 

elektronikus tájékoztató tábla kerül elhelyezésre, mely általánosságban tájékoztatást nyújt 

az intézményben folyó illetve tervezett rendezvényekről, használatának lehetőségeiről, 

veszélyhelyzetben tájékoztatja a közönséget a menekülési útvonalakról, illetve szükséges 

intézkedésekről.                      

 

3.2 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem 

beruházási jellegű tevékenysége 

 

A nem fejlesztési jellegű beavatkozások olyan elemeket tartalmaznak, amelyek elősegítik a 

fejlesztési célok elérését, azonban nem műszaki, hanem adminisztrációs-partnerségi jellegűek, 
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és biztosítják a különböző projektek támogatottságát, és mobilizálják a lakossági és 

vállalkozói erőforrásokat. 

Hajdúnánás akcióterületi területein az alábbi nem műszaki fejlesztési jellegű tevékenységek 

végrehajtásáról kell gondoskodni:      

 A települési szabályozási terv felülvizsgálata 

A szabályozási terv a városfejlesztés kiemelt dokumentuma, alkalmazásával az elmúlt 

időszakban az alközpont arculatát és szerkezetét negatívan befolyásoló építészeti elemek 

kerültek.   A szabályozási terv felülvizsgálata több szempontból is kívánatos.  

A felülvizsgálat során törekedni kell olyan szabályozás kialakítására, amelyek kitérnek a 

meglévő térfalak kiegészítésére, város szövetében keletkezett sebek kezelésére. 

 A szabályozási terv felülvizsgálatánál a környezetvédelmi szempontokra kiemelt figyelmet 

kell fordítatni: műemlékek, műemléki környezet, védendő faegyedek, fasorok, zöldfelületek, 

zaj és hulladékgazdálkodás, különösen a szelektív gyűjtés bevezetése. 

 Települési környezetvédelmi program felújítása, a szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

tovább fejlesztése, kiszélesítése  

Hajdúnánás Város Önkormányzatának jelenleg van a városi környezetvédelmi fejlesztéseket, 

beruházásokat rendszerben tárgyaló programja. A környezetvédelmi program számba veszi az 

épített és természeti környezet problémáit és ütemezett javaslatokkal él a problémák 

kezelésére, kifejezetten az önkormányzati feladatköröket tárgyalva. A környezetvédelmi 

program dokumentuma és a tervezési folyamat hasznos segítséget adhat a városnak a az 

alközpont harmónikus Natura 2000 Keleti Főcsatorna határán lévő fejlesztésekhez.   

 

A projekt megvalósításában elszámolásra kerülő soft tevékenységek 

 Imázsépítés, városmarketing 

Hajdúnánás jelenleg a „mentális térképen" jóval messzebb helyezkedik el a központi fekvésű 

településektől, mint azt valódi adottságai indokolják. Bár elérhetősége nem kedvezőtlen, a 

működőtöké beruházások a várost elkerülik, a térség turizmusában nem játszik kiemelten 

fontos szerepet. Az imázsépítés, a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe 

látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és 

ezzel megteremtődjék a feltétele Hajdúnánás fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség 

társadalmi-gazdasági életében.  

A feladatok részletesen:   

A városmarketing hátterének kidolgozása, városi üzenetek megfogalmazása. Új 

városmarketing anyag készítse, különös tekintettel a fejlesztés céljaira, várt eredményeire, a 

befektetési és turisztikai lehetőségekre  

A városi honlap megújítása a városmarketing szempontjainak megfelelően.  A helyi 

társadalom mobilizálása. 

A Hajdúnánás lakosság kötődésének erősítése különösen a fejlesztési célokat figyelembe véve 

fontos, hiszen a fejlesztések egyik közvetett célja éppen a lakosság helyben tartása, a helyi 

társadalom mind szélesebb körű bevonása a városi életbe, az alközponti szerep megerősítése, a 

környező települések lakosságának szélesebb körű megszólítása. Különösen a közterületek, 

parkok, stb. bővülése, minőségi javulása a használat, a spontán és szervezett közösségi élet 

érdekében történik. A megújult létesítmények helyes használata alapvető követelmény, amely 
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a fenntartási költségeket is csökkenti. A helyi társadalom és mobilizálásának és az eredmények 

fenntartásának eszközei: 

 A már hagyománnyá vált városi rendezvények színvonalának emelése, új elemekkel való 

bővítése a fejlesztési eredmények hasznosításával: pl. új köztér 

 

Városi rendezvények szervezése     

A programok keretében két új a helyi identitást erősítő rendezvény kerül lebonyolításra helyi 

civil szervezetek bevonásával:  

Egy egészségmegőrző nap megszervezése, sportrendezvényekkel, szűrővizsgálatokkal, 

előadásokkal,  

Egy hagyományőrző nap a település természeti és történelmi értékeire, kulturális 

hagyományaira alapuló rendezvény. 

Tréningek szervezése: A helyi civil és vállalkozói társadalom részére marketing eszközök, 

személyiségfejlesztő tréningek oktatása. 

Program alapból civil szerveztek részére kiírt pályázati programok: 

 

Zöld környezet kialakítása 

A fejlesztéssel érintett terület beavatkozással nem érintett környezetének rendbetételét 

vállalják fel helyi társadalmi szervezetek a közmunkaprogrammal karöltve. A projekt 

sikerének kulcsa, hogy a környezetük megszépítéséért a különböző szervezetek, társadalmi 

csoportok összefogva tesznek meg mindent. 

 

A nem beruházási jellegű városrehabilitációs célú tevékenységeken kívül tervezett 

tevékenységek meghatározása 

 Városmarketing megindítása Tartalom: 

 Városmarketing stratégia kialakítása: célcsoportok, üzenetek, kommunikációs 

csatornák megválasztása, kampányok feladatainak kidolgozása 

 Városmarketinget támogató anyagok elkészítése 

 Városmarketing kampányok lefolytatása  

 Egészségmegőrző nap megszervezése 

 Hagyományőrző nap 

 A helyi társadalom és vállalkozások mobilizálása, ismeretterjesztő nyílt képzése  

 Programalap csomag - Zöld környezet kialakítása 

 

3.3 Beavatkozási típusok 
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A Hajdúnánás Gyógyfürdő és környezetét érintő különböző típusú beavatkozások az 

akcióterületi komplex célrendszer megvalósítását illetően több városi szereplő 

együttműködését kívánják meg. A város belső erőforrásai szegényesek, mind az 

önkormányzati, mind pedig a vállalkozási tőke tekintetében. Ezért a város megújítása és 

fejlesztése a pályázati források mind szélesebb körű felhasználásával valósulhat meg, amelyet 

elsősorban a helyi vállalkozások szűkös forrásai egészíthetnek ki. Ez lehetőségeket és egyben 

kötelezettséget is jelent a városnak.   

Az akcióterület fejlesztése fizikailag és funkcionálisan is összefüggő objektumokra terjed ki. 

A fejlesztések elsősorban olyan feladatokra koncentrálnak, amelyek elvégzése már nem 

várathat magára, elmaradásuk a település működési fejlődését veszélyezteti, mind gazdasági, 

mind szolgáltató tekintetben.  

A magánszféra közép- és hosszú távú konkrét beavatkozásai egyelőre csak részben ismertek. 

Az akcióterületén tervezett fejlesztések jelentős része a közösségi és városi fejlesztésekre épül, 

mely generálja a gazdasági szféra fejlesztéseit is, amely minden társadalomban szűkebb 

értelemben Hajdúnánás társadalmában is, a közigazgatási és közszolgáltatási feltételek 

biztosítása mellett kiemelkedő szempont. A település ezáltal a térség gazdasági 

szolgáltatásainak növekedése, a munkalehetőségek teremtésével hozzájárul az itt élők 

jövedelmi viszonyainak növekedéséhez. A jelen projekt mellett egymásra épülő korábbi és 

tervezett fejlesztések olyan hatást eredményezhetnek, mellyel a kitűzött célok, a Gyógyfürdő 

és környezetének turisztikai, sport és szabadidős centrumként való megvalósulása elérhető. 

 

 

A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése 

 

Beavatkozás 

típusa 
Projekt neve 

Melyik 

specifikus 

célhoz 

kapcsolódik 

Megvaló-

sítás 

feltétele 

2013 2014 2015 

ROP 

támogatással 

Gazdasági 

szolgáltató épület 

kialakítása, kávézó, 

valamint 

ajándéktárgy üzlet 

elhelyezése 

érdekében. 

 

A 

kiskereskedelmi 

szolgáltató 

szektor 

fejlődésének 

elősegítése 

Sikeres 

pályázat, 

tervek 

engedélyek 

      

ROP 

támogatással 

Hajdúnánási 

Sporttelep Fürdő út 

felöl gyalogos 

bejárat kialakítása a 

tér kialakuló 

Az alközpont 

arculatával 

egyező közcélú 

szolgáltatások 

biztosítása 

Sikeres 

pályázat, 

tervek 

engedélyek 

      



ÉAOP-5.1.1/D-12 

Hajdúnánás Város Akcióterületi Terv 

82 

egységes képével 

összhangban. 

ROP 

támogatással 
Parkoló építése  

A közterületek 

közösségi célú 

komplex 

fejlesztése, 

minőségi 

megújítása 

Sikeres 

pályázat, 

tervek 

engedélyek 

      

ROP 

támogatással 

Nonprofit 

szolgáltatóház 

létrehozása, 

tourinform iroda 

elhelyezésére 

Nonprofit 

szolgáltató 

központ 

kialakítása 

Sikeres 

pályázat, 

tervek 

engedélyek 

      

ROP 

támogatással 

Gyógyfürdő előtti 

tér és park 

kialakítása, 

térburkolással, 

parkosítással 

 

A közterületek 

közösségi célú 

komplex 

fejlesztése, 

minőségi 

megújítása 

Sikeres 

pályázat, 

tervek 

engedélyek 

      

ROP 

támogatással 

A fejlesztéssel 

érintett területen 

járdák felújítása 

 

A közterületek 

közösségi célú 

komplex 

fejlesztése, 

minőségi 

megújítása 

Sikeres 

pályázat, 

tervek  

      

ROP 

támogatással 

A fürdő út 

fejlesztéssel 

érintett területén 

burkolat felújítás 

A közterületek 

közösségi célú 

komplex 

fejlesztése, 

minőségi 

megújítása 

Sikeres 

pályázat, 

tervek 

      

ROP 

támogatással 

Buszöböl 

kialakítása, a 

gyógyfürdő és a 

stadion, valamint a 

terület 

tömegközlekedéssel 

való 

megközelíthetősége 

érdekében 

A közterületek 

közösségi célú 

komplex 

fejlesztése, 

minőségi 

megújítása 
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3.4 Regionális Operatív Program 2007 – 2013 között városrehabilitációs célú pályázat 

tartalma 

ROP 

támogatással 
Soft tevékenységek 

Önállóan nem 

támogatható 

kötelezően 

megvalósítandó 

tevékenységek 

Sikeres 

pályázat,  

      

Magánforrással 

(ROP 

projekttel 

párhuzamosan, 

vagy ROP 

projekt 

hatásaként) 

Élővízi attrakció 

Hajdúnánáson a 

XXI. század 

tükrében 

A 

kiskereskedelmi 

szolgáltató 

szektor 

fejlődésének 

elősegítése 

Tartaléklistás 

Engedélyes,  

folyamatban 
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Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról 

Tevékenység 

típusa 

Gazdasági 

célú 

Városi 

funkciót 

erősítő 

Közösségi célú 

Közszféra 

funkciót 

erősítő 

Lakás célú 
„Soft” 

tevékenység 

ESZA-

típusú 

tevékenys

ég 

Nem 

megoszth

ató 

költségek 

Magánberuház

ás a projekttel 

párhuzamosan 

Finanszíroz

ó 

strukturális 

alap 

ERFA ERFA ERFA ERFA  ERFA ESZA ERFA ERFA 

Projektele

m neve 

Gazdasági 

szolgáltatóhá

z megépítése 

Gyógyfürdő 

előtti tér és 

park 

kialakítása, 

térburkolással

, parkosítással 

Nonprofit 

szolgáltatóház 

létrehozása 

  Soft 

tevékenységek 

 Nem 

megoszt

ható 

Költsége

k 

Élővízi 

attrakció 

Hajdúnánáson a 

XXI. század 

tükrében 

(ÉAOP-

2.1.1/A.I-12-

2012-0099) 

Projektele

m helyszíne 

Hajdúnánás, 

Fürdő utca  

Hajdúnánás 

Fürdő utca 

Hajdúnánás 

Fürdő utca 22 

  Hajdúnánás  

város 

 Hajdúná

nás város 

Hajdúnánás 

Fürdő utca 

Hrsz. 5381/1 5380, 5381/3, 

5381/1, 5383 

5397/8,    Nem releváns  Nem 

releváns 

Több helyszínen 

Projektele

m neve 

Hajdúnánási 

Sporttelep 

Fürdő út 

felöl 

gyalogos 

 Parkoló építés A tér 

középpontjában 

szabadtéri 

színpad 

kiépítése 
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bejárat 

kialakítása 

 

Projektele

m helyszíne 

Hajdúnánás 

Fürdő utca 16 

Fürdő út 22 Fürdő út       

Hrsz. 5384 5397/8, 

5381/1 

5381/1       

Projektele

m neve 

 A 

fejlesztéssel 

érintett 

területen 

járdák 

felújítása 

       

Projektele

m helyszíne 

 Hajdúnánás 

Fürdő út 

       

Hrsz.  5381/1,        
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Projektele

m neve 

 A fürdő út 

fejlesztéssel 

érintett 

területén 

burkolat 

felújítás 

       

Projektele

m helyszíne 

 Hajdúnánás 

Fürdő út 

       

Hrsz.  5381/1,        

Projektele

m neve 

 Komplex 

terület 

előkészítés 

       

Projektele

m helyszíne 

 Hajdúnánás 

Fürdő út 
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Hrsz.  5381/1, 

5397/8,  

       

Projektele

m neve 

 Buszöböl 

kialakítása, a 

gyógyfürdő és 

a stadion, 

valamint a 

terület 

tömegközleke

déssel való 

megközelíthet

ősége 

érdekében 

       

Projektele

m helyszíne 

 Hajdúnánás 

Fürdő út 22 

       

Hrsz.  5397/8, 5381/1        



ÉAOP-5.1.1/D-12 

Hajdúnánás Város Akcióterületi Terv 

88 

 

Összefoglaló indikátor tábla 

Mutató neve 

Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték

-egység 
Bázisérték 

Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak végén 

Célérték az 5 

éves kötelező 

fenntartási 

időszak végén 

Mutató forrása 

Mutató mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A támogatással érintett 

területen telephellyel 

rendelkező vállalkozások 

Számának növekedése  

Eredmény db 0 6 2014 6 6 Önkormány-zati 

telephely 

nyilvántartás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

Város rehabilitációs 

beavatkozások által érintett 

terület nagysága 

output ha 0 - 2014 15,2 15,2 Terv 

dokumentáció 

Tervdokumentáci

ó alapján 

Évente 

Támogatással érintett lakosok 

száma a rehabilitált 

településrészeken 

output fő 0 1000  2014 1700 1700 Önkormányzati 

nyilvántartás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

Megőrzött munkahelyek 

száma (db) 

eredmény fő 31 - 2014 31 31 Munkáltatók 

adatszolg 

Adatgyűjtés 

Évente 

Teremtett munkahelyek 

száma (fő) 

eredmény fő 0 Minimum 1 

ill. 200 mill. 

1 

2014 4 4 Munkáltatók 

adatszolg 

Adatgyűjtés 

Teremtett munkahelyek 

száma – nők (fő) 

eredmény fő 0 - 2014 2 2 Munkáltatók 

adatszolg 

Évente 

Teremtett munkahelyek 

száma – hátrányos 

helyzetűek (fő) 

 

 

eredmény fő 0 - 2014 1 1 Munkáltatók 

adatszolg 

Adatgyűjtés 
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Új városi funkciók 

betelepedése/ a fejlesztés 

nyomán elérhető (köz- és 

profitorientált) új típusú 

szolgáltatások száma a 

projekt által érintett 

településrészen (db.). Az új 

funkciók, szolgáltatások 

megnevezésével 

eredmény db 0 - 2014 4 

Ajándékbolt

, kávézó, 

szabadtéri 

színpad, 

Nonprofit 

szolgáltató 

ház 

 

4 

Ajándékbolt, 

kávézó, 

szabadtéri 

színpad, 

Nonprofit 

szolgáltató 

ház 

 

Önkormányzati 

telephely 

nyilvántartás. 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

A támogatott projektek 

eredményeként elért energia 

megtakarítás 

eredmény TJ 0 - Nem 

releváns  

  Kalkuláció  
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További szakmai indikátorok 

 

Mutató neve 

Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mért

ék-

egysé

g 

Bázisérté

k 

Minimálisa

n elvárt 

célérték, 

amennyibe

n pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

eléréséne

k 

időpontj

a 

Célérték a 

megvalósítá

si időszak 

végén 

Célérték az 5 

éves kötelező 

fenntartási 

időszak végén 

Mutató forrása 

Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A projekt révén megerősített 

funkciók száma 

(köz- és profitorientált 

szolgáltatások száma a projekt 

által érintett 

településrészen) (db.). A 

megerősített funkciók, 

szolgáltatások megnevezésével 

eredmény db 0 - 2014 4 

Sportelep 

gyalogos 

bejárat, tér 

és park, 

parkoló, 

buszöböl 

 

4 

Sportelep 

gyalogos 

bejárat, tér és 

park, parkoló, 

buszöböl 

 

Önkormányzati 

telephely 

nyilvántartás.  

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

Létrehozott munkavégzésre 

Használt szintterület (m2) 

(iroda, kiskereskedelmi 

egységek, szolgáltató 

egységek, piac, stb.) nagysága. 

Tételesen 

felsorolva. 

eredmény M2 0 - 2014 127,6 m2 

Gazdasági 

szolgáltatóhá

z 

127,6 m2 

Gazdasági 

szolgáltatóház 

Beruházási 

tervek, 

kivitelezés 

Évente 

Létrehozott közösségi 

Szintterület nagysága (m2) 

Tételesen felsorolva  

eredmény m2 0 - 2014 7393 m2 

Közpark 

7393 m2 

Közpark 

Beruházási 

tervek, 

kivitelezés 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

Támogatással felújított lakások 

száma:  

output db 0 - Nem 

releváns 

    

Támogatással felújított 

önkormányzati bérlakások 

száma 

output db 0 - Nem 

releváns 
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A fejlesztés nyomán 

újrahasznosított, korábban 

felhagyott ingatlanok száma 

a projekt által érintett 

akcióterületen (db) 

eredmény db 0 - 2014 1 1 Beruházási 

tervek, 

kivitelezés 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

Lakossági elégedettség (%) 

 

 

eredmény % 0 75% 2014 75% 80% Felmérés Évente 

Beruházásba bevont 

magántőke nagysága (Ft) 

eredmény Milli

ó Ft 

0 - 2014 26 Millió Ft 26 Millió Ft Költségvetés, 

konzorciumi 

megállapodás 

Beruházás 

megvalósítása 

Helyi foglalkoztatási 

kezdeményezésekbe bevont 

hátrányos helyzetű 

emberek száma 

output fő 0 - Nem 

releváns 

    

Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma 

output fő 0 - 2014 150 150 Jelenléti ív Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

 

A szociális rehabilitáció 

akcióterületén az egy 

lakásra eső szociális 

segélyben (rendszeres 

szociális támogatások, pl. 

2009-ben RÁT, RGYK) 

részesülők lakásszámhoz 

viszonyított aránya a 

települési/kerületi átlaghoz 

képest 

hatás % 0 - Nem 

releváns 

    

Akadálymentesített 

épületek száma 

output db 0 - 2014 3 3 Beruházási 

tervek, 

megvalósítás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
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A fejlesztéssel érintett 

épületek, építmények 

száma 

output db 0 - 2014 4 4 Beruházási 

tervek, 

megvalósítás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

A fejlesztéssel létrejövő új 

épület, épületrész nagysága 

output m2 0 - 2014 214 214 Beruházási 

tervek, 

megvalósítás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Azbesztmentesített 

épületek száma 

output  db 0 - nem 

releváns 

    

Megnövekedett zöldfelület 

nagysága 

output m2 0 - 2014 280 280 Beruházási 

tervek, 

megvalósítás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Megújított zöldfelület 

nagysága 

output m2 0 - 2014 1600 1600 Beruházási 

tervek, 

megvalósítás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Támogatásból felújított 

tárgyi építészeti, műemléki 

értékek száma 

output  db 0 - nem 

releváns 

    

Funkcióváltással felújított 

barnamezős területek 

nagysága 

output/ered

mény 

ha 0 - 2014 0,6 0,6 Beruházási 

tervek, 

megvalósítás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Megépített kerékpárutak 

hossza4 

output km 0 - nem 

releváns 

    

Meglévő kerékpárforgalmi 

létesítmény korszerűsítése 

output km 0 - nem 

releváns 

    

A kijelölt egyéb 

kerékpárforgalmi 

létesítmények hossza5 

output km 0 - nem 

releváns 
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 A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása 

 

Tevékenység neve Gazdasági szolgáltatóház megépítése 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft 

Tevékenység helyszíne Utca: Fürdő út  Házszám: - Helyrajzi szám: 

5381/1, 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat, A telek az önkormányzat tulajdonában maradna a 

felépítmény képezi a beruházó tulajdonát.  

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Gazdasági szolgáltatóház építése 800 m2-ig  

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

nem 

Tevékenység célja A település központjában 2 gazdasági szolgáltató letelepedésére 

szolgáltatóház építése a gazdasági partnerek bevonásával. 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Munkavégzésre használt szintterületek nagysága m2 : 127,6 m2 

Tevékenység szakmai 

leírása 

Önkormányzati területen kerül kialakításra. Hagyományos és 

vázas  szerkezetű. Az épület teljes körűen szigetelt. Az 

épületben kialakításra kerül egy kávézó, valamint egy 

ajándéktárgy üzlet. A kávézó üzletrészben külön szociális 

blokk kerül kialakításra a dolgozók részére, valamint külön 

vizes blokk szolgálja a vendégek ellátását. A kereskedelmi tér 

két részre tagozódik, kiszolgáló valamint éttermi tér. Működést 

megfelelően kialakított előkészítő illetve raktár-terek 

biztosítják. Az épület teljes körűen akadálymentesen kerül 

kialakításra. Üzemeltetési hatékonyság szempontjából a 

melegvíz előállítást napkollektorok biztosítják.   

 

Célcsoport bemutatása Helyi lakosság, kistérség lakossága, turisták 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A területen hiányzik a turizmus kiszolgálására  a gazdasági 

szolgáltató. A tervezett új telephelyek kialakításával hiánypótló 

üzleti szolgáltatások jelennek meg. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:04 Nap:05 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:11 Nap:30 

Tervezett teljes költségvetés 52.258.100 Ft 
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összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
52.258.100 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

31.354.860  Ft 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

60,00 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
20.903.240  Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

40,00 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 

- 

Projekt-előkészítés helyzete Előzetes egyeztetések, konzorciális, forrás feltételek kialakítása, 

Engedélyes tervdokumentáció, Építési engedély,  

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Engedélyeztetési eljárás folyamatban 

 

Tevékenység neve Hajdúnánási Sporttelep Fürdő út felöl gyalogos bejárat kialakítása  

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft 

Tevékenység helyszíne Utca: Fürdő út  Házszám: 16 Helyrajzi szám: 5384, 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat, A telek az önkormányzat tulajdonában maradna a 

felépítmény képezi a beruházó tulajdonát.  

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA): 

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés mellett új építésre is 

lehetőség van az alábbi esetekben: 

-   sport- és szabadidős létesítmények, uszoda 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

nem 
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Tevékenység célja A sporttelep bejárata pontosan szemben helyezkedik el a fürdő 

bejáratával, meghatározva a tér déli délnyugati képét. A telepen 

belül az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek, de utcai 

megjelenése, a belépés kiszolgálási feltételei nem kerültek 

javításra az elmúlt évtizedekben. . 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Megerősödő funkció: 1 db 

Tevékenység szakmai 

leírása 

  A sportpályának méltó bejáratot biztosít, illetve a tér 

szerkezeteihez kapcsolódóan, azt megfelelő térfalként lezárja.  A 

bejárati épületben és térfalban kialakításra kerül jegypénztár, 

valamint az ehhez szükséges szociális blokk.   A bejárat 

funkcionálisan úgy kerül kialakításra, hogy azt akadálymentesen 

az összes fogyatékossági csoportban élők használhatják.  A 

sportpályához kapcsolódó, illetve tömegrendezvények 

lebonyolítására alkalmas terek tekintetében a bejárat mindenben 

megfelel a törvényi szabályozásoknak. Ezen megfelelés érdekében, 

mind a stadionon belülről, mind a közterületről jól látható 

elektronikus tájékoztató tábla kerül elhelyezésre, mely 

általánosságban tájékoztatást nyújt az intézményben folyó illetve 

tervezett rendezvényekről, használatának lehetőségeiről, 

veszélyhelyzetben tájékoztatja a közönséget a menekülési 

útvonalakról, illetve szükséges intézkedésekről.      

Célcsoport bemutatása Helyi lakosság, sportolók, kistérség lakossága, turisták 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A sporttelep széleskörű szolgáltatásaitól eltérően külső 

megjelenésében nem illeszkedik a tervezett széles feladatkört 

ellátó tér és park környezetéhez. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:05 Nap:05 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:09 Nap:30 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

12 541 900 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
12 541 900 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

7 525 140  Ft 
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Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

60,00 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
5 016 760  Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

40,00 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 

- 

Projekt-előkészítés helyzete Előzetes egyeztetések, konzorciális, forrás feltételek kialakítása, 

Engedélyes tervdokumentáció, Építési engedély folyamatban,  

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Engedélyeztetési eljárás folyamatban 

 

 

Tevékenység neve Parkolók építése 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Hajdúnánás Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Fürdő  Házszám: 22 Helyrajzi szám: 5397/8, 

5381/1 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat  

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Felszíni nyílt parkolók bővítése, kialakítása parkolási koncepció 

alapján 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Közterületek fejlesztése, városi funkció 

RFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

RFA 

Tevékenység célja A biztonságos parkolás feltételeinek javítsa 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma db: 1 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A jelenleg rendezetlen, elsődlegesen zöldfelületeket 

használó tömeges parkolás megfelelő szintű biztosításához  
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a fürdő és a sportpálya megközelítésére, ezekhez 

legközelebb eső helyen, aszfalt burkolattal ellátott, 

megfelelő megközelítésű utakkal rendelkező parkolók 

kerülnek kialakításra, melyeken mind gépjárművek, mind 

buszok parkolása biztosított lesz.   

 

Célcsoport bemutatása Helyi és mikrotérségi lakosság, fürdőlátogatók, sporttelep 

látogatók. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

Az  alközpontban a parkolási koncepció alapján 90 parkolóhely 

hiányzik. Az önkormányzati egyéb parkoló fejlesztésekkel együtt 

a jelen beruházás szinte teljesen kielégíti a szükséges feltételeket. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:04 Nap:15 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:10 Nap:31 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

97 881 160 Ft 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

97 881 160 Ft 

 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

97 881 160 Ft 

 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési tervdokumentáció elkészült, egyeztetések 
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megtörténtek, engedélyezési benyújtásra került. Az építési 

engedély kiadása folyamatban,  

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Építési engedély 

 

 

Tevékenység neve Nonprofit szolgáltatóház létrehozása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Önkormányzat,  

Tevékenység helyszíne Utca: Fürdő Házszám: 22 Helyrajzi szám: 5379/8 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Hajdúnánás Város Önkormányzata 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA): 

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés mellett új építésre is 

lehetőség van az alábbi esetekben: 

-   nonprofit szolgáltatóház, amely térítésmentesen nyújt közcélú 

szolgáltatásokat. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

igen 

Tevékenység célja Új nonprofit szolgáltatás kialakításához épület létrehozása. 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés során fejlesztett funkciók száma db: 1 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A tervezett idegenforgalmi, sport és rekreációs központi 

szerepkörhöz feltétlenül szükséges a város és környezetének 

turisztikai információs pontjának elhelyezése. A városban ezen a 

területen fordul elő a legtöbb vendég, turista, akik informácios 

támogatása indokolt. Az épület korábban felhagyott kemping 

területén került kialakiításra, körbevéve parkolókkal, illetve ide 

kerül elhelyezésre a buszmegálló, és buszöböl. Az épület 

hagyományos szerkezetű, hőszigetelt. Az energiaköltségek 

racionalizálására a melegvíz ellátást napkollektor biztosítja. Az 

épület kettős funkciót lát el, egyrészt az épületben került 

elhelyezésre a közösségi tér ellátását biztosító nyilvános WC,mely 

megfelelően akadálymentesített. Az épület további részében 

tourinform információs iroda kerül elhelyezésre a megfelelő 

kiszolgáló helységekkel, vizes blokkal. Az épület úgy kerül 

kialakításra, hogy a mellette lévő buszmegállóhoz kapcsolódóan 

az ott várakozók részére, fedett beállót is magába foglalja.  
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Célcsoport bemutatása Városi, kistérségi lakosság, turisztikai célú látogatók,  

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A gyógyfürdő és környezetében a nagy számú közönség, látogató 

információs és ingyenes szolgáltatásokkal való ellátása 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:04 Nap:15 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:09 Nap:30 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

28 156 789 Ft 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

28 156 789 Ft 

 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

28 156 789 Ft 

 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

 

0% 

 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 

Építési engedély, engedélyezési tervdokumentáció, elkészült  

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Építési engedély 

 

 

Tevékenység neve Gyógyfürdő előtti tér és park kialakítása, térburkolással, 

parkosítással 

Tevékenység gazdájának Önkormányzat 
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megnevezése 

Tevékenység helyszíne Utca: Fürdő  Házszám: - Helyrajzi szám: 

5380, 5381/3, 

5381/1, 5383 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat, Konzorciumi partner (Gyógyfürdő előtti közvetlen 

terület, mely a fürdőhöz tartozik) 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Közterületek fejlesztése (városi funkció) : 

 

Cél: Az élhető város vagy városrész központi területek 

megteremtése, a városépítészet és az épített környezet 

minőségének fejlesztése. 

közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi 

terek, települési zöldfelületek   felújítása,   bővítése,   kialakítása,   

nyilvános   illemhelyek   építése, felújítása; 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Közterületek fejlesztése (Városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

Igen 

Tevékenység célja A gyógyfürdő előtt jelenleg is meglévő részben kiépített terület 

egységek települési és szolgáltatási alközpontra jellemző közösségi 

tér és park kiépítése. 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Megerősített funkciók száma db 1  

Tevékenység szakmai 

leírása 

A tér előtti park teljes egészében a környezethez igazodó díszkő-

burkolattal kerül ellátásra, a tér környezete és belső szerkezete, a 

zöldfelületekkel, cserjés – bokros - fás területekkel kerül 

kialakításra. A téren funkcionálisan kerülnek elhelyezésre 

utcabútorok, padok, kerékpártárolók, szemetesek. A térszerkezet 

kialakításának célja, hogy a jelenleg is működő, a tér 

környezetében meglévő szolgáltatásokat -  fürdő, sport, 

gyógyászati – harmonikusan kiegészítse, megfelelő  közösségi 

teret biztosítva mind a városban élők, mind a turisták számára.  

 

Célcsoport bemutatása Helyi és kistérségi lakosság, a városba látogatók, turisták 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A gyógyfürdő  központi területének rendezéséhez kapcsolódóan 

olyan nyílt közösségi tér kialakítása, mely elősegíti a helyi 

szabadidő eltöltésének lehetőségét, segíti a városi kisebb 

szabadtéri rendezvények lebonyolítását, illeszkedik a kitűzött 

turisztikai, szabadidős, sport és rekreációs tér kialakításához.  
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Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:04 Nap:15 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:10 Nap:31 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

151 938 355  Ft 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

151 938 355  Ft 

 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

151 938 355  Ft 

 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0 % 

 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési tervdokumentáció elkészült, Engedélyezés 

folyamatban,  Kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Építés feltétele park esetén – nem igényel építési engedélyt,  

 

Tevékenység neve A tér középpontjában szabadtéri színpad kiépítése 

 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Önkormányzat 

Tevékenység helyszíne Utca: Fürdő  Házszám: - Helyrajzi szám: 

5381/1, 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

Önkormányzat,  
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viszonyai 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA): 

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés mellett új építésre is 

lehetőség van az alábbi esetekben: 

- kulturális  központ,  közművelődési  intézmény  (színház  -  

ezen  belül  új  építés kizárólag a maximum 100 fős 

befogadóképességű játszóhely esetében lehetséges; koncertterem, 

art mozi, szabadtéri színpad kialakítása stb.); 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

Igen 

Tevékenység célja A gyógyfürdő előtt jelenleg is meglévő részben kiépített területen 

létrejövő  téren kis méretű széles alkalmazási lehetőségű szabdtéri 

színpad kialakítása.  

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Új funkciók száma db 1  

Tevékenység szakmai 

leírása 

A téren tervezett színpad úgy került elhelyezésre, hogy 

funkción kívülisége esetén harmonizáljon a tér kiépített 

elemeivel. Szerkezetileg könnyű acél szerkezetből készül, mely 

a park térszintjében emelhető illetve süllyeszthető, az 

igénybevétel szükségességétől függően. A színpad 

környezetében a nézők számára a térelemekkel harmonizálva 

került megtervezésre a nézőtér, mely maximum 80 fő 

elhelyezését biztosítja.     

 

Célcsoport bemutatása Helyi és kistérségi lakosság, a városba látogatók, turisták 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A gyógyfürdő  központi területének rendezéséhez kapcsolódóan 

olyan nyílt közösségi tér kialakításának részelemeként létrejövő 

közösségi játszóhely kialakítása.  

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:04 Nap:15 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:09 Nap:30 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

22 376 892  Ft 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

22 376 892  Ft 

 

Jelen pályázat keretében 22 376 892  Ft 



ÉAOP-5.1.1/D-12 

Hajdúnánás Város Akcióterületi Terv 

103 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0 % 

 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési tervdokumentáció elkészült, Engedélyezés 

folyamatban,  Kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Építési engedély,  

 

Tevékenység neve A fejlesztéssel érintett területen járdák felújítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Önkormányzat 

Tevékenység helyszíne Utca: Fürdő  Házszám: - Helyrajzi szám: 

5381/1,  

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat,  

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

Kizárólag  a  projekt  keretében  létrehozott  új,  vagy  fejlesztéssel,  

beruházással érintett meglévő létesítmények elérhetőségét, 

városközponti és közintézmények megközelítését biztosítandó, 

vagy az akcióterületen belül meghatározó közterületek 

gépjárműforgalom  okozta  környezeti  terhelés  csökkentése  és  

kapcsolódóan  a gyalogos  közlekedés  viszonyainak  javítása  

érdekében  támogathatóak  az  alábbi beavatkozások: 

o Járdák,   gyaloghidak,   kizárólag   gyalogos   és   

kerékpáros   közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása, 

kialakítása; 

Tevékenység besorolása Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 
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funkció szerint  

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

Igen 

Tevékenység célja A gyógyfürdő előtt jelenleg is meglévő részben kiépített terület 

egységek települési és szolgáltatási alközpontra jellemző közösségi 

tér és park kiépítéséhez kapcsolódóan a rávezető járdák felújítása 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Megerősített funkciók száma db 1  

Tevékenység szakmai 

leírása 

A tervezett és kialakulásra kerülő park elemeivel összhangban 

a beruházással érintett szakaszokon a járdák felújításra 

kerülnek, a térburkolattal azonos anyaghasználattal.  

 

Célcsoport bemutatása Helyi és kistérségi lakosság, a városba látogatók, turisták 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A gyógyfürdő  központi területének rendezéséhez kapcsolódóan a 

közterület egységes megjelenését biztosító felújítás.  

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:04 Nap:15 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:09 Nap:30 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

4 477 512  Ft 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

4 477 512  Ft 

 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

4 477 512  Ft 

 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0 % 

 

További források (Ft) - 
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További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyes szintű tervdokumentáció elkészült,  Kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése szükséges 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Felújítás – nem igényel építési engedélyt,  

 

Tevékenység neve A fürdő út fejlesztéssel érintett területén burkolat felújítás 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Önkormányzat 

Tevékenység helyszíne Utca: Fürdő  Házszám: - Helyrajzi szám: 

5381/1,  

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat,  

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

Kizárólag  a  projekt  keretében  létrehozott  új,  vagy  fejlesztéssel,  

beruházással érintett meglévő létesítmények elérhetőségét, 

városközponti és közintézmények megközelítését biztosítandó, 

vagy az akcióterületen belül meghatározó közterületek 

gépjárműforgalom  okozta  környezeti  terhelés  csökkentése  és  

kapcsolódóan  a gyalogos  közlekedés  viszonyainak  javítása  

érdekében  támogathatóak  az  alábbi beavatkozások: 

 

Akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat 

felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

Igen 

Tevékenység célja A gyógyfürdő előtt jelenleg is meglévő részben kiépített terület 

egységek települési és szolgáltatási alközpontra jellemző közösségi 

tér és park kiépítéséhez kapcsolódóan az  átvezető útszakasz 

burkolat felújítása. 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Megerősített funkciók száma db 1  

Tevékenység szakmai 

leírása 

A fürdő út téren átvezető szakasza a tér elemeihez 

harmonizálva, új aszfalt-burkolattal kerül ellátásra.  

 

Célcsoport bemutatása Helyi és kistérségi lakosság, a városba látogatók, turisták, 

gépjárművel közlekedők 
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Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A gyógyfürdő  központi területének rendezéséhez kapcsolódóan a 

közterület egységes megjelenését biztosító felújítás.  

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:04 Nap:15 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:09 Nap:30 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

11 262 741  Ft 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

11 262 741  Ft 

 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

11 262 741  Ft 

 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0 % 

 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyes szintű tervdokumentáció elkészült,  Kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése szükséges 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Felújítás – nem igényel építési engedélyt,  

 

Tevékenység neve Komplex terület előkészítés 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Önkormányzat, Konzorciumi partner 

Tevékenység helyszíne Utca: Fürdő  Házszám: - Helyrajzi szám: 

5381/1, 5397/8, 

5381/3, 5383, 5380, 

5384 
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A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat,  

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

 terület előkészítés, szükség esetén kármentesítési tevékenység 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

Igen 

Tevékenység célja A tervezett parkoló elhelyezését szolgáló korábbi felhagyott 

kemping területén a bontási és kártalanítási tevékenységek 

biztosítása.  

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Megerősített funkciók száma db 1  

Tevékenység szakmai 

leírása 

A jelenlegi romos épületekkel rendelkező felhagyott területen a 

bontási és terület előkészítési munkálatok biztosítása.  

Célcsoport bemutatása Nem releváns. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A megfelelő minőségű építés előkészítésére szolgáló tevékenység. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:03 Nap:20 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:06 Nap:30 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

28 156 789  Ft 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

28 156 789  Ft 

 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

28 156 789  Ft 

 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

0 % 
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elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyes szintű tervdokumentáció az egyes elemekkel együtt 

elkészült,  Kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Az egyes beruházásokhoz kapcsolódóan azonos ,  

 

Tevékenység neve Buszöböl kialakítása, a gyógyfürdő és a stadion, valamint a terület 

tömegközlekedéssel való megközelíthetősége érdekében 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Önkormányzat,  

Tevékenység helyszíne Utca: Fürdő  Házszám: 22 Helyrajzi szám: 

5397/8, 5381/1 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat,  

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

Kizárólag  a  projekt  keretében  létrehozott  új,  vagy  fejlesztéssel,  

beruházással érintett meglévő létesítmények elérhetőségét, 

városközponti és közintézmények megközelítését biztosítandó, 

vagy az akcióterületen belül meghatározó közterületek 

gépjárműforgalom  okozta  környezeti  terhelés  csökkentése  és  

kapcsolódóan  a  gyalogos  közlekedés  viszonyainak  javítása  

érdekében  támogathatóak  az  alábbi beavatkozások: 

o Buszöblök  és  buszvárók  (kivéve  buszpályaudvar  

épületei)  felújítása  a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan; 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

Igen 

Tevékenység célja Területen jelenleg kiépítetlen buszmegállási lehetőség van. A 

terület tömegközlekedéssel való megközelítése érdekében, a 

kialakuló köztér mellett, a  parkolókkal összhangban, melyen 

belül a buszok fordulási lehetősége biztosított kerül 

kialakításra. A buszmegálló és buszöböl a közlekedők minél 

könnyebb használata érdekében kerül kialakításra. A 

nonprofit szolgáltató ház biztosít fedett beállási lehetőséget a 
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várakozók számára.  

 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Megerősített funkciók száma db 1  

Tevékenység szakmai 

leírása 

A jelenlegi ideiglenes jelleggel működtetett buszmegálló 

megfelelő körülmények közötti elhelyezése és teljeskörű kiépítése.   

Célcsoport bemutatása Helyi, kistérségi lakosság, városba érkező turisták, sportolók, 

nézők 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A gépjármű közlekedés csökkentése érdekében megfelelő 

buszöböl kiépítése a nagyobb használat érdekében. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:04 Nap:15 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:10 Nap:31 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

20 148 931 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

20 148 931 

 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

20 148 931 

 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0 % 

 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyes szintű tervdokumentáció elkészült,  Kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése szükséges 
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Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Építési engedély szükséges ,  

 

 

Tevékenység neve Nem megosztható költségek 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Önkormányzat 

Tevékenység helyszíne Utca: -  Házszám: 

- 

Helyrajzi szám: - 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat,   

Illeszkedés az 

útmutatóban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó 

ERFA vagy ESZA 

típusú tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A projekt megfelelő előkészítésének és megvalósításának biztosítása,  

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A lakosság megelégedettsége %: 75 

Tevékenység szakmai 

leírása 

Integrált Városfejlesztési Stratégia: 3.530.600 Ft 

Akcióterületi Terv elkészítése: 3.175.000 Ft 

Projektmenedzsment feladatok ellátása: 8.699.500 Ft 

Nyilvánosság biztosítása: 2.667.000 Ft 

Célcsoport bemutatása A teljes projekt érintett köre 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A pályázat megvalósításának szükséges feltétele 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2012 Hónap: október Nap: 2 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év:2013 Hónap:  december Nap: 31 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

18.072.100 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
18.072.100 Ft 
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Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

18.072.100 Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) 

(%) 

100 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0 Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 

- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 

IVS, ATT elkészültek, A projektmenedzsment, illetve a nyilvánossági 

feladatok biztosítása a projekt megvalósítása esetén releváns 

Adminisztratív és 

eljárási kötelezettségek 

Nem releváns 

 

 

Tevékenység neve „SOFT” tevékenységek 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Hajdúnánás Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Nem releváns Házszám:- Helyrajzi szám: 

Nem releváns 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Nem releváns  

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 

tevékenységek 

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő 

("soft") elemek 

(ERFA típusú és ESZA típusú tevékenységek): 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 

tevékenységek 
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ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

ERFA és ESZA 

Tevékenység célja Az alközpont terek közösségi célú fejlesztésének egyik fontos 

(gazdasági) célja az idegenforgalom fellendítése és a működő 

vállalkozások helyzetének a javítása. 

Fontos cél tehát, hogy az akció által felölelt infrastrukturális és 

kiegészítő fejlesztéseket, ill. ezek eredményeit ismertté tegyük, de 

ne csak városi-kistérségi szinten, hanem országos és nemzetközi 

szinten is.  

Mindez növeli városunk versenyképességét, öregbíti 

hagyományainkat, és a fejlesztések eredményeinek hasznosítása 

egyrészt példát mutathat más hasonló projektek számára a 

régióban és az országban, és növeli annak esélyét, hogy a 

városfejlesztési stratégiával összhangban a jelen akció keretében 

megkezdett utat tovább folytassuk és további fejlesztésekkel 

szépítsük és modernizáljuk városunkat. 

 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Lakossági elégedettség %: 75 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A városmarketing hátterének kidolgozása, városi üzenetek 

megfogalmazása. Új városmarketing anyag készítse, különös 

tekintettel a rehabilitáció céljaira, várt eredményeire, a befektetési 

és turisztikai lehetőségekre  

A városi honlap megújítása a városmarketing szempontjainak 

megfelelően.  A helyi társadalom mobilizálása 

A Hajdúnánási lakosság kötődésének erősítése különösen a 

fejlesztett célokat figyelembe véve fontos, hiszen a fejlesztés egyik 

közvetett célja éppen a lakosság helyben tartása, a helyi társadalom 

mind szélesebb körű bevonása a városi életbe, az alközponti szerep 

megerősítése, a környező települések lakosságának szélesebb körű 

megszólítása. Különösen a közterületek, parkok, stb. bővülése, 

minőségi javulása a használat, a spontán és szervezett közösségi 

élet érdekében történik. A megújult létesítmények helyes 

használata alapvető követelmény, amely a fenntartási költségeket 

is csökkenti. A helyi társadalom és mobilizálásának és az 

eredmények fenntartásának eszközei: 

 A már hagyománnyá vált városi rendezvények színvonalának 

emelése, új elemekkel való bővítése a rehabilitációs eredmények 

hasznosításával: pl. új tér 

Tatalmak részletesen 
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Városmarketing megindítása : 

 Városmarketing stratégia kialakítása: célcsoportok, 

üzenetek, kommunikációs csatornák megválasztása, kampányok 

feladatainak kidolgozása 

 Városmarketinget támogató anyagok elkészítése 

 Városmarketing kampányok lefolytatása  

Tervezett összeg: 5.461.635 Ft 

 A helyi társadalom és vállalkozások mobilizálása, 

ismeretterjesztő nyílt képzése .  

Tervezett összeg: 508.000 Ft 

Egy egészségmegőrző nap megszervezése, sportrendezvényekkel, 

szűrővizsgálatokkal, előadásokkal,  

Egy hagyományőrző nap a település természeti és történelmi 

értékeire, kulturális hagyományaira alapuló rendezvény. 

Tervezett összeg: 1.530.350. Ft 

  

Programalap létrehozása: 

Melynek keretében a város a közvetlen terület civil szerveződései, 

egyesületei megvalósíthatják a felhívásnak megfelelő 

projektelemeket. 

Tervezett projektelemek: 

 A közvetlenül érintett közterületeken kívül a Fürdő út 

melletti területek parkosítása Részösszeg: 3.500.620 Ft 

  Helyi identitást ösztönző programok, kisrendezvények 

lebonyolítása civil szervezetek részére. 

Tervezett összeg 4.000.000 Ft 

Programalap összesen: 7.500.620 Ft 

Célcsoport bemutatása A város, régió, ország lakossága, Város és kistérség vállalkozásai, 

Országos idegenforgalmi koordinációs intézmények és 

vállalkozások, utazási ügynökségek, A városban megforduló 

turisták, vendégek  

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A tervezett beavatkozás indokoltságát az adja, hogy a régi-új 

értékek létrehozását és hasznosítását elősegítik olyan marketing 

és kommunikációs, PR eszközök, melyek révén elérhető a 

fejlesztés célközösségét képező privát és vállalati, intézményi 

szféra. 

Annak érdekében, hogy a fejlesztés eredményei valóban 

hasznosuljanak és hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, 

fontos az eredmények és a teremtett lehetőségek intenzív és 

testre szabott kommunikálása a célközönségek irányában. A 

programok, rendezvények széles köre biztosítja a tervezett 
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programelemekhez kapcsolódó lakossági identitás növelését. 

 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2013 Hónap:11 Nap:01 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:11 Nap:30 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

15.040.610 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

15.040.610 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

15.040.610 Ft 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 

- 

Projekt-előkészítés helyzete Részletes koncepció elkészül, programalap felhívás elkészült.  

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

- 

 

 

 

3.5 Szinergia vizsgálat 

 

A tervezett beruházásokat vizsgálva számos egymást erősítő hatás fedezhető fel. A 

közterületek állapotának javítása, a közlekedésfejlesztés, parkoló fejlesztés, hat a területen 

elérhető szolgáltatások (fürdő, sporttelep, egyéb szolgáltatások) forgalmi lehetőségének 

növekedésére. Könnyebb a megközelítés, a parkolás. A kialakuló közpark nem csak a célzott 
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kikapcsolódást szolgálja, de kölcsönösen erősíti egymást a területi idegenforgalmi és 

szolgáltatási területén. Az alközpontban kialakult szép vonzó környezet vonzza a településre 

érkezőket, a város lakosságát, hosszabb tartózkodásra ingerli a városba érkező turistákat 

látogatókat. A gazdasági szolgáltatók kínálat, az új környezetben ösztönzi a lakosságot a 

alközpont többcélú használatára. A szépen kialakuló környezetben jól illeszkedik a sporttelep 

megújuló bejárati tömbje egymás hatását erősítve. 

A köz és a magánszféra beruházásai között számos összefüggés és szinergia van és 

mindegyikük támogatja valamelyik városi részcélt. Ezt a projektek térbeli elhelyezkedése is 

bizonyítja, hiszen a köz – és a magánszféra tervezett beruházásai fizikailag is közvetlenül 

csatlakoznak egymáshoz. Közpark – útépítés – gazdasági szolgáltató ház. A jelen projekten 

túlmenően tervezett attrakció fejlesztés növeli a terület látogatottságát, melyhez kapcsolódóan 

a megújult környezet, a tervezett többeletszolgáltatások kölcsönösen erősítik egymást. 

 

3.6 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés 

érdekében 

 

Partner neve: Hajdúnánási építő és Szolgáltató  Kft.  

Partner gazdálkodási/jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság 

A partner által végzett tevékenységek 

teljes összege (Ft) 

64.800.000 Ft 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás 

összege (Ft) 

38.880.000 Ft 

Biztosít-e önerőt? Igen 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 

25.920.000 Ft 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységhez 

kapcsolódó:  

Gazdasági szolgáltató épület kialakítása, kávézó, 

valamint ajándéktárgy üzlet elhelyezése 

érdekében. 

Hajdúnánási Sporttelep Fürdő út felöl gyalogos 

bejárat kialakítása 

Partner szerepe a tervezésben: Együttműködik a tervek kialakításában, 

előkészítésében, biztosítja az engedélyes  és 

kiviteli terveket.  

Partner szerepe a végrehajtásban: Együttműködik a főkedvezményezettel, biztosítja 

a tervezett beruházás megvalósítását. 

Lebonyolítja a kivitelezési feladatokat. Saját 
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maga biztosítja a szakember gárdájából a 

műszaki ellenőrzést, könnyvizsgálatot illetve a 

jogi szolgáltatást. Saját szakember gárdájával 

biztosítja a hirdetmény nélkül induló 

közbeszerzési eljárás lebonyolítását 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

Üzemelteti a szolgáltató egységet 

 

 

3.7 A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok 

 

Szükséges feladat Tevékenység 

A szükséges ingatlanok 

megszerzésével kapcsolatos 

feladatok 

Nem szükséges ilyen jellegű előkészítési tevékenység 

Terület előkészítési feladatok A projekt tervezett helyszínei között szerepel egy 

felhagyott kemping, melynek a terület előkészítése, bontási 

munkálatai a projekt keretében tervezésre kerültek) 

Az akcióterületen belüli út-, és 

közműhálózat felújításával 

illetve fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok 

Útfelújítás: Fürdő út projekttel érintett részén burkolat 

felújítás, valamint járdafelújítás történik. A továbbiakban 

kiépítésre kerül 1 db buszmegálló buszöböllel,  valamint 

parkoló építése történik. A közművek a területen 

kiépítettek. 

Útfelújítás nagysága: 1806 m2 

Gyalogos járda felújítás területe: 896 m2  

Buszmegálló kiépítés: 1 db 

Parkoló építés: 41 db 

Az akcióterületet feltáró út- és 

közműhálózat felújításával, 

illetve fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok 

Jelen projekt keretében nem releváns 

A zöldterületek fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok 

A jelenleg részben kiépített  közpark területe a Fürdő 

utcával, a gyógyfürdő közterületre eső részével együtt 

kerül kialakításra az tervezett tér és közpark.  zöldfelületi 

illetve a közút melletti zöldterületek kialakítása 3813 m2-

en. Ebből 120 m2 az útfelújításhoz kapcsolódó zöldterület 

építés füvesítéssel. A közparkban, a 5381/1,  5381/3, 5383, , 

5384 Hrsz számú összefüggő területen A közpark részeként 

(3700m2 burkolt felület) 3693 m2 zöldfelület kerül 

kialakításra. A telepített növényanyagban a lombhullató 

fás szárúak dominálnak mind cserje, mind talajtakaró, 
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mind pedig lombkorona szinten, örökzöldet keveset inkább 

csak elterülőket és talajtakarók kerültek tervezésre. 

Kármentesítési tevékenység A felhagyott kemping rész, illetve a korábban parkolásra 

használt zöldfelületek kármentesítése szükséges, melyek 

az komplex előkészítési költségek között kerültek 

tervezésre.   

Közösségi szolgáltatásokat 

nyújtó közcélú létesítmények 

rehabilitációjával, fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok 

A projekt keretében az önkormányzat, mint projektvezető 

partner valósítja meg a Nonprofit szolgáltatóház, valamint 

a szabadtéri színpad építését.   

Önkormányzati tulajdonú 

lakóépületek rehabilitációja 

Jelen projekt keretében ilyen tevékenység végzése nem 

történik 

Építési, telekalakítási feladatok Jelen projekt keretében ilyen tevékenység végzése nem 

történik 

Akadálymentesítés A tervezés és megvalósítás során mind a mély, mind a 

magasépítési feladatok elvégzése során az 

akadálymentesítés feltételei teljesítésre kerülnek. 

Akadálymentes épületek: Gazdasági szolgáltató ház, 

Nonprofit szolgáltató ház, Sporttelep bejárata. 

Azbesztmentesítés az 

akcióterületen fejlesztéssel 

érintett középületek 

vonatkozásában 

Jelen projekt keretében ilyen tevékenység végzése nem 

történik 

Energiahatékonysági 

korszerűsítés az akcióterületen 

fejlesztéssel érintett középületek 

vonatkozásában 

Jelen projekt keretében ilyen tevékenység végzése nem 

történik 

 

A város méretéből adódóan az önkormányzat által tervezett nem fejlesztési jellegű 

beavatkozások a város egész területére érvényesek, nem korlátozódnak csupán az 

akcióterületre. Itt tehát az általános érvényű beavatkozások kerülnek bemutatásra. 

A partnerség jegyében és a magántőke mozgósításának érdekében az önkormányzat 

folyamatosan egyeztet a magán befektetőkkel. A város, a fejlesztési célok megvalósulása 

érdekében szükség esetén szabályozási engedményeket is tesz a magántőke mobilizálása 

érdekében. 

A város különösen figyel a lakosság elkötelezettségének javítására, a helyi büszkeség 

erősítésére. Ennek alapja a történelmi múlt gyökereihez visszanyúló programok és 

hagyományőrző rendezvények megvalósítása.  
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3.8 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 

 

Projekt neve Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. 

század tükrében (ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-

0099) 

Projekt rövid leírása A program az alábbi fejlesztésekből áll: a 

Keleti főcsatornán található csónakfogadó 

állomás komplex fejlesztése, interaktív 

szolgáltató épület kialakítása (élethű 

szimulációs számítógépes programokkal, 

amelyek a vízi sportok gyakorlását és hideg 

időben történő művelését segítik), wakeboard 

drótköteles vízisí pálya, és kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések: feltáró út 

építése, felújítása, parti sétány kialakítása, 

parkosítás a csónakfogadó állomáson, 

parkolók építése. 

 

Projekt helyszíne Fürdő utca és környéke 

Projekt gazda Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

Előkészítettség tartaléklistás 

Tervezett összköltség 475.820.100 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.02.01.-2013.10.31. 

 

 

3.9 Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által 

megvalósítani kívánt tevékenységek. 

 

Megvalósítás alatt lévő projekt 

1. 2013. október 31-ig fog megvalósulni a Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvodai 

intézményegység épületenergetikai felújítása (KEOP-4.9.0/11-2011-0187): 

A pályázat megvalósítása során a 1457. hrsz-ú Hajdúnánási Óvoda intézményének Kasza u. 3. 

szám alatti 8. sz. Óvodai intézményegységének épületenergetikai felújítása fog megtörténni. A 

felújítás magába foglalja az épületek nyílászáróinak cseréjét, a homlokzatok hőszigetelését, a 

fűtés- és elektromos rendszer korszerűsítését megújuló energiaforrás bevonásával (napelem és 

pellet kazán alkalmazásával). 
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A projekt összköltségvetése 41.042 eFt. 

 

2. 2013. május 31-ig fog megvalósulni a BM „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-

fejlesztés, felújítása” (Somorjai László Városi Sportcsarnok): 

Az épület szociális részének külső felújítása, tetőszerkezet héjazatának felújítása, külső 

hőszigetelés, nyílászárócsere. 

A projekt összköltségvetése 25.571 eFt. 

 

3. 2013. október 31-ig fog megvalósulni a Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson 

(ÉAOP-3.1.2/A-2012-0022): 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség által ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak fejlesztése céljából. A „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” pályázat 

összköltségvetése 253 313 549 Ft, városunk a kivitelezések megvalósítására 226 199 501 Ft 

összegű támogatást nyert.  

A pályázat keretében a kiskörút megközelítőleg egy kilométer hosszúságú szakaszának 

felújítása valósul meg, a munkálatok Széchenyi, az Ady Endre és a Bethlen Gábor körutakat 

érintik, a előreláthatóan márciusban megkezdődnek.  

A pályázat célja elsősorban a közlekedés biztonságának javítása mellett a kiskörút 

környezetének zöldebbé tétele. Az Ady Endre körúton járdafelújításra, kerékpártároló 

építésére és két buszöböl átépítésére kerül sor. A lakótelep oldalában található utasváró 

pavilon is megújul, kerékpártárolók és utcai hulladékgyűjtők kihelyezésével válik az érintett 

terület szebbé és komfortosabbá a lakosság számára.   

A forgalom biztonságos levezetésére az Ady Endre – Kossuth utca és a Bethlen Gábor körút 

kereszteződésének csomópontjába forgalomirányító fényjelző berendezések kerülnek üzembe 

helyezésre. A csomópontban a lekerekítő ívek átépítésre kerülnek, a Kossuth utca déli ágán 

gyalogos átkelőhely létesül, így a már meglévő gyalogátkelőhelyekkel együtt biztonságosabbá 

válik a gyalogosok úttesten történő átkelése.  A Polgári utcánál és az Iskola utcánál szintén 

gyalogos átkelőhelyek létesülnek. A csapadékvíz elvezetéséhez a már meglévő víznyelő aknák 

átépítésére, és új aknák kiépítésére kerül sor.  

A pályázat lehetőséget biztosít közlekedésbiztonsági táblák beszerzésére, új közvilágítási 

oszlopok és lámpatestek kihelyezésére és az útburkolati jelek festésének frissítésére.   

A pályázat további lehetőséget nyújt zöldterület fejlesztésére, mely a kiskörút területén 

fatelepítést és több mint 4000 négyzetméter új füves terület kialakítását foglalja magában. 

A projekt összköltségvetése 253.314 eFt. 
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4. 2013. április 30-ig fog megvalósulni a Tanyai termelők a hajdúnánási című piacon: 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési 

Minisztérium által kiírt Tanyafejlesztési Program elnevezésű, TP-1-2012 kódszámú 

pályázatra. 

A „Tanyai termelők a hajdúnánási piacon” című pályázat összköltségvetése 41 108 503 Ft 

melyből a megítélt támogatás összege 36 997 652 Ft.  

A pályázat célja a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése; a tanyán élő termelők 

árutermelésének, és a megtermelt áruk értékesítésének elősegítése a piacon kialakításra kerülő 

tanyai termékek piacával. 

A tanyai termékek piacra juttatásának elősegítése érdekében a pályázat célja a tanyai termékek 

város-vidék együttműködésének erősítése, a helyi tanyai termékek feltárása, védjegy- és 

minőségi tanúsítási rendszerek bevezetése. A tanyagazdák számára a piacra jutást, a termelést 

és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások nyújtása képzés és 

szaktanácsadás formájában. 

A pályázat keretein belül piactér mintegy 500 négyzetméteres nagyságú területe újulhat meg, a 

víztorony, a varroda és a piac fedett árusító helye által körülhatárolt területen. 

A fejlesztés során első lépésként a meglévő avult aszfalt- és téglaburkolat elbontása után új 

aszfalt- és térkőburkolat kialakítására kerül sor. 

Az árusítás jellegét szimbolizáló kerítéselemekkel történik a terület lehatárolása a meglévő 

piactértől, a közművesítés keretében pedig kiépítésre kerül a terület víz- és áramellátása, 

valamint a csapadék- és szennyvízelvezetés is. A terület térvilágítását új lámpatestekkel, a 

vízellátást falikutak elhelyezésével biztosítjuk. Mosogatás és fertőtlenítés céljából külön 

helyiség kerül kialakításra a jelenleg érvényes egészségügyi szabványok szerint. 

A felújított terület 420 négyzetméterén előre gyártott elárusító faházak elhelyezésével zöldség- 

és gyümölcs árusítására, a fennmaradó 80 négyzetméteren pedig élő állat, jellemzően 

szárnyasok és nyúl értékesítésére nyílik lehetőség, kulturált körülmények között. A pályázatba 

bevont területen a munkálatok eredményeként korszerű és kényelmes árusítási-, vásárlási 

környezetet kívánunk biztosítani a piacosok számára. 

A projekt összköltségvetése 41.109 eFt. 

5. 2013. december 31-ig fog megvalósulni konzorciumban (gesztor: Hajdúdorog Városi 

Önkormányzat) a Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése 

Hajdúdorog, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán (ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004): 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-es év őszén döntött arról, hogy 

Hajdúdorog és Görbeháza településekkel közösen pályázatot kíván előkészíteni a Regionális 
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Operatív Program keretében „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázatra. Az érintett 

települések az egyeztetések során közel azonos célokat határoztak meg. A pályázat 

benyújtásához Polgár Város Önkormányzata december hónapban utólag csatlakozott.  

A pályázat konzorciumi formában került benyújtásra, amelynek vezetője a Hajdúdorog Városi 

Önkormányzat. 

A „Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, 

Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” című pályázatot az Irányító Hatóság 95%-os 

intenzitás mellett 321.402.759,- Ft összeggel támogathatónak ítélte. A pályázat 

összköltségvetése 338.318.694,- Ft, amelyből a hajdúnánási projekt szintén 95% százalékos 

intenzitás mellett 127.385.397,- Ft, összköltségvetéssel 121.016.127,- Ft támogatásban 

részesült.  

A pályázat keretében a négy településen a meglévő helyközi buszmegállók felújítása, 

átalakítása, áthelyezése történik meg, melynek során: 

o az adottságoktól függően új autóbuszöblök létesülnek, illetve megtörténik a meglévők 

szabványossá alakítása, és bazaltbeton burkolattal való ellátása, 

o a buszmegállók utas peronjai szükség szerint felújításra vagy átalakításra, valamint 

akadálymentesítésre kerülnek, 

o az utasforgalomtól függő méretben új utasváró-pavilonok kerülnek elhelyezésre, vagy a 

már meglévők felújítására kerül sor. 

Hajdúnánáson a projekttel érinteni kívánt buszmegállók a következők: 

o A Dorogi utcán, a benzinkút környezetében található buszmegállók esetén a tervezett 

beavatkozás során a kivezető út melletti meglévő öblöt és peron szabványossá alakítása, új 

víznyelő kiépítése, valamint előre gyártott utasváró pavilon és hulladékgyűjtő szemetes 

kerül kihelyezésre. A városba befelé vezető oldalon a burkolat átépítésére kerül sor.  

o A Kossuth utcai buszvégállomáson bérletváltásra lehetőséget biztosító, fedett 

váróteremmel és illemhellyel, illetve a környékén parkolóhellyel rendelkező autóbusz 

állomás kerül kialakításra.  

Az állomás épület megépítésén túl buszöblök kialakítására, dinamikus utastájékoztató 

rendszer telepítésére, és térfigyelő rendszer kiépítésére kerül sor.  

A régi öböl helyén kétirányú forgalom lesz, így a buszok induló és érkező peronjai a sziget 

és a Profi parkolója közötti közlekedési területen kerülnek kialakításra. A beavatkozás miatt 

a Tompa Mihály utcai útburkolatot megszélesítését követően annak keleti ága a 

Nyíregyházi utca irányába, míg a nyugati ága Ady Endre utca felé lesz egyirányú.  

o A Jókai utcán a Baross utcai kereszteződés környezetében található buszváróknál 

pavolinokat helyezünk el, illetve a peronokat szabványossá építjük át. 

o Az előzőeken túlmenően a Városi Temetőnél meglévő parkoló területet – elkülönítetten - 

kívánjuk megnövelni, amellyel a buszok napközbeni járatidő közötti parkolását kívánjuk 

biztosítani.  

A projekt összköltségvetése 338.319 eFt. 
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. 

 

Tervezett projektek 

1. ROP-os támogatásból megvalósuló önkormányzati egyéb fejlesztések 2013-2020: 

Projekt neve Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új 

intézményi egység kialakításával (ÉAOP-

4.1.1/A-11/2012-0034) 

Projekt rövid leírása Az óvodai rendeltetési egység földszintjén 

kap elhelyezést a tornaszoba, a hozzá 

kapcsolódó szertárral, a logopédiai 

foglalkoztató, a szülői fogadó, az orvosi 

szoba, az elkülönítő, mozgássérült WC, 

óvónői pihenő pihenő zsibongó és egy 

nagyméretű óvodai foglalkoztató a hozzá 

kapcsolódó öltözővel és vizes blokkal. A 

földszinti óvodai rész feletti emeleti részen 

három foglalkoztató és egy egyéni 

foglalkoztató kerül elhelyezésre, melyek 

közül kettő összenyitható. Itt kerül 

kialakításra az óvodavezetői iroda, a pihenő, 

valamint a dolgozók részére öltöző-zuhanyzó 

és teakonyha. Az óvodások étkezését a 

meglévő tálalókonyhából biztosítják, étellift 

használatával. 

Projekt helyszíne Magyar u. 104. (3262. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség tartaléklistás 

Tervezett összköltség 145.689.897 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2012.10.01.-2014.01.31. 

 

Projekt neve 'Bocskai Általános Iskola' esélyegyenlőség 

növelő fejlesztése intézmény átalakítással 

(ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0005) 

Projekt rövid leírása Az iskolai rendeltetési egység földszintjén 

kap elhelyezést két tanterem, a könyvtár-

klubszoba, a meglévő tornaterem, a hozzá 
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kapcsolódó szertárral és öltözőkkel. Az 

orvosi szoba, a mozgássérült WC, a tanári és 

diák WC-k, a tanári szoba, az igazgatói iroda, 

valamint a kettő között egy teakonyha. A 

gyerekek részére egy nagyméretű aula is 

betervezésre kerül. Az aula szintje 

megegyezik a tornaterem szintjével. A 

földszinti iskolai rész feletti emeleti részen 

két tanterem, egy csoportszoba, két szertár és 

nemenkénti WC-k kapnak helyet. Az 

iskolások étkezését a meglévő tálaló-

konyhából biztosítják, mely mellett 

kialakításra kerül egy nagyméretű ebédlő, 

valamint a hozzá tartozó vizesblokk. 

Projekt helyszíne Magyar u. 104. (3262. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elutasítva, kifogás alatt 

Tervezett összköltség 520.000.000 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.04.15.-2014.08.31. 

 

Projekt neve Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, 

Kossuth u. 10. épület energetikai fejlesztése 

(KEOP-5.5.0/A/12) 

Projekt rövid leírása A projekt keretében a hőközpont felújításra 

kerül, a szabályozás a rendszer felé 

megtörténik. Új szabályozó szelepek, 

energiatakarékos szivattyú, és a működéshez 

szükséges motoros szelepek és egyéb 

szerelvények kerülnek beépítésre, 

amelyekkel a meglévő fűtési köröket lehet az 

igény szerinti hőszükségletnek megfelelően 

energiatakarékosan szabályozni.  

Projekt helyszíne Kossuth u. 10. (13/A/1. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elbírálás alatt 
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Tervezett összköltség 92.329.000 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.07.01.-2013.12.31. 

 

Projekt neve Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti 

meglévő iskola épület épületenergetikai 

fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12) 

Projekt rövid leírása Megvalósul a közoktatási intézmény teljes 

oldalfalas külső hőszigetelése, megvalósul az 

épület nyílászáróinak a cseréje (műanyag 

ajtó- és ablakokra), gépészeti korszerűsítés 

történik, mely az épület távhő 

hőközpontjának a korszerűsítését jelenti. 

Kicserélésre kerülnek továbbá az épületben 

található radiátorok szelepei is, mely által 

egyénileg szabályozhatóvá válnak a hőleadó 

fűtőtestek. Az épületben 

világításkorszerűsítés is történik, továbbá 

korszerűsítésre kerül a már korábban 

kiépített hővisszanyerő szellőzőrendszere. 

Projekt helyszíne Iskola u. 3-5-7. (8. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elbírálás alatt 

Tervezett összköltség 142.477.490 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.08.01.-2014.07.31. 

 

Projekt neve Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti 

meglévő iskola épület épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva (KEOP-

5.5.0/B/12) 

Projekt rövid leírása Homlokzati hőszigetelő rendszer felhordása 

az épületek külső falain, polisztirolhab 

anyagú hőszigetelő rendszer, illetve 

hőszigetelő vakolat alkalmazásával. Régi 

még nem cserélt külső nyílászárók teljes 
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cseréje meglévőkkel azonos kialakítással, 

műanyag szerkezetű, hőszigetelt 

nyílászárókkal. Meglévő lapos tetők 

szigetelése egyenes és fordított rétegrendű 

kialakításban. Fűtési rendszer korszerűsítése 

a kazánok cseréjével, radiátor szelepek 

cseréjével. Épületvillamossági rendszer 

korszerűsítése. 

Projekt helyszíne Magyar u. 104. (3262. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elbírálás alatt 

Tervezett összköltség 194.541.267 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.04.01.-2013.10.31. 

 

Projekt neve Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti 

meglévő iskola épület épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva (KEOP-

5.5.0/B/12) 

Projekt rövid leírása Homlokzati hőszigetelő rendszer felhordása 

az épületek külső falain, polisztirolhab 

anyagú hőszigetelő rendszer, illetve 

hőszigetelő vakolat alkalmazásával. Régi 

még nem cserélt külső nyílászárók teljes 

cseréje meglévőkkel azonos kialakítással, 

műanyag szerkezetű, hőszigetelt 

nyílászárókkal. Meglévő lapos tetők 

szigetelése egyenes és fordított rétegrendű 

kialakításban. Fűtési rendszer korszerűsítése 

a kazánok cseréjével, radiátor szelepek 

cseréjével. Épületvillamossági rendszer 

korszerűsítése. 

Projekt helyszíne Dorogi u. 24. (2906. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elbírálás alatt 
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Tervezett összköltség 80.318.452 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.08.01.-2014.08.31. 

 

Projekt neve Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

energiaellátásának fejlesztése napelemes 

rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12) 

Projekt rövid leírása A fejlesztés keretében összességében 44 

kWp (40+4 kWp) teljesítményű 

polikristályos szilícium napelem kerül 

telepítésre az épület tetején. Mivel az épület 

lapos tetős kialakítású, az ennek megfelelő 

tartószerkezet kerül elhelyezésre az épület 

tetején. Beszerzésre kerülnek az egyenáramot 

váltakozó árammá alakító inverterek, 

kiépítésre kerül a rendszer összekötése a 

belső villamos hálózattal, valamint a rendszer 

vezérlése és az energia-szolgáltató felé 

történő elszámolás érdekében az ún. oda-

vissza mérő óra. Erre azért van szükség, mert 

nem sziget üzemű lesz a rendszer, hanem 

továbbra is a közhálózatra fog csatlakozni, 

így szükséges a termelés és a fogyasztás 

adatait is rögzíteni. A költségek csak az 

inverter kimeneti részéig kerülnek 

elszámolásra a projektben.  

Projekt helyszíne Iskola u. 3-5-7. (8. hrsz.), Óvoda u. 2-10. 

(4946. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elbírálás alatt 

Tervezett összköltség 48.981.081 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.07.01.-2013.12.31. 

 

Projekt neve Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése 
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napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-

4.10.0/A/12) 

Projekt rövid leírása A fejlesztés keretében összességében 49 

kWp (56.500 kWh) teljesítményű 

polikristályos szilícium napelem kerül 

telepítésre az épület tetején. Mivel az épület 

lapos tetős kialakítású, az ennek megfelelő 

tartószerkezet kerül elhelyezésre az épület 

tetején. Beszerzésre kerülnek az egyenáramot 

váltakozó árammá alakító inverterek, 

kiépítésre kerül a rendszer összekötése a 

belső villamos hálózattal, valamint a rendszer 

vezérlése és az energia-szolgáltató felé 

történő elszámolás érdekében az ún. oda-

vissza mérő óra. Erre azért van szükség, mert 

nem sziget üzemű lesz a rendszer, hanem 

továbbra is a közhálózatra fog csatlakozni, 

így szükséges a termelés és a fogyasztás 

adatait is rögzíteni. A költségek csak az 

inverter kimeneti részéig kerülnek 

elszámolásra a projektben. 

Projekt helyszíne Bocskai u. 6. (3508. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elbírálás alatt 

Tervezett összköltség 54.619.881 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.06.03.-2013.12.31. 

 

Projekt neve Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet 

energiaellátásának fejlesztése napelemes 

rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12) 

Projekt rövid leírása A fejlesztés keretében összességében 50 

kWp (58000 kWh/év) teljesítményű 

polikristályos szilícium napelem kerül 

telepítésre az épület tetején. Mivel az épület 

lapos tetős kialakítású, az ennek megfelelő 

tartószerkezet kerül elhelyezésre az épület 

tetején. Beszerzésre kerülnek az egyenáramot 
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váltakozó árammá alakító inverterek, 

kiépítésre kerül a rendszer összekötése a 

belső villamos hálózattal, valamint a rendszer 

vezérlése és az energia-szolgáltató felé 

történő elszámolás érdekében az ún. oda-

vissza mérő óra. Erre azért van szükség, mert 

nem sziget üzemű lesz a rendszer, hanem 

továbbra is a közhálózatra fog csatlakozni, 

így szükséges a termelés és a fogyasztás 

adatait is rögzíteni. A költségek csak az 

inverter kimeneti részéig kerülnek 

elszámolásra a projektben. 

Projekt helyszíne Kossuth u. 10. (13/A/1. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elbírálás alatt 

Tervezett összköltség 53.876.931 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.08.01.-2013.12.31. 

 

Projekt neve Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 

Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium 

energiaellátásának fejlesztése napelemes 

rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/C/12) 

Projekt rövid leírása Jelen projekt keretében 82 kW teljesítményű 

fotovoltaikus napelem kerül telepítésre az 

épületek tetejére és kiépítésre kerül a 

napelemek meglévő villamos hálózatba 

integrálása inverterek segítségével. A projekt 

keretében a létesítmények villamos energia 

ellátásának megújuló energiaforrás 

hasznosítással történő biztosítása érdekében a 

Baross utcai létesítményhez 50 kWp, a 

Bocskai utcai létesítményhez pedig 32 kWp 

teljesítményű napelem rendszer kerül 

kiépítésre. A projekt eredményeként évi kb 

98399 kWh elektromos áramot lehet majd 

előállítani. 
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Projekt helyszíne Baross u. 11. (5193. hrsz.), Bocskai u. 29. 

(4913. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elbírálás alatt 

Tervezett összköltség 92.083.628 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.07.01.-2013.12.31. 

 

Projekt neve Hajdúnánás Városi Önkormányzat energia 

ellátásának fejlesztése napelemes rendszer 

kiépítésével (KEOP-4.10.0/C/12) 

Projekt rövid leírása Jelen projekt keretében 146 kW 

teljesítményű fotovoltaikus napelem kerül 

telepítésre az épület tetejére és kiépítésre 

kerül a napelemek meglévő villamos 

hálózatba integrálása inverterek segítségével. 

A projekt eredményeként évi 175.200 kWh 

elektromos áramot lehet majd előállítani. 

Köztársaság tér 1.: 16 kWp, Köztársaság tér 

2-3.: 20 kWp, Bocskai u. 12-14.: 28 kWp, 

Irányi u. 3.: 28 kWp, Perczel u. 12. és 

Nikodemusz u. 19. és Dorogi u. 24.: 16 kWp, 

Köztársaság tér 6.: 38 kWp.  

Projekt helyszíne Köztársaság tér 1. (3502. hrsz.), Köztársaság 

tér 2-3. (3503. hrsz.), Bocskai u. 12-14. 

(3510. hrsz.), Irányi u. 3. (3600/6. hrsz.), 

Perczel u. 12. (3056. hrsz.), Nikodemusz u. 

19. (3487. hrsz.), Dorogi u. 24. (2906. hrsz.), 

Köztársaság tér 6. (4946. hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elbírálás alatt 

Tervezett összköltség 162.240.212 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.07.01.-2013.12.31. 
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Projekt neve Hajdúnánás geotermikus energia 

hasznosítása (KEOP-4.10.0/B/12) 

Projekt rövid leírása A beruházás alapvető célja egy megújuló, 

geotermikus energiahordozóra alapozott 

korszerű, környezetbarát (kísérőgázok 

hasznosítása, ÜHG csökkentése) hosszútávon 

fenntartható hőellátó rendszer létrehozása. A 

meglévő termálkutak felújításával, új 

visszasajtoló kút kiépítésével részben 

megvalósul a város fűtési célú 

energiafüggetlensége valamint a 

termálvízbázis védelme. A geotermikus hő 

hőcserélőn keresztüli hasznosítása által a 

magas hőfokú termálvíz le fog hűlni, így 

kevesebb energiát és kevesebb hideg vizet 

kell felhasználni a megfelelő hőfokú 

balneológiai, gyógyászati termálvíz 

eléréséhez. A termálvizes rendszer 

gerincvezetékére további három új fogyasztó 

lesz bekötve: Baross u. 11/a., Baross u. 11. és 

Bocskai u. 29. Az új hőellátó rendszer 

kiépítése során a meglévő városi távhő 

hálózatot tovább bővítjük az alábbi 

intézményekkel: Bocskai u. 12-14., Bocskai 

u. 13. és Óvoda u. 2-10. 

Projekt helyszíne Baross u. 11/a. (5192. hrsz.), Baross u. 11. 

(5193. hrsz.), Bocskai u. 29. (4913. hrsz.), 

Bocskai u. 12-14. (3510. hrsz.), Bocskai u. 

13. (4940. hrsz.), Óvoda u. 2-10. (4946. 

hrsz.) 

Projekt gazda Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Előkészítettség elbírálás alatt 

Tervezett összköltség 1.082.200.661 Ft 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013.02.18.-2014.12.31. 
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Projekt neve Jégcsarnok építése 

Projekt rövid leírása Hiánypótló a terület kihasználtságát növelő 

szezonalitását csökkentő  beruházás 

Projekt helyszíne Fürdő út 

Projekt gazda Önkormányzat 

Előkészítettség Tervezési előkészítési fázisban 

Tervezett összköltség 920 millió 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2014-2015 

 

 

3.10 A tervezett fejlesztések várható hatásai 

 

3.10.1 Társadalmi-gazdasági hatások 

 

A város-rehabilitációs tevékenységnek a foglalkoztatási területre van a legkevesebb közvetlen 

ráhatása, hiszen a beavatkozás nem munkahelyteremtő jellegű. Ugyanakkor a központi 

funkcióknak megfelelő közcélú szolgáltatások fejlesztése közvetlenül is hozzájárulhat á 

humán jellegű képzettséggel rendelkező fiatalok szélesebb foglalkoztatásához. 

A beavatkozások munkaerőpiacra gyakorló hatása jóval inkább közvetettnek mondható. A 

vonzó településkép, a rendezett közterületek és funkcionálisan megkomponált városkép 

vonzerőt jelent az üzleti és turisztikai céllal ide érkező látogatók és befektetők számára. A 

fejlesztések hatásaként a városban a kereskedelmi, szolgáltató és turisztikai vállalkozások 

életképessége javul, és több lakos számára kiegészítő vagy fő megélhetési forrást biztosítanak. 

A településkép vonzó volta és a központi - műszakilag is megalapozott - funkciók magas 

minősége pozitívan hat a befektetővonzásra, azaz közvetve a munkahelyteremtésre is. 

Természetszerűleg ez a szempont másodlagosnak mondható, az egyéb szigorúan 

gazdaságossági döntési szempontokkal szemben, mégis amikor a befektetők meghozzák végső 

döntésüket a település esztétikai sajátosságai jelentős mértékben befolyásolják annak 

eredményét. Elmondható tehát, hogy a város-rehabilitációs tevékenység közvetve a befektetői 

kedvre is kihat, kedvező esetben hozzájárulva a helyi foglalkoztatottság növekedéséhez.  

 

Önkormányzatiság, nyilvánosság, igazságosság, erkölcs 

A magasabb minőségű városi tér megteremtése sok esetben azt az érzést kelti a közösség 

egyes tagjai számára, hogy a fejlődés a közösség tagjainak részvétele nélkül külső források 

igénybevételével könnyen lezajlik. Sok esetben a társadalom tagjai nem éreznek felelősséget 

és így - az egyébként nem túl kedvező életkilátások mellett romló erkölcs és viselkedéskultúra 

mellett - a város közösségi használatban lévő területei sokszor esnek a vandalizmus és 

nemtörődömség áldozatául. 

Az ember-környezet viszony meghatározottságának érvényessége — miszerint jelen állapot 

szerint az ember környezetére nagyobb hatással van, mint a környezet az emberre - a magas 

minőségű terek megteremtésén keresztül tompul, azaz az igényesen kialakított és használható 
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tér pozitívan hat használóira, a lakosság felelősségérzete növekszik. Fontos, hogy a lakosság 

felkészült legyen az új, a jobb befogadására. Lényeges, hogy a nyilvánosság különféle elemein 

keresztül kapcsolat legyen a lakossággal: mi, miért és milyen következményekkel zajlik a 

munkálatok során. Lényeges ezen kapcsolat későbbiek során történő fenntartása is, amikor 

már az új közösségi terek közhasználatban vannak. 

 

Közegészségügy, közbiztonság 

A városi közterületek fejlesztésének eleme azon térelemek megszűntetése, amelyek 

átláthatatlanok, tehát a közbiztonság szempontjából kevésbé elfogadhatóak. A város-

rehabilitáció a közterületek és a közlekedési rendszerek rendezésére vonatkozó elemei ezeket a 

területeket teszi a jelenleginél jóval átláthatóbbá. Ezek együttes hatásaként a közbiztonság és a 

lakosság biztonságérzete fokozódik. 

 

A projekt közszférát érintő gazdasági hatásai 

Az alközpont fejlesztése túlnyomórészt az önkormányzat által üzemeltetett, illetve kezelt 

közterületeket, és közfunkciót betöltő objektumokat érint, ezért a fejlesztéseknek közvetlen, 

vagy közvetett módon számos következményük van a város gazdálkodására nézve. A projekt 

megvalósulásával az önkormányzati költségvetésben új bevételek és költségmegtakarítások 

jelennek meg, de ezzel párhuzamosan új kiadási tételek is jelentkeznek. 

A központ rehabilitáció eredményeként közvetlenül megjelenő bevételek a felújított tér és park 

fenntartási költségeinek csökkenéséhez kötődnek.  

A fenntartási költségeinek csökkenése mellett azonban megemelkednek a zöldfelületek 

fenntartásának költségei. A beruházással jelentős területen jönnek létre igényes zöldfelületek, 

melyek rendszeres gondozása és karbantartása új eszközök beszerzését és jelentős élőmunka 

felhasználását teszik szükségessé, új terheket róva ezzel az önkormányzati költségvetésre. 

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét közvetetten befolyásoló hatások révén felmerülő 

járulékos hasznok közül a város és térsége befektetővonzó képességének javulásából származó 

bevételeket kell elsőként megemlíteni. A városi alközpont központ megújulása vonzóbbá teszi 

a befektetők és turisztikai céllal ide érkezők számára Hajdúnánást, amely a beruházói 

érdeklődés megnövekedésében és a megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan új 

munkahelyek létrejöttében is kifejeződik. Az akcióterület központi részének (Fürdő utca) 

komplex megújulása pozitív hatással lesz az akcióterület más részein tervezett, elsősorban 

magántőkére alapozott fejlesztésre is. 

 

A projekt közvetlen és közvetett módon is pozitívan hat a városi alközpont ingatlanpiaci 

viszonyaira, különös tekintettel a rehabilitált területen található ingatlanokra. Ez egyfelől 

megnöveli az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékét.  

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések összességükben a lakosság életminősége 

javulásának irányába hatnak. A javuló életminőség a város népességmegtartó erejének 

javulását vonja maga után, ami mérsékli az elvándorlás mértékét, s ezzel hozzájárul a 

közintézmények gazdaságos működéséhez szükséges optimális kapacitáskihasználtság 

biztosításához. 
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A projekt magánszférát érintő gazdasági hatásai 

A beruházás hasznaiból legnagyobb mértékben az akcióterület rehabilitáció által érintett 

területen tevékenykedő vállalkozások profitálhatnak, akiknek piaci pozíciójuk és sikerességük 

- a folytatott tevékenység jellegének függvényében - kisebb-nagyobb mértékű javulását lehet 

előre vetíteni. A fejlesztés pozitív gazdasági hatásai és a vállalkozói aktivitás megélénkülése 

elsősorban a kiskereskedelem területén fog jelentkezni. Az ingatlanok iránti kereslet 

megnövekedése és az ebből adódó értéknövekedés természetesen a városi alközpont és 

környezetének valamennyi ingatlanját érinti, így a lakóingatlanokat, s a vállalkozások 

telephelyeit is. 

A fentieket összegezve kijelenthető, hogy ugyan a beruházás kapcsán az externális bevételek 

mellett externális költségek is felmerülnek, azok mértéke mind a közszféra, mind pedig a 

magánszféra tekintetében jelentősen elmaradnak a hasznok mértéke mögött. A projekt 

megvalósításával, a multiplikátor és szinergikus hatások révén, össztársadalmi szinten 

megjelenő externális hasznok tehát biztosítják hosszú távon az önkormányzat által 

megelőlegezett ráfordítások megtérülését. 

 

3.10.2 Esélyegyenlőségi hatás 

 

Társadalmi integráció, társadalmi csoportok védelme, esélyegyenlőség 

A város-rehabilitációs tevékenységek minden formája jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a 

helyi lakosság minden kor- és társadalmi helyzetű csoportja egyenlő eséllyel férjen hozzá a 

közszolgáltatásokhoz, korlátozás nélkül használhassa azokat és a közterületek (parkok, 

pihenőzónák) használata napi tevékenységévé váljék. 

Ez a mozgásukban korlátozott idősek és testi fogyatékkal élők valamint a babakocsival 

közlekedők számára a közszolgáltatásokat nyújtó épületek könnyebb fizikai hozzáférhetőségét 

(rámpák), a város közterületein való könnyebb, akadálymentes mozgást gyalogjárdák 

könnyebb megközelíthetőségét, az azokon történő akadálytalan haladást jelenti. 

Az ilyen irányú fejlesztések egyértelműen ezen hátrányos helyzetű csoportok fizikai védelmét 

és esélyegyenlőségének biztosítását rejtik magukban, ezzel elősegítve a jelenleginél 

fokozottabb társadalmi integrációjukat. 

A fejlesztések révén a város olyan magas minőségű közterületekhez jut, amelyek alkalmasak 

valódi agóra (találkozóhely) funkció betöltésére és a lakosokat integráló szerephez jutnak. A 

megújuló közterületek egy része alkalmas arra, hogy a jeles napokon megrendezett városi 

programok a lakosság minél szélesebb tömegeit mozgassa meg, azok kulturáltan és 

biztonságos körülmények között szórakozzanak. 

A Hajdúnánáson élő hátrányos helyzetű lakosság életminőségére a városi alközpont 

fejlesztése, a közművelődési feltételek javulása, a közösségi élet színtereinek megújulása 

tekintetében hat. A fejlesztések lehetőségeket jelentenek a hátrányos helyzetben lévő lakosság 

integrációját, képzettségének javítását és saját identitásának ápolását tekintve. Ezen túlmenően 

a magas környezetminőség az erre kevésbé érzékeny lakosságot is ösztönzi saját 

lakókörnyezete megóvására, rendben tartására. 
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Területi kiegyenlítődés 

A város-rehabilitációs területe a kijelölt akcióterületre koncentrálódik, ezzel látszólag növeli a 

területi életminőséget érintő különbségeket az akcióterületen belül és kívül eső városi területek 

között. Fontos azonban látni, hogy ez az anomália csupán rövidtávon érvényes és látszólagos. 

A fejlesztések, olyan beavatkozásokat takarnak, amelyek végső soron a város egész lakosságát 

érintik. A lakóhelyükön kívül a város jelen fejlesztéssel érintett területe az, ahol az emberek 

napi ügyes-bajos dolgaikon túlmenően szabadidejüket eltölthetik. A beavatkozás fizikai 

következményeit tekintve egy magasabb minőségű városi tér keletkezik a város akcióterületén, 

ugyanakkor ez nem eredményezi közvetlenül az egyébként sem kifejezetten szélsőséges 

területi társadalmi egyenlőtlenségek megváltozását. A beavatkozások sokkal inkább az egész 

városi és tágabb értelemben a kistérségi lakosság számára jelent nivellálódást az életminőség 

tekintetében a megye és az ország hasonló nagyságrendű városaihoz képest 

3.10.3 Környezeti hatások 

 

A támogatott projektek eredményeként 

elért energia megtakarítás 

eredmény GJ 

Üvegházhatású anyagok kibocsátásának 

csökkentése (CO2e) 

hatás  

Nem releváns 

 

Ártalmatlanításra kerülő hulladék 

arányának csökkentése (amennyiben 

releváns) 

output 

 

 

Nem releváns 

A fenntarthatósággal kapcsolatos 

tudásmegosztáson részt vettek száma 

output 50 fő 

Jobb összesített energetikai 

jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) 

rendelkező épületek száma 

output 2 db 

 

A komplex város-rehabilitáció eredményeként a jelenleginél magasabb esztétikai kvalitással 

bíró, közlekedési szempontból kedvezőbb, „szerethetőbb" üdülő, pihenő városrész alakítható 

ki a városban, amely a társadalmi és gazdasági hozadékon túl pozitív hatást gyakorol a 

települési környezetre is. 

A közvetlen zöldfelületek nagysága növekszik, hisz a közpark tervezett területének jelenleg 

jelentős része lepusztult. Ezek mellett ugyan található zöldterület, azonban elhanyagolt, nem 

egységes inkább kiskerti jellegű. 

 Az adottságokhoz alkalmazkodó és a használók igényeit kiszolgáló zöldfelületek 

egészségesebbek, könnyebben fenntarthatók, egyben hozzájárulnak a lakosság 

környezettudatosságának fokozódásához. 

A fejlesztés a település levegőminőségére és a közlekedési rendszer fejlesztése is befolyással 

bír, de a városi zöldfelületek megújulása is kedvező hatást gyakorol a szennyezőanyagok 

megkötésével és a városklíma befolyásolásával. A fejlesztési területen kialakuló 

parkolóhelyek nem eredményeznek nagyobb gépjárműforgalom koncentrálódást, azonban a 
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több parkolóhely könnyebb, gyorsabb megállást eredményez. A zöldfelületi elemek 

fejlesztése, átalakítása, elősegíti ezek egészségesebb működését, így a levegőminőségre 

gyakorolt kedvező hatások fokozódnak. 

A város-rehabilitációs program kis mértékben a burkolt területek arányának növekedésével jár, 

amely területfoglalásával a talajra, talajéletre kedvezőtlen hatást gyakorol. 

A zöldfelületek fejlesztése, rehabilitációja mindazonáltal kedvezően befolyásolja a talajok 

vízháztartását, oxigénellátottságát és anyagcseréjét. 

Városi környezet révén a biodiverzitást elsősorban a nagyobb kiterjedésű zöldfelületek 

befolyásoljak kedvezően, de a zöldfelületi elemek hálózatba szervezése, az élőhelyi 

adottságoknak megfelelő, változatos növényalkalmazás is jelentősen hozzájárul a fajgazdagság 

növekedéséhez: élőhelyet, búvó, táplálkozó és fészkelő helyet biztosít az állatvilág települési 

környezetet toleráló fajai számára. 

A tervezett gazdasági szolgáltatóház épülete, kialakításában, benapozottságában, hő technikai 

paramétereiben maximálisan teljesíti a mai kor optimális feltételeit. 

A burkolt területek vízelvezetése a parkosított területen a zöldfelületekre történik. A közút és 

egyéb határoló burkolt területeken meglévő zárt csapadékvíz elvezető hálózat üzemel jelenleg, 

melybe a kialakuló burkolt felületek befogadása is megtörténik.  

Közlekedés 

A projekt keretében végrehajtott út és környezetének rehabilitációja során: 

 Ösztönző a tömegközlekedést használók számára, a buszmegálló megfelelő 

kiépítésével 

 Csökken a gépkocsi használat az akcióterületen,  

Környezeti minőség 

A projekt megvalósításával: 

 Az érintett lakosság számára a projekt ismertetésével egybekötve 

környezettudatosságra ösztönző előadások, rendezvények kerülnek tervezésre. 

 A kialakuló épületek a legmodernebb technológiai elvárásokat teljesítik. 
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Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok 

 

 

Mutató neve  
Mérték

egység 

Típus 

(output/

eredmé

ny) 

Bázisé

rték 

Minimális

an elvárt 

célérték 

Célérték 

eléréséne

k 

időpontja 

Célérték a 

projekt 

megvalósítá

si időszak 

végén 

Célérték 

a 

fenntartá

si 

időszak 

végén 

Mutató 

forrása 

Fajlagos vízfelhasználás 

mértéke 

Teljes 

vízfelhasználás 

 

m3  261 245 2015.01 255 245 Önkormá

nyzati 

adatszolg 

Termelés vagy 

szolgáltatás 

egysége 

változó Nem 

releváns 

- - - - - - 

Fajlagos 

energiafelhasználás 

mértéke 

Teljes 

energiafelhaszná

lás 

kWh  167787 167700 2015.01 167750 167700 Önkormá

nyzati 

adatszolg 

Termelés vagy 

szolgáltatás 

egysége 

változó Nem 

releváns 

- - - - - - 

Üvegházhatású anyagok kibocsátásának 

mértéke  

(CO2e) 

t/év Nem 

releváns 

0     - 

Ártalmatlanításra kerülő 

hulladék arányának 

mértéke 

Ártalmatlanításra 

kerülő hulladék 

t Nem 

releváns 

0     - 

Összes hulladék 

mennyisége 

t Output 12480 12200 2015.01 12400 12200 Önkormá

nyzati 
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adatszolg 

A kistérségben élők 

foglalkoztatottságának 

mértéke 

Kistérségben élő 

foglalkoztatottak 

száma 

fő Eredmé

ny 

6 7 2015.01 6 7 Önkormá

nyzati 

adatszolg 

A 

foglalkoztatottak 

száma 

fő Eredmé

ny 

39 43 2015.01 41 43 Önkormá

nyzati 

adatszolg 

A fenntarthatósággal 

kapcsolatos 

tudásmegosztáson részt 

vett 

munkavállalók száma 

Tudásmegosztás

ban résztvevők 

száma 

fő/év Eredmé

ny 

5 15 2015.01 10 15 Önkormá

nyzati 

adatszolg 

Össz 

munkavállalói 

létszám 

fő/év  39 43 2015.01 41 43 Önkormá

nyzati 

adatszolg 

Jobb összesített 

energetikai 

jellemzőkkel rendelkező 

épületek száma 

 db Nem 

releváns 

0      

Akadálymentesített 

épületek 

száma 

 db Eredmé

ny 

0 1 2015.01 3 3 Műszaki 

átadási 

dokumen

táció 
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3.11 Kockázatok elemzése 

Az akcióterületi terv megvalósítása kapcsán az alábbi kockázatok foglalhatók össze. 

Szeretnénk megjegyezni, hogy a további tervezési munkák és gazdasági számítások jelentősen 

csökkenthetik a kockázatokat, vagy választ adhatnak még nem ismert kérdésekre. 

1. Általános kockázat beruházási típusú fejlesztéseknél a beruházási költségek pontatlan 

megítélése, illetve a közbeszerzések és a kivitelezés elhúzódása, amely az EU támogatás 

esetén a vonatkozó n+3 éves szabály tekintetében jelentős kockázati tényező. A kockázat 

elkerülése a mindenre kiterjedő, pontos költség-meghatározás útján és szakszerű 

projektmenedzseléssel csökkenthető. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége kicsi 

Hatása a projekt céljaira közepes 

2. Kiemelt kockázat a partnerek hozzáállása a fejlesztési beruházások megvalósítása 

során. Gazdasági tevékenység folytatása lévén a piaci viszonyok örökös kockázati tényezőt 

jelentenek a vállalkozásoknak, így részben kiszámíthatatlan a hosszú távú együttműködés 

mikéntje. A kölcsönös előnyök ismeretében azonban mindkét fél a kockázat minimalizálására 

törekszik, megfelelő üzleti alapokra helyezett kapcsolatban. Ez a konzorciumi 

megállapodásban is megjelenik. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége  kicsi 

Hatása a projekt céljaira közepes 

3. Egyes projektek kapcsán a végrehajtást hátráltathatja az ingatlanon belüli tulajdonosi 

érdekek különbözősége. Ezt kiküszöbölendő, a tervezett fejlesztések tulajdonosai az 

önkormányzat és konzorciumi partnere.  

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége  kicsi 

Hatása a projekt céljaira nagy 

4. A fejlesztések megvalósulása komplex ingatlanfejlesztési beavatkozásokat 

(telekrendezés, bontás) igényelnek. Ez műszaki eredetű problémák kockázatát rejti, amelyek 

megoldása a tervezettnél több időt vesz igénybe, vagy költségnövelő hatású lehet. Ennek a 

kockázatnak a kezelése előzetes szakági (földtani, statikai) felmérésekkel történhet, amely az 

engedélyes és kiviteli tervek során megoldást nyer. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége kicsi 

Hatása a projekt céljaira közepes 

5. Adminisztrációból eredő kockázatok. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

projekteket szigorú előírásoknak megfelelően kell lebonyolítani. Az átláthatóság, nyomon 

követhetőség az egyik legfontosabb alapelv. Az adatok feldolgozására, védelmére, a 

dokumentumok kezelésére iratkezelési szabályzatot kell készíteni, ezzel csökkentjük az 

adminisztrációs hibából eredő kockázatot. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi 

Hatása a projekt céljaira     nagy 
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6. A kivitelezés minőségéből eredő kockázat. A fejlesztés lebonyolítása során nagy 

tapasztalattal rendelkező műszaki ellenőr foglalkoztatásával tudjuk csökkenteni az esemény 

kockázatát. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi  

Hatása a projekt céljaira     nagy 

7. Nemzetközi és országos gazdasági hatásokból eredő kockázat. 

A gazdaság visszaesése negatívan érinti az egész város régió gazdaságát, társadalmát. 

 

7.1 Gazdasági visszaesés önkormányzatra gyakorolt hatása. 

Nő a feladat ellátási kötelezettsége. Folyamatosan keresnie kell a forráspótlás lehetőségeit 

például kötvény vagy részvény kibocsátással.  

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   közepes 

Hatása a projekt céljaira     nagy 

7.2 Gazdasági visszaesés hatása a fejlesztésben részvevő vállalkozókra.  

A gazdaság negatív hatásainak következtében előfordulhat, hogy likviditási gondjaik 

keletkeznek. Az önkormányzat segítséget nyújthat a fejlesztés sikeres megvalósítása 

érdekében, kedvezményes hittel lehetőségeket vehet igénybe. Amennyiben nem tudja folytatni 

részvételét a projektben, az uniós szabályoknak megfelelően kell eljárni a visszafizetés 

elkerülése érdekében. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   közepes 

Hatása a projekt céljaira     nagy 

8. Szabálytalanság elkövetéséből származó kockázatok. Jól szabályozott monitoring rendszert 

kell működtetni, hogy időben észleljük a hibákat és a megfelelő vizsgálat lefolytatása után ki 

tudjuk javítani a hibákat. A szabálytalansági eljárás megindítása negatívan befolyásolja az 

egész integrált városfejlesztési startégi megvalósíthatóságát, finanszírozhatóságát.   A 

szabályok betartásáért felelős szakemberek folyamatos képzésével csökkenthető a kockázat. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi 

Hatása a projekt céljaira     nagy 

 

Kockázatok bekövetkezés valószínűsége és hatása 

 

 

Kockázat 

megnevezése 

Valószínűség 

(1-7) 

Hatás 

(1-7) 

A kockázat kezelésének 

módja 

Projekt/tevékenység 

amire a kockázat 

vonatkozik 

Általános 

megvalósítás 

2 4 A kockázat elkerülése a 

mindenre kiterjedő, 

pontos költség-

meghatározás útján és 

Teljes projekt 
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szakszerű 

projektmenedzseléssel 

csökkenthető. 

 

A partnerek 

hozzájárulása a 

fejlesztési 

beruházások 

megvalósításához 

2 4 Az önkormányzat 

átvállalja a beruházási 

értéket, az üzemeltetésbe 

új partnert von be 

Gazdasági 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Ingatlanviszonyok 

rendezetlensége 

0 5 Nem igényel kezelést Fejlesztendő 

közterületek 

Előkészítettség 2 3 Megfelelő tervezői és 

kivitelezői kör kiválasztása 

Egész projekt 

Adminisztrációból 

eredő kockázatok 

2 6 Az adatok feldolgozására, 

védelmére, a 

dokumentumok kezelésére 

iratkezelési szabályzatot 

kell készíteni, ezzel 

csökkentjük az 

adminisztrációs hibából 

eredő kockázatot. 

Adatfeldolgozás és 

védelem, 

dokumentálás 

A kivitelezés 

minőségéből eredő 

kockázat 

2 6 Nagy tapasztalatú, hasonló 

projektben már 

tapasztalatot szerzett 

műszaki ellenőr 

alkalmazása 

Műszaki kivitelezés 

 Nemzetközi és 

országos gazdasági 

hatásokból eredő 

kockázat 

(önkormányzatra, 

vállalkozókra,) 

3 6 Minden partnernek pontos, 

részletes erőforrástervet 

kell készíteni. 

Jól bevált 

projektmenedzsment 

módszerek alkalmazása. 

A likviditás folyamatos 

figyelése, saját forráson 

kívüli eszközök bevonása. 

Projekt menedzsment 

Finanszírozás, 

megvalósítás 

Szabálytalanság 

elkövetéséből 

származó kockázatok 

2 6 Jól szabályozott 

monitoring rendszer 

működtetése.  

Projekt belső monitoring 

rendszer, PEJ,ZPEJ, 

Törvények, szabályok, 

előírások 
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3.12 A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

A tevékenységek ütemezése 

 Már 

rendelk

ezésre 

áll 

2013 2014 2015 2016 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Előkészítés 

 

IVS, ATT                  

Műszaki tervek                  

Tanulmányok, 

felmérések, 

üzleti terv 

                 

Közbeszerzés                  

Végrehajtás 

 

A projekt 

egészének 

végrehajtásához 

szorosan 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

                 

Projekt-

menedzsment 

                 

Gazdasági funkció 

 

Gazdasági 

szolgáltatóház 

megépítése 
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Hajdúnánási 

Sporttelep 

Fürdő út felöl 

gyalogos 

bejárat 

kialakítása 

                 

Közösségi funkció 

 

Nonprofit 

szolgáltatóház 

létrehozása  

                 

A tér 

középpontjában 

szabadtéri 

színpad 

kiépítése 

 

                 

Városi funkció 

 

Parkolók építése 

 

                 

Gyógyfürdő 

előtti tér és 

park 

kialakítása, 

térburkolással, 

parkosítással  

                 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 
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A fejlesztéssel 

érintett 

területen járdák 

felújítása 

                 

A fürdő út 

fejlesztéssel 

érintett 

területén 

burkolat 

felújítás 

                 

Komplex 

terület 

előkészítés 

                 

Buszöböl 

kialakítása, a 

gyógyfürdő és 

a stadion, 

valamint a 

terület 

tömegközleked

éssel való 

megközelíthető

sége érdekében 

                 

Eszközbeszerzés 

 

                 

Kiegészítő („soft”) elemek (ESZA típusú) 
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A helyi 

társadalom és 

vállalkozások 

mobilizálása, 

ismeretterjesztő 

nyílt képzése 

                 

Kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú) 

 

Városmarketing 

akciók, egyéb 

fórumok, 

kampányok, 

akciók 

                 

Kulturális 

programok, 

rendezvények 

                 

Programalap 

tervezett 

programjai 
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3.13 Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi 

egyeztetések 

 

A funkcióbővítő tervek jövendőbeli partnerekkel történő egyeztetési folyamatai több formában 

és kommunikációs csatorna igénybevételével történtek. Egyeztetések történtek személyes 

konzultációk keretében, mind az Önkormányzat és hivatali munkatársaival, mind a 

polgármester Úrral, mind a tervezőkkel, mind pedig a tervet készítőkkel, az együttműködési, 

infrastrukturális, valamint a gazdasági és támogatási feltételek tisztázása érdekében. Az 

egyeztetések során lemorzsolódtak vállalkozások, melyek vagy anyagi, vagy törvényességi, 

vagy adóhátraléki stb. problémák miatt nem tudtak részt venni az együttműködésben. Az 

egyeztetési folyamatok során a kialakult partneri közösség megállapodott a források 

biztosításáról, meghatározta a szükséges igényeket, vállalkozásra bontva. A kialakult és 

leszűkült partneri kör a véglegesített akcióterületi terv ismeretében, a pályázati 

együttműködésről szóló konzorciumi megállapodást 2013. feruár 28-án írta alá.  

 

4 Pénzügyi terv 

 

4.1 A várható városfejlesztési kiadások meghatározása 

 

A várható fejlesztési költségek meghatározásakor figyelembevételre került a fejlesztési 

szükséglet, a funkcióbővítő támogatási feltételekben meghatározottak, valamint a törvényi 

kötelezettségek. 

 

Ezek alapján a következő költségek kerültek tervezésre. 

 

Előkészítési költségek: 34.524.600Ft 

 

 Tervezési költségek – ebben tervezésre került az előkészítő tervezés, melyben 

szerepelnek mind a közösségi, mind a gazdasági jellegű tevékenységek költségei. A 

költségek meghatározása az engedélyes szintű, valamint engedélyhez nem kötött tervezések 

esetén szerződésre alapulóan, míg a kiviteli tervezés esetében árajánlatra támaszkodva 

került tervezésre. A tervezési költségek projektelemenként lebontásra kerültek. 

 A közösségi tervezési elemek tervezett összege: Engedélyes és nem engedélyköteles 

tervek összesen: Bruttó: 8.382.000 Ft 

 A közösségi tervezéshez kapcsolódó kivitelezési tervdokumentumok tervezett 

költsége: Bruttó: 13.462.000 Ft. 

 A vállalkozási jellegű fejlesztések tekintetében a gazdasági szolgáltató ház, valamint a 

sporttelep gyalogos bejárat kialakítása tervezési költség esetén mivel a HÉSZ ÁFA 

visszaigénylési jogosultsággal rendelkezik nettóban kerültek tervezésre. Az engedélyes 

tervdokumentáció készítésének költsége 1.000.000 Ft, Mg a kiviteli tervdokumentációk 

költsége 1.800.000 Ft 
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 Tervezésre került az integrált városfejlesztési stratégia, valamint a akcióterületi terv 

kidolgozásának ára,  IVS Bruttó: 3.530.600 FT, ATT Bruttó: 3.175.000 Ft, Összesen: 

6.705.600 Ft összegben. Mindkét költség megkötött szerződésre épül. 

 Tervezésre került a költségek között a közbeszerzések lebonyolítása, melyre 3.175.000 

Ft került a költségvetési sorában. A közbeszerzés költségei a közösségi beruházásokhoz 

kapcsolódó költségeket foglalja magába. Meghatározása árajánlat alapján történt. 

 

Szolgáltatások: 19.951.700 Ft . 

 

A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységekhez tartozó költségek: 

 

 A beruházások műszaki ellenőrzésére került költségtervezésre, az összes közösségi 

építési kivitelezési beruházásra vetítve. Így a költségek meghatározásakor figyelembevételre 

került az elszámolhatósági speciális feltételek. Tervezett költség: 7.112.000 Ft A konzorciumi 

partner HÉSZ a saját projektjét tekintve saját szakemberével biztosítja a műszaki ellenőrzési 

költséget, így ez nem került tervezésre. A műszaki ellenőrzés költsége árajánlat alapján került 

tervezésre. 

 A projekt kötelező feltételeinek megfelelően tervezésre került a projekt szintű 

könyvvizsgálat költsége. Ennek tervezett összege: 863.600 Ft A konzorciumi partner HÉSZ a 

saját projektjét tekintve saját szakemberével biztosítja a könnyvizsgálatot, így ez nem került 

külön költségként tervezésre. A könnyvizsgálat költsége árajánlat alapján került 

meghatározásra. 

 Szintén a pályázati kötelezően megvalósuló tevékenységek között tervezésre került a 

nyilvánosság feltételeinek biztosítására szükséges forrás az útmutatóban szereplő feltételek 

szerinti tartalommal. Költsége: 2.667.000 Ft. A nyilvánossági feladatok ellátása a következő 

elemekkel került tervezésre: 

 
db 

Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez 

kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos 

működtetése, frissítése 

1 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és megvalósítás 

folyamatáról a sajtómegjelenések összegyűjtése 
5 

Sajtó nyilvános események szervezése Projket indítás nyitó 

rendezvény 
1 

A beruházás helyszínén , "B"  típusú tábla elkészítése és elhelyezése 2 

Fotódokumentáció készítése 1 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése 
1 

A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése 1 

 
 

A nyilvánosság biztosításának költsége árajánlat alapján került tervezésre. 
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 Tervezésre került a jogi szolgáltatások költsége, mely a szükséges szerződések, 

előkészítését, ellenőrzését hivatott biztosítani. Költsége: 609.600 Ft A konzorciumi partner 

HÉSZ a saját projektjét tekintve saját szakemberével biztosítja a jogi szolgáltatást, így ez nem 

került külön költségként tervezésre. A jogi szolgáltatások költsége árajánlat szerint került 

tervezésre. 

 

Építés átalakítás beruházás: 371.245.000 Ftt 

 

 A megvalósításhoz kapcsolódó kivitelezési költségek 

A költségek meghatározása tervezői költségbecslés alapján történt. 

 A beruházások között szerepel a Gazdasági szolgáltatóház megépítése. Ennek 

Tervezett összege: 50.000.000 Ft nettó. 

 A városfejlesztés egyik meghatározó eleme a Fürdő utca fejlesztendő területén az 

útburkolat felújítása.  Ennek tervezett összege: 10.160.000 Ft 

 A fejlesztési területen a megfelelő parkolási feladatok illetve a kialakuló tér 

szükségleteinek biztosítására 68 db parkoló kerül megépítésre.  Ennek költsége: 85.090.000 Ft 

 A terület komplex előkészítése az érintett beruházási területen a felhagyott volt 

kemping területének bontási költségeivel, egyéb előkészítő munkák elvégzésével szükséges. 

Tervezett költsége: 25.400.000 Ft 

 A Fürdő utca, a Gyógyfürdő bejárata, valamint a Stadion előtti részén köztér és park 

kerül kialakításra jelentős zöldövezeti elemekkel. A téren, kisebb rendezvények lebonyolítását 

szolgáló színpad, kerül kialakításra. A színpad kialakítása külön soron, míg a parkban szereplő 

utcabútorok, költségei az eszközbeszerzésben kerülnek tervezésre. A tervezett költség: 

124.460.000 Ft 

 A téren szabadtéri színpad kialakítása történik, mely elem lehetőséget kínál a tér és 

park szélesebb körű kihasználására. Tervezett költsége: 17.780.000 Ft 

 A tervezett projektek  egyik eleme, buszmegálló és buszöböl kialakítása. Tervezett 

költsége: 17.145.000 Ft 

 A tér nyugati részén a parkolók, valamint a buszmegállók mellet, tervezésre kerül egy 

nonprofit szolgáltatóház. Az épületben többek között helyt kap a tourinfom szolgáltatások és 

egyéb térítésmentes szolgáltatások. A tervezett költsége: 25.400.000 Ft. 

 A tér és park környezetében a beruházással érintett szakaszon megújításra kerül a 

járda, a kialakuló térrel harmonizálva. A tervezett költsége: 3.810.000 Ft. 

 A tér délnyugati részét határoló Stadion területén kialakításra kerül egy gyalogos 

bejárat, megadva a tér szerkezetének lezárását. A tervezett költsége: 12.000.000 Ft nettó. 

 

Eszközbeszerzés: 21.590.000 Ft 

 A tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan eszközbeszerzés is tervezésre került. A 

eszközök között a tér egységes képét meghatározó utcabútorok, kerékpártárolók kerülnek 

beszerzésre. Az eszközbeszerzés költségei tervezői költségbecslés és specifikáció alapján 

került meghatározásra. 
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Kiegészítő kisléptékű elemek (Soft tevékenységek) : 15.000.605 Ft 

 

 A program megvalósításához kapcsolódóan szükségesek Soft tevékenységek tervezése. 

Ezen belül tervezésre kerültek rendezvények, melyek a városi lakosság identitásának 

növeléséhez járulnak hozzá, tervezésre került a megvalósításról a kidolgozott tervekről szóló 

tájékoztatók megtartása, tervezésre kerültek nyilvános képzések. 

 A város fejlődéséhez tervezésre kerültek komplex városmarketing munkák és anyagok, 

melyek a város gazdasági és turisztikai vonzásához járulnak hozzá. Beépítésre kerül a város 

honlapjának fejlesztése is, melyben így külön lehetőség nyílik kimondottan marketing típusú 

megjelenésre a világhálón. 

Városmarketing megindítása : 

 Városmarketing stratégia kialakítása: célcsoportok, üzenetek, kommunikációs 

csatornák megválasztása, kampányok feladatainak kidolgozása 

 Városmarketinget támogató anyagok elkészítése 

 Városmarketing kampányok lefolytatása  

Tervezett összeg: 5.461.635 Ft 

 A helyi társadalom és vállalkozások mobilizálása, ismeretterjesztő nyílt képzése .  

Tervezett összeg: 508.000 Ft 

Egy egészségmegőrző nap megszervezése, sportrendezvényekkel, szűrővizsgálatokkal, 

előadásokkal,  

Egy hagyományőrző nap a település természeti és történelmi értékeire, kulturális 

hagyományaira alapuló rendezvény. 

Tervezett összeg: 1.530.350. Ft 

 

Programalap létrehozása: 

Melynek keretében a város a közvetlen terület civil szerveződései, egyesületei 

megvalósíthatják a felhívásnak megfelelő projektelemeket. 

Tervezett projektelemek: 

 A közvetlenül érintett közterületeken kívül a Fürdő út melletti területek parkosítása 

Részösszeg: 3.500.620 Ft 

  Helyi identitást ösztönző programok, kisrendezvények lebonyolítása civil szervezetek 

részére. 

Tervezett összeg 4.000.000 Ft 

Programalap összesen: 7.500.620 Ft 

A tervezett költségek meghatározása költségbecslés alapján került meghatározásra. 

 

 

Projekt menedzsment költségek: 8.699.500 Ft 
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Projekt menedzsment költségek tekintetében a tervezettekkel összhangban külső 

szolgáltató által végzett projektmenedzsment feladatok ellátására került költségtervezésre. A 

tervezett költsége feladatmeghatározással, árajánlat alapján került tervezésre. 

 

Tartalék költség: 10.160.000 Ft 

A projekt építési megvalósításának biztonsági tartaléka. A tervezett költség becsléssel került 

megállapításra. 

 

4.2 A megvalósításhoz szükséges források meghatározása 

  

A tervezett fejlesztések forrásainak meghatározásában a következőket kell vizsgálni: 

 ÉAOP pályázati támogatási feltételek 

 Megvalósított tevékenységek 

 A pályázó és a bevont partnereket 

 A pályázó és a partnerek forráslehetőségeit 

Természetesen a három feltételt egyben kell vizsgálni. Az ÉAOP pályázati feltételek 

tekintetében meg kell vizsgálni, hogy a megvalósított tevékenységek milyen támogatottsági 

feltételeket teljesítenek. Ezek lehetnek:  

 Közösségi, versenyjogi szempontból állami támogatásnak minősülő tevékenységek 

Melyeken belül megkülönböztetünk: 

 Regionális beruházási támogatást 60% támogatási mértékkel 

 Kulturális célú támogatást 100% támogatási intenzitással 

 Csekély összegű támogatást 100% támogatási aránnyal 

 Közösségi versenyjogi szempontból nem állami támogatásnak minősülő támogatás 

100%-os támogatási intenzitással 

A megvalósított tevékenységeket ezen tevékenységeknek illetve a pályázó státuszának 

megfelelően kell besorolni a különböző támogatási formákba. 

A pályázó, illetve a partnere tekintetében vizsgálni kell a gazdasági formájukat, illetve, hogy 

az érintett tevékenységre rendelkeznek-e ÁFA visszaigénylési jogosultsággal. 

Jelen projekt keretében a pályázó, alanya az ÁFÁ-nak, de jelen projekt keretében ÁFA 

visszaigénylési jogosultsága nincs. Az Hajdunánási Építő és Szolgáltató Kft ÁFA alany és 

visszaigénylési jogosultsága van. 

Az ROP támogatásokon túlmenően, a projekt megvalósítása a pályázó önkormányzat 

tekintetében nem igényel saját forrást.  A konzorciumi partnere jelentős saját forrás 

biztosításával kívánják megvalósítani. 

Az önkormányzat, valamint a HÉSZ saját forrásából előfinanszírozza az előkészítési 

költségeket .  

A partnerek között 1 vállalkozás szerepel. A Gazdasági szolgáltatóház, valamint a Stadion 

bejárata megépítésének saját forrása a konzorciumi partner vállalkozás saját hozzájárulásán 

alapul. A vállalkozó partner a beruházás nettó értékének 40%-át biztosítják saját forrásból. A 

beruházásra vetített ÁFA-t az új építésű ingatlanoknál alkalmazott szabály alapján a 

vállalkozások közvetlenül fizetik meg, illetve helyezik kiadásba. 
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Elemezve a szükséges források körét, megállapítható, hogy a támogatás elnyerése esetén a 

beruházások és a hozzákapcsolódó tevékenységek forrásoldalról biztonsággal 

megvalósíthatók. 

A források adatai:(Ft) 

Elszámolható költségek: 472 471 905 

 

Támogatási kérelem 446 551 905 

 

Önkormányzati 

hozzájárulás:       

0 

Vállalkozó partner 

hozzájárulása:     

25 920 000 

 

Nem elszámolható 

költségek:      

0 

Projekt mindösszesen:       472 471 905 

 

 

  

4.3 Pályázat pénzügyi terve,  

 

A projekt költségvetésének meghatározásakor, az elszámolható költséget a következők szerint 

határoztuk meg: 

 A nyilvánosság biztosításának költségeit árajánlattal alátámasztva 

 A "soft" tevékenység árait költségbecsléssel határoztuk meg.  

 Az IVS valamint az ATT költségeit szerződés alapján, terveztük be.  

 A tervezési költségekből, az engedélyezési terveket szerződés alapján, a kivitelezési 

terveket árajánlat alapján irányoztuk elő.  

 Közbeszerzés várható költségeit árajánlat alapján terveztük.  

 A projektmenedzsment költségeket szintén árajánlat alapján határoztuk meg.  

 A műszaki ellenőrzés várható összes költségeinek meghatározásakor, irányadó 

árajánlatot kértünk.  

 A könyvvizsgálat és a jogi szolgáltatás ellátására, szintén árajánlat alapján kalkuláltuk 

a költségeket.  
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 Az építési költségek meghatározására fajlagos költségbecslés készült az engedélyezési 

tervdokumentáció alapján.  

 Az eszközbeszerzés, mely tartalmazza a közpark utcabútorait becsléssel készült. 

A projekt megvalósulásához kapcsolódó beruházási fajlagos költségek vizsgálata: 

 A gazdaságis szolgáltatóház, fajlagos négyzetméter ára 190.400 Ft, mely megfelel a 

maximálisan elszámolható 200 ezer forintos küszöbértéknek.  

 A parképítés költségeit vizsgálva megállapítható, hogy mind a zöldterület (860 Ft/m2, 

mind pedig a burkolatok (12.373 Ft) költségei alacsonyabb négyzetméterárat mutatnak, 

mint a maximálisan elszámolható fajlagos költség. 

 A Közúti fejlesztések fajlagos költségei is jelentősen alacsonyabbak, mint az elszámolható 

fajlagos költségek. 

A projekt megvalósításával az épületek és közterületi fejlesztések kiviteli szintű 

tervdokumentációi alapján a tervezett költségbecslések pontosításra kerülnek.  

 

 

5. Megvalósítás intézményi kerete 

 

A városfejlesztési tevékenység, a városfejlesztési irányok meghatározása Hajdúnánáson 

esetében a Városfejlesztési munkacsoport feladata. Feladatuk, hogy a tervezett 

városrehabilitációs projektek, akcióterületi tervek közül melyek azok, amelyek 

megvalósítására lehetőség nyílik pályázatokból vagy saját forrásból.  

A munkacsoport felelős a stratégiák, fejlesztési irányok kialakításáért és áttekintéséért, 

valamint javaslatokat tesz a képviselőtestület felé a stratégiai döntések meghozatalához. Az 

egyes fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat kiválasztott külső 

projektmenedzsment szervezet végzi.   

 

A jelen akcióterületi tervben szereplő fejlesztési tevékenységek megvalósításáért elsődlegesen 

a projektgazda önkormányzat felel. A projekt megvalósításban és kedvezményezetteiként és 

saját forrást biztosítóként konzorciumi partner kerültek bevonásra. A partneri egyeztetések 

során megállapodás született nem csak az akcióterületi tervben szereplő beruházások 

megvalósításáról, de a projekt megvalósítása során a feladatok meghatározásáról is. 

A projektben négy típusú beruházás kerül megvalósításra. 

Közterület fejlesztések és közpark, út, járda, parkoló fejlesztés. Ezen feladatok közvetlen 

megvalósítása az önkormányzat feladata. 

Gazdasági szolgáltatóház megépítése, valamint Sporttelep gyalogos bejárat kiépítése – A  

gazdasági konzorciumi partner HÉSZ feladata. 

Nonprofit szolgáltató ház megépítése, Ezen feladat közvetlen megvalósítása az önkormányzat 

feladata. 
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A soft tevékenységek megvalósítása az önkormányzat feladata. 

A projekt megvalósítása érdekében a felek kötelezettséget vállaltak a szoros együttműködésre. 

A feladatok a tervezési előkészítésektől, a szolgáltatói és kivitelezői kiválasztásokon át a 

kivitelezés lebonyolításáig terjednek. 

Az együttműködés egyik meghatározó pillére a vállalt önerő finanszírozása, melyre a partner 

előzetesen nyilatkozatot tett az önkormányzat felé. 

A konzorciumi partner egyetértettek abban, hogy a projektmenedzsment feladatok 

lebonyolítását a feladat összetettsége és biztonságos lebonyolítása érdekében külső, megfelelő  

Referenciákkal rendelkező szolgáltatóra bízzák, de részt vállalnak a menedzsment szervezet 

munkájában. 

 

5.1 Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása 

A projekt menedzsment feladatok ellátását jelen projekt megvalósítása esetében kiválasztott 

külső szakértők bevonásával kívánja biztosítani. 

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a projekt menedzseléséhez szükséges 

szaktudással és tapasztalattal rendelkező alkalmazottai, az önkormányzati feladattal ellátásával 

kapcsolatban valamint az önkormányzat elnyert támogatásainak megvalósításával 

kapcsolatban olyan mértékig terheltek, hogy jelen projekt közvetlen és folyamatos irányítási, 

elszámolási feladatainak biztosítását az elvárható módon biztosítani nem tudják.  

Természetesen, mint projekt gazda a projekt megvalósítása során, a hivatal szervezete 

maximálisan együttműködik a kiválasztott projekt menedzsment feladatokat ellátó külső 

szakértőkkel.  

Fenti indokok alapján, a projekt törvényi, támogatási szerződés szerinti megvalósításának 

biztosítása érdekében, külső megfelelő tapasztalattal és referenciákkal rendelkező szervezetet 

kíván megbízni a projekt menedzsment feladatok teljes körű ellátására.  

A projektmenedzsment külső szolgáltató feladatai: 

- Projektmenedzsment szervezet és külső szakértők által jóváhagyott anyagok jóváhagyása, 

felterjesztése 

- Projektjavaslat előkészítésének, és a projekt végrehajtásának koordinálása 

- PMSZ tagok feladatainak koordinálása, számonkérése 

- Projektirányító testület megbeszéléseinek vezetése 

-PMSZ tagjainak és külső szakértők teljesítési igazolásainak szignózása 

- Kapcsolattartás a projekt előkészítésében résztvevőkkel 

- Költség és ütemezés menedzsment 

- Projekt előrehaladási jelentések előkészítése  

- Dokumentálási, nyilvántartási feladatok  

- Operatív végrehajtási feladatok ellenőrzése  

- Döntés-előkészítő anyagok előkészítésének koordinációja 

- Finanszírozás tervezése 

- Szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása 
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A projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezet munkáját a hivatal szakirányú feladatait 

ellátó köztisztviselők is segítik.  

A projekt menedzsment működésének biztosítására a megbízott vállalkozásnak ki kel 

alakítania a szervezet működésének szabályzatát, meg kell határoznia a vállalkozáson belül 

feladatot ellátó és a projektben résztvevők körét, meg kell határoznia a projekt külső és belső 

kommunikációs rendszerét.  

 

A projekt menedzsment szervezet külsős tagjaiként be kell vonni a megvalósításba a 

kiválasztott közbeszerzési szakértőt, a tervezőket, a nyilvánosság biztosításával megbízott 

szolgáltatót, a kiválasztott műszaki ellenőrt illetve ellenőröket, a kiválasztott könyvvizsgálót. 

Kedvezményezett részéről be kell vonni a szervezet működésébe a pénzügyi, pályázatkezelői, 

településüzemeltetési osztályok vezetőjét, illetve az általuk megbízott köztisztviselőt. Be kell 

vonni a projekt menedzsment szervezetbe a konzorciumi partner képviselőit. A „soft” 

feladatok ellátásának megfelelő biztosítására a Nánás Pro Kultúra Nonprofit Kft. Kéky Lajos 

Városi Művelődési Központ munkatársai nyújtanak megfelelő szakmai hátteret és 

közreműködő segítséget. 

5.2 Üzemeltetés, működtetés 

A tervezett fejlesztések típusát tekintve (közterület-rendezés, közlekedési feltételek javítása, 

gazdasági szektor, közösségi beruházások tekintetében) külön-külön kell vizsgálni a 

működtetési és üzemeltetési költségek biztosítását.  

Az önkormányzati üzemeltetési feladatok (Közterület, közpark, parkoló, nonprofit szolgáltató 

ház) tekintetében az önkormányzat város és településüzemeltetési feladatai ellátási és 

működtetési körében biztosítja.  

A város rendelkezik a közterület üzemeltetéshez szükséges eszköz és forrásállománnyal, 

melyet az önkormányzat költségvetéséből biztosít.  A növekvő közterület-állomány 

jelentősebb ráfordítást nem igényel, hisz a létrejövő felületek könnyebben, gyorsabban 

karbantarthatók, mind a jelenleg meglévő állapot. A pótlási feladatok tekintetében a 

garanciális időszakra nem kell forrásokat tervezni, a későbbi forrásokat az önkormányzat 

költségvetéséből biztosítja. Az önkormányzatnak a beruházásokkal közvetlen 

költségmegtakarítása lesz.  

Gazdasági szolgáltatóház tekintetében a fenntartási és üzemeltetési költségek a vállalkozások 

feladata. A vállalkozások elemezték a piaci lehetőségeket, mielőtt az együttműködésről szóló 

lehetőség mellett döntöttek. Piaci alapú működtetésük saját gazdasági céljaikat is szolgálja.  
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Vállalkozások üzemeltetési és bevételei a létrejövő üzletekre vetítve 

 

Kávézó 

adatok ezer forintban 

Évek száma/ Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Bevételek 26 900 32 088 33 372 34 065 34 773 

Alaptevékenységből származó 

bevételek 
25 700 30 840 32 074 32 715 33 369 

Egyéb bevételek 1 200 1 248 1 298 1 350 1 404 

2. Kiadások 23 985 26 164 27 197 27 935 28 695 

Személyi jellegű költségek 8 325 8 658 9 004 9 364 9 739 

Anyag jellegű költségek 11 200 12 880 13 395 13 663 13 936 

Egyéb nem anyag jellegű 

költségek 
3 200 3 328 3 461 3 530 3 601 

Beuházások           

Egyéb ráfordítások, kiadások 1 260 1 298 1 337 1 377 1 418 

3. Egyenleg (1.-2.) 2 915 5 924 6 174 6 130 6 079 

Ajándék bolt 

 adatok ezer forintban 

Évek száma/ Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Bevételek 9 300 10 695 11 765 12 354 12 601 

Alaptevékenységből származó 

bevételek 
9 100 10 465 11 512 12 088 12 330 

Egyéb bevételek 200 230 253 266 271 

2. Kiadások 7 488 8 611 9 473 9 947 10 145 

Személyi jellegű költségek 2 608 2 999 3 299 3 464 3 533 

Anyag jellegű költségek 3 400 3 910 4 301 4 516 4 606 

Egyéb nem anyag jellegű 

költségek 
1 100 1 265 1 392 1 462 1 491 

Beuházások     0 0 0 

Egyéb ráfordítások, kiadások 380 437 481 505 515 

3. Egyenleg (1.-2.) 1 812 2 084 2 292 2 407 2 456 
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Az önkormányzat keretén belül a forrás nem különíthető el a magvalósuló beruházások 

működéséhez. 

Természetesen a magvalósuló beruházások keretét a jövőben az önkormányzati határozatban 

különítik el. A meglévők korszerűsítése egyértelműen megtakarítást eredményez. 

 

 

6. Mellékletek 

 

 


