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1. Vezetői összefoglaló 

Hajdúnánás város önkormányzata azon fáradozik, hogy a magyar és az Európai Unió 

gazdasági rendszere által nyújtott pénzügyi támogatásokat számba vegye, azok lehetőségeit 

a város fejlődése érdekében a lehető legnagyobb hatékonysággal ki tudja használni. Több 

folyamatban lévő, támogatást nyert vagy még az elbírálás fázisában tartó fejlesztési 

programok és pályázatok mellett a jelen szociális célú városrehabilitációs akcióterületi 

tervdokumentum elkészítésével lehetőséget biztosítson a belváros egy részének környezeti, 

energiahatékonysági, közlekedési, lakó és közszolgáltatási funkcióbeli megújulására. 

Jelen szociális célú akcióterületi tervdokumentumot, Hajdúnánás város önkormányzata 

megbízásából az Integrált Városfejlesztési Stratégiát is készítő HROD Emberi Erősforrás és 

Szervezetfejlesztési Kft. készítette a 2013. év első negyedében. A 2007-2013 finanszírozási 

időszakra az IVS két fő akcióterületet jelölt ki: egy funkcióbővítőt és egy szociális célút.  

A szociális városrehabilitáció célja, hogy a város leromló területein, ahol kirekesztett 

lakónépesség él, lehetővé váljon olyan fejlesztések megvalósítása, ami a 

lakáskörülményeket és a különféle szolgáltatásokhoz, funkciókhoz való hozzáférést javítják 

az érintett népesség számára. A cél a város szövetébe való visszakapcsolódás, a leromló 

területek le- vagy kiszakadásának megállítása. Csupán a statisztikai adatok ismeretében 

nem lehetséges, annak megítélése, hogy a szegregált terület fejlesztése vagy éppen 

megszüntetése és más funkciókra való átengedése indokolt,  

A szociális célú akcióterületi terv szoros kapcsolatban van az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia programjával, annak egy szűkebb, városi környezetre ható specifikus folytatása. Mi 

sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az IVS-ben meghatározott területen és módon 

zajlott az ATT tervezése.  

A közös célok és törekvések tehát azonosak, nyilvánosak, és alulról jövő 

kezdeményezéseken alapulnak, melyek szerint megvalósulnak:  

Lakossági funkciót erősítő fejlesztések 

Társasházak energetikai hatékonyságának javítása a lakótömbök lépcsőházainak 

nyílászáró és bejárati ajtó cseréjével, valamint tisztasági festés alkalmazásával. 
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Közterületek, közösségi funkciók fejlesztése 

Közterület, közpark, játszótér modernizálása, felújítása (parkoló- és járdafelújítás, 

játszótéri játékok, útburkolatok cseréje, zöldterületek rekultivációja). 

Közszféra, közszolgáltatási funkciót erősítő beruházás 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Városi Bölcsőde épületének teljes felújítása, 

energetikai modernizálása, akadálymentesítése, helységek átalakítása, valamint ennek 

hatására akcióterületi közösségi programok, szolgáltatások bővítése a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat kibővült szakmai vezetésével. 

Fenntartható környezeti fejlődés 

A város lakói és vezetése elkötelezett a természeti kincsekkel való felelős bánásmód 

iránt. A környező területek élővilágát is óvó ökologikus gazdálkodási kezdeményezések, a 

termálvíz energetikai felhasználásáról való a megújuló energiaforrások használata felé való 

elmozdulás, a helyi piac erősítésére tett erőfeszítések, a turizmusnak a közeli környezetből 

való igénybevevőire irányuló szolgáltatásfejlesztési elképzelései, a lakásállomány 

energetikai hatékonyságának javítása mind ezt igazolják. A fenntartható környezeti fejlődés 

szempontjai megjelennek tehát valamennyi szakterületi és akcióterületi beavatkozás során. 
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Áttekintő térképvázlat 

 

1. ábra Áttekintő térképvázlat 
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2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, a jogosultság igazolása  

2.1. Az akcióterület kijelölése  

A város fejlődése számtalan hatás és beavatkozás eredőjének függvénye. Az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia funkciója és célja, hogy áttekintse a város adottságait, és a 

lehetőségek közül kibontsa azokat a stratégiai lehetőségeket és irányokat, amelyek képesek 

egy olyan vágyott állapot felé tolni e folyamatokat, amelyek a benne élők számára élhetőbb, 

vonzóbb, fenntarthatóbb életteret biztosítanak. Ennek fényében lett az akcióterületi terv 

három fő célja: a lakófunkciókat, a közösségi életet és a közszolgálati funkciókat megerősítő 

fejlesztések. 

 Annak érdekében, hogy a különféle ágazati, szakterületi, netán szektorális felvetések, 

lakossági, társadalmi vagy éppen befektetői igények összhangja megteremthetővé váljon, a 

mindig szűkösnek tűnő fejlesztési kapacitások és források átgondolt, egymást erősítő 

hatásokat eredményező felhasználására kell törekedni. A komplex megközelítésű, területileg 

koncentrált beavatkozás-csomagok ennek a várható hatásnak a maximalizálására 

alkalmasak. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy csak ilyen akcióterületi, komplex 

beavatkozásokra van szükség. A pontszerű fejlesztések is szükségesek és indokoltak sok 

esetben. Jelen akcióterületi felosztás a fókuszok és hangsúlyok kijelölését szolgálja. 

Az IVS-ben megfogalmazott három fő funkciót megerősítő célok alapján az alábbi terület 

kijelölése történt meg:  

-  

2. ábra Szociális városrehabilitációs akcióterületi lehatárolás 
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A kijelölt akcióterület alapterülete: 134225,51 m2  

A belváros funkcionális városközpontjával határos, azt kiegészítő észak-nyugati negyedén 

található a város legnagyobb lakótelepi övezete, a paneles technológiával épült lakótömbök 

és többnyire magas építésű társasházak környezete.  

Az akcióterületet a Kossuth – Ady – Dorogi utcák, valamint a Köztársaság tér lakótömbjei 

határolják. Az akcióterület déli határát a Dorogi utca páratlan oldalán található 3. számú 

tömb, illetve a Köztársaság tér 2-3. számú társasházépülete alkotja. Az akcióterület határai 

körbefogják Hajdúnánás legnagyobb lakosságszámú lakótelepét.  A főtértől az Ady körútig a 

város teljes bérállományának (314 db) kicsivel több, mint egynegyede, 26%-a (82 db) 

található. Ez a város legsűrűbben lakott része, az akcióterület 532 darab lakást foglal 

magába, amiből mindössze 2% kertes ház.   

A Köztársaság tér 2-3. a város szociális bérlakásainak egyik leginkább leromlott blokkja. 

Nem véletlen, hogy ez az épület került az egyik legkiemeltebb projektbe. Az akcióterületen 

található még, de nem került a pályázatba: a Hajdúnánási Járási Hivatal, a Hajdúnánási 

Polgármesteri Hivatal, a Bocskai Filmszínház, kereskedelmi bankok és kiskereskedelmi 

üzletek. Kijelölt viszont a piac területe és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a 

Városi Bölcsőde központja. Ez a két intézmény szintén teljes felújítás alá kerül. A 

családsegítő épülete a városrehabilitáció részét képezi, a piacot egy másik pályázat 

támogatásával, de azonos megvalósítási időben újítják fel. 

 

2.2. A jogosultság igazolása 

A szociális városrehabilitáció megvalósításához készítendő akcióterületi tervnek több 

szociális és gazdasági indikátortípusnak kell megfelelnie. A megfelelőséget biztosító 

adatokat, elemzéseket a Központi Statisztikai Hivatal és Hajdúnánás város önkormányzata 

szolgáltatta.  

Szociális városrehabilitációs kritériumoknak való megfelelés: 

A táblázatban látható, hogy a gazdaságilag nem aktív népesség aránya kivételével 

valamennyi indikátor esetén teljesülnek a szegregátumokra vonatkozó értékek. A KSH adatai 

alapján valamennyi szempont esetén igaz, hogy a lehatárolt akcióterület mutatói 
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kedvezőtlenek. A további indikátorok, amelyek a társadalmi kirekesztődés indikátorai, szintén 

részlegesen teljesülnek. 

 

Indikátor típusa 
Határértékek a 

lakótelepeken 

Akcióterületi 

értékek 

ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból 

legalább egyet teljesíteni kell.) 

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők 

aránya a 15-59 éves népesség körében magas volt 

2001-ben 

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok 

Minimum 20% 20,4% 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év felettiek 

körében alacsony volt 2001-ben 

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok 

Maximum 14% 14,7% 

ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS (Az indikátornak való megfeleléshez a 

mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas 

aránya 2001-ben (7,8,9 kategóriájú foglalkoztatási 

főcsoportúak/ foglalkoztatottak) 

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok 

Minimum 28% 46,4% 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az 

akcióterületi lakónépességen belül magas volt 2001-

ben 

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok  

Minimum 60% 53% 

MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE (Az indikátornak való megfeleléshez a 

mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) 

Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 

2001-ben 

Számítás: Munkanélküliek száma/(Munkanélküliek + 

foglalkoztatottak száma) 

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok 

Min 10,5% 13,3% 

Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen 

magas volt 2001-ben (legalább 360 napos 

munkanélküliek aránya)  

Számítás: tartós munkanélküliek száma/ 

munkanélküliek+ foglalkoztatottak száma 

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok 

Min 4% 6,5% 

 

Indikátor megegfelelés 

Az alábbi indikátortípusoknak és a pályázat részvételi szabályainak felel meg a szociális 

városrehabilitáció céljára lehatárolt akcióterület: 



 10 

- Alacsony iskolázottság: 20,4%-a az akcióterület lakosságnak legfeljebb 8 általános 

iskolai végzettséggel rendelkezik. 

- Alacsony gazdasági aktivitás: Magas, 46,4% az alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportok aránya (7,8,9 kategória) 

- Munkanélküliség magas szintje:  

 13,5% a munkanélküliek aránya 

 6,5% a tartósan (legalább 360 napja) munkanélküliek aránya 

- Az akcióterület lakásainak 20%-át érinti a rehabilitáció. 

- Gyenge a lakótelepi lakások energiahatékonysága 

- 1000 főnél nagyobb népességszám (1395 fő) 

- Fontos azonban kiemelni, hogy az akcióterület lehatárolásánál kisebb 

lakóegységekre pályázik csak az önkormányzat. A középtávú fejlesztési célok 

közösek az egész területre, míg a lakótömbi fejlesztések a rosszabb körülmények 

javítását, a használhatóság, az ár-érték arány egységesítését szolgálják a 

lehatároláson belül.    

- A városrehabilitációs tervezésnek az alábbi, IVS-ben is megfogalmazott céloknak kell 

megfelelnie: 

- A projekt megvalósításakor hangsúlyt kell fektetni olyan irányú törekvésekre, hogy 

a lakókörnyezeti különbségek csökkenjenek, ezáltal erősítve a hely presztízsét és 

az ott élők identitását. A cél a népesség megtartóerejének növelése és zárványok 

kialakulási lehetőségének kizárása. 

- Fenntartható környezettudatos fejlesztés: a közösségi tervezés kapcsán az egyik 

legkiemelkedőbb szempont volt a lakosság körében a természeti kincsek 

megőrzése, bővítése és a környezettudatosság minden formájának megvalósítása 

akár fizikai, akár közösségi vagy „Soft” fejlesztésről legyen szó. 
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2.3. Helyzetelemzés  

A belvárosi rész alakult ki a legkorábban, így a legtöbb történelmi jelentőségű épület, 

emlékmű itt található. A szűk városmag polgári jellegű szecessziós, eklektikus arculattal. A 

történelmi belvárost egykoron belső városfal vette körül, amely kertekkel körbevett családi 

házakból állt. Akcióterületünk szerves részét képezi a történelmi belvárosnak, közvetlen a 

városközpont szomszédságában helyezkedik el, épületei többségében 30 év körüliek, 

házgyári technológiával épült, földszint + 4 emeletes, több lépcsőházas háztömbök. A 

történelmi jellegből mára csak a református templom melletti, a ’90-es években helyreállított 

erődfal maradt fenn.  

A belvárosi részt ma már vegyes látkép, a családi házaktól vagy a történelmi emlékektől 

tájidegen magas beépítettség és a hasonló kinézetű társasházak betontömege jellemzi. A 

városrészt már a belső körgyűrű (Ady Endre körút, Széchenyi körút, Bocskai köz, Bartók 

Béla utca, Bethlen Gábor körút) határolja, amely az átmenő forgalmat hivatott elvezetni a 

funkcionális városközpont körül. A város közlekedési és közszolgáltatási központját a 

Köztársaság téri, nemrég felújított körforgalom szimbolizálja. A város sugaras és gyűrűs 

úthálózata itt ér egybe. 

 

Szociális célú városrehabilitációs akcióterület 

(Ady Endre krt. - Dorogi u. - Nikodémusz István u. (volt Marx Károly u.) - Köztársaság tér - 

Kossuth u.) 

Lakónépesség száma 1395 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 24,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 67,2 

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 8,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
20,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 14 

Lakásállomány (db) 532 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) belül 
41,2 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
12,1 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 28,3 
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Szociális célú városrehabilitációs akcióterület 

(Ady Endre krt. - Dorogi u. - Nikodémusz István u. (volt Marx Károly u.) - Köztársaság tér - 

Kossuth u.) 

Legfeljebb az általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-

59 éves népesség körében 
20,4 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében 14 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 

aránya 
46,4 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi 

lakónépességen belül 
54,3 

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) 13,5 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós 

munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) 
6,5 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a 

jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt 
8 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 

lakásokon belül 
1,5 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,9 

  

Szociális városrehabilitácós akcióterületi terv KSH adataik 

A KSH 2001. évi népszámlálásadatai szerint az akcióterület lakosságának közel fele a 

belvárosi városrészben élők (3317 fő) számának, mintegy 1395 fő, a város egész 

népességére vetítve pedig 7%-ot jelent, ami ilyen kis területre nézve jelentős. Ez elsősorban 

a lakótelepi sűrű beépítés miatt van így.  

Képzettségük szerint a 25 év feletti lakosság közel 14%-a rendelkezik csak felsőfokú 

végzettséggel, az aktív korúak 20,4%-a legfeljebb általános iskolaival, 41,2% nem 

rendelkezik rendszeres jövedelemmel, ezen belül 12,1% legfeljebb 8 általánost végzett, és 

nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel sem.  

Az aktív korúak csoportjában a népesség 57,4%-a foglalkoztatott. Az alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya 46,4%. A gazdaságilag nem aktív 

lakónépesség 54,3%-ot tesz ki. Az akcióterület munkanélküliségi rátája 13,5%, ebből 8%-nak 

kizárólag állami vagy helyi támogatású jövedelme volt. A vizsgált csoport 6,5%-a több mint 

egy éve nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 
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Az akcióterületen 2001-ben és jelenleg is 532 lakás van nyilvántartva, melynek csak 2%-a 

alacsony komfort fokozatú, ami 11 lakást jelent, 1,5%-ban mindösszesen 8 db komfortnélküli 

vagy félkomfortos szükséglakás van nyilvántartva. Az egyszobás lakások aránya közel 5%.     

 

2.4. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 

 

3. ábra Hajdúnánás Szabályozási Terv 

Ln-1 építési övezet: Nagyvárosias lakóterület 

Az övezetbe a város 12,5 méter építménymagasságot meghaladó, több rendeltetési 

egységet magába foglaló, lakóépületekkel beépített területei tartoznak. 

Az övezetben kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak 

figyelembevételével: 

- Szálláshely-szolgáltató épület 

- Igazgatási épület 

- A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági építmény 
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- Az övezetben nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál 

nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 

- Az övezet kialakult, korábban egységesen megtervezett és megépített földszint + 4-5 

emeletes épületekkel megvalósult lakótelep. Az övezetben a kialakult telekrendszert 

megváltoztatni nem lehet, a zöldfelület tovább nem csökkenthető. Az épületekre 

magas tető építhető.   

Vt-1 építési övezet: Településközpont (többszintes, laza beépítésű vegyes terület) 

 

- Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi 

települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-

szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek elhelyezésére 

szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

- Az övezetben nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál 

nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 

- Az övezet telkeinek beépítése jellemzően zártsorú vagy hézagosan zártsorú (előkert 

nélküli, az utcafronti épületrész tetőgerince az utcavonallal párhuzamos, a 

szomszédos telkeken elhelyezett épületeket a homlokzattal szervesen összeépített, 

legalább 3,0 m magas kapuépítmény, homlokzatszerű kerítés köti össze). 

- Az övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni.  

- A telek területének minimum 10 %-át zöldfelületként kell kialakítani. 

- A kiskörúton belüli fő- és gyűjtő utak szabályozási szélessége 18−22 méter. 

Gyalogos zóna „Köu-2”-jelű övezet:   

- Kossuth utca kiskörúton belüli szakasza 

- Bem József utca 

- Köztársaság tér 

 A Helyi értékvédelemmel kapcsolatos külön szabályozás 49. § 

Az épített környezet helyi védelméről, annak általános szabályairól a jelen Helyi Építési 

Szabályzat elhatározásait alapul véve külön helyi rendelet intézkedik. E rendeletben kerülnek 

meghatározásra − a külön e célból készülő helyi értékvédelmi kataszter alapján − a helyi 

védelem alá kerülő épületek, védett utcaszakaszok, ebben kerülnek rögzítésre a védettséget 

indokoló építészeti jegyek és kerül kidolgozásra az épületekre vonatkozó részletes 

szabályozás, a tulajdonosokat terhelő kötöttségek, a védettséggel járó jogok és a támogatás 

módja és mértéke. 
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A HÉSZ melléklet besorolása szerinti védett épületek: 

Köztársaság tér 1. (Városháza): 3502 hrsz., a századfordulón épült, műemléki védelemre 

érdemes épület 

Köztársaság tér 16. (Bocskai Mozi): 2826 hrsz., helyi védelemre érdemes épület 

Dorogi u. 3. (lakóépület): 3501 hrsz., helyi értékes képviselő épület 

Bem József u. 2. (lakóépület): 2803 hrsz., jellegzetes hagyományőrző épület 

Kossuth u. 19. (irodaépület - volt ÁNTSZ ép.): 2808/2 hrsz., helyi védelemre érdemes épület 

Kossuth u. 17. (Takarékszövetkezet): 2809 hrsz., helyi védelemre érdemes épület 

Helyi Építési Szabályzat szerinti védett épületek 

A szabályozás értelmezése az akcióterületi fejlesztésekre nézve 

 

Az akcióterület a fent taglalt Városközpont szabályozási terv dokumentum hatálya alá 

tartozik. A beépítések mértékét több szempontrendszer is rögzíti. Ezek csak vázlatokban 

kerültek bemutatásra, mivel csak meglévő funkciók felújításairól van szó. A Mártírok útja bal 

oldalán a piac és az üzletközpont funkcióinak megfelelően; a Kereskedelmi-szolgáltatás 

gazdasági terület besorolás mellett csak 40% a beépíthetőség, 7,5 méternél nem lehetnek 

magasabbak az épületek. Ez utóbbi adat vonatkozik más területekre is a városközpontban 

és környékén, amik nem a nagyvárosi besorolásba tartoznak. A Dorogi utca telkei 75%-ban 

építhetők be, telekterületük 200 m2-nél nem lehet tagoltabb.  

A szociális városrehabilitáció keretében elvégzendő fejlesztések, felújítások (szociális 

bérlakások, lépcsőházi energetika, játszótér- és park rekultiváció, út- és parkoló-

burkolatcsere stb.) megvalósítása nem igényel módosítást a jelenleg hatályos 

szabályozásban, mivel sem a beépítettségen, sem pedig az épületek alapszerkezetében, 

kiterjedésében nem történik változás. Kizárólag felújítási és funkciót erősítő modernizációs 

munkák valósulnak meg. Az építési szabályzat és a fejlesztési célok, tervek mindenben 

egyeznek, összhangban vannak.   
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Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása 

 

Az egyik legjelentősebb projekt a kétfázisúra tervezett „Szalmaszál” és „Szalmakalap” 

projektek, amelyek közül az első ütem valósult meg 2004-es indítással. Hajdúnánás Város 

Önkormányzatának ’'Aranyszalma" nevű programja a város történelmében jelentős 

gazdasági és társadalmi szerepet betöltő szalmafeldolgozásra utal. A "Szalmaszál" program 

keretében kijelölésre került egy olyan akcióterület, amely a város fejlődésében akkor 

leginkább meghatározónak tekintett részeit foglalta magában. Ez egy fejlesztési tengelyt 

jelölt ki a városközpont és a termálfürdő, illetve a körülötte lévő üdülőövezet között. A 

fejlesztéseket a következő öt városrészre koncentrálták: 

 

- a Köztársaság tér 
közterülete és a 
kapcsolódó épületek, 

- a Kossuth utca 
közterülete és a 
kapcsolódó épületek, 

- a Dorogi utca és körzete, 
- a Bocskai utca és a 

kapcsolódó épületek, 
- a Hunyadi utca és a 

kapcsolódó épületek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Regionális Operatív Program támogatásával megvalósult projekt során felújításra került 

a főtér burkolata és a körforgalmi rendszer. A tér hangulatának megfelelő közvilágítás épült 

ki a stílusos kandeláberek révén. Utcabútorok és új Bocskai szobor kerültek ki a parkosított 

térre épült szökőkút köré. Az úthálózat útburkolati cseréje mellett megtörtént a terület 

közműhálózatának rekonstrukciója és a csapadékvíz-levezetőrendszer kiépítése is. A 

megújuló területeken akadálymentesítés és parkolók kialakítása történt. A Köztársaság 

térhez közvetlenül kapcsolódó Kossuth utcát egyirányúsították, lassították, parkolóhelyekkel 

látták el. Felújították és szigetelték a Móricz Pál Művelődési Központ homlokzatát, 

tetőszerkezetét cserélték. A Bocskai mozi épületét kívül és belül is felújították. A Kollégiumot, 

4. ábra Szalmaszál projekt térkép 
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az ÁNTSZ, a Munkaügyi Központ, a Helytörténeti Múzeum, a bölcsőde és a gimnázium 

épületét felújították. 

A Köztársaság térhez kapcsolódó rekonstrukció  

 

A projekt keretében felújításra került a tér burkolata, beleértve a körforgalmi rendszert is. 

A tér hangulatának megfelelő közvilágítás épült ki a stílusos kandeláberek révén. A padok és 

a szemétgyűjtők olyan köztérelemek, amelyek a terveknek megfelelően esztétikailag és 

funkcionálisan is jól kiegészítik az építési rekonstrukciót. 

Az úthálózat útburkolati cseréje mellett megtörtént a terület közműhálózatának 

rekonstrukciója és a csapadékvíz-levezetőrendszer kiépítése is. A megújuló területeken az 

akadálymentesítés mellett az új parkolók kijelölése kapott kiemelt figyelmet. 

A tér központi részén dekoratív szökőkút épült, amely fagymentes időszakban különös 

látványosságot kínál a medence vízoszlopainak dinamikus mozgásával. A szökőkút beépített 

órája az előre beállított időpontokban indítja, illetve állítja meg a működést. A teret új Bocskai 

szobor is díszíti, és a kertészeti tervek alapján látványos park került kialakításra. A felújított 

főtér egyik impozáns része, a szabadtéri színpad is átalakult. A csökkentett magasságú 

színpad kellemes összhangot képez a testvérvárosi összetartozást szimbolizáló címerfallal 

és a mögötte lévő felújított kollégiumi épülettel. 

A Móricz Pál Művelődési Központ homlokzata fürt-injektált technológiával állagmegóvó 

víz- és hőszigetelést kapott, majd a vakolat, illetve a festés is megújításra került, és a 

nyílászárókat is kicserélték. A tetőszerkezet cseréje során új, a környezethez formában és 

színben jól illeszkedő cserepeket kapott az épület. Az épület megjelenésében, újjávarázsolt 

homlokzati címerével a tér városképileg meghatározó része. 

A Bocskai mozi épületének felújítása során először a talaj- és falszigetelésre került sor. 

Ezt követte a külső homlokzat rekonstrukciója és a tetőszerkezet megújítása a 

bádogkupolával és a tetőszigeteléssel. A belső felújítási munkák során új nyílászárók épültek 

a falakba. A gépészeti rendszer is teljes mértékben átalakult, és a fűtést új kazánok 

biztosítják. A mozi belső tere − a nagyterem kivételével − új struktúrát kapott válaszfalakkal, 

álmennyezettel. A belső térrendezés még inkább lehetővé teszi a létesítmény sokszínűbb 

kihasználását. Az épület központi előtere átalakult, melyben ruhatár is van, valamint korszerű 

vizesblokkok kerültek kialakításra. A mozi teremben a látványos felújítás során minőségi 

hang- és fénytechnika került beépítésre, és tágas nézőtér épült. A színpad is megújult, 

mögötte próbaszoba és művészöltöző áll az előadók rendelkezésére. A felújítások révén az 

épület szolgáltatásait a mozgáskorlátozottak is el tudják érni. 

A Kossuth utcához tartozó rekonstrukció 
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A Köztársaság térhez közvetlenül kapcsolódó Kossuth utca azért került a program I. 

ütemébe, mert az ott található kereskedelmi egységek, önkormányzati intézmények 

koncentrált megjelenése olyan nagymértékű forgalmat indukált, melyet a korábbi 

utcaszerkezettel nem lehetett kiszolgálni. Ezen a városrészen található a helyi piac, mely 

nyitva tartásakor kiemelkedően nagy gépjármű-, illetve gyalogosforgalmat indukált. 

A felújítás során egyirányúsították az utcát, mellyel párhuzamosan új parkolóhelyek 

kerültek kialakításra és forgalomlassító elemeket építettek az úttestbe. A gépjárműforgalom 

feltételei így javultak, miközben a gyalogosforgalom is biztonságosabbá vált. Az utcán végig 

térkő burkolat díszíti az út felszínét. A Városi Rendelőintézet előtti teret medence ékesíti. A 

felújítás magában foglalta a korszerű és esztétikus világítási rendszer kiépítését, valamint új 

padok, szemetesek kihelyezését. Mindezek kiválóan szolgálják az utcában működő 

vállalkozások, illetve intézmények hétköznapi funkcióit, valamint a turisztikai igényeket is. 

A Kossuth utca rekonstrukciójához tartozott az ÁNTSZ épületének felújítása, mely 

homlokzati felújítást, nyílászárócserét és a tetőrendszer megújítását jelentette. Az épület 

külső falaiba keménylemezes műanyag szigetelés került, míg belül injektált megoldással 

készült a védelem. 

A Dorogi utcához kapcsolódó rekonstrukció 

A Dorogi utca felújítási tervei a főtér és az Ady Endre utca közötti szakaszra készültek az 

I. ütemben, de a források korlátozottsága miatt a felújítás csak az üzletsorok oldalán történt 

meg, mivel a gyalogosforgalom itt lényegesen nagyobb. A különböző üzlethelyiségek, 

vendéglátóhelyek forgalma szintén ezt indokolta. A másik oldalon csak az utca feléig készült 

el a járda felújítása. 

A Dorogi utca körzetéhez tartozik a Marx Károly utcában található önkormányzati 

bölcsőde, amely homlokzati felújítása állagmegóvó víz- és hőszigetelést, valamint a vakolat 

és a festés megújítását jelentette. A nyílászárók cseréje szintén megtörtént. 

A Bocskai utcához kapcsolódó rekonstrukció 

A Bocskai utca rekonstrukciója az I. ütemben a Körösi Csorna Sándor Gimnáziumig 

terjedt. Tartalmilag ez térkő járda- és útburkolatok kiépítését jelentette. Városképi és 

funkcionális szempontból egyaránt kiemelendő a tűzoltóság épülete mellett található artézi 

kút és környezetének átépítése, valamint a gimnázium környezetének rendezése. 

Magának a gimnáziumi épületnek a felújítása nem volt része a "Szalmaszál" projektnek, 

de ahhoz kapcsolódva, illetve azzal egy időben valósult meg. Ez a két projekt kiváló példája 

a különböző forrásokból finanszírozható fejlesztések összhangjának. A „Szalmaszál” projekt 

keretében a gimnázium környezete újult meg, amely teljes talajcserével és az útban lévő fák 

eltávolításával kezdődött, miközben az iskola parkjában lévő szobrokat is restaurálták. A 
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kialakított területeket színes térkő burkolja, a parkot pedig egynyári növények, cserjék, fák 

teszik még hangulatosabbá. 

 A Bocskai utcában két középület felújítására került sor. A Helytörténeti Múzeum 

épületének homlokzata és tetőrésze újult meg a szigeteléssel és a nyílászárókkal 

egyetemben. Az épület külső falaiba falátvágással keménylemezes szigetelést építettek, ami 

a fal egész keresztmetszetében elzárja a víz felszívódásának útját. 

A Munkaügyi Központ épületét átfestették, amely látszólag nem okozott nagy változást, 

de az állagmegóvás szempontjából már nagyon időszerű volt. Funkcionális szempontból a 

parkolási lehetőségek rendezése használhatóbbá tette ezt az épületet és a mellette működő 

szolgáltató létesítményeket is.  

A Hunyadi utca rekonstrukciója  

A Hunyadi utca felújításának tervei a főtér és a Bethlen Gábor körút közti szakaszra 

készültek el, de a tényleges felújítás a főtér és az Óvoda utca közti szakaszon történt meg. 

Az általános iskola felőli járda térkő burkolatot kapott, a társasházak oldalán emellett 

támfalak és a házakhoz vezető − szintén térkő burkolatú − lépcsők épültek. A parkolók ezen 

az úton, a helyükön maradtak. Az útburkolat cseréjével együtt megtörtént a közműrendszer 

felülvizsgálata és rekonstrukciója is. 

Térfigyelő rendszer kiépítése 

A Köztársaság térre, a felújítással érintett utak főtérről kivezető szakaszára, valamint 

jelentősebb középületek körzetébe 15 db térfigyelő kamera került kihelyezésre, amelyek 

vezeték nélküli összeköttetéssel, központi, 24 órás ügyeletre befutó jelekkel működnek. Ez a 

hálózat a közbiztonság javításának jól bevált eszköze, mert a belvárost és a fontosabb 

közterületeket lefedi. 
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A közterületi funkciók kiegészítő elemei 

A közterületi funkciókhoz szervesen hozzátartozik, hogy legyenek megfelelő számban 

ülőhelyek, padok, szemetesek és információs táblák. A "Szalmaszál" projekt eredményeként 

194 utcabútor került kihelyezésre és 117 db új, korszerű világítóberendezést szereltek fel. 

 

A „Szalmaszál” projekt főbb mutatói a következők: 

„Szalmaszál” projekt eredményei 

Rehabilitációs városi terület nagysága 1 970 000 m2 

Felújított épületek, helyiségek alapterülete 9 735 m2 

Felújított, kialakított zöldfelületek 17 927 m2 

Felújított, kialakított közlekedési felületek 23 741 m2 

Rehabilitációs városi terület nagysága (a 

lakosságot tekintve?) 

5 021 fő 

Szalmaszál projekt eredményei 

 

„ARANYSZALMA” Városrehabilitációs Program I. ütem „SZALMASZÁL” az élhető és fejlődő 
Hajdúnánásért című projekt 2007.04.11-én valósult meg. 

A város főterének felújítása a közvilágítási hálózat kiépítésével, a csapadékvíz-

levezetőrendszer kiépítésével, a térfigyelő rendszer kialakításával, a térburkolat cseréjével 

és kertépítészeti terv alapján a zöldterület rendezésével. (Köztársaság tér = főtér) 

A főtérbe csatlakozó utak rekonstrukciója a közvilágítási hálózat kiépítésével, az ivó- és 

csapadékvíz-hálózat kiépítésével, felújításával, a zöldterületek rendezésével.  

(A főtérbe csatlakozó utak: Bocskai út, Dorogi út, Kossuth utca és Hunyadi utca) 

Közintézmények épületeinek homlokzati felújítása, hőszigetelése, nyílászárócsere, falak 

vizesedésének megszüntetése, akadálymentesítése. 

(Közintézmények épületei: ÁNTSZ, Marx Károly utcai Bölcsőde, Helytörténeti 

Gyűjtemény, Munkaügyi Központ, Móricz Pál Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 

Köztársaság téri Kollégium, valamint a Bocskai Filmszínház, amely a külső felújításon kívül 

teljes belső felújítást kapott) 

További tevékenységek: 

- Parkolók kialakítása. 

- A volt kertészeti telephely üvegházainak lebontása, területrendezése. 

A projekt összköltségvetése 1.048.327 ezer Ft volt.  

Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium rekonstrukciója című projekt: 

2005-ben valósult meg.  
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A projekt keretében a 4913. helyrajzi számú Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium (4080 

Hajdúnánás, Bocskai u. 29.) épülete külső homlokzatának felújítása, tetőszerkezetének és -

héjazatának felújítása, akadálymentesítése és a pinceszinti helyiségek talajvíz elleni 

szigetelése valósult meg. Ezen kívül a pinceszinti helyiségekben oktatótermeket alakítottak 

ki. 

A projekt összköltségvetése 443.741 ezer Ft volt. 

 

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményének épületenergetikai felújítása  

2012.10.31-én valósult meg. 

A pályázat megvalósítása során a 1510. helyrajzi számú Bocskai István Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

intézményének Polgári út 71. szám alatti intézményegységének épületenergetikai felújítása 

történt meg. A felújítás magában foglalta az épületek nyílászáróinak cseréjét, a homlokzatok 

és a padlástér hőszigetelését, a fűtés- és az elektromos rendszer korszerűsítését megújuló 

energiaforrás bevonásával (napelem és pelletkazán alkalmazásával). 

A projekt összköltségvetése 81.800 ezer Ft volt. 

Városi Sporttelep labdarúgópályájának felújítása  

2011.06.30-án valósult meg. 

A projekt keretében megtörtént az 5384. helyrajzi számú Városi Sporttelep (4080 

Hajdúnánás, Fürdő u. 16.) ingatlanon a pályafelület újrafüvesítése és a 

terepegyenetlenségek megszüntetése. 

A projekt összköltségvetése 5.034 ezer Ft volt. 

Rákóczi utca útburkolat felújítása  

2010.05.17-én valósult meg. 

Az 5908/2. helyrajzi számú Rákóczi utca Lórántffy utca és Honfoglalás utca közötti kb. 

525 m hosszú szakaszának burkolat-felújítása, a meglévő aszfaltfelület kiegyenlítésével és 

új kopóréteg építésével. 

A projekt összköltségvetése 10.672 ezer Ft volt. 

Hajdúnánás felhagyott szennyvíztisztító telepének kármenetesítése  

2011.04.30-án valósult meg 

A 0982. helyrajzi számú felhagyott szennyvíztisztító telep kármentesítése érdekében a 

részletes tényfeltárási záró dokumentáció készült el a projekt keretében. 

A projekt összköltségvetése 43.225 ezer Ft volt. 
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Nyíregyházi utca útburkolat felújítása  

2008.11.30-án valósult meg. 

A 2540. helyrajzi számú Nyíregyházi utca Kossuth utca és Magyar utca közötti kb. 1400 m 

hosszú szakaszának burkolat-felújítása a meglévő aszfaltfelület kiegyenlítésével és új 

kopóréteg építésével. 

A projekt összköltségvetése 15.825 ezer Ft volt. 

Vidéki örökség megőrzése, csőszkunyhók felújítása  

2011.09.30-án valósult meg. 

Hajdúnánás zárkerti részében található 3 db (11669/2., 10286. és 10354. helyrajzi számú) 

országos műemléki védettség alatt álló csőszkunyhó felújítása (héjazatcsere, kéményjavítás, 

vakolatjavítás, újrameszelés, belső padozatjavítás, kemence-felújítás). 

A projekt összköltségvetése 8.801 ezer Ft volt. 

  

BM "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés (Városi Sporttelep) 

2012.05.14-én valósult meg. 

A projekt keretében megtörtént az 5384. helyrajzi számú Városi Sporttelep (4080 

Hajdúnánás, Fürdő u. 16.) ingatlanon meglévő öltözőépület külső és belső felújítása és 

átalakítása úgy, hogy kialakításra került még 1 db öltöző az iskolai sporttevékenység 

kiszolgálásához, akadálymentesítés akadálymentes WC kialakításával, fűtéskorszerűsítés, 

vizesblokk-korszerűsítés, külső homlokzati és padozati hőszigetelés, valamint járdaépítés az 

épület körül. 

A projekt összköltségvetése 25.217 ezer Ft volt. 

Hajdúnánási Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének 
szélesítése a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javítása érdekében című 
projekt 

 2011.11.30-án valósult meg. 

A projekt keretében új épületszárnnyal bővült az intézmény: az eddigi 20 férőhely helyett 

50 kisgyermek fogadására alkalmas négy csoportszobával, új fogadóhelyiségekkel, 

fürdőszobákkal, orvosi szobával egészült ki az épület. Emellett a régi épületszárny 

felújításával, szigetelésével, belső tereinek teljes átalakításával, tetőszerkezetének 

felújításával a bölcsődés korú gyermekek számára új konyhatechnológiai berendezésekkel 

ellátott főzőkonyha került kialakításra.   

A projekt összköltségvetése 104.032 ezer Ft volt. 
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2.5. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek 

bemutatása, a problémák feltárása 

2.5.1. Társadalom: 

Hajdúnánás statisztikai adatai (KSH 2001) 

Mutatók Város egésze Belváros Akcióterület 

Lakónépesség száma (fő) 18 055 3 317 1395 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 19,80% 23,70% 24,1% 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,30% 64,60% 67,2% 

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 18,90% 11,70% 8,8% 

(KSH 2001) lakónépességi adatok 

Hajdúnánás lakossága 18.055 fő volt 2001-ben. A belvárosban ebből 3317 fő, az 

akcióterületen 1395 fő lakik. A belvárosi rész környezetét tekintve sűrűn beépített övezet, itt 

élnek és dolgoznak a legtöbben, valamint a városközpontban található a közintézmények 

jelentős hányada is. Az aktív korú 15-59 éves lakosság aránya a belvárosban 3,30%-kal 

magasabb a városnál, de az akcióterületen a legmagasabb az arányuk: mintegy 67%. Az 

aktív korúak arányából könnyen kikövetkeztethető, hogy a családok és a 14 év alatti 

gyermekek száma is magasabb ezen a rehabilitálandó területen. Viszont a 60 évnél is 

idősebb emberek körében általában még a családi házas lakóforma jellemző. Ennek oka, 

hogy a panel technológiás és a magas, több lépcsőházas társasházakat legkorábban 30-40 

éve építhették. Az akcióterület népsűrűsége a legmagasabb, a szorosan egymás mellé 

épített, jellemzően 4-5 emelet magas, 10-12 méteres tömbházak miatt. Egyszerűbb családi- 

és sorházból mindössze 13 darab van a területen. A belváros beépítettsége már sokkal 

lazább, vegyesebb. Váltakozva fordulnak elő családi- és társasházas részek. 

 

Hajdúnánás statisztikai adatai (KSH 2001) 

Mutatók 
Város 

egésze 

Belváro

s 

Akcióterül

et 

Lakásállomány (db) 6 801 1 283 532 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 26,50% 7,20% 2% 

A komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 23,10% 6,30% 1,5% 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon 

belül 11,70% 8,60% 4,9% 

KSH 2001 Lakásállományi adatok 
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A belvárosban 1283 lakásban 3317 fő lakik, a lakónépessége alig egy hatoda a teljes 

városénak. A város teljes lakásállományának 18%-a a belvárosban, ebből 8% pedig az 

akcióterületen található. Komfort nélküli vagy félkomfortos szükséglakások sajnos nagy 

százalékban fordulnak elő a településen. Ezek többségükben a családi házak övezetében 

találhatóak. A házgyári lakótelep a maga idejében a kor legnagyobb vívmányai közé volt 

sorolható, akkoriban terjedt igazán az összkomfortos beépítés. A 40-50 évnél is idősebb 

családi házakban az épülésükkor még nem mindenhol volt előre betervezve az angol WC, 

általában kerti emésztőket ástak. A kor haladtával sorra vezették be a közműveket a 

lakásokba. Az egyszobás lakások szintén nem jellemzőek a régi társasházakra, a legkisebb 

panellakás is másfél szobás. Az új, modern, úgynevezett mediterrán lakásokat épülnek egy 

szobásként amerikai konyhás beépítéssel.  

 A belvárosi lakók 64,6%-a aktív korú, de sajnos a munkanélküliség ezzel szemben 

magas: 14%, ennek az 5,7%-a tartósan álláskereső. A foglalkoztatottak aránya ebben a 

korcsoportban 55%, de rendszeres jövedelemmel csak 42,7%-uk rendelkezik. A 

végzettségüket tekintve 22%-ban legfeljebb általános iskolai végzettségűek, míg 13%-uk 

szerzett felsőfokú képesítést.  

 

Hajdúnánás statisztikai adatai (KSH 2001) 

Mutatók (%) 

Város 

egésze 

Belváro

s 

Akcióterüle

t 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül 30,00 22,60 20,4 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül 47,70 42,70 41,2 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 

népesség arányában 7,30 13,00 14 

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával 

rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség 

körében  30,00 22,60 20,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 19,60 14,0 21,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

népességen belül 48,40 55,10 57,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 42,60 34,20 28,3 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 14,60 14,00 13,5 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) 

aránya 6,60 5,70 6,5 
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Hajdúnánás statisztikai adatai (KSH 2001) 

Mutatók (%) 

Város 

egésze 

Belváro

s 

Akcióterüle

t 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 

2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami 

vagy helyi támogatás volt 14,00 10,10 8 

KSH 2001 Munkanélküliségi, képzettségi adatok 

Az akcióterületen ezzel szemben 67,2% aktív korú, a munkanélküliség alacsonyabb: 

13,5%, a tartósan álláskeresők száma szinte azonos arányt mutat: 6,5% (egy tizednyi 

eltéréssel a városi átlagtól). A foglalkoztatottak aránya ebben a korcsoportban 57,4%, de 

rendszeres jövedelemmel csak a munkavállalók 41,2%-a rendelkezik. Ez többek között a 

mezővárosi jelleggel és a tavasztól őszig tartó idénymunkákkal magyarázható. A 

végzettséget tekintve 20,4%-ban legfeljebb 8 általános iskolai osztályt végeztek a lakosok, 

míg a 25 év felettiek csoportjában, − a városban, legmagasabb arányban − a lakosok 14%-a 

szerzett felsőfokú képesítést. A foglalkoztatott nélküli háztartások száma is itt a 

legalacsonyabb: 28,3%. Valószínűsíthetően ez a szám nagyban összefügg a területen 

átlagosan magasabb iskolai végzettségekkel. 
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2.5.2. Környezet 

A belváros és a jelenlegi szociális városrehabilitációs akcióterületének környezetét is 

érintő, 2004-2007-ben megvalósult „Aranyszalma” projekt keretének I. ütemében a 

„Szalmaszál” program keretében felújították. Felújításra került a szűken vett belváros: a 

Köztársaság tér közterülete, a Kossuth utca közterülete, a Dorogi utca és körzete, a Bocskai 

utca, a Hunyadi utca és a hozzájuk kapcsolódó épületek. A belvárosi felújítás elsősorban 

infrastrukturális, homlokzati, épületszerkezeti, energetikai és funkciómegújító volt. 

Társadalmi szempontból új közösségi térré változott a belváros magja.  

A főtér átalakításával pihenőpark, parkszínpad, emlékművek, homlokzatok és 

útburkolatok újultak meg, új utcabútorok kerültek elhelyezésre. Az önkormányzati lakások 

többsége itt található. Nagy részük összkomfortos és komfortos, csupán 19 db komfort 

nélküli van. A komfort nélküli lakások egy részét a Dorogi utcában található szociális 

bérlakások alkotják. A szociális városrehabilitáció akcióterülete e bérlakásokat nem érinti. 

Az akcióterület egy része tehát pontszerű felújítást kapott korábban. A lakótelep és 

környezte igencsak elhanyagolt állapotban várja a felújítást.  Az alábbi képen is jól látható, 

hogy a lakótelep házai által körbezárt parkosított rész mennyire le van pusztulva. A füvesített 

terület ki van kopva helyenként teljesen kijárva, a betonozott járdák töredezettek, a játszótér 

elemei biztonsági berendezései elavultak, rozsdásak, veszélyesek.    

 
5. ábra lakótelepi környezet 

 

Közösségi funkciók a belvárosban és közvetlenül az akcióterület szomszédságában: 

- Bocskai Filmszínház, 
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- Kéky Lajos Városi Művelődési Központ, 

- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, 

- Református Templom, 

- Római Katolikus Templom. 

 

Közszolgálati funkciókat tekintve az akcióterületen található a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ, a Városi Bölcsőde, a Járási Hivatal, a Polgármesteri Hivatal, az 

Önkormányzat. 

 

2.6. Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása  

2.6.1. Közlekedési helyzet 

 Az akcióterület közlekedési viszonyaira több tényező hat: egyrészt a Kossuth utcán, a 

Mártírok útján valamint az Ady Endre körúton elhelyezkedő kereskedelmi és 

szolgáltatóegységek forgalomvonzó hatása (üzletek, posta, piac, pénzintézetek, 

egészségügyi intézmény stb.), másrészt az Ady Endre körút forgalomszervező, forgalom-

levezető hatása, de idetartozik az akcióterületen lévő társasházakhoz tartozó parkolási igény 

kielégítése is. Egyes tényezők elsősorban a gépkocsi-várakozó helyek megfelelő számú 

kiépítettségét, míg mások a megfelelő minőségű és fizikai paraméterekkel rendelkező 

útviszonyokat követelik meg. Az önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőségeket, 

amelyek kiaknázásával a fenti követelményeket biztosítani tudja, illetve azok rendelkezésre 

állását javíthatja. Ennek tudható be, hogy a Kossuth utcán megoldott a kiépített fizető-

parkoló rendszer. Az Ady Endre körút közútját érinti ez az egy év során, uniós pályázati 

támogatással megvalósuló fejlesztés, illetve az önkormányzat saját erejéből finanszírozza a 

városközpont (a kiskörúton belüli városrész) forgalmi viszonyainak felülvizsgálatát. Mindezek 

mellett a Mártírok útjai és az Ady Endre körúti társasházakat körülvevő szervizút és maga a 

Mártírok útjának burkolata kívánja meg a felújítást, amelyből jelen pályázat nyertessége 

esetén a szervizút megújítása megvalósulhat.  

Az akcióterületet tekintve az Ady Endre körútra korlátozódik a közösségi közlekedés 

levezetése, amely Debrecen−Hajdúnánás viszonylatban naponta 22-23 járatpárral jelentkező 

helyközi buszközlekedést jelent. Az Ady Endre körúton található buszöböl pár a már említett 
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uniós forrásból megvalósuló projekt során fejlesztésre kerül, ami szabványnak megfelelő 

átépítést és új buszváró pavilon kihelyezését jelenti. 

A Mártírok útja szervizút jelenlegi állapota és az útépítési munkával elérendő cél 

Az akcióterület által bemutatott területen vegyes burkolat található, tehát van térbeton 

burkolat, aszfalt burkolat és gyeprács. Ezek a burkolatok jelenleg is nagyrészt kiemelt és 

süllyesztett szegélyekkel vannak lezárva a felszíni vízelvezetés végett. Ezek a burkolatok 

kátyúsak, hullámosak, a betontáblák elmozdultak, felületük elporlott. Közlekedésre 

alkalmatlanok. 

 

6. ábra lakótelep szervizút, parkoló 

 

 

A terület 70-80%-a betonburkolat, amelynek javítása aszfalttal történt, de ez sikertelen 

volt. A betonburkolatok javítása csak úgy történhet, ha az felbontásra kerül, és új burkolat 

épül helyére. Ezért tartjuk szükségesnek a jelenlegi burkolatok felbontását és új, egységes 

burkolat kialakítását. 

A kivitelezés során elérendő cél a parkolók és a szerviz utak, valamint a csapadékvíz-

levezetőrendszer felújítása, továbbá az egységes vízszintes felület, megfelelő teherbírású, 

járható szerviz utak kialakítása és használható parkolók építése. 
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A meglévő vízszintes vonalvezetésen nem kívánunk változtatni. A jelenlegi burkolat 

bontása után az eredeti vízszintes vonalvezetéssel kell újraépíteni a burkolatot. 

Az alábbi helyeken és nagyságban kell a burkolatokat újjáépíteni: 

- Mártírok utca 1-3-5. sz. előtt    705 m2 

- Mártírok utca 7-9-11-13. sz. előtt   986 m2 

- Mártírok utca 15-17-19. sz. előtt   556 m2 

- Mártírok utca 21-23-25. sz., Ady u. 7. sz. előtt  1096 m2 

- Mártírok u.−Ady u. összekötő szervizút   981 m2 

- Ady E. krt. mellett lévő szervizút   3301 m2 

Összesen:      7625 m2 

 

2.6.2. Közműhálózat: 

Az akcióterület közművekkel ellátott, az elektromos áram-, víz-, gáz-, szennyvízelvezetés-

szolgáltatás kiépített és zavartalanul üzemel. A lakótelepi lakások fűtése és melegvíz-

igényének kielégítése távhőszolgáltatás keretében biztosított. A csapadékvíz-elvezetés 

megoldott, azonban egy szakasza túlterhelt, ami nagy intenzitású csapadékos időjárás 

esetén helyi elöntésekhez vezet. Ezt a problémát szeretnénk megoldani jelen pályázat 

keretében, miután a Mártírok útja 1-13. számú társasházak előtti szervizút és parkoló 

felújításához kapcsolódóan az érintett ingatlanra hulló csapadékvíz befogadójának a Dorogi 

utcai gyűjtőcsatorna helyett az Ady Endre körúti főgyűjtőcsatornát jelölnénk ki, amely 

nagyobb átmérője következtében erre a feladatra alkalmasabb. 

 

2.6.3. Lakáshelyzet 

Az akcióterületen 532 darab, átlagban 15-35 éves korú − 13 családi házas jellegű lakást 

kivéve − többnyire társasházi lakás van nyilvántartva, amelyeknek csak 2%-a alacsony 

komfortfokozatú, ami 11 darabot tesz ki, 1,5%-uk (azaz 8 db) komfortnélküli vagy 

félkomfortos szükséglakás, amik valószínűsíthetően a családi házakban lévő lakásokat 

jelentik, mivel a házgyári paneles társasházak eleve összkomfortos tömbházakként épültek 

külön hő központokkal. Az egyszobás lakások aránya 5%. 
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7. ábra lakótelep, park 

 

A házgyári technológiával épített tömbök állapota koruknak megfelelően amortizáltak. Az 

építési minőségük más nagyobb városban épített panelekénél valamivel jobbak, ezért 

viszonylag külsőleg is jobban néznek ki. Azonban az energiahatékonyság, az általános 

karbantartási szükségletek és az avulásból eredő elértéktelenedési gondok javításának 

időszerűsége sürgette az önkormányzatot arra, hogy mielőbb cselekedjen. 

Az akcióterület lehatárolásakor az egyik legfontosabb szempont a műszaki állapot 

meghatározása volt. A panelházak az 1980-as években épültek a kor legfejlettebb 

vívmányaiként.  30 év telt el azóta, mára fejlődött annyit a technológia, hogy ezek az 

épületek az energetikai, a gazdasági és a környezetvédelmi szempontoknak már nem 

felelnek meg. A házak távhő központból kapják a fűtést és a meleg vizet.  
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8. ábra panelház, homlokzat 

 

Az elöregedett, meggyengült szigetelések és a rossz állapotú nyílászárók miatt télen csak 

jelentős hő- és energiaveszteséggel lehet üzemeltetni az épületeket. Ezek anyagi 

szempontból hátrányosan érik mind a fogyasztót, mind pedig az energiaszolgáltatót. Az 

épületek homlokzati és beltéri, energetikai felújítása, egyedi mérőegységek beszerelése 

lehetővé tenné a költségek és az energiafogyasztás jelentős csökkentését.  Az infrastruktúra 

szempontjából az akcióterület mindennel ellátott, a panelövezet összkomfortos lakásokat 

foglal magában, a fent leírt műszaki elöregedésen túl különösebb hiányt nem 

tapasztalhatunk. 

 

2.6.4. Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú intézmények állapota 

 

Hajdúnánási Járási Hivatal 

A Dorogi u. 1. szám alatti épület állapota a jelenlegi funkciójának megfelelő. 

Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal 

A 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatti épület pályázat keretében 2007-ben 

akadálymentesítve lett lift beépítésével. 
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A jövőben a Köztársaság tér 1. szám alatti épület energiaellátásának fejlesztése, 

napelemes rendszer kiépítésével a (KEOP-4.10.0/C/12) című pályázata keretében felújítást 

tervezünk. 

Bocskai Filmszínház  

A Köztársaság tér 16. szám alatti épületen megtörtént a ROP-pályázat keretében 2007-

ben a homlokzati felújítás, a nyílászárócsere, a hőszigetelés, a falak vizesedésének 

megszüntetés, valamint a belső felújítás. 

Városi Piac  

1991-ben valósult meg az üzletsor megépítése. 

2006-ban valósult meg egy teljesen új nyilvános WC megépítése. 

A 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 13. szám alatti ingatlan felújítása jelenleg folyamatban 

van pályázat keretében. 

A pályázat célja a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése: a tanyán élő termelők 

árutermelésének és a megtermelt áruk értékesítésének elősegítése a piacon kialakításra 

kerülő tanyai termékek piacával. 

A tanyai termékek piacra juttatásának elősegítése érdekében a pályázat célja a tanyai 

termékek város-vidék együttműködésének erősítése, a helyi tanyai termékek feltárása, 

védjegy- és minőségi tanúsítási rendszerek bevezetése, a tanyagazdák számára a piacra 

jutást, a termelést és a helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások 

nyújtása képzés és szaktanácsadás formájában. 

A pályázat keretein belül a piactér mintegy 500 négyzetméteres nagyságú területe újulhat 

meg, a víztorony, a varroda és a piac fedett árusító helye által körülhatárolt területen. 

A fejlesztés során első lépésként a meglévő avult aszfalt- és téglaburkolat elbontása után 

új aszfalt- és térkő burkolat kialakítására kerül sor. 

Az árusítás jellegét szimbolizáló kerítéselemekkel történik a terület lehatárolása a 

meglévő piactértől, a közművesítés keretében pedig kiépítésre kerül a terület víz- és 

áramellátása, valamint a csapadék- és szennyvízelvezetés is. A terület térvilágítását új 

lámpatestekkel, a vízellátást falikutak elhelyezésével biztosítják. Mosogatás és fertőtlenítés 

céljából külön helyiség kerül kialakításra a jelenleg érvényes egészségügyi szabványok 

szerint.  

A felújított terület 420 m2-én előre gyártott elárusító faházak elhelyezésével zöldség és 

gyümölcs árusítására, a fennmaradó 80 m2-en pedig élő állat, jellemzően szárnyasok és 

nyúl értékesítésére nyílik lehetőség kulturált körülmények között. A pályázatba bevont 
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területen a munkálatok eredményeként korszerű és kényelmes árusítási, vásárlási 

környezetet kívánunk biztosítani a piacosok számára. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde  

A 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. szám alatti épületen megvalósított ROP-pályázat 

keretében 2007-ben a homlokzati felújítás, a nyílászárócsere, a hőszigetelés, a falak 

vizesedésének megszüntetés. 

 

 
9. ábra Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat épületének homlokzata 

 

A falak vizesedésének megszüntetésére a helységek belső átalakítására, teljes körű 

felújítására, az esélyegyenlőségi Európai Uniós normák szempontjainak megfelelő 

megközelíthetőség biztosításának feltételeit azonban még meg kell teremteni. Ezt a célt 

hivatott teljesíteni jelen pályázatunk egyik projekteleme. 
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10. ábra Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ázott falai 

 

2.7. Funkcióelemzés 

Az akcióterületen található a város szociális bérlakás állományának legnagyobb része, a 

városi piac, egy szupermarket, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Városi 

Bölcsőde és az egészségközpont épülete. Az akcióterületi lakások 90%-ban alapvetően 

házgyári, paneles technológiával épültek, a maradék pár épület a Dorogi utca emeletes és 

földszintes sorházai, valamint a köztársaság téri társasházak, amelyek önkormányzati 

bérlakásként is funkcionálnak.  

A panelházak közötti park, játszótér aktív pihenésre, a gyermekeknek közösségi 

szabadtéri játékokra nyújt lehetőséget, állapota erősen leromlott, felszereltsége nem felel 

meg az Európai Unióban elfogadott biztonsági előírásoknak, felszereltségi normáknak. A 

játszótér és a park modernizációja tovább növeli majd az akcióterület közösségi és anyagi 

értékét, valamint funkcióit.  

A Mártírok útja funkció szerint kettéválasztja az akcióterületet. Az egyik oldalán a 

lakótelep, a másikon a piac, a Penny Market üzlete és a Bocskai mozi található.  

A városrehabilitáció a lakó-pihenő funkciót hivatott fejleszteni. A legfontosabb a 

lakótelepen és a környező szociális bérlakásokban élők életkörülményeinek fejlesztése, 

másodsorban pedig a mártírok útjai közút burkolata és a parkoló felújítása, átalakítása a jobb 

kihasználhatóság érdekében, ami közvetve pozitívan hat majd a piac jobb 

megközelíthetőségére is. A jelenlegi parkoló átalakításával több férőhelyet lehetne kialakítani 
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a környéken élők és a piacra érkezők vagy ott dolgozók gépjárművei számára. A 

kihasználtság garantált lenne, mivel hétvégén és este főleg a lakók, míg nappal a munkába 

indulók autói helyett a piac forgalma venné igénybe a megújult szolgáltatást.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének (Dorogi u. 14.) 

akadálymentesítése, külső, belső, energetikai és közösségi funkcióinak jogszabályok szerinti 

felújításával egy újabb funkció kerül fejlesztésre, ami nemcsak az akcióterületre van pozitív 

hatással, hanem az egész város „családi életére”. Az intézményben szociális 

segítségnyújtás keretében foglalkoznak többek között életvezetési és mentálhigiénés 

tanácsadással, családgondozással, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítésével, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet 

észlelő jelzőrendszer működtetésével. Információt nyújtanak az ellátások formáiról és a 

hozzájutás módjáról, ügyintézésről. 

Az akcióterületen található még a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat épülete, 

amely közfunkció keretében a város vezetését, közigazgatási, szociális és népjóléti 

feladatokat lát el. 

A fent felsorolt főbb funkciók és egyéb kisebb funkciók (szolgáltatás, munkahely) jelenléte 

az akcióterületet magába foglaló és körbefogó városrészt tekintve is elegendő. A 

belvárosban található szinte minden köz- és egyéb szolgáltatási funkció, amely Hajdúnánás 

város teljes lakosságát érinti. További bővítésre nincs igény, az akcióterületen meglévő 

elavulttá vált infrastruktúra fejlesztése lett kiemelt feladat. A fókuszcsoportos közösségi 

beszélgetések még az IVS tervezési fázisában megtörténtek, az igények és a pozitív-negatív 

vélemények, észrevételek belekerültek az IVS tervdokumentumaiba, és azok alapján 

született döntés a város vezetésében az akcióterületi lehatárolás és fejlesztések 

megfogalmazásakor. 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ − kihasználtsági és jövőterv  

Milyen célcsoportnak és milyen programok megrendezésére alkalmas az épület? 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások, illetve a szociális 

alapellátások egyik formájának – a családsegítés – megvalósítására hozta létre Hajdúnánás 

város önkormányzata 1998-ban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. 2011-ben az 

integrált intézmény újabb szervezeti egységgel, a szintén szociális alapellátást biztosító 

Tanyagondnoki Szolgálattal bővült. 
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Kossuth u. 19. sz. alatti épülete az 

intézménnyel kapcsolatban álló rászoruló, szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportoknak nyújt segítséget szociális ellátórendszerbe való bekapcsolódásuk révén. 

Célcsoportjuk minden korosztály: gyermekek, fiatalok, középkorúak, idősek, a problémák 

kezelése terén pedig az anyagi, foglalkoztatási, gyermeknevelési, életviteli, mentális, 

egészségügyi gondokkal küzdő társadalmi rétegek. 

Négy irodahelyiség áll rendelkezésre az ügyfélfogadás és esetkezelés lebonyolítására 

mindennap 8.00−15.30 óráig. Éves ügyfélforgalom: 5000–7000 fő, változása a problémák 

sűrűségétől és az adományozás helyi szintű lebonyolításától függ. 

Közösségi szoba áll rendelkezésre a csoportfoglalkozások, a szakmaközi 

megbeszélések, a fórumok lebonyolítására a fent említett intézménnyel kapcsolatban álló 

csoportok számára.  A közösségi szoba befogadó képessége 32 fő. 

Milyen funkciókat lát el? 

Szervezés, gondozás, szolgáltatás. 

A Családsegítő Szolgálat feladatai körében biztosítja a szociális, életvezetési, 

mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, 

természetbeli ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

megszervezését, a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítését, veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet érzékelő 

jelzőrendszer működését, a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló konfliktuskezelést, 

valamint a nehéz helyzetben levő családokat segítő szolgáltatásokat.  

Az 1997. évi XXXI. törvény alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátásokon belül a Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szolgáltatást 

végez. Ez olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. 

Alapszolgáltatáson kívül tervezett programok: 

- Komplex felvilágosító program a családi életre, egészséges életmódra felkészítés 

(heti 2 óra) 20 gyermek számára. Magában foglalja az alapvető higiéniai elvárásokat, 
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egészséges táplálkozást, anyaságra felkészítést, kötelező vizsgálatok, oltások 

fontosságát, káros szenvedélyek megelőzését, a családon és az iskolai környezeten 

belüli konfliktuskezelést.  

- A családi délutánok keretében együttes foglalkozások kerülnének megrendezésre a 

szülők és gyermekek (havonta 1 alkalom, összesen 6 alkalom éves szinten, 20 fő) 

közös részvételével. A családi délutánok keretében előadásokat is szervezünk. 

Ennek során alkalom nyílik a családi kötődés erősítése mellett új kapcsolatok 

kialakítására. Korunkban jellemző az emberek bezárkózása, elhidegülése, az emberi 

társas kapcsolatok ritkulása. A közösség építése, működtetése, a családok közötti 

kapcsolat megteremtése és a jól működő család mintaközvetítése valósul meg. A 

pozitív kapcsolatok, az egymásnak történő segítségnyújtás biztonságérzettel tölti el a 

résztvevőket.  

- Mentális tanácsadás egyéni esetkezeléssel, heti rendszerességgel (2-3 

igénybevevő/hét). 

- Ápolási díjban részesülőknek gondozás, ápolás terén tanácsadás biztosítása (havi 2 

alkalom/5-10 igénybevevő). 

- Egészségnapok: minden korcsoport részére, a szűrések felölelik a felnőtt korosztályt 

(igénybevevők: legalább 50 fő negyedévente). 

Egyes helyiségek éves szintű kihasználtsága (bérbeadás, látogatottság, forgalom). 

Az épület helyiségeinek bérbeadása nincs tervben. Látogatottság: 5 000–7 000 forgalmi 

adat/év. 

Éves programtervezet 

Óraszámok az ellátottak és hozzátartozóik részére szervezett programokhoz a 

közösségi térben 

 

Program megnevezés 
Óraszám 

Létszám 

(igénybevevők) 

 

Megjegyzés 

 

Ápolás-, gondozás- 

tanácsadás 

 (havi 2 x 1 

óra)  

 

5-10 fő 

 

 

 

Egészségügyi szűrések 
3 havonta 1 

nap 
50 főtől 

Igénybevevők 

teljes köre 

Mentális tanácsadás 

(álláskeresők, kapcsolati 

problémákkal küzdők számára) 

(heti 1 x 1 

óra)  

2-3 fő 

 
 

Családi délutánok 
 (havi 1 x 2 

óra 

20 fő 

 
 

Élet- és háztartásvezetési  (heti 1 x 2 10 fő  
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tanácsadás óra)   

Egyéb programok 

Kézműves foglalkozások 

gyermekeknek 

3 havonta 1 

alkalom 
20 fő  

Ünnepek szervezése 

(gyermeknap, húsvét, 

karácsony) 

3 alkalom/év 20 fő  

Családsegítő éves programterv 

 

2.8. A tulajdonviszonyok értékelése 

A szociális célú városrehabilitációra kijelölt akcióterület házgyári paneltechnológiás és 

emeletes, társas tömbházaiban a város összes szociális bérlakásának kicsivel több, mint 

egynegyede található elszórtan, pontszerűen. Az akcióterületi háztömbök 532 darab lakást 

tartalmaznak, amelyekből mindössze 15%, azaz 82 lakás önkormányzati tulajdon. A 

tulajdonviszonyok ennek fényében házanként is és lépcsőházanként is vegyesnek 

mondhatóak.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete, valamint a fejleszteni kívánt 

közterületek is az önkormányzat tulajdonát képezik. A fejleszteni kívánt köztársaság téri és 

mártírok utcai épületekben számszerűsített négyzetméter-arányok ismeretében a következő 

táblázat vizsgálja a tulajdonviszonyokat. 

 

     m2 Magántulajdon Önkormányzati tulajdon 

Köztársaság tér 2-3. 1447 982 

Mártírok útja 1-3-5. 1394 1069 

Mártírok útja 7-9. 901 741 

Tulajdoni viszonyok elemzése m2 

 

 

2.9. A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata  

2013. február 15-én tartottak közgyűlést az akcióterületi felújításokban érdekelt 

társasházak (Köztársaság tér 2-3., Mártírok u. 1-3-5., 7-9.) 

Köztársaság tér 2-3. 

A közgyűlésen a levezető elnök megállapította, hogy 1447 m2 a magántulajdoni illetőség 

és 982 m2 tulajdonrész az önkormányzaté. A közgyűlésen 564,5 m2 tulajdoni illetőség 
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nagyságrendben képviselik a magántulajdonokat és 982 m2 tulajdon képviseletében van 

jelen az önkormányzat.  

Az előzetes pályázati (ÉÁOP- 5.1.1/A-12) és felújítási tervezetek tájékoztatása után 

(melyben többek között szó volt a társasház lépcsőházainak, nyílászáróinak, homlokzatának 

felújításáról, arról, hogy ez a fejlesztés anyagi hozzájárulást nem igényel a lakók részéről) a 

lakógyűlés egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozatot hozott a felújítás 

támogatásáról (2/2013. II.15.).  

Mártírok útja 1-3-5. 

A közgyűlésen a levezető elnök részletezte, hogy a társasházban a magántulajdon 1394 

m2. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete, valamint a fejleszteni kívánt 

közterületek is az önkormányzat tulajdonát képezik. 1069 m2 az önkormányzati tulajdon. A 

közgyűlésen 102 m2 tulajdoni illetőség nagyságrendben képviselik a magántulajdonokat és 

1069 m2 tulajdoni rész képviseletében van jelen az önkormányzat. A közgyűlés második 

összehívásra jött össze, mivel az első gyűlésen nem volt határozatképes a létszám. Második 

ülés lévén a szabályok értelmében a 47,54%-os részvétel is határozatképes.   

A második napirendi pont keretében került előadásra a pályázat (ÉÁOP- 5.1.1/A-12) és a 

felújítási tervezet, amelyben többek között szó volt a társasház környezetében lévő közpark, 

játszótér, a szervizút és a hozzá tartozó parkolók felújításának szándékáról, illetve a 

társasház lépcsőházainak, nyílászáróinak, járólapjainak, kaputelefonjának a cseréjéről, 

valamint a tisztasági festésekről. Elhangzott, hogy ez a fejlesztés anyagi hozzájárulást nem 

igényel a lakók részéről.  

A lakóközösség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozatot hozott a 

felújítás támogatásáról, az említett pályázatban való részvételről tekintettel arra, hogy ez a 

lakók részről anyagi áldozattal nem jár (2/2013. II.15.).  

Mártírok útja 7-9. 

A közgyűlésen 52,19%-os volt a részvétel, ebből csak 156 m2 tulajdoni részt képviseltek a 

magánszférából és 741 m2, azaz teljes tulajdoni képviselettel volt jelen az önkormányzat. A 

társasház magántulajdoni hányada 901 m2, míg Hajdúnánás város önkormányzatának 

tulajdoni része 741 m2. 

Gélák Pál pályázatkezelő csoportvezető az önkormányzat részéről elmondta a pályázat 

(ÉÁOP- 5.1.1/A-12) lehetőségeit, amely kapcsán többek között beszélt a társasház előtti 

játszótér, a szervizút és a parkolók felújításának terveiről, valamint a társasház 

lépcsőházainak, nyílászáróinak, járólapjainak, bejáratának, kaputelefonjának a cseréjéről, a 

lépcsőházi tisztasági festésekről. Elhangzott, hogy a pályázatban lévő lehetőségekhez 

anyagi hozzájárulást nem kell nyújtaniuk a lakóknak.  
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A lakóközösség egyhangúlag, ellenszavazat nélkül hozzájárult az említett pályázatban 

való részvételhez. 

 

Összességében elmondható, hogy a társasházi lakógyűléseken elhangzottakat örömmel 

fogadták a lakók, a pályázathoz partnerként viszonyulnak, azonban megnyugtatóan hatott 

rájuk, hogy a fejlesztések nem igényelnek részükről anyagi hozzájárulásokat. További 

magánberuházásokat, ingatlanfejlesztéseket, illetve továbbértékesítést a jelenlévők nem 

terveznek. 

2.10. Piaci igények, lehetőségek felmérése 

A piaci szféra szempontjából kevésbé merülnek fel lehetőségek, mivel a szociális 

városrehabilitáció főleg a helyi lakosság érdekeit, fejlődését priorizálja. A fejlesztések 

természetesen valamennyire hatnak a piaci szereplőkre is.  

A lakófunkciót erősítő tevékenységek elsősorban az életkörülmények és az 

energiahatékonyság, másodsorban a lakások értékének realizálódása, az amortizációs károk 

helyreállítása szempontjából jelentenek előrehaladást. A célközönség egyértelműen a 

felújítandó házak lakosai, az ő lehetőségeiket bővíti, illetve ők lesznek a későbbi 

haszonélvezői például az energiahatékonyságból származó költségcsökkenéseknek. 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenység a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

épületének teljes újjáépítése, ami szintén a városi polgárok és az önkormányzat javát 

szolgálja. A lakosok az energetikai modernizálás és az uniós normáknak megfelelő 

átalakítások után nem csak jobb környezetben érhetik el a szociális szolgáltatásokat, hanem 

bővebb programkínálattal is találkoznak majd. 

Közterületek fejlesztése: 

Hajdúnánás, Ady Endre krt. – Dorogi u. – Mártírok útja által közre zárt közpark 

szervizútjának és a hozzá csatlakozó parkolóknak a felújítása, valamint a zöldterületen új, 

100 m2 alapterületű játszótér kialakítása, szabvány szerinti játszótéri eszközök elhelyezése a 

cél.  

Ez a projekt már nem csak a lakókat érinti. A Mártírok útja egy funkcióválasztó vonal az 

akcióterületet nézve. Az egyik oldalán panelházas lakótelep, a másikon piac, Penny Market 

és egyéb kisebb üzlethelységek találhatóak. Az útburkolat és a parkolók felújításával az 

önkormányzat a lakosok környezetét fejleszti, amely által jobb parkolási lehetőséget biztosít 

majd a környéken élők számára, ezáltal növelve az ingatlanok értékét is. Mivel a piac is a 

közvetlen környezetben helyezkedik el, ezért közvetetten a piac megközelítési lehetőségei is 
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javulnak majd. A vásárlók éppúgy használni fogják a parkolókat, mint a lakosok. A fejlesztés 

hatása ilyen szempontból az egész várost érinti majd. Az igények természetesen minden 

részről igen magasak, mivel a burkolatok meglehetősen leromlott állapotban vannak. A 

paneltömbök közötti zöldterület és játszótér rekultivációja is jelentős növekedést hoz majd a 

környéken élőknek. A belvárosban vagy annak közelében élő gyermekes családok örömét 

és kikapcsolódási lehetőségét szolgálja majd amellett, hogy közösséget és helyi identitást is 

erősít majd.    

A pályázatban nem támogatható tevékenység keretében a parkoló és a Mártírok útja 

felújítása mellett kiépítik az esővizet elvezető csatornarendszert, ezáltal megszüntetik a 

kikerülhetetlen méretű pocsolyákat. Ez járulékos feladata inkább a fejlesztésnek, nagyobb 

haszon nem tulajdonítható neki. 
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3. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai 

Az akcióterületi tervbe foglalt városrehabilitációs, rekonstrukciós célok a korábbi években 

elkezdett belvárosi fejlesztési, megújítási munkák és elképzelések folytatásaként kerülnek 

majd megvalósításra, szoros összhangban az Integrált Városfejlesztési Stratégiában 

megfogalmazott fejlesztési irányokkal, középtávú célokkal.  

 

Az alábbi célok kitűzését a következő „kisvárosi problémák” határozták meg:  

- Az akcióterületen magas az alacsony iskolázottságú emberek aránya. 

- Sok a képzetlen tartósan akár egy évnél s hosszabban munkanélküli személy. 

- A lakótelep környezetének és épületeinek állapota folyamatosan romlik, ezáltal 

csökken a népességtartó ereje. 

- A lakások reálértéke folyamatosan romlik, az ott élők elszegényednek. 

- A szegregáció kialakulásának veszélye áll fenn. 

 Átfogó és specifikus célok: Indikátor: 

Az új európai policentrikus városhálózatban, 

fenntartható módon minőségi 

életkörülmények biztosítása 

Lakossági elégedettség 

Akcióterületi fejlesztések nagysága 

Élhető városi környezet biztosítása 

A projekt eredményeként elért energia-

megtakarítás mértéke 

A megújított zöldterület, játszótér nagysága, 

használhatósága 

Lakossági elégedettség 

 

A közlekedés biztonságának, a parkoló 

kihasználhatóságának javulása 

 

A helyi lakosság mentális és fizikai jó 

közérzetének megteremtése  

A helyi társadalmi akciókban résztvevők 

számának növekedése, akadálymentes 

közlekedés, aktívan pihentető zöld 

lakókörnyezet 

Akcióterületi fejlesztési célok 

Fejlesztési célok (összhangban az IVS céljaival): 

- A helyi lakosság társadalmi helyzetének növelés és életkörülményeinek javítása. 

- Az épített környezet minőségi javulása. 

- A lakótelep státuszának emelése. 
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- Az akcióterület fizikai és gazdasági szempontból való megerősödése. 

- A lakosok identitástudatának erősítése. 

- A családsegítő épületének hatékony energiagazdálkodásának, 

megközelíthetőségének, elérhetőségének, funkciójának javítása, bővítése.   

- A lakosság egészségtudatos, preventív, sport- és rekreációs programjainak bővítése, 

fejlesztése, valamint – akár ezekhez is − a közösségi terek biztosítása a zöldfelület 

fejlesztésével, ezáltal megteremtve a jó közérzetet. 

3.1. Az akcióterület beavatkozásai  

A tervezett fejlesztések: 

- a lakások energetikai hatékonyságának javítása a lakótömbök lépcsőházainak 

nyílászáró- és bejáratiajtó-cseréjével, tisztasági festéssel; 

- közterület, közpark, játszótér modernizálása, fejlesztése (parkoló- és járdafelújítás, 

játszótéri játékok, útburkolatok cseréje, zöldterületek rekultivációja); 

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Városi Bölcsőde épületének felújítása, 

energetikai modernizálása, akadálymentesítése, nyílászárócseréje; 

- akcióterületi közösségi programok, szolgáltatások bővítése a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztésével és szakmai vezetésével. 

Lakófunkciót erősítő tevékenységek a projektben: 

 

11. ábra Köztársaság tér 2-3. társasház homlokzata 

Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. szám alatti, 3503. helyrajzi számú többlakásos, vegyes 

tulajdonú társasház homlokzat- és tetőszigetelésének felújítása a minőségi lakókörnyezet 

biztosítása érdekében (a főtér arculatához illeszkedő homlokzat megteremtése), valamint a 

lépcsőházak, a külső és belső folyosók, a bejáratok felújítása. A két homlokzati képen jól 

kivehető, hogy milyen arculati frissülés vérható majd az érintett épület esetében. Jelen 
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dokumentum helyzetelemzésében a 32. oldal 8. ábrája mutatja az élő valós problémáit a 

lakóépületnek. A vakolat a homlokzaton szinte alig található meg, annyira le van kopva, 

morzsolódva. A hiányzó vakolattal a szigetelés ereje is romlott azon túl, hogy jobban ki van 

téve a fal az időjárás viszontagságainak. Energetikai szempontból tehát siralmas állapotban 

van a ház. Jóformán keresztül fúj a szél a falakon. A homlokzat felújítása és a városképbe 

illő arculata jelentősen javítja majd a benne élők közérzetét. Egyrészt a hideg meleg, 

másrészt a rezsi magas számlái ellen védve lesznek. Hangulatjavító hatása lesz az új 

külsőnek is. Az emberek büszkébbek lesznek otthonunkra.    

 

12. ábra Köztársaság tér 2-3. társasház tervezett homlokzati képe 

 

Hajdúnánás, Mártírok u. 1-3-5. szám alatti, 2832/2. helyrajzi számú, Hajdúnánás, Mártírok 

u. 7-9. szám alatti, 2832/4. helyrajzi számú többlakásos, vegyes tulajdonú társasházi 

lépcsőházak, a külső és belső folyosók, a bejáratok felújítása annak érdekében, hogy a 

pályázati kiírás szerinti beavatkozási arányszám követelménye teljesüljön. 

 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenység a projektben: 

 

Hajdúnánás, Kossuth u. 19. szám alatti, 2808/2. helyrajzi számú ingatlanon lévő 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete külső felújításának keretében a nyílászárók 

cseréje, a födém hőszigetelése, belső átalakítása, falszigetelése, akadálymentesítése, a 

fűtés és a világítás korszerűsítése annak érdekében, hogy a közösségi épület kialakítottsága 

megfeleljen a minőségi és a jogszabály által előírt követelményeknek. A felújítástól a házban 

folyó közösségi, közszolgálati munkák hatékonyabb működését is várjuk. Elsősorban 

gondolunk itt az együttműködés keretében vállalt társadalmi szerepvállalásokra, melyek az 
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úgynevezett Soft elemek formájában a Családsegítő és Gyermekvédelmi központ 

szakértőinek hozzájárulásával valósulnak majd meg.   

 

13. ábra Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tervezett alaprajz 

Az tervezési alaprajz alig tér el pár dologban az eredeti ház jelenleg is meglévő 

tulajdonságaitól. Fontos és kiemelendő változások az akadálymentesítési munkálatoknak a 

tervei. Az udvaron átvezető bejárat, lépcső melletti rámpája kerül áthelyezésre, a szürkével 

jelölt módon a ház mögé. Az épület mellet közvetlen a rámpához kapcsolódóan kialakításra 

kerül egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott szabvány szerinti nagyobb parkolóhely. A 

vakok és gyengén látok számára is segítséget nyújt majd a kontrasztos burkolat színezés 

valamint a figyelmeztető taktilisek elhelyezése a burkolaton. Az épület belsejében a szűk 

nem a mai szabványnak megfelelő méretű ajtókat nagyobbra alakítják ki, hogy kerekes 

székkel is gond nélkül lehessen közlekedni 

az épületben. 

Közterületek fejlesztése a projektben: 

-  Hajdúnánás, Ady Endre krt. – 

Dorogi u. – Mártírok u. által közre 

zárt, 2832/11. helyrajzi számú 

közpark szervizútjának és a hozzá 

csatlakozó parkolóknak a felújítása, 

valamint a zöldterületen új, 100 m2 

alapterületű játszótér kialakítása 

uniós szabvány szerinti játszótéri 

eszközök elhelyezésével annak 

érdekében, hogy a létesítmény 

megfeleljen a közösségi és jogszabályi elvárásoknak 

14. ábra Játszótér 
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15. ábra Szervizút áttekintő térképe 

A szervizút színessel van jelölve a térképen. Az átalakítások csak a zölddel jelzett 

Mártírok útjai szakaszra vonatkoznak, ahol telje burkolat csere és egy jobban kihasználható, 

több férőhelyes parkolási rendszer lesz kiépítve. Megoldásra kerül majd az eddig olya nagy 

kellemetlenségeket okozó csapadékelvezetés hiánya. Az új burkolatba már eleve 

beletervezték a lefolyó rendszereket így végre megszűnnek a csapadékos napokon 

keletkező, több napig tartó lefolyástalan „aprótavas” területek. 

 

 

16. ábra Mártírok útja pocsolya 

A jelenlegi elavult jellemzően, országszerte egységes sablon alapján 25-30 évvel ezelőtt 

épített, lakótelepi zöldfelületet egy a mai kornak és biztonsági követelményeknek megfelelő 

környezetileg is kevésbé megterhelő, játszótérré tervezi átalakítani a városrehabilitációs 

program. A jelenlegi beton focipálya és az azt körbezáró rozsdás kerítés elbontásra fog 

kerülni. Az újonnan tervezett játszótér, ahogy a képen is látszik, jóval több növényzetet 

tartalmaz, ami kiváló védelmet nyújt majd a nyári meleg és sugárzás ellen. Az 5-14 éves 



 47 

korú gyerekek egészséges mozgásának és önfeledt játékának megteremtése érdekében 

hatalmas szabadtéri játékokat építenek ki, amelyek alatt gumilapokkal burkolt járdák lesznek, 

amik a gyermekek ugrálásából, eséseiből létrejöhető sérülések ellen jelentenek megoldást. A 

kisebb korosztály egy hatalmas fa árnyékában kap hatalmas homokozót. Az ügyesebb 

kamaszodó gyermekek egyensúlyozó játékokon fejleszthetik tovább ügyességüket, míg a 

szülök a padokkal körberakott ivókúttal ellátott pihenő térben tölthetik majd el idejüket. 

Gyepes fás liget szolgálja ki a piknikezni vágyókat. 

 

17. ábra Játszótér fejlesztési terv 

 

A játszótéri fejlesztésről tehát a fentiek fényében elmondható, hogy a modernizáció 

mellett funkcióbővítő és erősítő hatással lesz a környéken élők számára. Eredményként 

lehet majd elkönyvelni a játszótér közösség építő és alakító funkcióját. A lakótelep ablakaiból 

jó rálátás van a területre, ami a gyerekek és a szülök, biztonságérzetét nagyban erősíti. Míg 

odafent fő az ebéd, addig a gyerekek szabadon játszhatnak és ismerhetnek meg újbarátokat 

a játszótéren. A kismamák is többet fognak sétálni a vonzó árnyékos parkban jó idő esetén. 

Az emberek óhatatlanul is szóba elegyednek majd egymással, idővel kis aztán egyre 

nagyobb közösségek alakulhatnak ebből. 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek: 

Hajdúnánás, Ady Endre krt. – Dorogi u. – Mártírok u. által közre zárt, 2832/11. helyrajzi 

számú közpark szervizútjának és a hozzá csatlakozó parkolóknak a felújítása során a 

csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítása, amelynek keretében mentesülhet a terület a 
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csapadékvíz-csatornarendszer hiányosságai alól, illetve megszűnhetnek a csapadékvíz-

elöntések. 

 

3.2. Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási 

jellegű tevékenysége 

Beépítési javaslat elkészítés 

Az önkormányzat a megújításra kijelölt közterületek, a zöldterület és a játszótér 

vonatkozásában készített koncepcióterveket, valamint készíttetett a teljes városrehabilitációs 

programhoz előzetes műszaki felújítási tervet. 

Lakossági konzultációk az akcióterületen 

Hajdúnánás város önkormányzata már az IVS előkészítése kapcsán is egy szakértő 

társadalomfejlesztő cég bevonásával komplex közösségi tervezési programot vezetett be, 

amelynek segítségével hatékonyan, tudott kommunikálni a város lakosainak több mint 150 

fős csoportjával. Az IVS tervezése kapcsán három egész napos tervezési fórum keretében 

folyt az egyeztetés az önkormányzat, a lakosság és a szakértők között. A három közösségi 

tervezési műhelymunka témája a helyzetelemzés, a jövőkép megfogalmazása és a 

programalkotás volt. A közös munka sikerességét erősíti, hogy a háttérben lakossági 

munkacsoportok alakultak az alábbi témák szakmai tervezéséhez: kultúra, oktatás, 

mezőgazdaság, turizmus. Az utolsó programalkotó közösségi tervezési műhelymunka 

keretében fogalmazódott meg az önkormányzat felé a helyi lakosság akarata. A záró 

nyilvános lakossági fórum keretében is elhangzott, hogy a lakosság kormánypárti, politikai 

hovatartozásokra való tekintet nélkül igényli a mindenkori városvezetéstől, hogy 

rendszeresen tartson komplex közösségi jövőtervező műhelyeket, amelyek keretében 

elmondhatják a véleményüket, megfogalmazhatják fejlesztési igényeiket, kéréseiket. Az 

önkormányzat jelenlegi vezetése támogatta a kezdeményezést, a mandátumuk végéig 

kölcsönös együttműködést vállaltak. A továbbiakban is nyílt lakossági fórumok és/vagy 

képviselőtestületi ülések keretében várják és fogadják majd az észrevételeket.  

Az IVS minden elhangzott üzenetre, véleményre, lakossági akaratra választ adott. A 

dokumentum ennek fényében nevezhető „alulról jövő” kezdeményezések, ötletek tárának. Az 

akcióterületi tervdokumentum összhangban a városfejlesztési stratégiával a helyi lakosság 

egyetértésével készült.  
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Hajdúnánás város önkormányzata lakossági fórumok keretében is egyeztetett az 

akcióterületi fejlesztésekben érintett lakosokkal, ahol az önkormányzat részéről Gonda 

Renáta, a Helyi Építési és Szolgáltató Kft. részéről Nidáné Pók Éva és Nagyné Gonda 

Nikoletta, valamint Gélák Pál az önkormányzat pályázatkezelő csoportvezetője tájékoztatta a 

közvéleményt, bemutatta a terveket és válaszolt a felmerülő kérdésekre. A konzultációk 

részletei a pályázat mellékletében, illetve a tulajdonosi együttműködési fejezetben kerülnek 

bővebben kifejtésre.  

Egységes arculati stratégia készítése 

Hajdúnánás város már a tíz évvel ezelőtt elkezdett városrehabilitációs és egyéb 

településfejlesztési programok keretében törekedett az egységes arculat kialakítására. A 

Településrendezési Tervdokumentum és a Helyi Építési Szabályzat kiemelten foglalkozik 

ezzel a kérdéssel.  

„Soft” programok 

Projekttevékenység neve: Élet és háztartásvezetési tanácsadás, lakossági, közösségi, 

helyi identitást erősítő programok szervezése. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Városi Bölcsőde intézménye látja el ezeket 

az önkormányzati feladatokat. A tevékenység célja: az akcióterületen élő hátrányos helyzetű 

lakosság napi megélhetési problémái megoldásának segítése tanácsadó szolgáltatások 

bevezetésével. Kiemelt fontosságú a nehézsorsú családok megszólítása és a programba 

való bekapcsolása, amely által hosszú távú céljaink között szerepel annak elérése, hogy 

minél kevesebb gyermek nevelkedjen mélyszegénységben. További akcióterületi közösségi 

programok szervezésével a helyi identitás, az ismeretségek, a barátságok, a 

környezettudatosság fejlesztése a cél.  

Az akcióterületen élő lakosság jelentős része küzd a mindennapi megélhetés 

problémájával. Az alacsony iskolázottság mellé nagy arányban kapcsolódik a tartós 

munkanélküliség és a mélyszegénység. Az akcióterületi lehatárolás ennek az állapotnak a 

felszámolása és az életkörülmények javítása érdekében jött létre. A Családsegítő Szolgálat 

„Soft” közösségi projektekkel kapcsolódik a szociális bérlakások, a park, a játszótér, a 

környező utcák útburkolati és az egyes lakótelepi háztömbök lépcsőházi energetikai 

felújításához, amelynek keretében minden korosztály számára hirdet életvezetési, 

háztartásvezetési, valamint egyéb családi és közösségi élettel kapcsolatos ismeretterjesztő 

programokat, illetve személyes szaktanácsadást. Az akcióterületen, az év során több 

szabadtéri és zárttéri közösségi program szervezésére kerül majd sor gyermekek és 

felnőttek részére egyaránt. A programok keretében az érintett lakosság bevonását célzó 

akciók, a helyi kötődést és a büszkeséget erősítő közösségi alkalmak, sportrendezvények, 
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hagyományápoláshoz kapcsolódó kulturális, művelődési előadások, programok, képzések 

valósulnak meg.   

Lakófunkciót erősítő tevékenységek a projektben 

A többlakásos vegyes tulajdonú társas és házgyári technológiás tömbházak homlokzat- 

és tetőszigeteléseinek felújítása a minőségi lakókörnyezet biztosítása érdekében (a főtér 

arculatához illeszkedő homlokzat megteremtése), valamint a lépcsőházak, a külső és belső 

folyosók, a bejáratok felújítása. 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenység a projektben 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének külső felújítása keretében a 

nyílászárók cseréje, a födém hőszigetelése, a belső átalakítása, falszigetelése, 

akadálymentesítése, a fűtés és világítás korszerűsítése. 

Közterületek fejlesztése a projektben 

Hajdúnánás, Ady Endre krt. – Dorogi u. – Mártírok u. által közre zárt, 2832/11. helyrajzi 

számú közpark szervizútjának és a hozzá csatlakozó parkolóknak a felújítása, valamint a 

zöldterületen új, 100 m2 alapterületű játszótér kialakítása uniós szabvány szerinti játszótéri 

eszközök elhelyezésével annak érdekében, hogy a létesítmény megfeleljen a közösségi és a 

jogszabályi elvárásoknak. 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

Hajdúnánás, Ady Endre krt. – Dorogi u. – Mártírok u. által közre zárt, 2832/11. helyrajzi 

számú közpark szervizútjának és a hozzá csatlakozó parkolóknak a felújítása során  a 

csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítása, amelynek keretében mentesülhet a terület a 

csapadékvíz-csatornarendszer hiányosságai alól, illetve megszűnhetnek a csapadékvíz-

elöntések. 

Városi funkciót erősítő fejlesztések 

Közterület-rehabilitáció: a Mártírok útja útburkolatcseréje, a szervizút és a parkoló 

felújítása, a közpark rekultivációja és a játszótér modernizálása. 
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 ESZA típusú fejlesztések: 

Közösségfejlesztést segítő programok, helyi kötődést segítő közösségi akciók, 

ifjúságsegítő fejlesztő programok, a környezettudatosság terjedését elősegítő 

szemléletformáló akciók. 

3.3. Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú 

pályázat tartalma 

3.3.1. Számszerűsített eredmények  

Mutató neve Mutató 
típusa 
(output/
eredmé
ny) 

Mérté
k- 

egysé
g 

Minim
ális 
célért
ék  

Bázi
s- 

érték 

Célért
ék 

Muta
tó 
forrá
sa 

Mutató mérésének 
módszere, 
gyakorisága 

A támogatással 
érintett lakosok 
száma a rehabilitált 
településrészen 

output fő 0 0 1394 
fő 

PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente, 

népesség-
nyilvántartó adatai 

Városrehabilitációs 
beavatkozással 
érintett területek 
nagysága 

output ha 0 0 4596 
ha 

PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

zárójelentéséből, 
egyszer a 

projektzáráskor 

Teremtett 
munkahelyek száma 

eredmé
ny 

db 0 1 2 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

Teremtett 
munkahelyek száma 
- nők 

eredmé
ny 

db 0 0 1 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

Teremtett 
munkahelyek száma 
– 

hátrányos 
helyzetűek (roma, 
50 évnél idősebb, 
25 évnél fiatalabb 
pályakezdő) 

eredmé
ny 

db 0 0 0 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

Megtartott 
munkahelyek száma 

eredmé
ny 

db 0 0 0 PEJ/ 

ZPE

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
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Mutató neve Mutató 
típusa 
(output/
eredmé
ny) 

Mérté
k- 

egysé
g 

Minim
ális 
célért
ék  

Bázi
s- 

érték 

Célért
ék 

Muta
tó 
forrá
sa 

Mutató mérésének 
módszere, 
gyakorisága 

J félévente/ 

évente. 

A fejlesztés nyomán 
újonnan 

kialakított közösségi 
szolgáltatások 

száma a projekt által 
érintett 

akcióterületen 

eredmé
ny 

db 0 0 2 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

A támogatással 
érintett területen 

telephellyel 
rendelkező 
vállalkozások 

számának 
növekedése 

eredmé
ny 

db 0 0 3 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

A fejlesztés nyomán 
megerősített 

funkciók száma a 
projekt által érintett 

akcióterületen 

eredmé
ny 

db 3 0 3 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

A fejlesztéssel 
közvetlenül érintett 

épületek, 
építmények száma 

output db 0 0 7 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

Akadálymentesítéss
el érintett épületek 

száma 

eredmé
ny 

db 0 0 0 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

A megvalósult 
fejlesztéssel 
elégedett 

lakosság aránya a 
településen 

output % 0 0 75 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

Támogatással 
felújított 
önkormányzati 

tulajdonú szociális 
bérlakások száma 

output db 0 0 82 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

Az akció keretében 
képzési, 

foglalkoztatási 

output fő 0 0 60 PEJ/ 

ZPE

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
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Mutató neve Mutató 
típusa 
(output/
eredmé
ny) 

Mérté
k- 

egysé
g 

Minim
ális 
célért
ék  

Bázi
s- 

érték 

Célért
ék 

Muta
tó 
forrá
sa 

Mutató mérésének 
módszere, 
gyakorisága 

programban 
résztvevők száma 

J félévente/ 

évente. 

Az akció keretében 
szabadidős, 
közösségi 
programban 
résztvevők száma 

output fő 0 0 150 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

A fejlesztés 
eredményeként 
kialakított 

útfelület nagysága 

output m2 0 0 7625 PEJ/ 

ZPE
J 

Kedvezményezett 

jelentéseiből 
félévente/ 

évente. 

 

3.3.2. Szinergia vizsgálat  

A szociális városrehabilitációs pályázat keretében az akcióterületre tervezett 

beavatkozások, a megelőző „Szalmaszál” városrehabilitációs fejlesztések és a 

párhuzamosan folyó Városi Piac megújítás és térségi közösségi közlekedésfejlesztési 

program, valamint a közeljövőben induló funkcióbővítő fejlesztések, a Településfejlesztési 

Koncepció és annak jogutódjaként létrehozott Integrált Városfejlesztési Stratégia, alapos 

(komplex közösségi) tervezésén alapuló stratégiai célrendszerek figyelembe vételével 

készültek. A fejlesztések és a pályázati lehetőségek tervezésekor a város vezetése nagy 

hangsúlyt fektet az egymásra épülő, vagy egymást erősítő beruházások kialakítására, annak 

érdekében, hogy ne csak pontszerű önmagában álló, elkülönülő fejlesztések legyenek, 

hanem egymásra hatva szinergikus hatást fejtsenek ki.  

 

A belváros egy részének szociális célú rekonstrukciója lakóközösségi energia 

megtakarítási, a közszolgálatban szociális és gyermekjólét, valamint olyan köztéri funkciókat 

újít meg, amely által élhetőbb lakótelepi környezet, kihasználhatóbb és hatékonyabb 

közlekedési, parkolási rendszer, a gyermekek és fiatalok számára egészséges, biztonságos 

mozgási, közösségi játékokra, sportolásra alkalmas, a felnőtteknek ideális zöldterületi sétára, 

az időseknek természet közeli üldögélésre nyújt lehetőséget. Összességében javul az 

akcióterület megítélése, élhetősége, valóra válnak az IVS-ben a közel százötven főnyi lakos 

által megfogalmazott célrendszerek és prioritások.  
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3.3.3. Bevonandó partnerek 

Családsegítő Szolgálat 

  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezően 

megvalósítandó feladatként fogalmazza meg a családsegítést, mint a szociális 

alapszolgáltatások egyik formáját. Hajdúnánás város önkormányzata ezt a Családsegítő 

Szolgálat működtetésével valósítja meg, amely 1998 óta tevékenykedik a városban. 

A Családsegítő Szolgálatnál három családgondozó áll a kliensek rendelkezésére, akik 

minden hozzájuk fordulóval megkülönböztetés nélkül törődnek. A szolgálat ellátásai 

önkéntesek, valamint ingyenesek. Segítséget nyújtanak egyéneknek, családoknak, 

fiataloknak, időseknek, magányosoknak, lelki problémákkal, kapcsolati problémával 

küzdőknek, akik nem tudnak ügyeikben eljárni, nincsenek információik stb. 

 A szolgálat célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák megoldása, az ebben való 

segédkezés, illetve az egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok 

számára nyújtott segítség, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás, 

vagyis családsegítés. 

Ennek keretében a következőket biztosítják: 

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást; 

- családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését; 

- a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését; 

- információt nyújtanak az ellátások formáiról és a hozzájutás módjáról; 

- az ügyintézésben nyújtanak segítséget; 

- ruhaadományokat fogadnak, osztanak szét, egyéb felajánlásokat közvetítenek. 

Az ÁNTSZ Családvédelmi Szolgálatának fogadóórája is igénybe vehető a szolgálatnál. 

Okkal-Más-Okkal Egyesület 

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületet 1998-ban a vállalkozó szellemű hajdúnánási 

fiatalok alapították a helyi ifjúsági közélet formálása céljából. Tagjainak száma 20 fő, az 

önkéntesek, külső segítők száma 10-15 fő. A korosztály összetétele 16−33 év között van. 

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületet célja és küldetése  
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- Közreműködni a város ifjúságpolitikájának alakításában, a helyi szervezetekkel 

együttműködve minél több fórumon képviselni a hajdúnánási fiatalok érdekeit. 

- Az országos, megyei szervekkel való kapcsolattartás, a tagsággal kiépített belső 

érdekegyeztetési mechanizmus segítségével a helyi ifjúság érdekeinek 

megfogalmazása és képviselete. 

- Lehetőség szerint újság vagy egyéb kiadványok megjelentetése. 

- Kulturális-, szabadidős- és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. 

- Teret biztosítani a kultúra és a közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségeknek. 

- A hagyományőrzés és a tradícióápolás mellett a kapcsolatteremtés és a 

kapcsolattartás a hasonló területeken működő társszervezetekkel. 

- Felvilágosító és megelőző propagandát folytatni a fiatalok érdekében. 

- Minél szélesebb körben információt nyújtani a fiatalokat érintő területekről: 

művelődés, szabadidő-eltöltés, sport, szünidős programok, alakalmi munkavállalás 

stb. 

- A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése. 

- Kezdeményezni, támogatni és megvalósítani foglalkoztatási programokat. 

- Ifjúsági ház működtetése. 

- Teleház működtetése. 

- Mozi működtetése. 

Az elmúlt években az egyesület tevékenységi köre állandóan bővült. Mára a 

programjaikkal szinte minden korosztályt megtalálnak. Törekvésük célja, hogy Hajdúnánás 

város kulturális sokszínűségéhez hozzájáruljanak, társadalmi értékeit gazdagabbá tegyék, a 

közös jövőt építsék. A közel tíz éves tevékenységük során munkájuk hatékonysága 

érdekében regionális és nemzetközi kapcsolatokat alakítottak ki, hogy a legjelentősebb 

vállalásukat, az ifjúsági ház működtetését minél hatékonyabban tudják végezni. Települési 

ifjúsági felmérést is készítettek a városban élő, főleg a 14-29 éves korosztály körében azzal 

a céllal, hogy megismerjék az érintettek igényeit, elvárásait, jövőképét, valamint az 

eredmények ismeretében meghatározzák az irányokat az egyesület szakmai 

tevékenységében. Folyamatosan építik kapcsolataikat hazai és nemzetközi ifjúsági 

szervezetekkel. Részt vesznek ifjúsági csereprogramokban, nemzetközi tanulmányutakon 

egyaránt. Céljuk egyrészt a hazai ifjúsági közösségi terek működtetőivel egy szakmai hálózat 

kialakítása és fenntartása, továbbá hosszú távú fejlesztése, másrészt az Európai Unió 

néhány tagországában folyó ifjúsági munka megismerése, a hasznosítható tapasztalatok 

átültetése sajátjukéba, valamint új kapcsolatok építése, az együttműködési lehetőségek 

keresése. 
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 Ligetszépe Természetbarát Egyesület  

 

A Ligetszépe Természetbarát Egyesület 2003. március 1-jén alakult meg Hajdúnánáson. 

Tevékenységeik három nagy témakör köré csoportosulnak: a természet és a 

környezetvédelem, a helyismeret és a honismeret, valamint a szabadidősport. 

   Jelenleg 36 fős állandó tagsággal rendelkeznek, akik majdnem teljes egészében a helyi 

általános- és középiskolák diákjaiból és pedagógusaiból, valamint 

nagycsaládosokból verbuválódtak. Rajtuk kívül részt vesz az egyesület munkájában a 

Múzeumbaráti Kör is, melynek tagsága szintén általános és középiskolás diákokból került ki. 

A Ligetszépe Természetbarát Egyesület programja a város egésze számára hozzáférhető, 

ezért rendezvényeik látogatottsága messze meghaladja taglétszámunkat.  

 

Az egyesület megalakulása óta eltelt években végzett legfontosabb tevékenységek 

címszavakban: 

- a Múzeumbaráti Kör létrehozása, múzeumlátogatások, kirándulások a tagsággal; 

-  városi régészeti vetélkedő szervezése; 

-  régésztábor szervezése; 

- a helyi régészeti ásatások segítése szervezéssel és munkával; 

- buszos és kerékpáros kirándulások, gyalogtúrák; 

- takarítási akciók szervezése; 

-  prospektus kiadása a Hajdúnánáson található halmokról; 

- városi kispályás labdarúgó bajnokság szervezése; 

- regionális labdarúgó bajnokság szervezése állami gondozott gyerekeknek; 

- régészeti ásatásokat támogató képeslap kiadása; 

-  történelmi előadássorozat szervezése; 

- városi környezetvédelmi vetélkedő szervezése; 

- madármegfigyelések; 

- fotókiállítás létrehozása archív hajdúnánási felvételekből; 

- Szent Iván éji rendezvény szervezése; 

- Hajdúnánás természeti értékeit bemutató kiadvány megjelentetése. 
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3.3.4. Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok  

A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok 

A szociális városrehabilitációs fejlesztések közterületeken, közintézményben valamint 

önkormányzati és társasházi tulajdonú környezetben valósulnak meg. A tulajdonviszonyok a 

társasházi felújításoknál vegyesek és mindenki számára tisztázottak. Kizárólagos 

magántulajdon nem kerül fejlesztés alá, ezért nincs szükség az ingatlanok esetleges 

megvásárlására.    

Terület-előkészítési feladatok 

A felújítási munkákat kivitelező cégek fogják ellátni, az önkormányzat részéről nincs 

különösebb terület-előkészítési feladat. 

Az akcióterületen belüli út- és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

Egyeztetni kell a közterület-, az útburkolat-, a közpark- és a játszótér-felújítások kapcsán 

a közműszolgáltatókkal. 

A zöldfelületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

A panelházak közötti zöldterület- és játszótérfejlesztéssel kapcsolatban az önkormányzat 

csak adminisztratív és szervezési feladatokat lát el. Az önkormányzat a REProjekt 

Építésziroda Kft.-t kérte fel a tervezésre és a lebonyolításra egyaránt. A tervezési és a 

költségvetési dokumentumok a mellékletben megtalálhatóak. 

Kármentesítési tevékenység  

Hajdúnánás szociális városrehabilitációja kapcsán nincs kármentesítendő terület. 

Akadálymentesítés 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ épülete a 253/1997. kormányrendelet szerint 

kerül átalakításra az Európai Unió által is megkövetelt akadálymentességi normáknak 

megfelelően.  

Energiahatékonysági korszerűsítés 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ épülete, valamint az erre kijelölt köztársaság 

téri és mártírok útjai társasházak lépcsőházai kerülnek korszerűsítése energiahatékonysági 

szempontok alapján. 

 

Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények rehabilitációjával kapcsolatos feladatok 
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ épülete, valamint az erre kijelölt köztársaság 

téri és mártírok útjai társasházak lépcsőházai kerülnek korszerűsítése energiahatékonysági 

szempontok alapján. 

 

3.4. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései 

nyomán 

A szociális városrehabilitációs program Hajdúnánáson nem igényel a magánemberek 

részéről tőkebevonást vagy egyéb pótlólagos fejlesztést. A rehabilitáció keretében nem 

történik semmilyen magántulajdont érintő beruházás, ami bármilyen formában is kiemelne 

valakit a lakóközösség közül. A közfolyosós és lépcsőházbeli fejlesztések mindenkire 

egyformán, vagyis tulajdoni hányad alapján hatnak pozitívan. A Helyi Építési Szabályzat és a 

Településrendezési Terv sem engedélyez az akcióterületre például újépítésű beruházásokat. 

Olyan magánberuházások jöhetnek csak szóba, amik alapvetően az egyén vagy a család 

életkörülményeit hivatottak továbbfejleszteni. A PANEL Plusz Hitelprogram keretében 

például lakóközösségek pályázhatnak energetikai felújítás hiteltámogatására, ami lehetővé 

teszi például a lakás nyílászáróinak és a ház teljes homlokzatának hőszigetelését. 

3.5. Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani 

kívánt tevékenységek az akcióterületen. 

2013. október 31-ig fog megvalósulni a belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson c. projekt 

(ÉAOP-3.1.2/A-2012-0022): 

Hajdúnánás Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség által az ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak fejlesztése céljából. A „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” 

pályázat összköltségvetése 253 313 549 Ft, a város a kivitelezések megvalósítására 

226 199 501 Ft összegű támogatást nyert.  

A pályázat keretében a kiskörút megközelítőleg egy kilométer hosszúságú szakaszának 

felújítása valósul meg, a munkálatok a Széchenyi, az Ady Endre és a Bethlen Gábor 

körutakat érintik, és előreláthatólag márciusban megkezdődnek.  

A pályázat célja elsősorban a közlekedés biztonságának javítása mellett a kiskörút 

környezetének zöldebbé tétele. Az Ady Endre körúton járdafelújításra, kerékpártároló 
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építésére és két buszöböl átépítésére kerül sor. A lakótelep oldalában található utasváró 

pavilon is megújul, kerékpártárolók és utcai hulladékgyűjtők kihelyezésével válik az érintett 

terület szebbé és komfortosabbá a lakosság számára.   

A forgalom biztonságos levezetésére az Ady Endre, Kossuth utca és a Bethlen Gábor 

körút kereszteződésének csomópontjába forgalomirányító fényjelző berendezéseket 

helyeznek üzembe. A csomópontban a lekerekítő íveket átépítik, a Kossuth utca déli ágán 

gyalogos átkelőhely létesül, így a már meglévő gyalogátkelőhelyekkel együtt 

biztonságosabbá válik a gyalogosok úttesten történő átkelése. A Polgári utcánál és az Iskola 

utcánál szintén gyalogos átkelőhelyeket alakítanak ki. A csapadékvíz elvezetéséhez a már 

meglévő víznyelő aknák átépítésére és új aknák kiépítésére kerül sor.  

A pályázat lehetőséget biztosít közlekedésbiztonsági táblák beszerzésére, új közvilágítási 

oszlopok és lámpatestek kihelyezésére és az útburkolati jelek festésének frissítésére.   

A pályázat további lehetőséget nyújt zöldterület fejlesztésére, amely a kiskörút területén 

fatelepítést és több mint 4000 m2 új füves terület kialakítását foglalja magában. 

A projekt összköltségvetése 253.314.000 Ft. 

2013. április 30-ig fog megvalósulni a Tanyai termelők a hajdúnánási című piacon 

Hajdúnánás városi önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési 

Minisztérium által kiírt Tanyafejlesztési Program elnevezésű, TP-1-2012 kódszámú 

pályázatra. 

A „Tanyai termelők a hajdúnánási piacon” című pályázat összköltségvetése 41 108 503 Ft 

melyből a megítélt támogatás összege 36 997 652 Ft.  

A pályázat célja a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése, a tanyán élő termelők 

árutermelésének és a megtermelt áruk értékesítésének elősegítése a piacon kialakításra 

kerülő tanyai termékek piacával. 

A tanyai termékek piacra juttatásának elősegítése érdekében a pályázat célja a tanyai 

termékek város-vidék együttműködésének erősítése, a helyi tanyai termékek feltárása, 

védjegy- és minőségi tanúsítási rendszerek bevezetése. A tanyagazdák számára a piacra 

jutást, a termelést és a helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások 

nyújtása képzés és szaktanácsadás formájában. 

A pályázat keretein belül a piactér mintegy 500 m2 nagyságú területe újulhat meg a 

víztorony, a varroda és a piac fedett árusító helye által körülhatárolt területen. 
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A fejlesztés során első lépésként a meglévő avult aszfalt- és téglaburkolat elbontása után 

új aszfalt- és térkő burkolat kialakítására kerül sor. 

Az árusítás jellegét szimbolizáló kerítéselemekkel történik a terület lehatárolása a 

meglévő piactértől, a közművesítés keretében pedig kiépítésre kerül a terület víz- és 

áramellátása, valamint a csapadék- és szennyvízelvezetés is. A terület térvilágítását új 

lámpatestekkel, a vízellátást falikutak elhelyezésével biztosítják. Mosogatás és fertőtlenítés 

céljából külön helyiség kerül kialakításra a jelenleg érvényes egészségügyi szabványok 

szerint. 

A felújított terület 420 m2-én előre gyártott elárusító faházak elhelyezésével zöldség és 

gyümölcs árusítására, a fennmaradó 80 m2-en pedig élő állat, jellemzően szárnyasok és nyúl 

értékesítésére nyílik lehetőség kulturált körülmények között. A pályázatba bevont területen a 

munkálatok eredményeként korszerű és kényelmes árusítási, vásárlási környezetet kívánunk 

biztosítani a piacosok számára. 

A projekt összköltségvetése 41.109.000 Ft. 

2013. december 31-ig fog megvalósulni konzorciumban (gesztor: Hajdúdorog Városi 

Önkormányzat) a Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése 

Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán (ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004) 

Hajdúnánás városi önkormányzatának képviselő-testülete 2011 őszén döntött arról, hogy 

Hajdúdorog és Görbeháza településekkel közösen pályázatot kíván előkészíteni a Regionális 

Operatív Program keretében a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázatra. Az 

érintett települések az egyeztetések során közel azonos célokat határoztak meg. A pályázat 

benyújtásához Polgár város önkormányzata december hónapban utólag csatlakozott.  

A pályázat konzorciumi formában került benyújtásra, amelynek vezetője a Hajdúdorogi 

városi önkormányzat. 

A „Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, 

Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” című pályázatot az Irányító Hatóság 95%-os 

intenzitás mellett 321.402.759 Ft összeggel támogathatónak ítélte. A pályázat 

összköltségvetése 338.318.694 Ft, amelyből a hajdúnánási projekt szintén 95%-os intenzitás 

mellett 127.385.397 Ft, összköltségvetéssel 121.016.127 Ft támogatásban részesült.  

A pályázat keretében a négy településen a meglévő helyközi buszmegállók felújítása, 

átalakítása, áthelyezése történik meg, melynek során: 
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- az adottságoktól függően új autóbuszöblök létesülnek, illetve megtörténik a meglévők 

szabványossá alakítása és bazaltbeton burkolattal való ellátása, 

- a buszmegállók utas peronjait szükség szerint felújítják vagy átalakítják, valamint 

akadálymentesítik, 

- az utasforgalomtól függő méretben új utasváró-pavilonok kerülnek elhelyezésre, vagy 

a már meglévők felújítására kerül sor. 

Hajdúnánáson a projekttel érinteni kívánt buszmegállók a következők: 

- A Dorogi utcán, a benzinkút környezetében található buszmegállók esetében a 

tervezett beavatkozás során a kivezető út melletti meglévő öblöt és a peront 

szabványossá alakítják, új víznyelőt építenek ki, valamint előre gyártott utasváró-

pavilon és hulladékgyűjtő szemetes kerül kihelyezésre. A városba befelé vezető 

oldalon a burkolat átépítésére kerül sor.  

- A Kossuth utcai buszvégállomáson bérletváltásra lehetőséget biztosító, fedett 

váróteremmel és illemhellyel, illetve a környékén parkolóhellyel rendelkező autóbusz-

állomás kerül kialakításra.  

Az állomásépület megépítésén túl buszöblök kialakítására, dinamikus utastájékoztató 

rendszer telepítésére és térfigyelő rendszer kiépítésére kerül sor.  

A régi öböl helyén kétirányú forgalom lesz, így a buszok induló és érkező peronjai a sziget 

és a Profi parkolója közötti közlekedési területen kerülnek kialakításra. A beavatkozás miatt a 

Tompa Mihály utcai útburkolatot megszélesítését követően annak keleti ága a Nyíregyházi 

utca irányába, míg a nyugati ága az Ady Endre utca felé lesz egyirányú.  

- A Jókai utcán a Baross utcai kereszteződés környezetében található buszváróknál 

pavilonokat helyezünk el, illetve a peronokat szabványossá építjük át. 

- Az előzőeken túlmenően a Városi Temetőnél meglévő parkolóterületet – 

elkülönítetten – kívánjuk megnövelni, amellyel a buszok napközbeni járatidő közötti 

parkolását kívánjuk biztosítani.  

A projekt összköltségvetése 338.319.000 Ft. 

A szociális városrehabilitációs akcióterületi terv közvetlen folytatása a korábbi 

fejezetekben említett városrehabilitációs tevékenységeknek, amelyek keretében a jelenlegi 

akcióterület belvárosi környezetében történtek köztér-, közút-, homlokzat-, közintézmény-, 

közpark felújítások, -átalakítások stb. Jelen pályázattal párhuzamosan futó, nyertes és 

beadott pályázatok tartalma szintén szoros logikai összhangban van a Városrendezési Terv 

és a Helyi Építési Szabályzat dokumentumaival, de az összefüggő stratégiai célrendszert az 
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Integrált Városfejlesztési Stratégia tervdokumentuma biztosítja. A város vezetése a 

fejlesztési célok közösségi tervezése mellett ügyelt arra is, hogy ne csak pontszerű 

infrastrukturális fejlesztéseket pályázzon meg és hajtson végre, hanem lehetőség szerint 

minden ágazatot és területet lefedő, az egész város fejlődését szolgáló módon próbáljon 

valamilyen tematikus pályázat útján mindent megfinanszíroztatni. 

 

3.6.  A tervezett fejlesztések várható hatásai 

Társadalmi és gazdasági hatások 

Az akcióterületi lakóközösség tekintetében beszélhetünk társadalmi és gazdasági 

fejlődésről, miszerint az életkörülmények a pályázat megvalósulása után javulni fognak, 

egyes társasházakban megújul a lépcsőházi és a folyosói környezet, a lakótelep környezetét 

nézve − a közösség örömére − használható játszótér és a nyugodt sétához, testmozgáshoz 

alkalmas park épül.  A közösségi tér megszépülése a helyi identitást és a lokálpatriotizmust 

erősíti. Eredményeként növekszik az önkormányzat lakossági támogatottsága. 

Gazdasági szempontból az energetikai fejlesztések hatására a társasházi tulajdonosok 

lakásfenntartási költségei csökkennek majd, ezáltal a jövedelem nem gyarapszik számottevő 

mértékben, de nem is fogy annyira, mint korábban, tehát némi pénzmaradvánnyal 

számolhatnak a családok. Az útburkolat és a parkoló rendbetételével nemcsak a lakosok, 

hanem közvetetten a városi piac forgalma is előnyben részesül a kényelmesebb, 

praktikusabb megközelíthetőség miatt. A családsegítő intézményi fejlesztése 

funkciómegerősítő hatást eredményez, amely által a szociális szolgáltatások szélesebb 

körben érhetőek majd el.  

A városrehabilitációs projekt nem termel pénzben előre kiszámítható jövedelmet, ezért 

gazdasági szempontból tovább részletezni, elemezni nem érdemes. A pályázatban 

kedvezményezett önkormányzat csak kis mértékben, a bérlakásai fenntartási költségeinek 

csökkenésével jut némi anyagi megtakarításhoz. A pályázatban kötelezően vállalt 

munkahelyteremtésen túl nem garantálható további növekedés, mivel főleg lakófunkciót 

ellátó területről beszélünk.    

Esélyegyenlőségi hatás  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rendbetétele az elsődleges és 

legnagyobb eredménye az esélyegyenlőségi szempontoknak. A város szociális szolgáltatása 
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fejlődik ezáltal, amire meglehetősen nagy szükség van. A modernebb lakókörnyezet 

megteremtése nagy előrelépést jelent majd a szegregációs veszélyek megszüntetésében. A 

településen a városrehabilitációs akcióterületen kívül még Hajdúnánás−Tedejt veszélyezteti 

zárvány kialakulása. A szociális városrehabilitáció akcióterülete bár nem terjed ki az összes 

szegregátum területére, nem okoz negatív hatást a kimaradottakra. A lakótelep presztízse és 

a környék imázsa javul jelentősen, aminek következtében az értéknövekedés mellett a 

népességmegtartó hatás is fokozódik. 

Környezeti hatások 

Az akcióterületi fejlesztések elsősorban a környezet megújítására és védelmére 

törekszenek, ezért egyértelműen pozitív hatással számolhatunk. A park felújítása modern, 

környezetbarát megoldásokkal történik majd, melyeknek célja a természetes növényzet 

terheléseinek csökkentése. A növényzet telepítésekor az önkormányzat ügyel rá, hogy a 

térségnek megfelelő növénytársulások keletkezzenek, és nagyjából azonos mikrofaunában 

növekedett növényeket ültessen annak érdekében, hogy egészséges, minél kevesebb 

gondozást igénylő parkot hozzanak létre.  

Negatív környezeti hatásokat nem tudunk a területre vonatkozólag megállapítani, 

maximum annyit, hogy a rekultiváció és a nyílászárók cseréje kapcsán hulladék keletkezik, 

de ennek az elszállítása, esetleges hasznosítása megszervezett. 

3.7. Kockázatok elemzése 

Az alábbi kockázati szempontok alapján vizsgáljuk meg a szociális városrehabilitációs 

programot: 

- műszaki kockázatok, 

- jogi kockázatok, 

- társadalmi kockázatok, 

- pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok, 

- intézményi kockázatok. 

 

A pályázati támogatás elmaradása az egyik legnagyobb kockázati tényező, amivel 

számolhat az önkormányzat. Az önkormányzatnak nincs előre tervezett, a projekt részére 

vagy egészére fordítható anyagi kerete, így a megvalósulás a pályázat sikerétől függ. Erre 

az esetre nincs külön intézkedési terv. 
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Kockázat 

megnevezése 

Valószínűség 

(1-7) 

Hatás 

(1-7) 

A kockázat kezelésének 

módja: 

Projekt/ tevékenység, 

amire a kockázat 

vonatkozik: 

Műszaki előkészítés 

nem felel meg az EU-

s normáknak 

2 3 

Folyamatos egyeztetések 

minőségi ellenőrzések a 

megrendelő és a kivitelező 

között. 

Műszaki tervezési 

dokumentumok. 

Kivitelező gyenge 

munkavégzése 
3 5 

A kivitelező kiválasztása 

során alkalmassági 

feltételek (képzettség, 

gyakorlat), referenciák 

meghatározása, 

számonkérése. 

Folyamatos egyeztetések 

a megrendelő és a 

kivitelező között. 

Rendszeres minőségi 

ellenőrzések. 

Kivitelező 

garanciavállalása/ 

kötelezése (kötbér). 

A fizikai 

munkavégzések 

területei. 

Határidők csúszása 6 7 

A megvalósítás alatt 

műszaki ellenőrt kell 

megbízni, aki időben 

felismeri a problémák 

forrásait és a mielőbbi 

megoldás érdekében 

határozottan lép fel. 

Kivitelező 

garanciavállalása / 

kötelezése (kötbér 

meghatározásával). 

A pályázati szabályok 

és időkorlátokból való 

kicsúszás a támogatás 

összegének teljes 

visszafizetését vonhatja 

maga után. 

Projekttel 

párhuzamosan futó 

fejlesztések. 

2 2 

A piac felújítását és a 

mártírok útjai 

útburkolatcserét nem lehet 

egy időben végezni, az 

esetleges szervezetlenség 

határidőcsúszáshoz 

vezethet. 

Az önkormányzat a 

piac felújítását más 

forrásból tervezi 

megvalósítani. 

Jogszabályi 

környezetváltozás 
2 3 

A megvalósítás egy évet 

vesz igénybe, a kockázat 

nem jelentős. Az 

önkormányzat nem tud 

jogszabályi változást 

befolyásolni, ezért szükség 

esetén csak a támogatási 

szerződést lehet 

módosítani. 

pl. ÁFA- kulcs 

változása, adóváltozás 

Társadalmi megítélés 3 4 A lakosság többszöri, Csökken a célcsoportok 
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Kockázat 

megnevezése 

Valószínűség 

(1-7) 

Hatás 

(1-7) 

A kockázat kezelésének 

módja: 

Projekt/ tevékenység, 

amire a kockázat 

vonatkozik: 

negatívba fordulása megfelelő tájékoztatása a 

projekt lebonyolítása alatt. 

részvételi 

hajlandósága, 

támogatása. 

Civilszervezetekkel 

való együttműködés 

nehézségei. 

2 5 

Megfelelő 

partnerkapcsolatok 

kialakítása a civil 

szervezetekkel, az elért 

eredmények és a célok 

folyamatos egyeztetése 

szükséges. 

Soft elemek 

végrehajtásában nem 

vesznek részt civilek. 

A költségek nem várt 

emelkedése. 
3 6 

A projekt költségeinek 

előzetes tervezése alapos 

volt, a megvalósítási 

fázisban a minőségi 

ellenőrzést ki kell 

terjeszteni a 

költséghatékonyságra is. 

A teljes projekt 

költségvetése. 

Projektmenedzsment 

kapacitása 
7 5 

A projekt menedzselésével 

az önkormányzat 

megbízott dolgozói 

foglalkoznak. A 

menedzsmentnek két-

háromheti 

rendszerességgel össze 

kell ülnie a prioritások és a 

mérföldkövek 

számbavételéhez, 

mérlegelnie kell a személyi 

kötelezettségek mellett az 

egyéni terhelhetőséget is. 

A hatékony és sikeres 

munkavégzés érdekében 

további személyek 

bevonása vagy a 

feladatkörök újraosztása 

lehet indokolt. 

A projektmenedzsment 

szakemberei egyszerre 

több pályázat 

tervezésével és 

megvalósulásával is 

foglalkoznak. Az ebből 

fakadó egyéni 

túlterheltségek sok 

esetben hátráltathatják 

a munka 

hatékonyságát, és 

sikerességét. 

Kockázatelemzés 

3.8. Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi 

egyeztetések 
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A Szociális Városrehabilitációs Akcióterületi Tervet megelőző Integrált Városfejlesztési 

Stratégia dokumentum tervezésének folyamatába lett bevonva Hajdúnánás lakosságának 

azon része, akik szerettek volna a véleményüknek, ötleteiknek hangot adni. A 

településfejlesztési koncepció hosszú távú elképzeléseit az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia konkretizálta időben és térben tervezhető formába. 

A partnerség a szakpolitikai területek között a Komplex Közösségi Tervezési Program 

keretében megkezdődött. A közösségi műhelyek alkalmával szinte minden intézmény, 

hatóság, civil szervezet, egyház és gazdasági társaság képviseltette magát. A műhelyeken 

az alábbi tizenkét terület stratégiai szintű tervezése zajlott:  

 
 

A tervező műhelyeken a következő területek képviseltették magukat: 

- oktatás (alap- és középfokú oktatás), 

- kultúra és közösségi művelődés, 

- ifjúság 

- gyermek- és ifjúságvédelem, 

- idősellátás,  

- környezetvédelem (benne: megújuló energia), 

- építészet, 

Gazdaság 

Mezőgazdaság 
Feldolgozóipar, 

ipar 

Kereskedelem, 
szolgáltatások 

 
Logisztika 

Turisztika 
 

Vendéglátás, 
idegenforgalom 

Társadalom 

Generációs 
politika 

Családok, 
demográfia 
viszonyok 

Civil 
szervezetek, 

egyházak 
Közösségi élet 

önszerveződés, 
önkormányzat 

Foglalkoztatás, 
képzettség 

Jövedelmi és 
szociális helyzet, 

egészség 

Környezet 

Természeti 
környezet 

Városi 
környezet: 

parkok, 
zöldterületek 

Tisztaság-
szennyezettség 

Az emberek 
környezethez 
való viszonya, 
köztisztaság 

Városszerkezet 
és infrastruktúra 

Lakóépületek, 
lakásállomány, 

építészeti 
értékek 

Közszolgáltatások 

Gyermek- és 
ifjúsági, intézm., 

szolgáltatások 
Bölcsőde, 

óvoda, oktatás, 
nevelés 

Közösségi 
szolgáltatások, 

közművek, 
közlekedés 

Közigazgatás 

Kultúra, közös-
ségi művelődés 

Egészségügy, 
szociális 

ellátások, 
szolgáltatások 
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- gazdaság, 

- mezőgazdaság, 

- rendőrség, 

- városi holding, 

- szociális 

- turizmus, 

- egyház 

A stratégia végrehajtása során fontos, hogy a tervezési folyamatban aktívan résztvevő 

személyek, intézmények, vállalkozások, szervezetek a megvalósítási folyamatban is 

legalább ilyen aktívan vegyenek részt. A tervezés közben elindult az egyes szakpolitikák 

közötti párbeszéd, a közös gondolkodás, együttműködési lehetőségek feltérképezése. A 

szakpolitikák és a különböző ágazatok közötti munka folytatását az önkormányzat 

koordinálja a megvalósítás időszakában tovább. 

 

Civil, egyházi és piaci szervezetekkel való együttműködés 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése közben zajló Komplex Közösségi 

Településfejlesztési Program közösségi műhelyein közel 150 ember vett részt. A három 

alkalomból álló sorozat első találkozóján olyan sokan jelentkeztek be, hogy a műhely 

helyszínét át kellett tenni a városháza nagyterméből a művelődési ház színháztermébe. A 

résztvevői létszám azt mutatja, hogy a város lakossága érdekelt és érdeklődő a város jövőjét 

illetően. A műhelyeken számos intézmény, hatóság, civil szervezet, klub, helyi közösség 

vezetője, tagja, önkéntese vett részt. A közös gondolkodásba bevont szereplők 

elköteleződtek a tervek megvalósítása mellett, kifejezték szándékukat a városfejlesztésben 

való aktív részvételre.  

 

 Az akcióterületi terv során három társasháztömbben lett szervezve lakossági fórum. (A 

lakossági fórumról a mellékletben találhatók a pontos jegyzőkönyvek.) 

A közgyűléseken a levezető elnök ismertette, hogy a társasházakban a magán és az 

önkormányzati birtok területe hány négyzetméter és melyik milyen arányban van képviselve, 

majd megállapították a határozatképességeket. A második napirendi pont keretében került 

előadásra a pályázat (ÉÁOP- 5.1.1/A-12) és a felújítási tervezet, amelyben többek között szó 

volt a társasházak környezetében lévő közpark, a játszótér, a szervizút és a hozzá tartozó 

parkolók felújításának szándékáról, valamint a társasház lépcsőházainak, nyílászáróinak, 
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járólapjainak, kaputelefonjának a cseréjéről, illetve a tisztasági festésekről. Elhangzott, hogy 

ez a fejlesztés anyagi hozzájárulást nem igényel a lakók részéről. A lakók kisebb-nagyobb 

párbeszédek után egyhangúan eldöntötték, hogy a pályázatban részt kívánnak venni. 
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4. Pénzügyi terv  

4.1. A megvalósításhoz szükséges források meghatározása 

A költségek a tervező cégek előzetes becslései alapján kerültek meghatározásra. A 

beruházási költségek az önkormányzat tekintetében bruttó összegben kerültek 

meghatározásra, mert az ÁFA- törvény alapján levonási joggal az önkormányzat nem élhet. 

 

Forrás megnevezése Ft % 

I. Saját forrás 0 Ft 0,000 

I/1. hozzájárulás 0 Ft 0,000 

I/2. partnerek hozzájárulása 0 Ft 0,000 

I/3. bankhitel 0 Ft 0,000 

I/4. egyéb hozzájárulás 0 Ft 0,000 

II. egyéb támogatás 0 Ft 0,000 

Igényelt támogatás a konstrukcióból 400 000 000 Ft 100 

Összesen 400 000 000 Ft 100 

Pénzügyi forráselemzés 

 

Főbb költségvetési pontok (Ft) 

Projektmenedzsment 4.513.580 

Előkészítés költségei 29.894.800 

Építési költségek 318.619.335 

Nyilvánosság 1.500.000 

Könyvvizsgálat 1.000.000 

Műszaki ellenőrzés 4.000.000 

Soft tevékenységek 32.000.000 

Közbeszerzés 2.159.000 

Hatósági díjak 120.000 

Tartalék 6.193.285 

Összesen: 400.000.000 

Részletes költségvetési összegek 
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A projektmenedzsment bérköltsége 

Név  Bér (bruttó) Összesen (10 hó) 

Gélák Pál 
projektmenedzser 

(20óra/hét) 
126 200 Ft 1 262 000 Ft 

Kissné Barta 

Piroska 

műszaki munkatárs 

(8 óra/hét) 
74 680 Ft 746 800 Ft 

Nagy Imre 
műszaki munkatárs 

(8 óra/hét) 
37 800 Ft 378 000 Ft 

Kiss György 
pénzügyi munkatárs 

(8 óra/hét) 
79 300 Ft 793 000 Ft 

Fűz Péterné 
projektasszisztens 

(8 óra/hét) 
37 420 Ft 374 200 Ft 

Projektmenedzsment bérköltsége 

A bruttó béreket egységesen 27%-os szociális hozzájárulási adó terheli.  

4.2. Költségütemezés és az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve 

 

Előkészít

és 

Projektmenedzs

ment 

Építés, 

felújítás, 

bővítés 

Igényb

e vett 

egyéb 

szolg. 

Soft 

tevékenys

ég 

Marketing 

és 

nyilvános

ság 

Összese

n 

2012. II. 

félév 

 

4 013 20

0 Ft 

     4 013 200 

Ft 

2013. I. 

félév 

 

16 572 5

00 Ft 

     16 572 50

0 Ft 

2013. II. 

félév 

  

9 309 10

0 Ft 

  120 000 

Ft 

  9 429 100 

Ft 

2014. I. 

félév 

 

0 Ft 1 805 432 Ft 163 441 6

50 Ft 

4 159 0

00 Ft 

12 800 00

0 Ft 

700 000 Ft 182 906 0

82 Ft 

2014. II. 

félév 

 

 2 708 148 Ft 155 177 

685 Ft 

3 000 0

00 Ft 

19 200 00

0 Ft 

500 000 Ft 180 885 8

33 Ft 

Összese  
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Előkészít

és 

Projektmenedzs

ment 

Építés, 

felújítás, 

bővítés 

Igényb

e vett 

egyéb 

szolg. 

Soft 

tevékenys

ég 

Marketing 

és 

nyilvános

ság 

Összese

n 

n: 

29 894 8

00 Ft 

4 513 580 Ft 318 619 

335 Ft 

7 279 0

00 Ft 

32 000 00

0 Ft 

1 500 000 

Ft 

400 000 0

00 Ft 

Tartalék  

6 193 28

5 Ft 

      

Projektöltségek ütemezése 

4.3. Pályázat pénzügyi terve (költségvetési tábla Excel mellékletben)  

Költségbecslés Hajdúnánás Köztársaság tér 2-3 lakóház homlokzati felújítás  

Munkanem: 
mennyisé

g 

egységá

r 
bekerülés 

Bontások     2 000 000 

Tető-hőszigetelés 750 10000 7 500 000 

Tető-vízszigetelés 800 4000 3 200 000 

Bádogos munkák, szegélyek 500 4500 2 250 000 

Homlokzat tér felől igényes kőburkolattal 

kombinálva 
900 35000 

31 500 

000 

Homlokzat hátsó 900 15000 
13 500 

000 

Homlokzat végfalak 450 15000 6 750 000 

Lépcsőházi nyílászárók 110 75000 8 250 000 

Portálszerkezetek 20 100000 2 000 000 

Járulékos munkák, felvonulás     1 500 000 

Összesen:     
78 450 

000 

27% ÁFA     
21 181 

500 

MINDÖSSZESEN:     
99 631 

500 

Köztársaság tér 2-3 pénzügyi terv 

 

Hajdúnánás, Mártírok u. 1-3-5. előtti parkolók és az út                                                                             

Megnevezés   Anyagköltség Díjköltség 

1. Építmény közvetlen költségei   6 990 289 Ft 4 095 761 Ft 

1.1 Közvetlen önköltség összesen   6 990 289 Ft 4 095 761 Ft 

2.1 ÁFA vetítési alap   11 086 050 Ft 

2.2 ÁFA 27% 2 993 234 Ft 
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3.  A munka ára   14 079 284 Ft 

Mártírok útja 1-5. parkoló és útfelújítás pénzügyi terv 

 

- Mártírok útja 7-9-11-13. 

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege 

Irtás, föld- és sziklamunka 758 035 Ft 790 240 Ft 

Közmű-csatornaépítés 39 610 Ft 215 040 Ft 

Útburkolat, alap és makadámburkolat 

készítése 
2 144 736 Ft 549 846 Ft 

Kőburkolat készítése 586 992 Ft 839 863 Ft 

Bitumenes alap és makadámburkolat 

készítése 
4 584 510 Ft 602 190 Ft 

Beton pályaburkolat készítése 0 Ft 1 238 272 Ft 

Útpályatartozékok készítése 194 550 Ft 74 204 Ft 

Összesen: 8 308 433 Ft 4 309 655 Ft 

Mártírok útja 7-13. parkoló és útfelújítás pénzügyi terv 

 

Hajdúnánás, Mártírok u. 21.-23.-25. és Ady E. krt. 7. előtti parkolók és út felújítása 

 

Megnevezés   Anyagköltség Díjköltség 

1. Építmény közvetlen költségei   8 822 925 Ft 4 615 164 Ft 

1.1 Közvetlen önköltség összesen   8 822 925 Ft 4 615 164 Ft 

2.1 ÁFA vetítési alap   13 438 089 Ft 

2.2 Áfa 27% 3 628 284 Ft 

3.  A munka ára   17 066 373 Ft 

Mártírok u. és Ady Krt. Sarki szervizút és parkoló felújítás pénzügyi terve 

 

Hajdúnánás, Mártírok u. 15.-17.-19. 

Megnevezés   Anyagköltség Díjköltség 

1. Építmény közvetlen költségei   4 626 125 Ft 2 436 589 Ft 

1.1 Közvetlen önköltség összesen   4 626 125 Ft 2 436 589 Ft 

2.1 ÁFA vetítési alap   7 062 714 Ft 

2.2 ÁFA 27% 1 906 933 Ft 

3.  A munka ára   8 969 647 Ft 

Mártírok útja 15-19. épület felújítás pénzügyi terve 

 

Költségbecslés: Hajdúnánás mártírok úti lakóházak közös helyiségek külsőnyílászáró-

cseréi 

Munkanem: mennyiség egységár bekerülés 

Bontások és járulékos munkák     283 504 
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Bádogos munkák, szegélyek 50 2300 115 000 

Lépcsőházi nyílászárók 65 30500 1 982 500 

Portálszerkezetek 75 74500 5 587 500 

Összesen:     7 968 504 

27% ÁFA     2 151 496 

MINDÖSSZESEN:     10 120 000 

Mártírok úti közös helységek nyílászáró cseréinek pénzügyi terve 

 

Költségbecslés Hajdúnánás Kossuth u. 19. Családsegítő Szolgálat épületének felújítása 

Munkanem: mennyiség 
egység
ár 

bekerülés 

Bontások, vakolatleverés     1 600 000 

Utólagos talajnedvesség elleni szigetelések, 
falátvágás 

67 6500 435 500 

Padló talajnedvesség elleni és hőszigetelése 280 6500 1 820 000 

Falszárító vakolatok, javítások 300 6500 1 950 000 

Padlás-hőszigetelés 280 3600 1 008 000 

Tetőszerkezeti javítás 360 1500 540 000 

Tetőfedés, -javítás 360 1000 360 000 

Bádogos munkák, szegélyek 150 3500 525 000 

Homlokzati nyílászárók cseréje 68 65000 4 420 000 

Portálszerkezet 10 90000 900 000 

Belső nyílászárók javítása, cseréje     1 200 000 

Gépészeti munkák, víz- és csatornaszerelés 30 30000 900 000 

Gépészeti munkák, központifűtés-szerelés 280 14000 3 920 000 

Elektromos hálózat felújítása 280 12500 3 500 000 

Belsőfelület-képzés 960 4500 4 320 000 

Nyomott rendszerű csatornavezeték 100 8500 850 000 

Külső munkák, járda, rámpa 50 12000 600 000 

Kertészeti munkák 300 6500 1 950 000 

Akadálymentesítés, taktilis jelzések, 
infokommunikáció 

    350 000 

Akadálymentes parkoló     847563 

Járulékos munkák, felvonulás     1 500 000 

Összesen:     33 496 063 

27% ÁFA     9 043 937 

MINDÖSSZESEN:     42 540 000 

Családsegítő Szolgálat épületének felújítási pénzügyi terve 
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Okkal-Más-Okkal 

Egyesület Soft 

tevékenységei 

paraméter 

megjelené

sek száma, 

csoportok 

száma 

mennyis

égi 

egység 

mennyi

ség  

egység

ár 

nettó 

egység

ár 

bruttó 

bruttó 

összese

n 

teljes 

költség 

Marketingkiadvá

nyok 

szerkesztése a 

célcsoport 

bevonásával 

A/5 12 

oldal 4+4 
10 db 1000 140 177,8 177800 1778000 

Ifjúsági újságírói 

csoport 

szervezése az 

akcióterület 

lakóiból, azok 

képzése, 

újságkiadás 

              1193800 

Ifjsúsági lap 

nyomdaköltsége 

A/5 12 

oldal 4+4 
6 db 500 180 228,6 114300 685800 

Szakmai segítő 

tiszteletdíja 
    óra 100 4000 5080 508000 508000 

Filmklub + 

városmarketing, 

film forgatása a 

célcsoport 

bevonásával 

              1752600 

Szakmai segítő 

tiszteletdíja 
    óra 100 4000 5080 508000 508000 

Eszközök bérleti 

díja 
    óra 70 14000 17780 

124460

0 
1244600 

Családi napok     alkalom 5 400000 508000 
254000

0 
2540000 

 

Környezettudato

s szemléletmód 

elterjesztése – 

előadássorozat a 

fenntartható 

fejlődésről, 

interaktív 

műhelymunkák, 

energiatakarékos

sági 

tanácsadások, 

fotópályázat, 

tanácsadói 

tiszteletdíj 

5000 

Ft/óra  

1 alkalom 2 

óra  

15 fő/ 

csoport 

3 alkalom 10 10000 12700 127000 381000 
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Okkal-Más-Okkal 

Egyesület Soft 

tevékenységei 

paraméter 

megjelené

sek száma, 

csoportok 

száma 

mennyis

égi 

egység 

mennyi

ség  

egység

ár 

nettó 

egység

ár 

bruttó 

bruttó 

összese

n 

teljes 

költség 

rajz- és 

plakátpályázat a 

fenntartható 

szemléletről, 

kiállítás a 

pályaművekből 

Konfliktuskezelő 

és 

tolarencianövelő 

tréningek az 

ifjúsági és a 

felnőtt korú 

célcsoporttagok 

számára 

tanácsadói 

tiszteletdíj 

5000 

Ft/óra  

1 alkalom 4 

óra, 10 fő/ 

csoport 

4 alkalom 20 20000 25400 508000 2032000 

Prevenciós 

vetélkedők és 

akadályversenye

k a gyermek és 

ifjúsági 

korosztály 

számára 

    alkalom 4 300000 381000 
152400

0 
1524000 

Internettanfolya

mok az 

időskorúak, az 

alacsony iskolai 

végzettségűek, a 

munkanélküliek 

valamint a roma 

célcsoporttagok 

számára (ez 

legalább 20 óra 

legyen!) 

    alkalom 80 15000 19050 
152400

0 
1524000 

Kerékpártúrák 

Hajdúnánás 

határában 

15 fő   alkalom 4 20000 25400 101600 101600 

Futballbajnokság 

az akcióterületen 

élők számára 

50 fő 

célcsoport 
  alkalom 24 30000 38100 914400 914400 
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Okkal-Más-Okkal 

Egyesület Soft 

tevékenységei 

paraméter 

megjelené

sek száma, 

csoportok 

száma 

mennyis

égi 

egység 

mennyi

ség  

egység

ár 

nettó 

egység

ár 

bruttó 

bruttó 

összese

n 

teljes 

költség 

Előadások és a 

tanácsadások 

tartása az 

atipikus 

foglalkoztatásokr

ól és a 

vállalkozóvá 

válással 

kapcsolatban 

tanácsadói 

tiszteletdíj 

5000 

Ft/óra 1 

alkalom 2 

óra 15 fő/ 

csoport 

1 alkalom 20 10000 12700 254000 254000 

Összesen:               
1399540

0 

Okkal-Más-Okkal Egyesület Soft elem költségek pénzügyi terve 
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5. A megvalósítás intézményi kerete 

5.1. Az akcióterületi menedzsmentszervezet bemutatása 

A Szociális Célú Városrehabilitációnak a megvalósítása során a fő pályázó és a 

kedvezményezett Hajdúnánás város önkormányzata. A megvalósítás és kivitelezés 

folyamában az önkormányzat köt a közreműködő szervezetekkel támogatási, illetve 

megbízási szerződéseket a törvényi előírásoknak megfelelően. A településfejlesztés 

megszervezése a helyi önkormányzatokról szóló 1990 LXV. törvény 8. § 1. bekezdése 

alapján helyi közszolgáltatásként definiálja ezért az önkormányzat saját hatáskörén és 

személyzetén belül kialakított, szakemberekből álló projektmenedzsmentet. A 

vagyongazdálkodási 25/2003 VI. 27. Kgy. rendelet értelmében a város költségvetési, 

gazdálkodási és tulajdonjogok gyakorlása felett Hajdúnánás város önkormányzatának 

képviselőtestületi közgyűlése ál. Ennek fényében a képviselőtestület dönt az akcióterületi 

terv elfogadásáról, a megvalósítási források biztosításáról és a kivitelezés, üzemeltetés 

szervezeti kereteiről. 

A projektszervezet felépítése 

 

-  

Stratégiai 
menedzsment 

(döntéshozó) 

Projektmenedzser 

Pénzügyi 
munkatárs 

Műszaki 
munkatársak 

Projekt asszisztens 
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18. ábra Projektmenedzsment feladatkörei 

 

5.2. Üzemeltetés, működtetés (projektelemenként szükséges megvizsgálni)  

A projektmenedzsment feladatkörei 

- A projekt pénzügyi, műszaki és szakmai megvalósulásának folyamatos nyomon 

követése és dokumentálása, az elfogadott (szakmai-, műszaki-, ütem-) tervekkel való 

összevetése, az eltérések meghatározása, rögzítése 

- Javaslattétel az Önkormányzat számára az időbeli és pénzügyi eltérésekkel 

kapcsolatban szükséges intézkedések meghozatalára, a felmerülő kockázatok 

kezelésére 

- Javaslattétel az Önkormányzat számára a projekt megvalósítását érintő stratégiai 

döntések meghozatalának támogatására 

- A projekt jelentéseinek (PEJ, ZPEJ) összeállítása, a közbenső és záró kifizetési 

kérelmek valamint a projekttel kapcsolatos változás bejelentések összeállítása, 

Támogatási Szerződés előkészítése, lebonyolítása 

- Közbeszerzés lebonyolítása, dokumentálása 

- Javaslattétel az Önkormányzat számára a kivitelezési munkák kapcsán szükséges 

intézkedésekre (lakossági tájékoztatás, forgalom terelése az érintett útszakaszon, 

stb.)  

- Egyeztetés a hatóságokkal, intézményekkel és szolgáltatókkal, a projekttel 

kapcsolatosan felmerülő kérdésekben  

- Kötelező részvétel és közreműködés a Közreműködő Szervezet és az egyéb 

ellenőrző szervek ellenőrzésein  

- A projekt során megvalósuló programok előírás szerinti dokumentálása, nyilvánosság 

biztosítása 

- A projekt megvalósulását az önkormányzaton belül felállított stratégiai menedzsment 

biztosítja. A stratégiai menedzsment felelősségi körébe tartozik az eredményesség és 

hatás folyamatos nyomon követése, monitoringja. A stratégiai szintű döntéseket a 

város képviselőtestülete, vagy önálló döntésre szóló felhatalmazás alapján a 

polgármester hozza meg. A döntéseket képviselőtestületi ülés keretében hozzák 

meg.  

- A stratégiai menedzsment tagjai: polgármester, alpolgármester, képviselőtestület 

tagjai, a Városfejlesztés és Gazdálkodási Iroda. A stratégia döntések előterjesztését 
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a polgármester végzi. A döntéseket a képviselőtestület hozza meg, a döntések 

alapján megbízza az operatív feladatokat elvégző menedzsment szervezetet.  

 

Funkció Feladat és felelősségi körök 

Projektmenedzser – Gélák Pál 

Részvétel a kivitelezéshez kapcsolódó 
tevékenységeket elvégző vállalkozások 
kiválasztásában, szerződéskötések 
előkészítése, nyomon követésük. 

A projekt szakmai és pénzügyi 
lebonyolításának felügyelete, a pénzügyi és 
szakmai előrehaladás ellenőrzése. 

PEJ-ek, ZPEJ-ek és Kifizetési Kérelmek 
összeállításának koordinálása, ellenőrzése, 
benyújtása. 

Havonta, szükség szerint azonnal, beszámol 
(megvalósításról, ütemezés 
előrehaladásáról, felmerülő kockázatokról, 
stb.) a döntéshozó felé. 

Munkájáról havi beszámolót készít. 

Kapcsolatot tart a projektmenedzsment 
tagok között, munkájukat koordinálja. 

Pénzügyi munkatárs – Kiss György 

A projekt pénzügyi lebonyolítása. 

Közreműködik a pénzügyi jelentések, 
kifizetési kérelmek elkészítésben, ellen 
jegyzi azokat. 

Minden projekt elem pénzügyi 
elszámolásának nyomon követése. 

Az alvállalkozók, partnerek által elszámolni 
kívánt számlák ellenőrzése, azok 
kifizetésének előkészítése. 

Együttműködik az Önkormányzat pénzügyi 
vezetőjével. 

Részt vesz a KSZ ellenőrzésein. 

Műszaki munkatársak 

Kissné Barta Piroska, 

 

 

 

Nagy Imre 

 

Segítséget nyújt a projekt fizikai 
megvalósításában, a műszaki kérdések 
megválaszolásában, a problémák 
megoldásában. 

Együttműködik a kivitelezőkkel, tervezőkkel, 
műszaki ellenőrökkel, tevékenységüket 
ellenőrzi. 

Közreműködik a pénzügyi jelentések 
elkészítésben a műszaki tartalmakkal 
kapcsolatban. 

Részt vesz a KSZ ellenőrzésein. 

Projektmenedzser asszisztens 

Fűz Péterné 

Segíti a projektmenedzsment tagjainak 
munkáját, különös tekintettel az 
adminisztrációs feladatok ellátására és az 
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Funkció Feladat és felelősségi körök 

előrehaladási és záró jelentések, kifizetési 
kérelmek összeállítására. 

Segíti a nyilvánosság és marketing elemek 
megvalósulását. 

Részt vesz a Közreműködő Szervezet 
ellenőrzésein. 

Menedzsment feladatkörök 

 

A projekt megvalósítását a kiválasztott projektmenedzsment szervezet koordinálja, mely 

egyben felelős a projekt megvalósításához szükséges, a projektgazda által kiválasztott és 

megbízott egyéb szakértők kiválasztásáért is.  Ezek jellemzően az alábbiak lesznek: 

 

Megbízott Tevékenység 

Közbeszerzési szakértő Munkája időszakos, megbízással végzi. 

Jogi szaktanácsadó 

Munkája nem szerves része a menedzsment 

munkájának, tevékenységét megbízással 

végzi.  

Műszaki ellenőr 

Megbízását jogszabályok írják elő, nem a 

menedzsment tagja. Munkáját időszakosan 

végzi, megbízásos jogviszonyban. 

Könyvvizsgáló 

Megbízását jogszabályok írják elő, nem a 

menedzsment tagja. Munkáját időszakosan 

végzik, megbízásos jogviszonyban. 

Projekt megbízások 

 

A működtetés szervezeti terve 

 

A pályázati fejlesztés működtetését, üzemeltetését az önkormányzat saját hatáskörben 

valósítja meg. A rehabilitált közterületek és közintézmény épület, valamint a zöldfelületek 

gondozását és tisztántartását a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a HÉSZ fogja végezni. 

Szintén a HÉSZ végzi megújuló lakóépületek karbantartását is. 

A pályázat kiírójának szándéka szerint minden egyes projektelem esetében biztosítani kell 

a megvalósított tevékenységek hosszú távú, de minimum 5 éves működtetését, fenntartását.  

A fenntartás időszaka alatt figyelembe kell venni a tulajdonosi, intézményi háttér esetleges 

változásait is. Pályázatunkban nem számolunk a tulajdonosi, intézményi háttér változásával.  
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A Hajdúnánás Város Önkormányzat az ÉAOP-551/A-12 projektre vonatkozó, 

fenntartási kötelezettségét vállalja, a megvalósuló fejlesztések működtetésével, 

fenntartásával hosszú távon számol, a szükséges költségvetési forrásokat biztosítja. 

A projektelemek tulajdonosa, fenntartója, az üzemeltetésben részt vevő szervezetek 

 Tulajdonos Fenntartó 
Fenntartásban 

közreműködők  

Köztársaság tér 2-3. 

épület 

Önkormányzat és 

magántulajdonosok 

Önkormányzat és 

magántulajdonosok 
Magántulajdonosok 

Mártírok út 1-3-5.  
Önkormányzat és 

magántulajdonosok  

Önkormányzat és 

magántulajdonosok  

Magántulajdonosok 

Mártírok út 7-9-11-13.  
Önkormányzat és 

magántulajdonosok  

Önkormányzat és 

magántulajdonosok  

Magántulajdonosok 

Mártírok út 15-17-19.  
Önkormányzat és 

magántulajdonosok  

Önkormányzat és 

magántulajdonosok  

Magántulajdonosok 

Mártírok út 21-23-25.  
Önkormányzat és 

magántulajdonosok  

Önkormányzat és 

magántulajdonosok  

Magántulajdonosok 

Mártírok út 1-3-5. előtti 

parkolók és út 
Önkormányzat  HÉSZ - 

Mártírok út 7-9-11-13. 

előtti parkolók és út 

Önkormányzat HÉSZ - 

Mártírok út 15-17-19. 

előtti parkolók és út 

Önkormányzat HÉSZ - 

Mártírok út 21-23-25. 

előtti parkolók és út 

Önkormányzat HÉSZ - 

Ady Endre krt. melletti 

út 

Önkormányzat HÉSZ - 

Mártírok – Ady e. 

összekötő út 

Önkormányzat HÉSZ - 

Kossuth u. 19. 

Családsegítő 

Szolgáltat épülete 

Önkormányzat HÉSZ - 

Játszótér Önkormányzat HÉSZ - 

A projektelemek üzemeltetésében résztvevő szervezetek 

Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai 

A fejlesztéssel létrehozott infrastruktúrák működtetésének és fenntartásának részletes 

pénzügyi terve és forrásai a projekt mellékletét képező pénzügyi elemzésben kerülnek 

bemutatásra. 

A fejlesztések működtetésének pénzügyi tervezésével kapcsolatosan a következő 

megállapítások tehetőek:  
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A projekt zárását követően a bevételek mértéke nem képes követni a működési kiadások 

növekedését. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a fejlesztés fenntarthatóságának érdekében a szükséges 

forrásokat saját költségvetéséből egyéb bevételei terhére biztosítja. 

 

 Fejlesztés előtt Ft/év Fejlesztés után Ft/év Különbözet 

Bérlakások 
(Mártírok út 1-5., 7-
13., 15-19., 21-23.) 

0 Ft 200 000 Ft - 200 000 Ft 

Bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Működés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Karbantartás 0 Ft 200 000 Ft - 200 000 Ft 

Játszótér 153 000 Ft 527 000 Ft - 374 000 Ft 

Bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Működés 55 000 Ft 142 000 Ft - 87 000 Ft 

Karbantartás 98 000  Ft 385 000 Ft - 287 000 Ft 

Út 520 000 Ft 1 902 000 Ft - 1 382 000 Ft 

Bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Működés 0 Ft 250 000 Ft - 250 000 Ft 

Karbantartás 520 000  Ft 1 652 000 Ft - 1 132 000 Ft 

Bérlakások 
(Kossuth u. 1-3.) 

0 Ft 580 000 Ft - 580 000 Ft 

Bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Működés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Karbantartás 0 Ft 580 000 Ft - 580 000 Ft 

Családsegítő 50 078 000 Ft 52 285 000 Ft - 2 272 000 Ft 

Bevétel 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft - 2 070 000 Ft 

Működés 46 000 000 Ft 48 000 000 Ft - 2 000 000 Ft 

Karbantartás 780 000  Ft 850 000 Ft - 70 000 Ft 

Összesen: 50 751 000 Ft 55 494 000 Ft - 4 708 000 Ft 

Az üzemeltetés, működtetés pénzügyi forrásterve 
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Nincs ábrajegyzék-bejegyzés. 

 


