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.Vezet('ii osszefoglalo

Hajdunanas varos 6nkormanyzata azon faradozik, hogy a magyar és az Eurépai Unio
gazdasagi rendszere altal nyujtott pénzigyi tamogatasokat szamba vegye, azok lehetéségeit
a varos fejl6édése érdekében a lehetd legnagyobb hatékonysaggal ki tudja hasznalni. Tébb
folyamatban [év6, tamogatast nyert vagy még az elbiralas fazisaban tarté fejlesztési
programok és palyazatok mellett a jelen szocialis célu varosrehabilitaciés akciotertleti
tervdokumentum elkészitésével lehetéséget biztositson a belvaros egy részének kérnyezeti,

energiahatékonysagi, kozlekedési, lakod és kdzszolgaltatasi funkcidbeli megujulasara.

Jelen szocialis célu akcioterlleti tervdokumentumot, Hajdunanas varos onkormanyzata
megbizasabdl az Integralt Varosfejlesztési Stratégiat is készitd6 HROD Emberi Erdsforras és
Szervezetfejlesztési Kft. készitette a 2013. év elsé negyedében. A 2007-2013 finanszirozasi

idészakra az IVS két f6 akcibterlletet jeldlt ki: egy funkciobdvitét és egy szocidlis célut.

A szocialis varosrehabilitacié célja, hogy a varos leromld terlletein, ahol kirekesztett
lakonépesség él, lehetbévé valjon olyan fejlesztések megvaldsitdsa, ami a
lakaskorulményeket és a kiulonféle szolgaltatasokhoz, funkciokhoz valé hozzaférést javitjak
az érintett népesség szamara. A cél a varos szdvetébe vald visszakapcsolodas, a leromlé
terlletek le- vagy kiszakadasanak megallitdsa. Csupan a statisztikai adatok ismeretében
nem lehetséges, annak megitélése, hogy a szegregalt terllet fejlesztése vagy éppen

megszuntetése és mas funkcidkra val6 atengedése indokolt,

A szocialis célu akcioteruleti terv szoros kapcsolatban van az Integralt Varosfejlesztési
Stratégia programjaval, annak egy szlikebb, varosi kdrnyezetre hatd specifikus folytatasa. Mi
sem bizonyitja ezt jobban, mint az, hogy az IVS-ben meghatarozott tertileten és modon

zajlott az ATT tervezése.

A ko6zds ceélok és torekvések tehat azonosak, nyilvanosak, és alulrél jovo

kezdeményezéseken alapulnak, melyek szerint megvalosulnak:
Lakossagi funkciot erdsitd fejlesztések

Tarsashazak energetikai hatékonysaganak javitdsa a lakétdombok [épcséhazainak

nyilaszaro és bejarati ajté cseréjével, valamint tisztasagi festés alkalmazasaval.




Koztertiletek, kozosségi funkcidk fejlesztése

Kozterllet, kdzpark, jatszétér modernizalasa, felujitasa (parkolé- és jardafelujitas,

jatszoteéri jatékok, utburkolatok cseréje, zoldteruletek rekultivacioja).

Kozszféra, kozszolgaltatasi funkciot erdsitd beruhdzas

Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalat, a Varosi Bolcs6de épuletének teljes felljitasa,
energetikai modernizalasa, akadalymentesitése, helységek atalakitasa, valamint ennek
hatasara akcioterlleti koz6sségi programok, szolgaltatasok bévitése a Csaladsegité és

Gyermekijoléti Szolgalat kibdvilt szakmai vezetésével.

Fenntarthaté kornyezeti fejlodés

A varos lakéi és vezetése elkotelezett a természeti kincsekkel valo felelés banasmaod
irant. A kérnyezd terlletek élévilagat is 6vo dkologikus gazdalkodasi kezdeményezések, a
termalviz energetikai felhasznalasardl valé a megujulé energiaforradsok hasznalata felé valé
elmozdulés, a helyi piac erbsitésére tett eréfeszitések, a turizmusnak a kozeli kdrnyezetbdl
valé igénybevevdire iranyuld szolgaltatasfejlesztési elképzelései, a lakasallomany
energetikai hatékonysaganak javitasa mind ezt igazoljak. A fenntarthaté kérnyezeti fejlédés

szempontjai megjelennek tehat valamennyi szakterlleti és akciéterlleti beavatkozas soran.




Attekinté térképvazlat




.A telepiilésfejlesztési akcioteriilet kijelolése, a jogosultsag igazolasa

2.1. Az akciéteriilet kijelolése

A varos fejlédése szamtalan hatas és beavatkozas eredéjének fliggvénye. Az Integralt
Varosfejlesztési Stratégia funkcidja és célja, hogy attekintse a varos adottsagait, és a
lehetéségek kozil kibontsa azokat a stratégiai lehetéségeket és iranyokat, amelyek képesek
egy olyan vagyott allapot felé tolni e folyamatokat, amelyek a benne él6k szamara élhetébb,
vonzobb, fenntarthatobb életteret biztositanak. Ennek fényében lett az akciéterileti terv
harom 6 célja: a lakofunkcidkat, a k6zosségi életet és a kdzszolgalati funkciokat megerdsité

fejlesztések.

Annak érdekében, hogy a kllonféle agazati, szaktertleti, netan szektoralis felvetések,
lakossagi, tarsadalmi vagy éppen befektet6i igények 6sszhangja megteremthetévé valjon, a
mindig szlkdsnek tiné fejlesztési kapacitasok és forrasok atgondolt, egymast erésitd
hatasokat eredményezd felhasznalasara kell térekedni. A komplex megkozelitési, teruletileg
koncentralt beavatkozas-csomagok ennek a varhaté hatasnak a maximalizalasara
alkalmasak. Ez azonban korantsem jelenti azt, hogy csak ilyen akcioteruleti, komplex
beavatkozasokra van szilkség. A pontszer( fejlesztések is szlkségesek és indokoltak sok

esetben. Jelen akcibterlleti felosztas a fokuszok és hangsulyok kijeldlését szolgalja.

Az IVS-ben megfogalmazott harom f6 funkciot megerésité célok alapjan az alabbi terulet

kijelolése tortént meg:

2. abra Szocialis varosrehabilitacios akcioterileti lehatarolas




A kijelolt akciotertlet alapterilete: 134225,51 m2

A belvaros funkcionalis varoskdzpontjaval hataros, azt kiegészité észak-nyugati negyedén
talalhatoé a varos legnagyobb lakotelepi dvezete, a paneles technolégiaval épult lakétdombok

és tébbnyire magas épitési tarsashazak kérnyezete.

Az akcioteruletet a Kossuth — Ady — Dorogi utcak, valamint a Koztarsasag tér lakotombijei
hataroljak. Az akcioterulet déli hatarat a Dorogi utca paratlan oldalan talalhaté 3. szamu
tomb, illetve a Koztarsasag tér 2-3. szamu tarsashazépulete alkotja. Az akcioterulet hatarai
korbefogjak Hajdunanas legnagyobb lakossagszamu lakételepét. A f6étértdl az Ady koratig a
varos telijes bérallomanyanak (314 db) kicsivel tébb, mint egynegyede, 26%-a (82 db)
talalhaté. Ez a varos legslribben lakott része, az akciéterilet 532 darab lakast foglal

magaba, amibél mindéssze 2% kertes haz.

A Koztarsasag tér 2-3. a varos szocialis bérlakasainak egyik leginkabb leromlott blokkja.
Nem véletlen, hogy ez az épulet kerllt az egyik legkiemeltebb projektbe. Az akcioterlleten
talalhaté még, de nem kerilt a palyazatba: a Hajdunanasi Jarasi Hivatal, a Hajdunanasi
Polgarmesteri Hivatal, a Bocskai Filmszinhaz, kereskedelmi bankok és kiskereskedelmi
uzletek. Kijelolt viszont a piac terilete és a Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat, a
Varosi Bolcs6de kozpontja. Ez a két intézmény szintén telijes felljitas ala kerul. A
csaladsegit6 épulete a varosrehabilitacié részét képezi, a piacot egy masik palyazat

tamogatasaval, de azonos megvaldsitasi idében ujitjak fel.

2.2. A jogosultsag igazolasa

A szocialis varosrehabilitacid megvaldsitasahoz készitendd akcidterlleti tervnek tébb
szocidlis és gazdasagi indikatortipusnak kell megfelelnie. A megfeleléséget biztositd
adatokat, elemzéseket a Kdzponti Statisztikai Hivatal és Hajdunanas varos dnkormanyzata

szolgaltatta.
Szocidlis varosrehabilitacids kritériumoknak valo megfelelés:
A tablazatban lathatd, hogy a gazdasagilag nem aktiv népesség aranya kivételével

valamennyi indikator esetén teljeslinek a szegregatumokra vonatkozo értékek. A KSH adatai

alapjan valamennyi szempont esetén igaz, hogy a lehatarolt akcitterulet mutatoi




kedvezdtlenek. A tovabbi indikatorok, amelyek a tarsadalmi kirekesztédés indikatorai, szintén

részlegesen teljesulnek.

Hatarértékek a Akciotertileti
lakételepeken értékek

Indikator tipusa

ALACSONY ISKOLAZOTTSAG (Az indikatornak valé megfeleléshez a mutatészamokbdl
legalabb egyet teljesiteni kell.)

Legfeljebb altalanos iskola 8 osztalyaval rendelkez6k
aranya a 15-59 éves népesség kérében magas volt
2001-ben

Adatforras: KSH, 2001-es Népszamlalas adatok

Fels6foku végzettségliek aranya a 25 év felettiek
kérében alacsony volt 2001-ben Maximum 14% 14,7%
Adatforras: KSH, 2001-es Népszamlalas adatok

ALACSONY GAZDASAGI AKTIVITAS (Az indikatornak valé megfeleléshez a

Minimum 20% 20,4%

mutatdoszamokbal legalabb egyet kell teljesiteni.)

Alacsony presztizs(i foglalkoztatasi csoportok magas
aranya 2001-ben (7,8,9 kategorigju foglalkoztatasi

ni 0 0
f6csoportuak/ foglalkoztatottak) Minimum 28% 46,4%
Adatforras: KSH, 2001-es Népszamlalas adatok
A gazdasagilag nem aktiv népesség aranya az
akciodterlleti lakdnépességen belil magas volt 2001- Minimum 60% 53%

ben
Adatforras: KSH, Népszamlalas adatok

MUNKANELKULISEG MAGAS SZINTJE (Az indikatornak valé megfeleléshez a

mutatészamokbdl legalabb egyet kell teljesiteni.)

Munkanélklliek aranya az akcioteruleten magas volt
2001-ben

Szamitas: Munkanélkiliek szama/(Munkanélkuliek + Min 10,5% 13,3%
foglalkoztatottak szama)

Adatforras: KSH, 2001-es Népszamlalas adatok

Tartés munkanélkiliek aranya az akcioteruleten
magas volt 2001-ben (legalabb 360 napos
munkanélkiliek aranya)

Szamitas: tartés munkanélkiliek szama/
munkanélklliek+ foglalkoztatottak szama
Adatforras: KSH, 2001-es Népszamlalas adatok

Min 4% 6,5%

Indikator megegfelelés

Az alabbi indikatortipusoknak és a palyazat részvételi szabalyainak felel meg a szocialis

varosrehabilitacié céljara lehatarolt akciodterilet:




Alacsony iskolazottsag: 20,4%-a az akcioterllet lakossagnak legfeljebb 8 altalanos
iskolai végzettséggel rendelkezik.

Alacsony gazdasagi aktivitas: Magas, 46,4% az alacsony presztizsi foglalkoztatasi
csoportok aranya (7,8,9 kategoria)

Munkanélklliség magas szintje:

= 13,5% a munkanélkiliek aranya
= 6,5% atartésan (legalabb 360 napja) munkanélkiliek aranya

Az akcibterulet lakasainak 20%-at érinti a rehabilitacio.

Gyenge a lakételepi lakasok energiahatékonysaga

1000 fénél nagyobb népességszam (1395 6)

Fontos azonban kiemelni, hogy az akcibterlilet Ilehatarolasanal kisebb
lakbegységekre palyazik csak az onkormanyzat. A kozéptavu fejlesztési célok
kozosek az egész terlletre, mig a lakotdombi fejlesztések a rosszabb koriimények
javitasat, a hasznalhatésag, az ar-érték arany egységesitését szolgaljak a
lehatarolason belll.

A varosrehabilitacios tervezésnek az alabbi, IVS-ben is megfogalmazott céloknak kell
megfelelnie:

- A projekt megvalésitasakor hangsulyt kell fektetni olyan iranyu térekveésekre, hogy
a lakokornyezeti kilonbségek csokkenjenek, ezaltal erdsitve a hely presztizsét és
az ott él6k identitasat. A cél a népesség megtartderejének névelése és zarvanyok
kialakulasi lehet6ségének kizarasa.

- Fenntarthaté kdrnyezettudatos fejlesztés: a k6z6sségi tervezés kapcsan az egyik
legkiemelkeddbb szempont volt a lakossag korében a természeti kincsek
megbrzése, blvitése és a kdrnyezettudatossag minden formajanak megvaldsitasa

akar fizikai, akar k6zdsségi vagy ,Soft” fejlesztésrdl legyen szo.
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2.3. Helyzetelemzés

A belvéarosi rész alakult ki a legkorabban, igy a legtdbb torténelmi jelentéségi épdlet,
emlékm itt talalhatd. A szlk varosmag polgari jellegl szecesszios, eklektikus arculattal. A
torténelmi belvarost egykoron belsé varosfal vette korul, amely kertekkel korbevett csaladi
hazakbol allt. Akcioterlletiink szerves részét képezi a térténelmi belvarosnak, kdzvetlen a
varoskoézpont szomszédsagaban helyezkedik el, éplletei tdbbségében 30 év koériliek,
hazgyari technologiaval épult, foldszint + 4 emeletes, tdbb lépcséhazas haztombok. A
torténelmi jellegb8l mara csak a reformatus templom melletti, a '90-es években helyreallitott

er6dfal maradt fenn.

A belvarosi részt ma mar vegyes latkép, a csaladi hazaktél vagy a torténelmi emlékektél
tajidegen magas beépitettség és a hasonld kinézetli tarsashazak betontdmege jellemzi. A
varosrészt mar a belsé koérgyir( (Ady Endre korat, Széchenyi korut, Bocskai kéz, Bartok
Béla utca, Bethlen Gabor kdrut) hatarolja, amely az atmend forgalmat hivatott elvezetni a
funkcionalis varoskdzpont korul. A varos kozlekedési és kdzszolgaltatasi kdzpontjat a
Kdztarsasag téri, nemrég felujitott kdérforgalom szimbolizalja. A varos sugaras és gy(rls

uthaldzata itt ér egybe.

Szocialis célu varosrehabilitacios akcioteriilet

(Ady Endre krt. - Dorogi u. - Nikodémusz Istvan u. (volt Marx Karoly u.) - Koztarsasag tér -
Kossuth u.)

Lakénépesség szama 1395
Lakénépességen belul 0-14 évesek aranya 24,1
Lakdénépességen belll 15-59 évesek aranya 67,2
Lakénépességen bellil 60- x évesek aranya 8,8

Legfeljebb altalanos iskolai végzettséggel rendelkezbk aranya az

aktiv kortakon (15-59 évesek) beliil 20.4

Fels6foku végzettségliek a 25 éves és id6sebb népesség aranyaban | 14

Lakasallomany (db) 532

Alacsony komfort fokozatu lakasok aranya 2

Rendszeres munkajovedelemmel nem rendelkezék aranya az aktiv

koruakon (15-59 évesek) belll 41.2
Legfeljebb altalanos iskolai végzettséggel rendelkezdk és rendszeres

< . . . . | 12,1
munkajovedelemmel nem rendelkez6k aranya az aktiv kordakon belul
Foglalkoztatottak aranya a 15-64 éves népességen belul 57,4

Foglalkoztatott nélkiili haztartasok aranya 28,3
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Szocialis célu varosrehabilitacidos akcioteriilet

(Ady Endre krt. - Dorogi u. - Nikodémusz Istvan u. (volt Marx Karoly u.) - Kéztarsasag tér -
Kossuth u.)

Legfeljebb az altalanos iskola 8 osztalyaval rendelkezék aranya a 15- 204
59 éves népesség korében '
Fels6foku végzettségliek aranya a 25 év feletti népesség kérében 14
Alacsony presztizs(i foglalkoztatasi csoportokban foglalkoztatottak 46.4
aranya '
A gazdaségilag nem aktiv népesség aranya az akcioterileti 543
lakénépességen belil '
Munkanélkiiliek aranya az akcidtertiileten (munkanélkiiliségi rata) 13,5
Tartés munkanélkiiliek (legalabb 360 napig) arénya. (Szamitas: tartés 65
munkanélkiiliek szama/ munkanélkiiliek+foglalkoztatottak szama) '
Azon aktiv kortak (15-59 éves) aranya, akiknek 2001-ben a 3
jovedelemforrasuk kizardlag allami vagy helyi tamogatas volt

A komfort nélkiili, féelkomfortos és sziikséglakasok aranya a lakott 15
lakasokon beldil '
Az egyszobas lakasok aranya a lakott lakasokon bell 4,9

Szocidlis varosrehabilitacos akcioteriileti terv KSH adataik

A KSH 2001. évi népszamlalasadatai szerint az akcioterllet lakossaganak kozel fele a
belvarosi varosrészben él6k (3317 f6) szamanak, mintegy 1395 f6, a varos egész
népességére vetitve pedig 7%-ot jelent, ami ilyen kis teruletre nézve jelentés. Ez els6sorban

a lakotelepi sirli beépités miatt van igy.

Képzettséglk szerint a 25 év feletti lakossag kdzel 14%-a rendelkezik csak felséfoku
végzettséggel, az aktiv kortuak 20,4%-a legfeljebb A&ltalanos iskolaival, 41,2% nem
rendelkezik rendszeres jovedelemmel, ezen belll 12,1% legfeljebb 8 altalanost végzett, és

nem rendelkezik rendszeres munkajovedelemmel sem.

Az aktiv kortiak csoportjaban a népesség 57,4%-a foglalkoztatott. Az alacsony presztizs(i
foglalkoztatasi csoportokban dolgozék aranya 46,4%. A gazdasagilag nem aktiv
lakdnépesség 54,3%-ot tesz ki. Az akcidterilet munkanélkiliségi rataja 13,5%, ebbdl 8%-nak
kizarolag allami vagy helyi tAmogatasu jovedelme volt. A vizsgalt csoport 6,5%-a tébb mint

egy éve nem tud elhelyezkedni a munkaer&piacon.
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Az akcioterlleten 2001-ben és jelenleg is 532 lakas van nyilvantartva, melynek csak 2%-a
alacsony komfort fokozatu, ami 11 lakast jelent, 1,5%-ban mindésszesen 8 db komfortnélkuli

vagy félkomfortos sziikséglakas van nyilvantartva. Az egyszobas lakasok aranya kézel 5%.

2.4. Az akcioteriilet szabalyozasi tervének attekintése
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3. dbra Hajdunanas Szabalyozasi Terv
Ln-1 épitési dvezet: Nagyvarosias lakotertlet

Az Ovezetbe a varos 12,5 méter épitménymagassagot meghaladd, toébb rendeltetési
egységet magaba foglald, lakdéplletekkel beépitett terlletei tartoznak.

Az dvezetben kivételesen elhelyezhet6 az OTEK 31. § (2) bekezdésében eldirtak
figyelembevételével:

Szallashely-szolgaltato épllet

- lgazgatasi épiilet

A terllet rendeltetésszer(i hasznalatat nem zavaré hatasu gazdasagi épitmény
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Az 6vezetben nem helyezhetd el 6nallé parkold terlilet és garazs a 3,5 t 6nsulynal
nehezebb gépjarmiivek és az ilyeneket szallité jarmivek szamara.

Az Ovezet kialakult, korabban egységesen megtervezett és megépitett foldszint + 4-5
emeletes éplletekkel megvaldsult lakotelep. Az dvezetben a kialakult telekrendszert
megvaltoztatni nem lehet, a zoldfelllet tovabb nem csokkenthetd. Az épuletekre

magas tet6 épithet6.

Vt-1 épitési dvezet: Telepuléskdzpont (tdbbszintes, laza beépitési vegyes terllet)

Az oOvezet tobb 6nallé rendeltetési egységet magaba foglald, lakd és olyan helyi
telepulési szintli igazgatasi, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, szallashely-
szolgaltaté, egyhazi, oktatasi, egészségugyi, szocialis épuletek elhelyezésére
szolgal, amelyek alapvet6en nincsenek zavaré hatassal a lakéfunkciora.

Az dvezetben nem helyezhet6 el onallé parkold terilet és garazs a 3,5 t dnsulynal
nehezebb tehergépjarmilivek és az ilyeneket szallitd jarmivek szamara.

Az dvezet telkeinek beépitése jellemzéen zartsoru vagy hézagosan zartsoru (elékert
nélkali, az utcafronti éplletrész tetégerince az utcavonallal parhuzamos, a
szomszédos telkeken elhelyezett épuleteket a homlokzattal szervesen Osszeépitett,
legaldbb 3,0 m magas kapuépitmeény, homlokzatszer(i kerités koti 6ssze).

Az dvezetet teljes kdzmivesitettséggel kell ellatni.

A telek tertletének minimum 10 %-at zoldfellletként kell kialakitani.

A Kkiskoératon bellli f6- és gy(ijté utak szabalyozasi szélessége 18-22 méter.

Gyalogos z6na ,Kou-2"-jelli dvezet:

Kossuth utca kiskoraton bellli szakasza
Bem Jozsef utca

Koztarsasag tér

A Helyi értékvédelemmel kapcsolatos kiilon szabalyozas 49. §

Az épitett kdrnyezet helyi védelmérsl, annak éaltalanos szabalyairdl a jelen Helyi Epitési

Szabdlyzat elhatarozasait alapul véve kulon helyi rendelet intézkedik. E rendeletben kerlinek

meghatarozasra — a kulon e célbol készul6 helyi értékvédelmi kataszter alapjan — a helyi

védelem ala kerul6 épuletek, védett utcaszakaszok, ebben kerllnek rogzitésre a védettséget

indokold épitészeti jegyek és kerul kidolgozasra az épuletekre vonatkozd részletes

szabalyozas, a tulajdonosokat terhel6 kotottségek, a védettséggel jard jogok és a tamogatas

modja és mértéke.

14




A HESZ melléklet besorolasa szerinti védett épiiletek:

Koztarsasag tér 1. (Varoshaza): 3502 hrsz., a szazadforduldn épilt, miiemléki védelemre
érdemes épulet

Kodztarsasag tér 16. (Bocskai Mozi): 2826 hrsz., helyi védelemre érdemes éplilet

Dorogi u. 3. (lakdépllet): 3501 hrsz., helyi értékes képvisel§ éplilet

Bem Jozsef u. 2. (lakéépllet): 2803 hrsz., jellegzetes hagyomanyérzé épulet

Kossuth u. 19. (irodaépiilet - volt ANTSZ ép.): 2808/2 hrsz., helyi védelemre érdemes épiilet

Kossuth u. 17. (Takarékszovetkezet): 2809 hrsz., helyi védelemre érdemes éplilet

Helyi Epitési Szabalyzat szerinti védett épiiletek

A szabalyozas értelmezése az akcioteriileti fejlesztésekre nézve

Az akcibterllet a fent taglalt Varoskézpont szabalyozasi terv dokumentum hatélya ala
tartozik. A beépitések mértékét tdbb szempontrendszer is rogziti. Ezek csak vazlatokban
kerlltek bemutatasra, mivel csak meglévd funkcidk feldjitasairdl van szé. A Martirok Utja bal
oldalan a piac és az uzletkbzpont funkcidinak megfeleléen; a Kereskedelmi-szolgaltatas
gazdasagi terulet besorolas mellett csak 40% a beépithetéség, 7,5 méternél nem lehetnek
magasabbak az épuletek. Ez utdbbi adat vonatkozik mas teruletekre is a varoskézpontban
és kornyékén, amik nem a nagyvarosi besorolasba tartoznak. A Dorogi utca telkei 75%-ban

épithetdk be, telekteriiletiik 200 m?-nél nem lehet tagoltabb.

A szocidlis varosrehabilitacio keretében elvégzendd fejlesztések, felljitasok (szocialis
bérlakasok, lépcs6hazi energetika, jatszotér- és park rekultivacio, ut- és parkolo-
burkolatcsere stb.) megvaldsitasa nem igényel modositast a jelenleg hatalyos
szabalyozasban, mivel sem a beépitettségen, sem pedig az épuletek alapszerkezetében,
kiterjedésében nem torténik valtozas. Kizarolag felujitasi és funkciot erésité modernizaciés
munkak valésulnak meg. Az épitési szabalyzat és a fejlesztési célok, tervek mindenben

egyeznek, 6sszhangban vannak.
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Megel6z6 varosrehabilitacios tevékenységek bemutatasa

Az egyik legjelentésebb projekt a kétfazisura tervezett ,Szalmaszal’ és ,Szalmakalap”
projektek, amelyek kdzll az elsé Utem valdsult meg 2004-es inditassal. Hajdunanas Varos
Onkormanyzatanak "Aranyszalma" nevii programja a varos térténelmében jelentSs
gazdasagi és tarsadalmi szerepet betdltdé szalmafeldolgozasra utal. A "Szalmaszal" program
keretében kijelolésre kerilt egy olyan akcibterilet, amely a varos fejlédésében akkor
leginkabb meghatarozénak tekintett részeit foglalta magaban. Ez egy fejlesztési tengelyt
jelolt ki a varoskdzpont és a termalfurdd, illetve a korllotte [évé Gduléovezet kozott. A

fejlesztéseket a kdvetkezd 6t varosrészre koncentraltak:

- a Kdztarsasag tér Dorogi utca Bocskakufis
kozterulete és a rekonstrukcidja rekonstrukeidja
kapcsolodo épliletek, ’

- a Kossuth utca
kozterilete és a

kapcsolédé épliletek, - : ~
- a Dorogi utca és korzete, B 2 B . T e s
- a Bocskai utca és a =i c s ; Kossuth utca
kapcsolodo épiiletek, & ' : L et
- a Hunyadi utca és a
kapcsolddo épliletek.

A Koztirsasag
tér

4. abra Szalmaszal projekt térkép

A Regionalis Operativ Program tamogatasaval megvalésult projekt soran felujitasra kerlt
a fétér burkolata és a korforgalmi rendszer. A tér hangulatanak megfeleld kozvilagitas épult
ki a stilusos kandelaberek réven. Utcabutorok és Uj Bocskai szobor kerlltek ki a parkositott
térre épult szokokut koré. Az uthalozat utburkolati cseréje mellett megtortént a terulet
kézmihalozatanak rekonstrukcidja és a csapadékviz-levezetérendszer kiépitése is. A
megujulo teruleteken akadalymentesités és parkolok kialakitasa tortént. A Koztarsasag
térhez kdzvetlenul kapcsolédd Kossuth utcat egyiranyusitottak, lassitottak, parkolohelyekkel
lattak el. Feldjitottak és szigetelték a Modricz Pal Mivelédési Kdzpont homlokzatat,

tetészerkezetét cserélték. A Bocskai mozi épliletét kivil és belil is felujitottak. A Kollégiumot,
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az ANTSZ, a Munkaligyi Kézpont, a Helytdrténeti Mizeum, a bdlcséde és a gimnazium

epuleteét felvjitottak.

A Koztarsasag térhez kapcsolodo rekonstrukcio

A projekt keretében felujitasra kertlt a tér burkolata, beleértve a kérforgalmi rendszert is.
A tér hangulatanak megfelel6 kozvilagitas épult ki a stilusos kandelaberek révén. A padok és
a szemetgyljték olyan koztérelemek, amelyek a terveknek megfelel6en esztétikailag és

funkcionalisan is jol kiegészitik az épitési rekonstrukciot.

Az uthalézat utburkolati cseréje mellett megtortént a terdlet kdézmihalozatanak
rekonstrukcioja és a csapadékviz-levezetérendszer kiépitése is. A megujulo tertleteken az

akadalymentesités mellett az Uj parkolok kijeldlése kapott kiemelt figyelmet.

A tér kdzponti részén dekorativ szokdkut épult, amely fagymentes id6szakban kilénds
latvanyossagot kinal a medence vizoszlopainak dinamikus mozgasaval. A szokékut beépitett
oraja az el6re beallitott id6pontokban inditja, illetve allitia meg a miikddést. A teret Uj Bocskai
szobor is disziti, és a kertészeti tervek alapjan latvanyos park kerilt kialakitasra. A felujitott
fétér egyik impozans része, a szabadtéri szinpad is atalakult. A csokkentett magassagu
szinpad kellemes 6sszhangot képez a testvérvarosi 6sszetartozast szimbolizalé cimerfallal

€s a mogotte lévo felujitott kollégiumi épllettel.

A Moricz Pal Mivel6dési Kézpont homlokzata flirt-injektalt technolégiaval allagmegoévé
viz- és hészigetelést kapott, majd a vakolat, illetve a festés is megujitasra kerilt, és a
nyilaszarokat is kicserélték. A tet6szerkezet cseréje soran Uj, a kdrnyezethez formaban és
szinben jol illeszkedd cserepeket kapott az épulet. Az épulet megjelenésében, ujjavarazsolt

homlokzati cimerével a tér varosképileg meghatarozo része.

A Bocskai mozi éplletének felljitasa soran el6szor a talaj- és falszigetelésre kerdlt sor.
Ezt kovette a kulsé homlokzat rekonstrukcidja és a tetészerkezet megujitasa a
badogkupolaval és a tetészigeteléssel. A belsd felujitasi munkak soran Uj nyilaszarok épliltek
a falakba. A gépészeti rendszer is teljes mértékben atalakult, és a fiitést Uj kazanok
biztositjak. A mozi belsé tere — a nagyterem kivételével — (] strukturat kapott valaszfalakkal,
almennyezettel. A belsé térrendezés még inkabb lehetévé teszi a létesitmény soksziniibb
kihasznalasat. Az épllet kdzponti elbtere atalakult, melyben ruhatar is van, valamint korszer(
vizesblokkok keriltek kialakitasra. A mozi teremben a latvanyos felljitds soran minéségi
hang- és fénytechnika kerllt beépitésre, és tagas nézétér épilt. A szinpad is megujult,
mogotte probaszoba és mivészoltdozd all az eléadok rendelkezésére. A felujitasok révén az

épulet szolgaltatasait a mozgaskorlatozottak is el tudjak érni.

A Kossuth utcahoz tartozé rekonstrukcio
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A Koéztarsasag térhez kozvetlenll kapcsoldédé Kossuth utca azért kerllt a program I.
utemébe, mert az ott talalhatdo kereskedelmi egységek, Onkormanyzati intézmények
koncentralt megjelenése olyan nagymértéki forgalmat indukalt, melyet a korabbi
utcaszerkezettel nem lehetett kiszolgalni. Ezen a varosrészen talalhaté a helyi piac, mely

nyitva tartasakor kiemelkedéen nagy gépjarmi-, illetve gyalogosforgalmat indukalt.

A felujitas soran egyiranyusitottak az utcat, mellyel parhuzamosan uj parkoléhelyek
kerlltek kialakitasra és forgalomlassité elemeket épitettek az uttestbe. A gépjarmiforgalom
feltételei igy javultak, mikdzben a gyalogosforgalom is biztonsagosabba valt. Az utcan végig
térké burkolat disziti az ut felszinét. A Varosi Rendel6intézet elétti teret medence ékesiti. A
felujitas magaban foglalta a korszer( és esztétikus vilagitasi rendszer kiépitését, valamint uj
padok, szemetesek kihelyezését. Mindezek kivaldan szolgaljak az utcaban mikodd

vallalkozasok, illetve intézmények hétkdznapi funkcioit, valamint a turisztikai igényeket is.

A Kossuth utca rekonstrukcidjahoz tartozott az ANTSZ épiiletének feltjitasa, mely
homlokzati felujitast, nyilaszarécserét és a tetérendszer megujitasat jelentette. Az épllet
kils6é falaiba keménylemezes mianyag szigetelés kerilt, mig belll injektalt megoldassal

készult a védelem.

A Dorogi utcahoz kapcsol6dé rekonstrukcid

A Dorogi utca felujitasi tervei a f6tér és az Ady Endre utca kozotti szakaszra késziiltek az
|. Gtemben, de a forrasok korlatozottsaga miatt a feldjitas csak az Uzletsorok oldalan toértént
meg, mivel a gyalogosforgalom itt lIényegesen nagyobb. A kulénb6zd uzlethelyiségek,
vendéglatohelyek forgalma szintén ezt indokolta. A masik oldalon csak az utca feléig készilt
el a jarda felujitasa.

A Dorogi utca korzetéhez tartozik a Marx Karoly utcaban talalhaté onkormanyzati
bdlcséde, amely homlokzati felujitasa allagmegévé viz- és hdszigetelést, valamint a vakolat

és a festés megujitasat jelentette. A nyilaszarok cseréje szintén megtortént.

A Bocskai utcahoz kapcsolodé rekonstrukcio

A Bocskai utca rekonstrukcidja az I. Gtemben a Koérosi Csorna Sandor Gimnaziumig
terjedt. Tartalmilag ez térkd jarda- és utburkolatok kiépitését jelentette. Varoskeépi és
funkcionalis szempontbdl egyarant kiemelend6 a tlizoltosag épulete mellett talalhatd artézi

kut és kornyezetének atépitése, valamint a gimnazium kornyezetének rendezése.

Maganak a gimnaziumi épuletnek a feltjitdsa nem volt része a "Szalmaszal" projektnek,
de ahhoz kapcsolddva, illetve azzal egy id6ben valosult meg. Ez a két projekt kivald példaja
a kilénb6zb forrasokbdl finanszirozhatd fejlesztések dsszhangjanak. A ,Szalmaszal” projekt
keretében a gimnazium kdérnyezete Ujult meg, amely teljes talajcserével és az utban lévé fak

eltavolitasaval kezd6dott, mikdzben az iskola parkjaban lévé szobrokat is restauraltak. A
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kialakitott terlileteket szines térké burkolja, a parkot pedig egynyari névények, cserjék, fak

teszik még hangulatosabba.

A Bocskai utcaban két kozépulet felujitasara kerdlt sor. A Helytorténeti Muzeum
épuletének homlokzata és tetérésze Ujult meg a szigeteléssel és a nyilaszarokkal
egyetemben. Az éplilet kulsé falaiba falatvagassal keménylemezes szigetelést épitettek, ami

a fal egész keresztmetszetében elzarja a viz felszivodasanak utjat.

A Munkaigyi Kdzpont éplletét atfestették, amely latszélag nem okozott nagy valtozast,
de az allagmegovas szempontjabdl mar nagyon idészerl volt. Funkciondlis szempontbdl a
parkolasi lehet6ségek rendezése hasznalhatobba tette ezt az éplletet és a mellette mikoédé

szolgaltato létesitményeket is.

A Hunyadi utca rekonstrukcioja

A Hunyadi utca felujitdsanak tervei a fétér és a Bethlen Gabor korut kozti szakaszra
késziiltek el, de a tényleges felujitas a fétér és az Ovoda utca kodzti szakaszon tértént meg.
Az altalanos iskola feléli jarda térk6é burkolatot kapott, a tarsashazak oldalan emellett
tamfalak és a hazakhoz vezetd — szintén térkd burkolatu - |épcsdk épliltek. A parkoldk ezen
az uton, a helyikdén maradtak. Az utburkolat cseréjével egyutt megtoértént a kézmdirendszer

felilvizsgalata és rekonstrukcioja is.

Térfigyel6 rendszer kiépitése

A Kodztarsasag térre, a felujitassal érintett utak fétérrél kivezetd szakaszara, valamint
jelentésebb kozéplletek korzetébe 15 db térfigyelé kamera kerilt kihelyezésre, amelyek
vezeték nélkili 6sszekottetéssel, kdzponti, 24 6ras lgyeletre befutd jelekkel mikoédnek. Ez a
halozat a kdzbiztonsag javitdsanak jol bevalt eszkéze, mert a belvarost és a fontosabb

kozteruleteket lefedi.
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A kozteruleti funkciok kiegészité elemei
A kozteruleti funkcidkhoz szervesen hozzatartozik, hogy legyenek megfeleld szamban
uléhelyek, padok, szemetesek és informacids tablak. A "Szalmaszal" projekt eredményeként

194 utcabutor kertilt kihelyezésre és 117 db Uj, korszer(i vilagitoberendezést szereltek fel.

A ,,Szalmaszal” projekt fobb mutatéi a kovetkezok:
»Szalmaszal” projekt eredményei

Rehabilitacios varosi teriilet nagysaga 1 970 000 m?
Felujitott épiiletek, helyiségek alapteriilete | 9 735 m?
Felujitott, kialakitott zoldfeliiletek 17 927 m*

Felujitott, kialakitott kdzlekedési feliiletek | 23 741 m?
Rehabilitacios varosi teriilet nagysaga (a | 5021 f6
lakossagot tekintve?)

Szalmaszal projekt eredményei

JARANYSZALMA” Varosrehabilitaciés Program |. (tem LSZALMASZAL” az élheté és fejl6dé
Hajdunanasért cimii projekt 2007.04.11-én valésult meg.

A varos fbéterének felUjitAsa a kozvilagitasi haldozat kiépitésével, a csapadékviz-
levezetbrendszer kiépitésével, a térfigyeld rendszer kialakitasaval, a térburkolat cseréjével

és kertépitészeti terv alapjan a zoldterulet rendezésével. (Koztarsasag tér = fétér)

A fétérbe csatlakozd utak rekonstrukcidja a kodzvilagitasi haldzat kiépitésével, az ivo- és

csapadeékviz-halézat kiépitésével, felujitasaval, a zdldtertletek rendezésével.
(A fétérbe csatlakozo utak: Bocskai ut, Dorogi ut, Kossuth utca és Hunyadi utca)

Kdzintézmények épuleteinek homlokzati felujitasa, hészigetelése, nyilaszarécsere, falak

vizesedéseének megszintetése, akadalymentesitése.

(Koézintézmények éplletei: ANTSZ, Marx Karoly utcai Boélcséde, Helytdrténeti
Gydjtemény, Munkalgyi Kdzpont, Mdricz Pal Varosi Mlvelédési Kézpont és Konyvtar,
Koztarsasag téri Kollégium, valamint a Bocskai Filmszinhaz, amely a kulsé felujitason kivul

teljes belsé felvjitast kapott)
Tovabbi tevékenységek:
- Parkolék kialakitasa.
- A volt kertészeti telephely Giveghazainak lebontasa, terlletrendezése.
A projekt 0sszkoltségvetése 1.048.327 ezer Ft volt.

Kérosi Csoma Sandor Gimnazium rekonstrukcioja cimii projekt:

2005-ben valdsult meg.
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A projekt keretében a 4913. helyrajzi szamu Kéroési Csoma Sandor Gimnazium (4080
Hajdunanas, Bocskai u. 29.) épulete kilsé homlokzatanak felujitasa, tetészerkezetének és -
héjazatanak felujitasa, akadalymentesitése és a pinceszinti helyiségek talajviz elleni
szigetelése valosult meg. Ezen kivil a pinceszinti helyiségekben oktatétermeket alakitottak
ki.

A projekt 0sszkoltségvetése 443.741 ezer Ft volt.

Bocskai Istvan Altalanos Iskola, Alapfoki Miivészetoktatasi Intézmény és Egységes
Pedagébgiai Szakszolgalat intézményének éplletenergetikai felujitasa

2012.10.31-én valésult meg.

A palyazat megvaldsitasa soran a 1510. helyrajzi szamu Bocskai Istvan Altalanos Iskola,
Gimnazium, Alapfoku Mivészetoktatasi Intézmény és Egységes Pedagdgiai Szakszolgalat
intézményének Polgari ut 71. szam alatti intézményegységének éplletenergetikai felljitasa
tortént meg. A felljitas magaban foglalta az éplletek nyilaszaréinak cseréjét, a homlokzatok
és a padlastér hészigetelését, a fltés- és az elektromos rendszer korszer(isitését megujuld

energiaforras bevonasaval (napelem és pelletkazan alkalmazasaval).
A projekt 6sszkoltségvetése 81.800 ezer Ft volt.

Varosi Sporttelep labdarugoépalyajanak feldjitasa
2011.06.30-an valosult meg.

A projekt keretében megtortént az 5384. helyrajzi szamu Varosi Sporttelep (4080
Hajdunanas, Fird6 wu. 16.) ingatlanon a palyafelilet Ujrafivesitése és a

terepegyenetlenségek megsziintetése.
A projekt 0sszkoltségvetése 5.034 ezer Ft volt.

Rakoéczi utca utburkolat felujitasa
2010.05.17-én valésult meg.

Az 5908/2. helyrajzi szamu Rakoczi utca Lorantffy utca és Honfoglalas utca kdzotti kb.
525 m hosszu szakaszanak burkolat-felujitasa, a meglévé aszfaltfelllet kiegyenlitésével és
Uj koporéteg épitésével.

A projekt 0sszkoltségvetése 10.672 ezer Ft volt.

Hajdunanas felhagyott szennyviztisztit6é telepének karmenetesitése
2011.04.30-an valésult meg

A 0982. helyrajzi szamu felhagyott szennyviztisztité telep kdrmentesitése érdekében a

részletes tényfeltarasi zaré dokumentacio készult el a projekt keretében.

A projekt 0sszkoltségvetése 43.225 ezer Ft volt.
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Nyiregyhazi utca utburkolat feltjitasa
2008.11.30-an valésult meg.

A 2540. helyrajzi szamu Nyiregyhazi utca Kossuth utca és Magyar utca kozotti kb. 1400 m
hosszl szakaszanak burkolat-felljitasa a meglévé aszfaltfelllet kiegyenlitésével és Uj

kopéréteg épitésével.
A projekt 6sszkoltségvetése 15.825 ezer Ft volt.

Vidéki orokség megorzése, cs6szkunyhok felljitasa
2011.09.30-an valésult meg.

Hajdunanas zarkerti részében talalhato 3 db (11669/2., 10286. és 10354. helyrajzi szamu)
orszagos miiemléki védettség alatt allé csészkunyho felljitasa (héjazatcsere, kéményjavitas,

vakolatjavitas, Ujrameszelés, belsé padozatjavitas, kemence-felujitas).

A projekt 6sszkoltségvetése 8.801 ezer Ft volt.

BM "Iskolai és utanpoétlas sport infrastruktura-fejlesztés (Varosi Sporttelep)
2012.05.14-én valosult meg.

A projekt keretében megtortént az 5384. helyrajzi szamu Varosi Sporttelep (4080
Hajdunanas, Furd6é u. 16.) ingatlanon meglévé olt6z6épllet kiilsé és bels6 felljitasa és
atalakitasa ugy, hogy kialakitasra kertlt még 1 db 0ltéz6 az iskolai sporttevékenység
kiszolgalasahoz, akadalymentesités akadalymentes WC kialakitasaval, fltéskorszerisités,
vizesblokk-korszer(sités, kiils6 homlokzati és padozati hészigetelés, valamint jardaépités az

épulet koril.
A projekt 6sszkdltségvetése 25.217 ezer Ft volt.

Hajdunanasi Varosi Bolcséde kapacitasfejlesztése és szolgaltatasi korének
szélesitése a hatranyos helyzetii gyermekek esélyeinek javitasa érdekében cimii
projekt

2011.11.30-an valodsult meg.

A projekt keretében uj éplletszarnnyal bévilt az intézmény: az eddigi 20 féréhely helyett
50 kisgyermek fogadasara alkalmas négy csoportszobaval, Uj fogaddhelyiségekkel,
furdészobakkal, orvosi szobaval egészult ki az épulet. Emellett a régi épuletszarny
felvjitasaval, szigetelésével, belsé tereinek teljes atalakitasaval, tet6szerkezetének
felujitasaval a bolcsédés koru gyermekek szamara Uj konyhatechnolégiai berendezésekkel

ellatott f6z6konyha kerdlt kialakitasra.

A projekt 0sszkoltségvetése 104.032 ezer Ft volt.
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2.5. Az akcioteriilet tarsadalmi, gazdasagi ¢és kornyezeti jellemzéinek

bemutatasa, a problémak feltarasa

2.5.1. Tarsadalom:

Hajdunanas statisztikai adatai (KSH 2001)

Mutatok Varos egésze Belvaros Akcioterilet
Lakéonépesség szama (f6) 18 055 3317 1395
Lakénépességen beliil 0-14 évesek aranya 19,80% 23,70% (24,1%
Lakénépességen beliil 15-59 évesek aranya 61,30% 64,60% |[67,2%
Lakonépességen beliil 60- x évesek aranya 18,90% 11,70% |8,8%

(KSH 2001) lakénépességi adatok

Hajdunanas lakossaga 18.055 f6 volt 2001-ben. A belvarosban ebbél 3317 6, az
akciéterlleten 1395 f6 lakik. A belvarosi rész kdrnyezetét tekintve slriin beépitett dvezet, itt
élnek és dolgoznak a legtdébben, valamint a varoskézpontban talalhaté a kdzintézmények
jelentés hanyada is. Az aktiv koru 15-59 éves lakossag aranya a belvarosban 3,30%-kal
magasabb a varosnal, de az akcidterileten a legmagasabb az aranyuk: mintegy 67%. Az
aktiv koruak aranyabdl kénnyen kikovetkeztethetd, hogy a csaladok és a 14 év alatti
gyermekek szama is magasabb ezen a rehabilitdlandé terlleten. Viszont a 60 évnél is
id6sebb emberek korében altaldban még a csaladi hazas lakéforma jellemzd. Ennek oka,
hogy a panel technolégias és a magas, tdbb lIépcséhazas tarsashazakat legkorabban 30-40
éve épithették. Az akcibterulet népsirisége a legmagasabb, a szorosan egymas mellé
épitett, jellemzden 4-5 emelet magas, 10-12 méteres tdmbhazak miatt. Egyszer(ibb csaladi-
és sorhazbdl mindéssze 13 darab van a terlleten. A belvaros beépitettsége mar sokkal

lazabb, vegyesebb. Valtakozva fordulnak el6 csaladi- és tarsashazas részek.

Hajdunanas statisztikai adatai (KSH 2001)

. Varos Belvaro Akcioteriil

Mutatok .
egésze s et

Lakasallomany (db) 6 801 1283 532
Alacsony komfort fokozatu lakasok aranya 26,50% 7,20% 2%
A komfort nélkiili, féelkomfortos és
sziikséglakasok aranya a lakott lakasokon beliil 23,10% 6,30% 1,5%
Az egyszobas lakasok aranya a lakott lakasokon
beliil 11,70% 8,60% |4,9%

KSH 2001 Lakasallomanyi adatok
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A belvarosban 1283 lakasban 3317 f6 lakik, a lakonépessége alig egy hatoda a teljes
varosénak. A varos teljes lakasallomanyanak 18%-a a belvarosban, ebbdl 8% pedig az
akcidterlleten talalhaté. Komfort nélkili vagy félkomfortos szikséglakasok sajnos nagy
szazalékban fordulnak elé a telepilésen. Ezek tébbségiikben a csaladi hazak dvezetében
talalhatéak. A hazgyari lakételep a maga idejében a kor legnagyobb vivmanyai kézé volt
sorolhatd, akkoriban terjedt igazan az 6sszkomfortos beépités. A 40-50 évnél is idésebb
csaladi hazakban az épuléstkkor még nem mindenhol volt elére betervezve az angol WC,
altalaban kerti emésztéket astak. A kor haladtaval sorra vezették be a kdzmiveket a
lakasokba. Az egyszobas lakasok szintén nem jellemz8ek a régi tarsashazakra, a legkisebb
panellakas is masfél szobas. Az Uj, modern, ugynevezett mediterran lakasokat éptilnek egy

szobasként amerikai konyhas beépitéssel.

A belvarosi lakok 64,6%-a aktiv koru, de sajnos a munkanélklliség ezzel szemben
magas: 14%, ennek az 5,7%-a tartésan allaskeresé. A foglalkoztatottak aranya ebben a
korcsoportban 55%, de rendszeres jovedelemmel csak 42,7%-uk rendelkezik. A
végzettséguket tekintve 22%-ban legfeljebb altalanos iskolai végzettségliek, mig 13%-uk

szerzett fels6foku képesitést.

Hajdunanas statisztikai adatai (KSH 2001)

Varos Belvaro Akcioteriile
Mutatok (%) egésze S t
Legfeljebb altalanos iskolai végzettséggel
rendelkez6k aranya az aktiv koruakon (15-59
évesek) belil 30,00 22,60 20,4

Rendszeres munkajovedelemmel nem
rendelkez6k aranya az aktiv koruakon (15-59

évesek) belil 47,70 42,70 41,2
Fels6foku végzettségiiek a 25 éves és idésebb
népesség aranyaban 7,30 13,00 14

Legfeljebb altalanos iskola 8 osztalyaval
rendelkez6k aranya a 15-59 éves népesség
korében 30,00 22,60 20,4

Legfeljebb altalanos iskolai végzettséggel
rendelkezék és rendszeres munkajovedelemmel

nem rendelkez6k aranya az aktiv koriakon beliil |19,60 14,0 21,5
Foglalkoztatottak aranya a 15-64 éves

népességen belul 48,40 55,10 57,4
Foglalkoztatott nélkiili haztartasok aranya 42,60 34,20 28,3
Munkanélkiiliek aranya (munkanélkiiliségi rata) |14,60 14,00 13,5

Tartés munkanélkiiliek (legalabb 360 napig)
aranya 6,60 5,70 6,5
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Hajdunanas statisztikai adatai (KSH 2001)
Varos Belvaro Akciéterile

Mutatok (%) egésze S

Azon aktiv koruak (15-59 éves) aranya, akiknek

2001-ben a jovedelemforrasuk kizarolag allami

vagy helyi tamogatas volt 14,00 10,10 8

KSH 2001 Munkanélkiliségi, képzettségi adatok

Az akcibterlleten ezzel szemben 67,2% aktiv kord, a munkanélkiliség alacsonyabb:
13,5%, a tartosan allaskeres6k szama szinte azonos aranyt mutat: 6,5% (egy tizednyi
eltéréssel a varosi atlagtol). A foglalkoztatottak aranya ebben a korcsoportban 57,4%, de
rendszeres jovedelemmel csak a munkavallalok 41,2%-a rendelkezik. Ez tdbbek kdzott a
mezévarosi jelleggel és a tavasztol 86szig tarté idénymunkakkal magyarazhaté. A
végzettséget tekintve 20,4%-ban legfeljebb 8 altalanos iskolai osztalyt végeztek a lakosok,
mig a 25 év felettiek csoportjaban, — a varosban, legmagasabb aranyban - a lakosok 14%-a
szerzett fels6foku képesitést. A foglalkoztatott nélklli haztartasok szama is itt a
legalacsonyabb: 28,3%. Valdszinisithetéen ez a szam nagyban 06sszefligg a terlleten

atlagosan magasabb iskolai végzettségekkel.
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2.5.2. Kornyezet

A belvaros és a jelenlegi szocialis varosrehabilitacios akciotertletének kornyezetét is
érintd, 2004-2007-ben megvaldsult ,Aranyszalma” projekt keretének 1. Utemében a
.Szalmaszal’” program keretében felljitottak. Felujitasra kerllt a szliken vett belvaros: a
Kdztarsasag tér koztertlete, a Kossuth utca kdzterllete, a Dorogi utca és kdrzete, a Bocskai
utca, a Hunyadi utca és a hozzajuk kapcsoldédé épuletek. A belvarosi felljitas elsésorban
infrastrukturalis, homlokzati, épuletszerkezeti, energetikai és funkciomeguijité volt.

Tarsadalmi szempontbdl Uj k6zOsségi térré valtozott a belvaros magja.

A fétér atalakitasaval pihendpark, parkszinpad, emlékmiivek, homlokzatok és
utburkolatok ujultak meg, uj utcabutorok kertltek elhelyezésre. Az dnkormanyzati lakasok
tobbsége itt talalhatd. Nagy részik dsszkomfortos és komfortos, csupan 19 db komfort
nélkuli van. A komfort nélkuli lakasok egy részét a Dorogi utcaban taldlhaté szocialis

bérlakasok alkotjak. A szocidlis varosrehabilitacio akcidterulete e bérlakasokat nem érinti.

Az akcioterllet egy része tehat pontszeri felljitast kapott korabban. A lakotelep és
kornyezte igencsak elhanyagolt allapotban varja a felujitast. Az alabbi képen is jol lathato,
hogy a lakételep hazai altal korbezart parkositott rész mennyire le van pusztulva. A fuvesitett
terllet ki van kopva helyenként teljesen kijarva, a betonozott jardak téredezettek, a jatszotér

elemei biztonsagi berendezései elavultak, rozsdasak, veszélyesek.

5. abra lakételepi kornyezet

Ko6zo6sségi funkciok a belvarosban és kozvetleniil az akciéteriillet szomszédsagaban:

- Bocskai Filmszinhaz,
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- Kéky Lajos Varosi Miivel6dési Kézpont,
- Modricz Pal Varosi Konyvtar és Helytorténeti Gydjtemény,
- Reformatus Templom,

- Roémai Katolikus Templom.

Kdzszolgalati funkciokat tekintve az akcioterlileten talalhaté a Csaladsegitd és
Gyermekijoléti Kdézpont, a Varosi Bolcséde, a Jarasi Hivatal, a Polgarmesteri Hivatal, az

Onkormanyzat.

2.6. Az akcioteriilet miiszaki-fizikai, infrastrukturalis jellemzdéinek bemutatasa,

problémak feltarasa

2.6.1. Kozlekedési helyzet

Az akcioterllet kdzlekedési viszonyaira tobb tényezd hat. egyrészt a Kossuth utcan, a
Martirok utjan valamint az Ady Endre koruton elhelyezkedé kereskedelmi és
szolgaltatbegységek forgalomvonzé hatasa (lUzletek, posta, piac, pénzintézetek,
egészségugyi intézmény stb.), masrészt az Ady Endre korut forgalomszervez6, forgalom-
levezetd hatasa, de idetartozik az akcioterlleten 1évd tarsashazakhoz tartozo parkolasi igény
kielégitése is. Egyes tényezdk elsésorban a gépkocsi-varakozé helyek megfelelé szamu
kiépitettségét, mig masok a megfeleld minéségl és fizikai paraméterekkel rendelkezd
utviszonyokat koévetelik meg. Az énkormanyzat folyamatosan keresi a lehet6ségeket,
amelyek kiaknazasaval a fenti kdvetelményeket biztositani tudja, illetve azok rendelkezésre
allasat javithatja. Ennek tudhatdé be, hogy a Kossuth utcan megoldott a kiépitett fizets-
parkolé rendszer. Az Ady Endre korut kézuatjat érinti ez az egy év soran, unios palyazati
tamogatassal megvalosuld fejlesztés, illetve az dnkormanyzat sajat erejébdl finanszirozza a
varoskozpont (a kiskoruton beluli varosrész) forgalmi viszonyainak felllvizsgalatat. Mindezek
mellett a Martirok Utjai és az Ady Endre koéruti tarsashazakat korilvevd szervizat és maga a
Martirok Utjanak burkolata kivanja meg a felujitast, amelybdl jelen palyazat nyertessége
esetén a szervizut megujitdsa megvalosulhat.

Az akciodteruletet tekintve az Ady Endre korutra korlatozodik a kozosseégi kozlekedés

levezetése, amely Debrecen—Hajdunanas viszonylatban naponta 22-23 jaratparral jelentkez6

helykozi buszkozlekedést jelent. Az Ady Endre koruton talalhatd buszobdl par a mar emlitett
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uniés forrasbol megvaldsuld projekt soran fejlesztésre keril, ami szabvanynak megfelelé

atépitést és uj buszvaro pavilon kihelyezését jelenti.
A Martirok utja szervizut jelenlegi allapota és az utépitési munkaval elérendé cél

Az akcibterllet altal bemutatott terlileten vegyes burkolat talalhaté, tehat van térbeton
burkolat, aszfalt burkolat és gyepracs. Ezek a burkolatok jelenleg is nagyrészt kiemelt és
sullyesztett szegélyekkel vannak lezarva a felszini vizelvezetés végett. Ezek a burkolatok
katyusak, hullamosak, a betontablak elmozdultak, fellletik elporlott. Kodzlekedésre
alkalmatlanok.

6. abra lakételep szervizut, parkold

A tertlet 70-80%-a betonburkolat, amelynek javitdsa aszfalttal tértént, de ez sikertelen
volt. A betonburkolatok javitasa csak ugy toérténhet, ha az felbontasra kerll, és 0j burkolat
épll helyére. Ezért tartjuk sziikségesnek a jelenlegi burkolatok felbontasat és Uj, egységes

burkolat kialakitasat.

A Kkivitelezés soran elérend® cél a parkoldk és a szerviz utak, valamint a csapadékviz-
levezet6rendszer felljitasa, tovabba az egységes vizszintes felllet, megfeleld teherbirasu,

jarhato szerviz utak kialakitasa és hasznalhaté parkolok épitése.
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A meglév6 vizszintes vonalvezetésen nem kivanunk valtoztatni. A jelenlegi burkolat

bontasa utan az eredeti vizszintes vonalvezetéssel kell Ujraépiteni a burkolatot.

Az alabbi helyeken és nagysagban kell a burkolatokat ujjaépiteni:

- Martirok utca 1-3-5. sz. el6tt 705 m?

- Martirok utca 7-9-11-13. sz. elétt 986 m?

- Martirok utca 15-17-19. sz. elétt 556 m?

- Martirok utca 21-23-25. sz., Ady u. 7. sz. el6tt 1096 m?

- Martirok u.—~Ady u. 6sszekotd szervizut 981 m?

- Ady E. krt. mellett [év6 szervizut 3301 m?
Osszesen: 7625 m?

2.6.2. Kozmiihalozat:

Az akcidterulet kozmivekkel ellatott, az elektromos aram-, viz-, gaz-, szennyvizelvezetés-
szolgaltatas kiépitett és zavartalanul lGzemel. A lakételepi lakasok flitése és melegviz-
igényének kielégitése tavhdszolgaltatds keretében biztositott. A csapadékviz-elvezetés
megoldott, azonban egy szakasza tulterhelt, ami nagy intenzitdsu csapadékos id&jaras
esetén helyi elontésekhez vezet. Ezt a problémat szeretnénk megoldani jelen palyazat
keretében, miutdan a Martirok atja 1-13. szdmu tarsashazak el6tti szervizat és parkold
feldjitdsahoz kapcsoldéddan az érintett ingatlanra hullé csapadékviz befogadojanak a Dorogi
utcai gyUjt6écsatorna helyett az Ady Endre koruti fégylijtécsatornat jeldinénk ki, amely

nagyobb atméréje kdvetkeztében erre a feladatra alkalmasabb.

2.6.3. Lakashelyzet

Az akcidterlleten 532 darab, atlagban 15-35 éves koru — 13 csaladi hazas jellegl lakast
kivéve — tdbbnyire tarsashazi lakas van nyilvantartva, amelyeknek csak 2%-a alacsony
komfortfokozatu, ami 11 darabot tesz ki, 1,5%-uk (azaz 8 db) komfortnélkili vagy
félkomfortos szikséglakas, amik valdszinUsithetéen a csaladi hazakban lévé lakasokat
jelentik, mivel a hazgyari paneles tarsashazak eleve dsszkomfortos tdmbhazakként éplltek

kilén hé kdzpontokkal. Az egyszobas lakasok aranya 5%.
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7. abra lakételep, park

A hazgyari technoldgiaval épitett tdmbok allapota koruknak megfeleléen amortizaltak. Az
épitési minéségik mas nagyobb varosban épitett panelekénél valamivel jobbak, ezért
viszonylag kulséleg is jobban néznek ki. Azonban az energiahatékonysag, az altalanos
karbantartasi szikségletek és az avulasbdl eredd elértéktelenedési gondok javitasanak

idészeriisége surgette az dnkormanyzatot arra, hogy mielébb cselekedjen.

Az akcidterllet lehatarolasakor az egyik legfontosabb szempont a miiszaki allapot
meghatarozasa volt. A panelhdzak az 1980-as években éplltek a kor legfejlettebb
vivmanyaiként. 30 év telt el azéta, mara fejl6détt annyit a technoldgia, hogy ezek az
éplletek az energetikai, a gazdasagi és a kornyezetvédelmi szempontoknak mar nem

felelnek meg. A hazak tavhé kézpontbdl kapjak a flitést és a meleg vizet.
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8. abra panelhaz, homlokzat

Az eldregedett, meggyengult szigetelések és a rossz allapotu nyilaszardk miatt télen csak
jelentds hé- és energiaveszteséggel lehet Uzemeltetni az éplleteket. Ezek anyagi
szempontbol hatranyosan érik mind a fogyasztét, mind pedig az energiaszolgaltatot. Az
éplletek homlokzati és beltéri, energetikai felljitasa, egyedi mérbegységek beszerelése
lehetbvé tenné a koltségek és az energiafogyasztas jelentés csdkkentését. Az infrastruktura
szempontjabdl az akcidterulet mindennel ellatott, a paneldvezet dsszkomfortos lakasokat
foglal magaban, a fent leirt miszaki eléregedésen tul kuldndsebb hianyt nem
tapasztalhatunk.

2.6.4. Kozosségi szolgaltatasokat nyujto kozcéli intézmények allapota

Hajduananasi Jarasi Hivatal
A Dorogi u. 1. szam alatti épllet allapota a jelenlegi funkcidjanak megfelel.
Hajdunanasi Polgarmesteri Hivatal
A 4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1. szam alatti épulet palyazat keretében 2007-ben

akadalymentesitve lett lift beépitésével.
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A jov6ben a Koztarsasag tér 1. szam alatti épullet energiaellatasanak fejlesztése,
napelemes rendszer kiépitésével a (KEOP-4.10.0/C/12) cim( palyazata keretében felujitast

tervezink.

Bocskai Filmszinhaz
A Koztarsasag tér 16. szam alatti épuleten megtértént a ROP-palyazat keretében 2007-
ben a homlokzati felujitas, a nyilaszarécsere, a hdszigetelés, a falak vizesedésének

megszuntetés, valamint a belsé felujitas.

Varosi Piac

1991-ben valdsult meg az Uzletsor megépitése.
2006-ban valésult meg egy teljesen uj nyilvanos WC megépitése.

A 4080 Hajdunanas, Kossuth u. 13. szam alatti ingatlan feludjitasa jelenleg folyamatban

van palyazat keretében.

A palyazat célja a tanyai termékek piacra jutasanak elfsegitése: a tanyan él6 termel6k
arutermelésének és a megtermelt aruk értékesitésének elésegitése a piacon kialakitasra

kerll6 tanyai termékek piacaval.

A tanyai termékek piacra juttatasanak el6segitése érdekében a palyazat célja a tanyai
termékek varos-vidék egylttmikodésének erdsitése, a helyi tanyai termékek feltarasa,
védjegy- és mindségi tanusitasi rendszerek bevezetése, a tanyagazdak szamara a piacra
jutast, a termelést és a helyi feldolgozast, a kézvetlen értékesitést segitd szolgaltatasok

nyujtasa képzés és szaktanacsadas formajaban.

A palyazat keretein belll a piactér mintegy 500 négyzetméteres nagysagu tertlete Ujulhat

meg, a viztorony, a varroda és a piac fedett arusité helye altal kérilhatarolt tertileten.

A fejlesztés soran elsd Iépésként a meglévé avult aszfalt- és téglaburkolat elbontasa utan

Uj aszfalt- és térkd burkolat kialakitasara kerul sor.

Az arusitas jellegét szimbolizalé keritéselemekkel torténik a terulet lehatarolasa a
meglévé piactertdl, a kozmivesités keretében pedig kiépitésre kerul a tertlet viz- és
aramellatasa, valamint a csapadék- és szennyvizelvezetés is. A terllet térvilagitasat uj
lampatestekkel, a vizellatast falikutak elhelyezésével biztositjak. Mosogatas és fert6tlenités
céljabol kulon helyiség kerul kialakitasra a jelenleg érvényes egészségugyi szabvanyok
szerint.

A felujitott tertlet 420 m2-én el6re gyartott elarusitd fahazak elhelyezésével zdldség és

gyumolcs arusitédsara, a fennmaradé 80 m2-en pedig él6 allat, jellemzéen szarnyasok és

nyul értékesitésére nyilik lehetéség kulturalt kordimények kozott. A palyazatba bevont
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terileten a munkalatok eredményeként korszeri és kényelmes arusitasi, vasarlasi

kornyezetet kivanunk biztositani a piacosok szamara.

Csaladseqité és Gyermekjoléti Szolgalat, Varosi Bélcs6de
A 4080 Hajdunanas, Kossuth u. 19. szam alatti épuleten megvaldsitott ROP-palyazat
keretében 2007-ben a homlokzati felljitas, a nyilaszardcsere, a h@szigetelés, a falak

vizesedésének megsziintetés.

9. dbra Csaladsegitd és Gyermekjoléti szolgalat épuletének homlokzata

A falak vizesedésének megszintetésére a helységek belsd atalakitasara, teljes korl
felujitasara, az esélyegyenléségi Eurdpai Unidés normak szempontjainak megfelel
megkozelithet6ség biztositdsanak feltételeit azonban még meg kell teremteni. Ezt a célt

hivatott teljesiteni jelen palyazatunk egyik projekteleme.
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10. abra Csaladsegit6 és Gyermekjoléti Szolgalat azott falai

2.7. Funkcioelemzés

Az akcidterlleten talalhaté a varos szocialis bérlakas allomanyanak legnagyobb része, a
varosi piac, egy szupermarket, a Csaladsegit6 és Gyermekjéléti Szolgalat, a Varosi
Bdlcs6de és az egészségkdzpont épllete. Az akcidterileti lakasok 90%-ban alapvetéen
hazgyari, paneles technologiaval épultek, a maradék par épulet a Dorogi utca emeletes és
foldszintes sorhazai, valamint a koztérsasag téri tarsashazak, amelyek oénkormanyzati

bérlakasként is funkcionalnak.

A panelhdzak kozotti park, jatszotér aktiv pihenésre, a gyermekeknek koézosségi
szabadtéri jatékokra nyujt lehetéséget, allapota er6sen leromlott, felszereltsége nem felel
meg az Eurdpai Unidban elfogadott biztonsagi el6irasoknak, felszereltségi normaknak. A
jatszotér és a park modernizacidja tovabb ndveli majd az akcioterllet k6zdsségi és anyagi

értékét, valamint funkcioit.

A Martirok utja funkcié szerint kettévalasztja az akcidteruletet. Az egyik oldalan a
lakotelep, a masikon a piac, a Penny Market Uzlete és a Bocskai mozi talalhato.

A varosrehabilitacié a laké-pihend funkciét hivatott fejleszteni. A legfontosabb a
lakotelepen és a kornyezb szocialis bérlakasokban él6k életkorilményeinek fejlesztése,
masodsorban pedig a martirok utjai kdzut burkolata és a parkolé felljitasa, atalakitasa a jobb
kihasznalhatosag érdekében, ami kbdzvetve pozitivan hat majd a piac jobb

megkodzelithetdségére is. A jelenlegi parkolé atalakitasaval tébb féréhelyet lehetne kialakitani

34




a koérnyéken él6k és a piacra érkezdk vagy ott dolgozok gépjarmiivei szamara. A
kihasznaltsag garantalt lenne, mivel hétvégén és este féleg a lakok, mig nappal a munkaba

indulék autdi helyett a piac forgalma venné igénybe a meguijult szolgaltatast.

A Csaladsegit6 és Gyermekjéléti Szolgalat épuletének (Dorogi u. 14.)
akadalymentesitése, kulsd, bels6, energetikai és kozosségi funkcidinak jogszabalyok szerinti
felujitasaval egy ujabb funkcidé kerll fejlesztésre, ami nemcsak az akcioteriletre van pozitiv
hatdssal, hanem az egész varos ,csaladi életére”. Az intézményben szocialis
segitségnyujtas keretében foglalkoznak tébbek kdzott életvezetési és mentalhigiénés
tanacsadassal, csaladgondozassal, igy a csaladban jelentkez6 miikddési zavarok, illetve
konfliktusok megoldasanak elbsegitésével, a veszélyeztetettséget és a krizishelyzetet
észlel§ jelzérendszer miikodtetésével. Informaciot nydjtanak az ellatasok formairdl és a
hozzajutas modjardl, agyintézésrol.

Az akcidteruleten talalhaté még a Polgarmesteri Hivatal és az dnkormanyzat épdulete,
amely kozfunkcid keretében a varos vezetését, kozigazgatasi, szocialis és népjoléti

feladatokat lat el.

A fent felsorolt f6bb funkciok és egyéb kisebb funkcidk (szolgaltatas, munkahely) jelenléte
az akcioterlletet magaba foglalé és korbefogd varosrészt tekintve is elegendd. A
belvarosban talalhaté szinte minden koz- és egyéb szolgaltatasi funkcid, amely Hajdunanas
varos teljes lakossagat érinti. Tovabbi bdvitésre nincs igény, az akciotertleten meglévé
elavultta valt infrastruktura fejlesztése lett kiemelt feladat. A fékuszcsoportos kdzdsségi
vélemények, észrevételek belekeriltek az IVS tervdokumentumaiba, és azok alapjan
szuletett dontés a varos vezetésében az akciotertleti lehatarolas és fejlesztések

megfogalmazasakor.

Csaladsegité és Gyermekjoléti K6zpont — kihasznaltsagi és jovbterv

Milyen célcsoportnak és milyen programok megrendezésére alkalmas az épiilet?

A személyes gondoskodas keretébe tartozé gyermekjoléti alapellatasok, illetve a szocialis
alapellatasok egyik formajanak — a csaladsegités — megvaldsitédsara hozta létre Hajdunanas
varos dnkormanyzata 1998-ban a Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalatot. 2011-ben az
integralt intézmény Ujabb szervezeti egységgel, a szintén szocialis alapellatast biztositd

Tanyagondnoki Szolgalattal bévlt.
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A Csaladsegit6 és Gyermekjoléti Szolgalat Kossuth u. 19. sz. alatti épllete az
intézménnyel kapcsolatban all6 raszoruld, szociadlisan hatranyos helyzetli tarsadalmi
csoportoknak nyujt segitséget szocidlis ellatérendszerbe valé bekapcsoldédasuk révén.
Célcsoportjuk minden korosztaly: gyermekek, fiatalok, kdzépkoruak, idések, a problémak
kezelése terén pedig az anyagi, foglalkoztatasi, gyermeknevelési, életviteli, mentalis,

egeszsegugyi gondokkal kiizdd tarsadalmi rétegek.

Neégy irodahelyiség all rendelkezésre az ugyfélfogadas és esetkezelés lebonyolitasara
mindennap 8.00-15.30 6raig. Eves uigyfélforgalom: 5000-7000 f6, valtozasa a problémak

sUriségétél és az adomanyozas helyi szintl lebonyolitasatol figg.

Kozosségi szoba all rendelkezésre a csoportfoglalkozasok, a szakmakozi
megbeszélések, a forumok lebonyolitasara a fent emlitett intézménnyel kapcsolatban allé

csoportok szamara. A kdzdsségi szoba befogado képessége 32 6.

Milyen funkciokat lat el?

Szervezés, gondozas, szolgaltatas.

A Csaladsegité Szolgalat feladatai korében biztositia a szocialis, életvezetési,
mentalhigiénés tanacsadast, az anyagi nehézségekkel kuzd6k szamara a pénzbeli,
természetbeli ellatasokhoz, tovabba a szocidlis szolgaltatasokhoz valé hozzajutas
megszervezéset, a csaladgondozast, a csaladban jelentkez6 miikddési zavarok, illetve
konfliktusok megoldasanak elésegitését, veszélyeztetettséget és a krizishelyzetet érzékelé
jelz6rendszer miikddését, a csaladon bellli kapcsolaterésitést szolgalé konfliktuskezelést,

valamint a nehéz helyzetben levd csaladokat segitd szolgaltatasokat.

Az 1997. évi XXXI. térvény alapjan a személyes gondoskodas koérébe tartozé
gyermekjoléti alapellatasokon bellil a Gyermekjéléti Szolgalat gyermekjoléti szolgaltatast
végez. Ez olyan, a gyermekek érdekeit véd6 specidlis személyes szocialis szolgaltatas,
amely a szocidlis munka moddszereinek és eszkdzeinek felhasznalasaval szolgalja a
gyermek testi és lelki egészségének, csaladban térténd nevelkedésének elbsegitését, a
gyermek  veszélyeztetettségének  megel6zését, a  kialakult  veszélyeztetettség

megszuntetését, illetve a csaladbol kiemelt gyermek visszahelyezését.

Alapszolgaltatdson kiviil tervezett programok:

- Komplex felvilagositd program a csaladi életre, egészséges életmddra felkészités

(heti 2 6ra) 20 gyermek szamara. Magaban foglalja az alapvetd higiéniai elvarasokat,
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egészséges taplalkozast, anyasagra felkészitést, kotelezd vizsgalatok, oltasok
fontossagat, karos szenvedélyek megel6zését, a csaladon és az iskolai kbrnyezeten
bellli konfliktuskezelést.

- A csaladi délutanok keretében egyuttes foglalkozasok kertilnének megrendezésre a
szul6k és gyermekek (havonta 1 alkalom, 6sszesen 6 alkalom éves szinten, 20 )
k6zds részvételével. A csaladi délutanok keretében el6adasokat is szervezink.
Ennek soran alkalom nyilik a csaladi koétédés erdsitése mellett Uj kapcsolatok
kialakitasara. Korunkban jellemz6 az emberek bezark6zasa, elhidegllése, az emberi
tarsas kapcsolatok ritkulasa. A kdzbsseg épitése, mikddtetése, a csaladok kdzotti
kapcsolat megteremtése és a jol mikddd csalad mintakdzvetitése valosul meg. A
pozitiv kapcsolatok, az egymasnak torténd segitségnyujtas biztonsagerzettel tolti el a
résztvevoket.

- Mentalis tanacsadas egyéni esetkezeléssel, heti rendszerességgel (2-3
igénybevevé/hét).

- Apolasi dijban részesiiléknek gondozas, apolas terén tanacsadas biztositasa (havi 2
alkalom/5-10 igénybevevo).

- Egészségnapok: minden korcsoport részére, a szlirések feldlelik a felnétt korosztalyt

(igénybevevék: legalabb 50 f6 negyedévente).

Egyes helyisegek éves szintii kihasznaltsaga (bérbeadas, latogatottsag, forgalom).

Az épllet helyiségeinek bérbeadasa nincs tervben. Latogatottsag: 5 000—7 000 forgalmi

adat/év.

Eves programtervezet
Oraszamok az ellatottak és hozzatartozoik részére szervezett programokhoz a

kozosségi térben

Létszam Medieavzés
. Oraszam (igénybevevék) gjegy

Program megnevezés
Apolas-, gondozas- ,(haVI 2x1 5-1016

i " ora)
tanacsadas

. e 3 havonta 1 - Igénybevevok
Egészségugyi sziirések nap 50 fotél teljes kore
I\I’Ier’1talls talnacsadas . (heti 1x 1 2.3 5
(allaskeresdk, kapcsolati 6ra)
problémakkal kiizd8k szamara)
Csaladi délutanok (havilx2 12016

ora

Elet- és haztartasvezetési (heti 1 x 2 10 6
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tanacsadas | 6ra)

Egyéb programok

Kézmiives foglalkozasok 3 havonta 1 «
20 f6

gyermekeknek alkalom

Unnepek szervezése

(gyermeknap, husvét, 3 alkalom/év | 20 f6

karacsony)

Csaladsegit6 éves programterv

2.8. A tulajdonviszonyok értékelése

A szocialis célu varosrehabilitaciéra kijelolt akcioterllet hazgyari paneltechnoldgias és
emeletes, tarsas tombhazaiban a varos 0sszes szocialis bérlakasanak kicsivel tobb, mint
egynegyede talalhato elszortan, pontszerlien. Az akcidteruleti haztombok 532 darab lakast
tartalmaznak, amelyekb8l mindéssze 15%, azaz 82 lakas Onkormanyzati tulajdon. A
tulajdonviszonyok ennek fényében hazanként is és lépcs6hazanként is vegyesnek

mondhatoak.

A Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalat épulete, valamint a fejleszteni kivant
kozteruletek is az dnkormanyzat tulajdonat képezik. A fejleszteni kivant koztarsasag téri és

martirok utcai épulletekben szamszerisitett négyzetméter-aranyok ismeretében a kdvetkezd

tablazat vizsgalja a tulajdonviszonyokat.

Magantulajdon Onkormanyzati tulajdon
Koztarsasag tér 2-3. 1447 982
Martirok utja 1-3-5. 1394 1069
Martirok atja 7-9. 901 741

Tulajdoni viszonyok elemzése m*

2.9. A tulajdonosi, egyiittmiikodési szandékok vizsgalata

2013. februar 15-én tartottak kozgyllést az akcioterileti felljitasokban érdekelt

tarsashazak (Koztarsasag tér 2-3., Martirok u. 1-3-5., 7-9.)

Koztarsasag tér 2-3.
A kdzgyilésen a levezetd elndk megallapitotta, hogy 1447 m?® a magantulajdoni illetéség

és 982 m? tulajdonrész az 6nkormanyzaté. A kdzgyilésen 564,5 m?® tulajdoni illetéség
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nagysagrendben képviselik a magantulajdonokat és 982 m? tulajdon képviseletében van

jelen az 6nkormanyzat.

Az elézetes palyazati (EAOP- 5.1.1/A-12) és felujitasi tervezetek tajékoztatasa utan
(melyben tébbek kdzott sz6 volt a tarsashaz Iépcsdhazainak, nyilaszardinak, homlokzatanak
felujitasardl, arrél, hogy ez a fejlesztés anyagi hozzajarulast nem igényel a lakdk részérél) a
lakoégyllés egyhangulag tartézkodas és ellenszavazat nélkul hatarozatot hozott a felujitas
tamogatasarol (2/2013. 11.15.).

Martirok atja 1-3-5.

A kozgyilésen a levezetd elndk részletezte, hogy a tarsashazban a magantulajdon 1394
m?. A Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalat épiilete, valamint a fejleszteni kivant
kdzteriiletek is az dnkormanyzat tulajdonat képezik. 1069 m? az dnkormanyzati tulajdon. A
kdzgyilésen 102 m? tulajdoni illetéség nagysagrendben képviselik a magantulajdonokat és
1069 m? tulajdoni rész képviseletében van jelen az énkormanyzat. A kozgyiilés masodik
Osszehivasra jott 6ssze, mivel az elsé gyllésen nem volt hatarozatképes a Iétszam. Masodik

Ulés |évén a szabalyok értelmében a 47,54%-0s részvétel is hatarozatképes.

A masodik napirendi pont keretében keriilt eléadasra a palyazat (EAOP- 5.1.1/A-12) és a
felujitasi tervezet, amelyben tdbbek kdzott sz6 volt a tarsashaz kérnyezetében 1évd kdzpark,
jatszétér, a szervizut és a hozza tartozd parkolok felljitasanak szandékardl, illetve a
tarsashaz lépcs6hazainak, nyilaszaréinak, jarélapjainak, kaputelefonjanak a cseréjérél,
valamint a tisztasagi festésekrdl. Elhangzott, hogy ez a fejlesztés anyagi hozzajarulast nem

igényel a lakok részérol.

A lakokbzosség egyhanguan tartézkodas és ellenszavazat nélkll hatarozatot hozott a
feldjitas tamogatasarol, az emlitett palyazatban val6 részvételrdl tekintettel arra, hogy ez a

lakok részrdl anyagi aldozattal nem jar (2/2013. 11.15.).

Martirok utja 7-9.

A kdzgyllésen 52,19%-os volt a részvétel, ebbdl csak 156 m? tulajdoni részt képviseltek a
maganszférabdl és 741 m?, azaz teljes tulajdoni képviselettel volt jelen az énkormanyzat. A
tarsashaz magantulajdoni hanyada 901 m? mig Hajdinanas varos ©&nkormanyzatanak

tulajdoni része 741 m?.

Gélak Pal palyazatkezel6 csoportvezet6 az énkormanyzat részérdél elmondta a palyazat
(EAOP- 5.1.1/A-12) lehet6ségeit, amely kapcsan tébbek kozott beszélt a tarsashaz elétti
jatszotér, a szervizit és a parkoldk felujitasanak terveirél, valamint a tarsashaz
IépcsBhazainak, nyilaszardinak, jarélapjainak, bejaratanak, kaputelefonjanak a cseréjérdl, a
lépcsbhazi tisztasagi festésekrdl. Elhangzott, hogy a palyazatban |1évé lehetéségekhez

anyagi hozzajarulast nem kell nydjtaniuk a lakoknak.
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A lakokozdsség egyhangulag, ellenszavazat nélkil hozzajarult az emlitett palyazatban

vald részvételhez.

Osszességében elmondhatd, hogy a tarsashazi lakogyiléseken elhangzottakat érémmel
fogadtak a lakdk, a palyazathoz partnerként viszonyulnak, azonban megnyugtatéan hatott
rajuk, hogy a fejlesztések nem igényelnek részikrél anyagi hozzajarulasokat. Tovabbi
maganberuhazasokat, ingatlanfejlesztéseket, illetve tovabbértékesitést a jelenlévék nem

terveznek.

2.10. Piaci igények, lehetoségek felmérése

A piaci szféra szempontjabdl kevésbé merlilnek fel lehetéségek, mivel a szocialis
varosrehabilitacio f6leg a helyi lakossag érdekeit, fejlédését priorizalja. A fejlesztések

természetesen valamennyire hatnak a piaci szerepl6kre is.

A lakéfunkciot er6sitd tevékenységek els@sorban az életkérilmények és az
energiahatékonysag, masodsorban a lakasok értékének realizalédasa, az amortizacios karok
helyreallitasa szempontjabdl jelentenek el6rehaladast. A célkdzonség egyértelmien a
felljitandé hazak lakosai, az 6 lehet6ségeiket bdviti, illetve 6k lesznek a késdbbi

haszonélvezdi példaul az energiahatékonysagbol szarmazo koltségcsokkenéseknek.

Kdzdsségi funkcidkat szolgald tevékenység a Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat
éplletének teljes ujjaépitése, ami szintén a varosi polgarok és az onkormanyzat javat
szolgalja. A lakosok az energetikai modernizalas és az unidés normaknak megfelel§
atalakitasok utan nem csak jobb kérnyezetben érhetik el a szocialis szolgaltatadsokat, hanem

bévebb programkinalattal is talalkoznak majd.

Kozteriiletek fejlesztése:

Hajdunanas, Ady Endre krt. — Dorogi u. — Martirok utja altal kézre zart kézpark
szervizutjanak és a hozza csatlakoz6 parkoldknak a felujitéasa, valamint a zdldteruleten uj,
100 m? alapteriilet( jatszotér kialakitasa, szabvany szerinti jatszotéri eszkdzok elhelyezése a
cél.

Ez a projekt mar nem csak a lakdkat érinti. A Martirok utja egy funkcidvalaszté vonal az
akcioterlletet nézve. Az egyik oldalan panelhazas lakételep, a masikon piac, Penny Market
€s egyéb kisebb Uzlethelységek talalhatéak. Az utburkolat és a parkoldk felujitasaval az
onkormanyzat a lakosok kérnyezetét fejleszti, amely altal jobb parkolasi lehetéséget biztosit
majd a koérnyéken él6k szamara, ezaltal ndvelve az ingatlanok értékét is. Mivel a piac is a

koézvetlen kérnyezetben helyezkedik el, ezért kdzvetetten a piac megkozelitési lehetéségei is
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javulnak majd. A vasarldk éppugy hasznalni fogjak a parkoldkat, mint a lakosok. A fejlesztés
hatasa ilyen szempontbdl az egész varost érinti majd. Az igények természetesen minden
részrél igen magasak, mivel a burkolatok meglehetésen leromlott allapotban vannak. A
paneltdmbok kdzotti zoldterilet és jatszotér rekultivacioja is jelentés névekedést hoz majd a
kérnyéken éléknek. A belvarosban vagy annak kdzelében él6 gyermekes csaladok dromét
és kikapcsolédasi lehetéségét szolgalja majd amellett, hogy k6zbdsséget és helyi identitast is
erdsit majd.

A palyazatban nem tamogathatd tevékenység keretében a parkolé és a Martirok utja
felujitasa mellett kiépitik az eslOvizet elvezetd csatornarendszert, ezaltal megszintetik a
kikerllhetetlen meéretli pocsolyakat. Ez jarulékos feladata inkabb a fejlesztésnek, nagyobb

haszon nem tulajdonithatd neki.
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.Az akcioteriilet fejlesztési céljai és beavatkozasai

Az akciotertleti tervbe foglalt varosrehabilitacios, rekonstrukcios célok a korabbi években

elkezdett belvarosi fejlesztési, megujitasi munkak és elképzelések folytatasaként kerllnek

majd megvalositasra, szoros 6sszhangban az Integralt Varosfejlesztési Stratégiaban

megfogalmazott fejlesztési iranyokkal, kdzéptavu célokkal.

Az alabbi célok kitlizését a kovetkezo ,kisvarosi problémak” hataroztak meg:

- Az akcioterileten magas az alacsony iskolazottsagu emberek aranya.

- Sok a képzetlen tartésan akar egy évnél s hosszabban munkanélkuli személy.

- A lakételep kornyezetének és éplleteinek allapota folyamatosan romlik, ezaltal

csOkken a népesseégtartd ereje.

- Alakasok realértéke folyamatosan romlik, az ott él6k elszegényednek.

- A szegregacio kialakulasanak veszélye all fenn.

Atfogé és specifikus célok:

Indikator:

Az Uj eurdpai policentrikus varoshaldzatban,
fenntarthaté modon minéségi
életkdrulmények biztositasa

Lakossagi elégedettseg
Akcioteruleti fejlesztések nagysaga

Elhets varosi kdrnyezet biztositasa

A projekt eredményeként elért energia-
megtakaritds mértéke

A megujitott zoldterulet, jatszotér nagysaga,
hasznalhatésaga

Lakossagi elégedettség

A kdzlekedés biztonsaganak, a parkolé
kihasznalhat6saganak javulasa

A helyi lakossag mentalis és fizikai jo
kézérzetének megteremtése

A helyi tarsadalmi akciokban résztvevék
szamanak novekedeése, akadalymentes
kozlekedés, aktivan pihentet6 zold
lakdkornyezet

Akcidteriileti fejlesztési célok

Fejlesztési célok (6sszhangban az IVS céljaival):

- A helyi lakossag tarsadalmi helyzetének novelés és életkorulményeinek javitasa.

- Az épitett kbrnyezet mindségi javulasa.

- Alakodtelep statuszanak emelése.
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- Az akcidterlilet fizikai és gazdasagi szempontbdl valé megerésddése.

- A lakosok identitastudatanak erdsitése.

- A csaladseqit6 épulletének

hatékony

energiagazdalkodasanak,

megkozelithet6ségének, elérhetéségének, funkciojanak javitasa, bévitése.

- A lakossag egészségtudatos, preventiv, sport- és rekreacidés programjainak bévitése,

fejlesztése, valamint — akar ezekhez is — a kdzdsségi terek biztositasa a zoldfelllet

fejlesztésével, ezaltal megteremtve a jo kozérzetet.

3.1. Az akcioteriilet beavatkozasai

A tervezett fejlesztések:

a lakasok energetikai hatékonysaganak javitasa a lakétdmbok Iépcséhazainak

nyilaszaro- és bejaratiajto-cseréjével, tisztasagi festéssel;

- kozterulet, kdzpark, jatszotér modernizalasa, fejlesztése (parkolo- és jardafelujitas,

jatszétéri jatékok, utburkolatok cseréje, zoldterlletek rekultivacioja);

- a Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalat, a Varosi Bolcs6de éplletének felujitasa,

energetikai modernizalasa, akadalymentesitése, nyilaszardcseréje;

- akcioterlleti kdozosségi programok, szolgaltatasok bdvitése a Csaladsegitéd és

Gyermekjoléti Szolgalat fejlesztésével és szakmai vezetésével.

P/

Lakofunkciot erésité tevékenységek a projektben:
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11. abra Koztarsasag tér 2-3. tarsashaz homlokzata

Hajdunanas, Koztarsasag tér 2-3. szam alatti, 3503. helyrajzi szamu tobblakasos, vegyes

tulajdonu tarsashaz homlokzat- és tetdszigetelésének feltjitdsa a minéségi lakdkornyezet

biztositdsa érdekében (a fétér arculatdhoz illeszkedd homlokzat megteremtése), valamint a

lépcs6hazak, a kulls6 és belsd folyosok, a bejaratok felujitasa. A két homlokzati képen jél

kivehetd, hogy milyen arculati frissulés vérhatd majd az érintett épilet esetében. Jelen
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dokumentum helyzetelemzésében a 32. oldal 8. abraja mutatja az él6 valés problémait a
lakééplletnek. A vakolat a homlokzaton szinte alig talalhaté meg, annyira le van kopva,
morzsolodva. A hianyzé vakolattal a szigetelés ereje is romlott azon tul, hogy jobban ki van
téve a fal az id6jaras viszontagsagainak. Energetikai szempontbdl tehat siralmas allapotban
van a haz. Joforman keresztul fuj a szél a falakon. A homlokzat felljitdsa és a varosképbe
il6 arculata jelentésen javitia majd a benne él6k kozérzetét. Egyrészt a hideg meleg,

masrészt a rezsi magas szamlai ellen védve lesznek. Hangulatjavité hatasa lesz az uj

kulsének is. Az emberek biuszkébbek lesznek otthonunkra.
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12. abra Kdztarsasag tér 2-3. tarsashaz tervezett homlokzati képe

Hajdunanas, Martirok u. 1-3-5. szam alatti, 2832/2. helyrajzi szamu, Hajdunanas, Martirok
u. 7-9. szam alatti, 2832/4. helyrajzi szamu tdbblakasos, vegyes tulajdonu tarsashazi
lépcs6hazak, a kilsd és belsd folyosdk, a bejaratok felljitdsa annak érdekében, hogy a

palyazati kiiras szerinti beavatkozasi aranyszam kovetelmeénye teljesuiljon.

Ko6z6sségi funkcidkat szolgald tevékenység a projektben:

Hajdunanas, Kossuth u. 19. szam alatti, 2808/2. helyrajzi szamu ingatlanon [évd
Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat épulete kilsé felujitasanak keretében a nyilaszarok
cseréje, a fodém hdszigetelése, belsd atalakitasa, falszigetelése, akadalymentesitése, a
fltés és a vilagitas korszerlsitése annak érdekében, hogy a kozbésségi épllet kialakitottsaga
megfeleljen a minéségi és a jogszabaly altal eldirt kdvetelményeknek. A felujitastél a hazban
folyd kozdsségi, kodzszolgdlati munkdk hatékonyabb mikddését is varjuk. Elsésorban

gondolunk itt az egylttmikoédés keretében vallalt tarsadalmi szerepvallalasokra, melyek az

a4




ugynevezett Soft elemek formajaban a Csaladsegité és Gyermekvédelmi

szakértéinek hozzajarulasaval valdésulnak majd meg.

13. abra Csaladsegit6é és Gyermekjoléti Kézpont tervezett alaprajz

kbézpont

Az tervezési alaprajz alig tér el par dologban az eredeti haz jelenleg is meglévé

tulajdonsagaitél. Fontos és kiemelendé valtozasok az akadalymentesitési munkalatoknak a

tervei. Az udvaron atvezet6 bejarat, lépcsé melletti rampaja kerll athelyezésre, a szlrkével

jelélt moédon a haz mogé. Az épulet mellet kdzvetlen a rampahoz kapcsoldéddan kialakitasra

kerll egy mozgaskorlatozottak szamara fenntartott szabvany szerinti nagyobb parkoléhely. A

vakok és gyengeén latok szamara is segitséget nyujt majd a kontrasztos burkolat szinezés

valamint a figyelmeztetd taktilisek elhelyezése a burkolaton. Az épllet belsejében a szlik

nem a mai szabvanynak megfeleld méretl ajtokat nagyobbra alakitjak ki, hogy kerekes

székkel is gond nélkll lehessen kdzlekedni

az épuletben.

Kozteriiletek fejlesztése a projektben:

Hajdunanas, Ady Endre krt. -
Dorogi u. — Martirok u. altal kozre
zart, 2832/11. helyrajzi szamu
kbzpark szervizutjanak és a hozza
csatlakozod parkoldknak a felijitasa,
valamint a zOldteruleten uj, 100 m2
alaptertletd  jatszétér kialakitasa
unids szabvany szerinti jatszotéri
eszkozok elhelyezésével annak
érdekében, hogy a létesitmény

megfeleljen a k6zOsségi és jogszabalyi elvarasoknak

14. abra Jatszotér

45




Ud—Sesme i/ o0 NS /L K.

1

N

15. abra Szervizut attekinté térképe

A szervizut szinessel van jeldlve a térképen. Az atalakitasok csak a zdlddel jelzett
Martirok utjai szakaszra vonatkoznak, ahol telje burkolat csere és egy jobban kihasznalhato,
tobb fér8helyes parkolasi rendszer lesz kiépitve. Megoldasra kerll majd az eddig olya nagy
kellemetlenségeket okozd csapadékelvezetés hidanya. Az 0 burkolatba mar eleve
beletervezték a lefolyd rendszereket igy végre megsziinnek a csapadékos napokon

keletkez6, tobb napig tart6 lefolyastalan ,aprétavas” tertletek.

16. abra Martirok utja pocsolya

A jelenlegi elavult jellemz8en, orszagszerte egységes sablon alapjan 25-30 évvel ezelbtt
épitett, lakotelepi zoldfellletet egy a mai kornak és biztonsagi kévetelményeknek megfeleld
kornyezetileg is kevésbé megterheld, jatszotérré tervezi atalakitani a varosrehabilitacios
program. A jelenlegi beton focipalya és az azt kdrbezard rozsdas kerités elbontasra fog
kerulni. Az uUjonnan tervezett jatszotér, ahogy a képen is latszik, joval tobb novényzetet

tartalmaz, ami kivalé védelmet nyujt majd a nyari meleg és sugarzas ellen. Az 5-14 éves
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kori gyerekek egészséges mozgasanak és Onfeledt jatékanak megteremtése érdekében
hatalmas szabadtéri jatékokat épitenek ki, amelyek alatt gumilapokkal burkolt jardak lesznek,
amik a gyermekek ugralasabol, eséseibdl 1étrejohetd sérilések ellen jelentenek megoldast. A
kisebb korosztaly egy hatalmas fa arnyékaban kap hatalmas homokozét. Az lgyesebb
kamaszod6 gyermekek egyensulyozo jatékokon fejleszthetik tovabb Ugyességiket, mig a
szulok a padokkal korberakott ivokuttal ellatott pihend térben tolthetik majd el idejiket.

Gyepes fas liget szolgalja ki a piknikezni vagyokat.

(T TIPEGOKOVEKBOL

17. abra Jatszoétér fejlesztési terv

A jatszétéri fejlesztésrél tehat a fentiek fényében elmondhatd, hogy a modernizacié
mellett funkciobdvitd és er6sité hatdssal lesz a kdrnyéken él6k szamara. Eredményként
lehet majd elkdnyvelni a jatszotér kdzosseg épitd és alakitd funkcidjat. A lakodtelep ablakaibdl
j6 ralatas van a teriletre, ami a gyerekek és a szllok, biztonsagérzetét nagyban erésiti. Mig
odafent f6 az ebéd, addig a gyerekek szabadon jatszhatnak és ismerhetnek meg ujbaratokat
a jatszotéren. A kismamak is tobbet fognak sétalni a vonzé arnyékos parkban j6 idd esetén.
Az emberek o6hatatlanul is szoba elegyednek majd egymassal, id6ével kis aztan egyre

nagyobb kdzdsségek alakulhatnak ebbdl.

Onalléan nem tamogathaté, valaszthaté kapcsolédoé tevékenységek:
Hajdunanas, Ady Endre krt. — Dorogi u. — Martirok u. altal kézre zart, 2832/11. helyrajzi
szamu kozpark szervizatjanak és a hozzd csatlakozd parkoldknak a felujitdsa soran a

csapadékviz-elvezetés rendszerének feldjitdsa, amelynek keretében mentestilhet a terllet a
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csapadékviz-csatornarendszer hianyossagai aldl, illetve megsziinhetnek a csapadékviz-

elontések.

3.2. Az onkormanyzat varosrehabilitacios célok elérését szolgalé nem beruhazasi

jellegii tevékenysége

Beépitési javaslat elkészités

Az Onkormanyzat a megujitasra Kkijelolt kozterlletek, a zoldterllet és a jatszotér
vonatkozasaban készitett koncepcidterveket, valamint készittetett a teljes varosrehabilitacios

programhoz elézetes miszaki feldjitasi tervet.

Lakossagi konzultacidk az akciéterileten

Hajdunanas varos 6nkormanyzata mar az IVS el6készitése kapcsan is egy szakértd
tarsadalomfejleszté cég bevonasaval komplex kézosségi tervezési programot vezetett be,
amelynek segitségével hatékonyan, tudott kommunikalni a varos lakosainak tébb mint 150
f6s csoportjaval. Az IVS tervezése kapcsan harom egész napos tervezési forum keretében
folyt az egyeztetés az dnkormanyzat, a lakossag és a szakérték kdzott. A harom kozosségi
tervezési mihelymunka témaja a helyzetelemzés, a jOov6kép megfogalmazasa és a
programalkotas volt. A k6zds munka sikeressegét erdsiti, hogy a hattérben lakossagi
munkacsoportok alakultak az alabbi témak szakmai tervezéséhez: kultura, oktatas,
mezbgazdasag, turizmus. Az utolsdé programalkotd kdzdsségi tervezési mihelymunka
keretében fogalmazédott meg az dnkormanyzat felé a helyi lakossag akarata. A zaré
nyilvanos lakossagi forum keretében is elhangzott, hogy a lakossag kormanyparti, politikai
hovatartozasokra valé tekintet nélkll igényli a mindenkori varosvezetéstél, hogy
rendszeresen tartson komplex kozosségi jovétervezd mihelyeket, amelyek keretében
elmondhatjak a véleménylket, megfogalmazhatjak fejlesztési igényeiket, kéréseiket. Az
onkormanyzat jelenlegi vezetése tamogatta a kezdeményezést, a mandatumuk végéig
kélcsdnds egyuttmikodést vallaltak. A tovabbiakban is nyilt lakossagi forumok és/vagy

képviselGtestuleti Ulések keretében varjak és fogadjak majd az észrevételeket.

Az IVS minden elhangzott (zenetre, véleményre, lakossagi akaratra valaszt adott. A
dokumentum ennek fényében nevezhet6 ,alulrdl j6v6” kezdeményezések, otletek taranak. Az
akciodteruleti tervdokumentum 6sszhangban a varosfejlesztési stratégiaval a helyi lakossag

egyetértésével készult.
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Hajdunanas varos Onkormanyzata lakossagi forumok keretében is egyeztetett az
akcioterlleti fejlesztésekben érintett lakosokkal, ahol az O6nkormanyzat részérél Gonda
Renata, a Helyi Epitési és Szolgaltatd Kft. részérél Nidané Pok Eva és Nagyné Gonda
Nikoletta, valamint Gélak Pal az énkormanyzat palyazatkezeld csoportvezetdje tajékoztatta a
kdzvéleményt, bemutatta a terveket és valaszolt a felmerul6 kérdésekre. A konzultaciok
részletei a palyazat mellékletében, illetve a tulajdonosi egyuttmikodési fejezetben kerilnek

bévebben kifejtésre.

Egységes arculati stratégia készitése

Hajdunanas varos mar a tiz évvel ezelbtt elkezdett varosrehabilitacios és egyéb
telepilésfejlesztési programok keretében térekedett az egységes arculat kialakitasara. A
Telepiilésrendezési Tervdokumentum és a Helyi Epitési Szabalyzat kiemelten foglalkozik

ezzel a kérdéssel.

»Soft” programok
Projekttevékenység neve: Elet és haztartasvezetési tanacsadas, lakossagi, k6zosségi,

helyi identitast erésité programok szervezése.

A Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalat, a Varosi Bolcséde intézménye latja el ezeket
az dnkormanyzati feladatokat. A tevékenység célja: az akciotertleten él6 hatranyos helyzeti
lakossag napi megélhetési problémai megoldasanak segitése tanacsadd szolgaltatasok
bevezetésével. Kiemelt fontossagu a nehézsorsu csaladok megszélitasa és a programba
valé bekapcsolasa, amely altal hosszu tava céljaink kézétt szerepel annak elérése, hogy
minél kevesebb gyermek nevelkedjen mélyszegénységben. Tovabbi akcidterileti kozbsseégi
programok szervezésével a helyi identitds, az ismeretségek, a baratsagok, a

koérnyezettudatossag fejlesztése a cél.

Az akcidterlleten él6 lakossag jelentdés része kizd a mindennapi megélhetés
problémajaval. Az alacsony iskolazottsag mellé nagy aranyban kapcsolodik a tartos
munkanélklliség és a mélyszegényseg. Az akcioteruleti lehatarolas ennek az allapotnak a
felszamolasa és az életkorilmények javitasa érdekében jott létre. A Csaladsegité Szolgalat
,S0ft” kozOsségi projektekkel kapcsolddik a szocialis bérlakasok, a park, a jatszotér, a
kornyez6 utcak utburkolati és az egyes lakotelepi haztombok lépcsdhazi energetikai
felujitasahoz, amelynek keretében minden Kkorosztdly szamara hirdet életvezetési,
haztartasvezetési, valamint egyéb csaladi és kozOsségi élettel kapcsolatos ismeretterjeszto
programokat, illetve személyes szaktanacsadast. Az akcibterlleten, az év soran tobb
szabadtéri és zarttéri kdzdsségi program szervezésére keril majd sor gyermekek és
felndttek részére egyarant. A programok keretében az érintett lakossag bevonasat célzé

akcidk, a helyi kétédést és a blszkeséget erbsitd kdzdsségi alkalmak, sportrendezvények,
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hagyomanyapolashoz kapcsolddd kulturalis, miivel6dési eléadasok, programok, képzések

valésulnak meg.
Lakéfunkciot erosité tevékenységek a projektben

A tobblakasos vegyes tulajdonu tarsas és hazgyari technologias tdmbhazak homlokzat-
és tetdszigeteléseinek felujitasa a minéségi lakdkdrnyezet biztositdsa érdekében (a fotér
arculatahoz illeszkedé homlokzat megteremtése), valamint a Iépcsdhazak, a kilsé és belsé

folyosok, a bejaratok felujitasa.
Kozosségi funkciokat szolgalo tevékenység a projektben

A Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat épuletének kullsé felujitasa keretében a
nyilaszarok cseréje, a fodém hdészigetelése, a belsé atalakitasa, falszigetelése,

akadalymentesitése, a flités és vilagitas korszerisitése.
Kozteriiletek fejlesztése a projektben

Hajdunanas, Ady Endre krt. — Dorogi u. — Martirok u. altal kézre zart, 2832/11. helyrajzi
szamu kdzpark szervizutjanak és a hozza csatlakozé parkoldknak a felujitasa, valamint a
zéldteriileten Gj, 100 m? alapteriilet(i jatszotér kialakitasa uniés szabvany szerinti jatszotéri
eszk6zok elhelyezésével annak érdekében, hogy a létesitmény megfeleljen a kbzésségi és a

jogszabalyi elvarasoknak.
Ondlléan nem taimogathatdé, vilaszthaté kapcsolédo tevékenységek

Hajdunanas, Ady Endre krt. — Dorogi u. — Martirok u. altal kdzre zart, 2832/11. helyrajzi
szamu kozpark szervizdtjanak és a hozza csatlakozd parkoldknak a felujitdsa soran a
csapadeékviz-elvezetés rendszerének felujitdsa, amelynek keretében mentesulhet a tertlet a
csapadeékviz-csatornarendszer hianyossagai aldl, illetve megszinhetnek a csapadékviz-

elontések.
Varosi funkciot erdsito fejlesztések

Kozterllet-rehabilitacio: a Martirok Utja utburkolatcseréje, a szervizit és a parkold

feldjitasa, a kdzpark rekultivacidja és a jatszotér modernizalasa.
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ESZA tipusu fejlesztések:

kotédest

kornyezettudatossag

Kozosségfejlesztést segitd programok, helyi segitd kozOsségi akciok,

ifjlusagsegit6  fejleszté programok, a terjedését  el6segqitd

szemléletformald akciok.

3.3. Regionalis Operativ Program 2007-2013 kozott varosrehabilitaciéos célu

palyazat tartalma

3.3.1. Szamszeriisitett eredmények

Mutaté neve Mutato Bazi Célért Mutatdé mérésének
tipusa ék modszere,
(output/ gyakorisaga
eredmé
A tdmogatassal | output | f6 0 1394 | PEJ/ | Kedvezményezett
érintett lakosok 6 ZPE | jelentéseibdl
szama a rehabilitalt J félévente,
telepulésrészen népesség-
nyilvantarto adatai
Varosrehabilitaciés | output | ha 0 4596 | PEJ/ | Kedvezményezett
beavatkozassal ha ZPE | zarojelentésébdl,
érintett tertletek J egyszer a
nagysaga projektzaraskor
Teremtett eredmé | db 1 2 PEJ/ | Kedvezményezett
munkahelyek szama | ny ZPE | jelentéseibdl
J félévente/
évente.
Teremtett eredmé | db 0 1 PEJ/ | Kedvezményezett
munkahelyek szama | ny ZPE | jelentéseibdl
- nok J félévente/
évente.
Teremtett eredmé | db 0 0 PEJ/ | Kedvezményezett
munkahelyek szama | ny ZPE | jelentéseibdl
- J félévente/
hatranyos évente.
helyzetlek (roma,
50 évnél idésebb,
25 évnél fiatalabb
palyakezdd)
Megtartott eredmé | db 0 0 PEJ/ | Kedvezményezett
munkahelyek szama | ny ZPE | jelentéseibdl
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Mutatd neve

Mutaté

Celert

Mutaté mérésének

tipusa ek modszere,
(output/ gyakorisaga
eredmeé
ny)
J félévente/
évente.
A fejlesztés nyoman | eredmé | db 2 PEJ/ | Kedvezményezett
ujonnan ny ZPE | jelentéseibdl
kialakitott kozosséqi J félévente/
szolgaltatasok évente.
szama a projekt altal
érintett
akcioterlleten
A tamogatassal | eredmé | db 3 PEJ/ | Kedvezményezett
érintett teruleten ny ZPE | jelentéseibdl
telephellyel J félévente/
rendelkez6 évente.
vallalkozasok
szamanak
ndvekedése
A fejlesztés nyoman | eredmé | db 3 PEJ/ | Kedvezményezett
megerositett ny ZPE | jelentéseibél
funkciok szama a J félévente/
projekt altal érintett évente.
akcidterlleten
A fejlesztéssel | output | db 7 PEJ/ | Kedvezményezett
kozvetlenul érintett ZPE | jelentéseibdl
éplletek, J félévente/
épitmények szama évente.
Akadalymentesitéss | eredmé | db 0 PEJ/ | Kedvezményezett
el érintett éplletek ny ZPE | jelentéseibdl
szama J félévente/
évente.
A megvalésult | output | % 75 PEJ/ | Kedvezményezett
fejlesztéssel ZPE | jelentéseibdl
elégedett J félévente/
lakossag aranya a évente.
telepllésen
Tamogatassal output | db 82 PEJ/ | Kedvezményezett
felujitott ZPE | jelentéseibdl
onkormanyzati J félévente/
tulajdonu  szocidlis évente.
bérlakasok szama
Az akcié keretében | output | 6 60 PEJ/ | Kedvezményezett
képzési, ZPE | jelentéseibdl

foglalkoztatasi
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Mutatd neve Mutaté Célért Mutaté mérésének

tipusa ek modszere,
(output/ gyakorisaga
eredmeé
ny)
programban J félévente/
résztvevék szama évente.
Az akcio keretében | output | f6 0 0 150 PEJ/ | Kedvezményezett
szabadidds, ZPE | jelentéseibdl
ko6zOsségi J félévente/
programban évente
résztvevék szama :
A fejlesztés | output | m2 0 0 7625 | PEJ/ | Kedvezményezett
e_redményeként ZPE | jelentéseibdl
kialakitott J félévente/
utfelllet nagysaga évente.

3.3.2. Szinergia vizsgalat

A szocidlis varosrehabilitdciés palyazat keretében az akcioterliletre tervezett
beavatkozasok, a megel6zd ,Szalmaszal’ varosrehabilitacios fejlesztések és a
parhuzamosan folyéd Varosi Piac megujitas és térségi kozosségi kozlekedésfejlesztési
program, valamint a kozeljovében induld funkcidbdvitd fejlesztések, a Telepllésfejlesztési
Koncepcié és annak jogutddjaként létrehozott Integralt Varosfejlesztési Stratégia, alapos
(komplex kozOsségi) tervezésén alapuld stratégiai célrendszerek figyelembe vételével
készultek. A fejlesztések és a palyazati lehetéségek tervezésekor a varos vezetése nagy
hangsulyt fektet az egymasra épulé, vagy egymast erbsité beruhazasok kialakitasara, annak
érdekében, hogy ne csak pontszerli énmagaban allo, elkulonuls fejlesztések legyenek,

hanem egymasra hatva szinergikus hatast fejtsenek ki.

A belvaros egy részének szocidlis célu rekonstrukcioja lakokdzosseégi energia
megtakaritasi, a kdzszolgalatban szocialis és gyermekjolét, valamint olyan kdztéri funkciokat
ujit meg, amely altal élhetébb lakotelepi kornyezet, kihasznalhatobb és hatékonyabb
kozlekedési, parkolasi rendszer, a gyermekek és fiatalok szamara egészséges, biztonsagos
mozgasi, kozosségi jatékokra, sportolasra alkalmas, a feln6tteknek idealis zoldterileti sétara,
az idéseknek természet kozeli Ulddgélésre nyujt lehetéséget. Osszességében javul az
akcidterulet megitélése, élhetésége, valora valnak az IVS-ben a kdzel szazétven fényi lakos

altal megfogalmazott célrendszerek és prioritasok.
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3.3.3. Bevonando partnerek

Csaladsegito Szolgdlat

A szocialis igazgatasroél és szocialis ellatasokrdl szold 1993. évi lll. torvény kotelezéen
megvalositandd feladatként fogalmazza meg a csaladsegitést, mint a szocialis
alapszolgaltatasok egyik formajat. Hajdunanas varos 6nkormanyzata ezt a Csaladsegit6

Szolgalat mikdodtetésével valdsitja meg, amely 1998 6ta tevékenykedik a varosban.

A Csaladsegité Szolgalatnal harom csaladgondozé all a kliensek rendelkezésére, akik
minden hozzajuk forduldoval megkllonboztetés nélkil toré6dnek. A szolgalat ellatasai
onkéntesek, valamint ingyenesek. Segitséget nyujtanak egyéneknek, csaladoknak,
fiataloknak, id&seknek, maganyosoknak, lelki problémakkal, kapcsolati problémaval

kizdbknek, akik nem tudnak tgyeikben eljarni, nincsenek informacioik stb.

A szolgalat célja a szocialis vagy mentalhigiénés problémak megoldasa, az ebben vald
segédkezeés, illetve az egyéb krizishelyzet miatt segitséget igényl6 személyek, csaladok
szamara nyujtott segitség, az ilyen helyzethez vezet§ okok megel6zése, a krizishelyzet
megszuntetése, valamint az életvezetési képesség megdrzése céljabdl nyujtott szolgaltatas,

vagyis csaladsegités.

Ennek keretében a kdvetkezbket biztositjak:
- szocialis, életvezetési és mentalhigiénés tanacsadast;
- csaladgondozast, igy a csaladban jelentkez6 miikddési zavarok, illetve konfliktusok
megoldasanak el6segitését;
- aveszeélyeztetettséget és a krizishelyzetet észlel6 jelz6rendszer mikodtetését;
- informaciét nyujtanak az ellatasok formairdl és a hozzajutas maodjardl;
- azugyintézésben nyujtanak segitséget;

- ruhaadomanyokat fogadnak, osztanak szét, egyéb felajanlasokat kdzvetitenek.
Az ANTSZ Csaladvédelmi Szolgalatanak fogaddoraja is igénybe veheté a szolgalatnal.
Okkal-Mads-Okkal Egyesiilet
Az Okkal-Mas-Okkal Ifjusagi Egyesuletet 1998-ban a vallalkozé szelleml hajdunanasi

fiatalok alapitottéak a helyi ifjusagi kézélet formalasa céljabdl. Tagjainak szama 20 f6, az

onkéntesek, kils6 segiték szama 10-15 f6. A korosztaly dsszetétele 16-33 év kozott van.

Az Okkal-Mas-Okkal Ifjusagi Egyesiiletet célja és kiildetése
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- Koézrem(kddni a varos ifjusagpolitikajanak alakitasaban, a helyi szervezetekkel
egyuttmikddve minél tdbb forumon képviselni a hajdunanasi fiatalok érdekeit.

- Az orszagos, megyei szervekkel valdé kapcsolattartas, a tagsaggal kiépitett belsé
érdekegyeztetési mechanizmus segitségével a helyi ifjusag érdekeinek
megfogalmazasa és képviselete.

- Lehet6ség szerint ujsag vagy egyéb kiadvanyok megjelentetése.

- Kulturdlis-, szabadidés- és sportprogramok szervezése, tamogatasa és lebonyolitasa.

- Teret biztositani a kultura és a kozélet tertletén tevékenykedo fiatal tehetségeknek.

- A hagyomany6rzés és a tradiciapolas mellett a kapcsolatteremtés és a
kapcsolattartas a hasonl6 tertleteken mikodé tarsszervezetekkel.

- Felvilagositd és megel6zd propagandat folytatni a fiatalok érdekében.

- Minél szélesebb korben informaciét nydjtani a fiatalokat érinté teriletekrdl:
muvel6dés, szabadidé-eltoltés, sport, sziniddés programok, alakalmi munkavallalas
stb.

- A munkaer8piacon hatranyos helyzetli rétegek képzésének, foglalkoztatasanak
elésegitése.

- Kezdeményezni, tamogatni és megvaldsitani foglalkoztatasi programokat.

- Ifjusagi haz mikodtetése.

- Telehaz mikaodtetése.

- Moz mikodtetése.

Az elmult években az egyesilet tevékenységi koére dllanddéan bévilt. Mara a
programjaikkal szinte minden korosztalyt megtalalnak. Térekvésik célja, hogy Hajdunanas
varos kulturalis sokszinliségéhez hozzajaruljanak, tarsadalmi értékeit gazdagabba tegyék, a
k6zds jovét épitsék. A kozel tiz éves tevékenységiuk soran munkajuk hatékonysaga
érdekében regionalis és nemzetk6zi kapcsolatokat alakitottak ki, hogy a legjelentésebb
vallalasukat, az ifjusagi haz mikodtetését minél hatékonyabban tudjak végezni. Telepilési
ifjusagi felmérést is készitettek a varosban él, féleg a 14-29 éves korosztaly kdrében azzal
a céllal, hogy megismerjék az érintettek igényeit, elvarasait, jov6képét, valamint az
eredmények ismeretében meghatarozzak az iranyokat az egyesulet szakmai
tevékenységében. Folyamatosan épitik kapcsolataikat hazai és nemzetkdzi ifjusagi
szervezetekkel. Részt vesznek ifjusagi csereprogramokban, nemzetkdzi tanulmanyutakon
egyarant. Céljuk egyrészt a hazai ifjusagi kozdsségi terek mikodtetSivel egy szakmai halozat
kialakitasa és fenntartasa, tovabba hosszu tavu fejlesztése, masrészt az Eurdpai Unio
néhany tagorszagaban folyd ifjusagi munka megismerése, a hasznosithatd tapasztalatok
atlltetése sajatjukéba, valamint 0j kapcsolatok épitése, az egyuttmikodési lehetéségek

keresése.
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Ligetszépe Természetbarat Egyesiilet

A Ligetszépe Természetbarat Egyesilet 2003. marcius 1-jén alakult meg Hajduinanason.
Tevékenységeik harom nagy témakoér koré csoportosulnak: atermészet és a

koérnyezetvédelem, a helyismeret és a honismeret, valamint a szabadid&sport.

Jelenleg 36 f6s allandé tagsaggal rendelkeznek, akik majdnem teljes egészében a helyi
altalanos- és kozépiskolak diakjaibol és pedagogusaibdl, valamint
nagycsaladosokbdl verbuvalédtak. Rajtuk kivil részt vesz az egyesllet munkajaban a
Muzeumbarati Kor is, melynek tagsaga szintén altalanos és kdzépiskolas diakokbdl kerdlt ki.
A Ligetszépe Természetbarat Egyesulet programja a varos egésze szamara hozzaférhetd,

ezért rendezvényeik latogatottsaga messze meghaladja taglétszamunkat.

Az egyesllet megalakulasa o6ta eltelt években végzett legfontosabb tevékenységek

cimszavakban:

a Muzeumbarati Kor létrehozasa, muzeumlatogatasok, kirandulasok a tagsaggal;

varosi régészeti vetélkedb szervezeése;

régésztabor szervezése;

- a helyi régészeti asatasok segitése szervezéssel és munkaval,
- buszos és kerékparos kirandulasok, gyalogturak;

- takaritasi akciok szervezése;

- prospektus kiadasa a Hajdunanason talalhaté halmokrdl;

- varosi kispalyas labdarugé bajnoksag szervezése;

- regionalis labdarugé bajnoksag szervezése allami gondozott gyerekeknek;
- régészeti asatasokat tamogaté képeslap kiadasa;

- torténelmi el6adassorozat szervezése;

- varosi kdrnyezetvédelmi vetélkedd szervezése;

- madarmedgfigyelések;

- fotokiallitas létrehozasa archiv hajdunanasi felvételekbdl;

- Szent Ivan éji rendezvény szervezése;

- Hajdunanas természeti értékeit bemutato kiadvany megjelentetése.
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3.3.4. Jellemzéen az 6nkormanyzat altal ellatandoé feladatok

A sziikséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok

A szocialis varosrehabilitacios fejlesztések kozterlleteken, kozintézményben valamint
onkormanyzati és tarsashazi tulajdonu kornyezetben valoésulnak meg. A tulajdonviszonyok a
tarsashazi felujitasoknal vegyesek és mindenki szamara tisztazottak. Kizardélagos
magantulajdon nem kerul fejlesztés ala, ezért nincs szukség az ingatlanok esetleges

megvasarlasara.

Teriilet-elokészitési feladatok
A felujitasi munkakat kivitelez6 cégek fogjak ellatni, az 6nkormanyzat részérél nincs

kilonosebb terllet-el6készitési feladat.

Az akcioteriileten beliili ut- és kozmithalozat felujitasaval, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok
Egyeztetni kell a kdzterllet-, az utburkolat-, a kézpark- és a jatszotér-felujitdsok kapcsan

a kézmiszolgaltatokkal.

A zéldfeliiletek fejlesztésével kapcsolatos feladatok

A panelhazak kdzétti zoldterllet- és jatszotérfejlesztéssel kapcsolatban az énkormanyzat
csak adminisztrativ és szervezési feladatokat lat el. Az onkormanyzat a REProjekt
Epitésziroda Kft.-t kérte fel a tervezésre és a lebonyolitasra egyarant. A tervezési és a

koltségvetési dokumentumok a mellékletben megtalalhatoak.

Karmentesitési tevékenység

Hajdunanas szocialis varosrehabilitacidja kapcsan nincs karmentesitendd tertilet.

Akadalymentesités
A Csaladsegité és Gyermekjoléti Kozpont épulete a 253/1997. kormanyrendelet szerint
kerll atalakitasra az Eurdpai Unio altal is megkovetelt akadalymentességi normaknak

megfeleléen.

Energiahatékonysagi korszeriisités
A Csaladsegité és Gyermekjoléti Kbzpont épulete, valamint az erre kijelolt koztarsasag
téri és martirok utjai tarsashazak lépcs6hazai kerulnek korszerisitése energiahatékonysagi

szempontok alapjan.

Kozosségi szolgaltatdsokat nyujté kozcélu létesitmények rehabilitacidjdaval kapcsolatos feladatok
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A Csaladsegité és Gyermekjoléti Kdézpont épllete, valamint az erre kijelolt kéztarsasag
téri és martirok utjai tarsashazak lépcséhazai kertlnek korszerisitése energiahatékonysagi

szempontok alapjan.

3.4. Maganszféra altal megvaldsitani kivant projektek a kozszféra fejlesztései

nyoman

A szocialis varosrehabilitaciés program Hajdinanason nem igényel a maganemberek
részérdl tékebevonast vagy egyéb pétldlagos fejlesztést. A rehabilitacio keretében nem
torténik semmilyen magantulajdont érinté beruhazas, ami barmilyen formaban is kiemelne
valakit a lakokdzosség kozul. A kozfolyosds és lépcsbéhazbeli fejlesztések mindenkire
egyforman, vagyis tulajdoni hanyad alapjan hatnak pozitivan. A Helyi Epitési Szabalyzat és a
Telepulésrendezési Terv sem engedélyez az akcidteruletre példaul ujépitési beruhazasokat.
Olyan maganberuhazasok jdhetnek csak széba, amik alapvetéen az egyén vagy a csalad
életkorilményeit hivatottak tovabbfejleszteni. A PANEL Plusz Hitelprogram keretében
példaul lakokdzdsségek palyazhatnak energetikai felljitas hiteltamogatasara, ami lehetévé

teszi példaul a lakas nyilaszardinak és a haz teljes homlokzatanak hészigetelését.

3.5. Kapcsolodo fejlesztések - A palyazaton kiviil a kozszféra altal megvaldsitani

kivant tevékenységek az akcioteriileten.

2013. oktober 31-ig fog megvalosulni a belteriileti utak fejlesztése Hajdundndson c. projekt
(EAOP-3.1.2/A-2012-0022):

Hajdunanas Varos Onkormanyzata sikeres palyazatot nyujtott be az Eszak-Alféldi
Regionalis Fejlesztési Ugyndkség altal az EAOP-3.1.2/A-11 kédszaml dnkormanyzati
tulajdonu belterlleti utak fejlesztése céljabdl. A ,Belteruleti utak fejlesztése Hajdunanason”
palyazat Osszkoltségvetése 253 313 549 Ft, a varos a Kkivitelezések megvaldsitasara

226 199 501 Ft 0sszegil tamogatast nyert.

A palyazat keretében a kiskorut megkozelitbleg egy kilométer hosszusagu szakaszanak
felujitasa valésul meg, a munkélatok a Széchenyi, az Ady Endre és a Bethlen Gabor

korutakat érintik, és el6relathatolag marciusban megkezd6dnek.

A palyazat célja els6sorban a kozlekedés biztonsaganak javitdasa mellett a kiskorut

kornyezetének zoldebbé tétele. Az Ady Endre koéruton jardafelljitasra, kerékpartarold
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épitésére és két buszdbdl atépitésére kerll sor. A lakotelep oldalaban talalhaté utasvaré
pavilon is megujul, kerékpartarolok és utcai hulladékgyuljték kihelyezésével valik az érintett

terllet szebbé és komfortosabba a lakossag szamara.

A forgalom biztonsagos levezetésére az Ady Endre, Kossuth utca és a Bethlen Gabor
korut keresztez68désének csomopontjaba forgalomiranyité fényjelz6 berendezéseket
helyeznek Gzembe. A csomdpontban a lekerekitd iveket atépitik, a Kossuth utca déli agan
gyalogos atkel6hely Ilétesul, igy a mar meglévd gyalogatkel6helyekkel egyutt
biztonsagosabba valik a gyalogosok uttesten torténd atkelése. A Polgari utcanal és az Iskola
utcanal szintén gyalogos atkel6helyeket alakitanak ki. A csapadékviz elvezetéséhez a mar

meglévod viznyeld aknak atépitésére és uj aknak kiépitésére kerul sor.

A palyazat lehetéséget biztosit kozlekedésbiztonsagi tablak beszerzésére, Uj kozvilagitasi

oszlopok és lampatestek kihelyezésére és az Utburkolati jelek festésének frissitésére.

A palyazat tovabbi lehet8séget nyujt zoldterilet fejlesztésére, amely a kiskorut tertletén

fatelepitést és tébb mint 4000 m? j fiives teriilet kialakitasat foglalja magaban.

A projekt 6sszkoltségvetése 253.314.000 Ft.

2013. aprilis 30-ig fog megvalosulni a Tanyai termeldk a hajdundndsi cimii piacon

Hajdunanas varosi onkormanyzata sikeres palyazatot nyujtott be a Vidékfejlesztési
Minisztérium altal kiirt Tanyafejlesztési Program elnevezésl, TP-1-2012 kdédszamu

palyazatra.

A ,Tanyai termel6k a hajdunanasi piacon” cimi palyazat 6sszkoéltségvetése 41 108 503 Ft

melybél a megitélt tamogatas ésszege 36 997 652 Ft.

A palyazat célja a tanyai termékek piacra jutdsanak elésegitése, a tanyan élé termelék
arutermelésének és a megtermelt aruk értékesitésének elésegitése a piacon kialakitasra

kerllé tanyai termékek piacaval.

A tanyai termékek piacra juttatasanak elGsegitése érdekében a palyazat célja a tanyai
termékek varos-vidék egylttmikodésének erdsitése, a helyi tanyai termékek feltarasa,
védjegy- és minfségi tanusitasi rendszerek bevezetése. A tanyagazdak szamara a piacra
jutast, a termelést és a helyi feldolgozast, a kozvetlen értékesitést segitd szolgaltatasok

nyujtasa képzés és szaktanacsadas formajaban.

A palyazat keretein beliil a piactér mintegy 500 m? nagysagu teriilete Gjulhat meg a

viztorony, a varroda és a piac fedett arusito helye altal korilhatarolt tertleten.
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A fejlesztés soran elsé |épésként a meglévé avult aszfalt- és téglaburkolat elbontasa utan

Uj aszfalt- és térké burkolat kialakitasara kerul sor.

Az arusitas jellegét szimbolizald keritéselemekkel torténik a terllet lehatarolasa a
meglévé piactertél, a kdézmdivesités keretében pedig kiépitésre kerll a tertlet viz- és
aramellatasa, valamint a csapadék- és szennyvizelvezetés is. A terllet térvilagitasat uj
lampatestekkel, a vizellatast falikutak elhelyezésével biztositjak. Mosogatas és fertétlenités
céljabdl kuldén helyiség kerll kialakitasra a jelenleg érvényes egészséglgyi szabvanyok

szerint.

A feldjitott terlilet 420 m>-én elére gyartott elarusitd fahazak elhelyezésével zdldség és
gyimdlcs arusitasara, a fennmaradé 80 m*-en pedig él6 allat, jellemzéen szarnyasok és nydl
ertékesitésére nyilik lehetéség kulturalt korilmeények kozott. A palyazatba bevont terlleten a
munkalatok eredményeként korszer(i és kényelmes arusitasi, vasarlasi kornyezetet kivanunk

biztositani a piacosok szamara.

A projekt 6sszkoltségvetése 41.109.000 Ft.

2013. december 3l1-ig fog megvalosulni konzorciumban (gesztor: Hajdudorog Virosi
Onkormdnyzat) a Kozosségi kozlekedés biztonsdiginak és szinvonaldnak névelése

Hajdiidorogon, Hajdiindndson, Polgdron és Gorbehdzin (EAOP-3.1.4/A-11-2012-0004)

Hajdunanas varosi 6nkormanyzatanak képviselb-testilete 2011 szén dontétt arrdl, hogy
Hajdudorog és Gorbehaza telepulésekkel k6zdsen palyazatot kivan elékésziteni a Regionalis
Operativ Program keretében a ,K6zdsségi kozlekedés fejlesztése” targyu palyazatra. Az
érintett telepllések az egyeztetések soran kdzel azonos célokat hataroztak meg. A palyazat

benyujtasahoz Polgar varos dnkormanyzata december hénapban utélag csatlakozott.

A palyazat konzorciumi formaban kerllt benyujtasra, amelynek vezetdje a Hajdudorogi

varosi dnkormanyzat.

A ,KoOzbsségi kozlekedés biztonsaganak és szinvonalanak novelése Hajdudorogon,
Hajdunanason, Polgaron és Gorbehazan” ciml palyazatot az Iranyité Hatdésag 95%-os
intenzitas mellett 321.402.759 Ft Osszeggel tamogathatonak itélte. A palyazat
Osszkoltségvetése 338.318.694 Ft, amelybdl a hajdunanasi projekt szintén 95%-o0s intenzitas
mellett 127.385.397 Ft, 6sszkdltségvetéssel 121.016.127 Ft tdmogatasban részesiilt.

A palyazat keretében a négy telepllésen a meglévé helykdzi buszmegalldk felujitasa,

atalakitasa, athelyezése térténik meg, melynek soran:
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- az adottsagoktol fliggben Uj autdbuszoblok Iétesiinek, illetve megtérténik a meglévok
szabvanyossa alakitasa és bazaltbeton burkolattal valo ellatasa,

- a buszmegallok utas peronjait szukség szerint feltjitigk vagy atalakitjak, valamint
akadalymentesitik,

- az utasforgalomtdl figgd méretben U] utasvaro-pavilonok kertilnek elhelyezésre, vagy

a mar meglévék felujitdsara kerdl sor.

Hajdunanason a projekttel érinteni kivant buszmegallék a kévetkezék:

- A Dorogi utcan, a benzinkut kérnyezetében talalhatdé buszmegalldk esetében a
tervezett beavatkozas soran a kivezeté ut melletti meglévé 06blét és a peront
szabvanyossa alakitjak, uj viznyel6t épitenek ki, valamint elére gyartott utasvaro-
pavilon és hulladékgyljt6 szemetes kerul kihelyezésre. A varosba befelé vezetd
oldalon a burkolat atépitésére kertil sor.

- A Kossuth utcai buszvégallomason bérletvaltasra lehetéséget biztosito, fedett
varoteremmel és illemhellyel, illetve a kdrnyékén parkoldhellyel rendelkezé autébusz-

allomas kerul kialakitasra.

Az allomasépilet megépitésén tul buszoblok kialakitasara, dinamikus utastajékoztatd

rendszer telepitésére és térfigyel6 rendszer kiépitésére keril sor.

A régi 6bdl helyén kétiranyu forgalom lesz, igy a buszok indul6 és érkezé peronjai a sziget
és a Profi parkoldja kozotti kdzlekedési terileten kerllnek kialakitasra. A beavatkozas miatt a
Tompa Mihaly utcai utburkolatot megszélesitését kdvetben annak keleti aga a Nyiregyhazi

utca iranyaba, mig a nyugati aga az Ady Endre utca felé lesz egyiranyu.

- A Jdkai utcan a Baross utcai keresztezddés kornyezetében talalhatdé buszvardoknal
pavilonokat helyezunk el, illetve a peronokat szabvanyossa épitjuk at.

- Az el6z6eken tulmenbéen a Varosi Temetdnél meglévé parkolotertletet —
elkllonitetten — kivanjuk megndvelni, amellyel a buszok napkdzbeni jaratidé kozotti

parkolasat kivanjuk biztositani.

A projekt 0sszkoltségvetése 338.319.000 Ft.

A szocidlis varosrehabilitaciés akciotertleti terv kdzvetlen folytatasa a korabbi
fejezetekben emlitett varosrehabilitaciés tevékenységeknek, amelyek keretében a jelenlegi
akcidterllet belvarosi kérnyezetében torténtek kodztér-, kézut-, homlokzat-, kdzintézmény-,
kézpark felljitasok, -atalakitasok stb. Jelen palyazattal parhuzamosan futd, nyertes és
beadott palyazatok tartalma szintén szoros logikai 6sszhangban van a Varosrendezési Terv

és a Helyi Epitési Szabalyzat dokumentumaival, de az dsszefliggé stratégiai célrendszert az
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Integralt Varosfejlesztési Stratégia tervdokumentuma biztositjia. A varos vezetése a
fejlesztési célok kozdsségi tervezése mellett Ggyelt arra is, hogy ne csak pontszeri
infrastrukturalis fejlesztéseket palyazzon meg és hajtson végre, hanem lehet6ség szerint
minden agazatot és terlletet lefedd, az egész varos fejl6dését szolgald6 mddon prébaljon

valamilyen tematikus palyazat atjan mindent megfinansziroztatni.

3.6. A tervezett fejlesztések varhato6 hatasai

Tarsadalmi és gazdasagi hatasok

Az akcioterlleti lakdkozosség tekintetében beszélhetlink tarsadalmi és gazdasagi
fejlédésrél, miszerint az életkorilmények a palyazat megvaldsulasa utan javulni fognak,
egyes tarsashazakban megujul a |épcs6hazi és a folyosoi kdrnyezet, a lakételep kérnyezetét
nézve — a kdzosseg 6romere — hasznalhato jatszétér és a nyugodt sétahoz, testmozgashoz
alkalmas park épul. A kdzdssegi tér megszépulése a helyi identitast és a lokalpatriotizmust

erdsiti. Eredményeként ndvekszik az dnkormanyzat lakossagi tamogatottsaga.

Gazdasagi szempontbdl az energetikai fejlesztések hatasara a tarsashazi tulajdonosok
lakasfenntartasi koltségei csokkennek majd, ezaltal a jovedelem nem gyarapszik szamottev$
mértékben, de nem is fogy annyira, mint korabban, tehat némi pénzmaradvannyal
szamolhatnak a csaladok. Az utburkolat és a parkold rendbetételével nemcsak a lakosok,
hanem kozvetetten a varosi piac forgalma is elbnyben részesll a kényelmesebb,
praktikusabb  megkoézelithetéség miatt. A  csaladsegitd intézményi fejlesztése
funkciomegerésitd hatast eredményez, amely altal a szocidlis szolgaltatasok szélesebb

kérben érhetéek majd el.

A varosrehabilitaciés projekt nem termel pénzben elére kiszamithatoé jovedelmet, ezért
gazdasagi szempontbdl tovabb részletezni, elemezni nem érdemes. A palyazatban
kedvezményezett dnkormanyzat csak kis mértékben, a bérlakasai fenntartasi koltségeinek
csOkkenésével jut némi anyagi megtakaritashoz. A palyazatban koételezéen vallalt
munkahelyteremtésen tul nem garantalhaté tovabbi novekedés, mivel fleg lakofunkciot

ellato teruletrél beszélink.

Esélyegyenloségi hatds

A Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalat épuletének rendbetétele az elsdédleges és

legnagyobb eredménye az esélyegyenléségi szempontoknak. A varos szocialis szolgaltatasa
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fejlédik ezaltal, amire meglehetésen nagy szikség van. A modernebb lakékdrnyezet
megteremtése nagy elérelépést jelent majd a szegregaciés veszélyek megszintetésében. A
telepllésen a varosrehabilitacids akcidteruleten kival még Hajdunanas-Tedejt veszélyezteti
zarvany kialakulasa. A szocialis varosrehabilitacioé akcioterulete bar nem terjed ki az dsszes
szegregatum teruletére, nem okoz negativ hatast a kimaradottakra. A lakotelep presztizse és
a kornyék imazsa javul jelentdsen, aminek kovetkeztében az értékndvekedés mellett a

népességmegtartd hatas is fokozodik.

Kornyezeti hatasok

Az akcidterlleti fejlesztések elsésorban a koérnyezet megujitasara és védelmére
torekszenek, ezért egyértelmiien pozitiv hatassal szamolhatunk. A park felujitasa modern,
kornyezetbarat megoldasokkal torténik majd, melyeknek célja a természetes novényzet
terheléseinek csOkkentése. A nodvényzet telepitésekor az dnkormanyzat ugyel ra, hogy a
térségnek megfelelé novénytarsulasok keletkezzenek, és nagyjabdl azonos mikrofaunaban
novekedett novényeket Ultessen annak érdekében, hogy egészséges, minél kevesebb

gondozast igényld parkot hozzanak létre.

Negativ kornyezeti hatasokat nem tudunk a terlletre vonatkozdlag megallapitani,
maximum annyit, hogy a rekultivacié és a nyilaszarok cseréje kapcsan hulladék keletkezik,

de ennek az elszallitasa, esetleges hasznositasa megszervezett.

3.7. Kockazatok elemzése

Az alabbi kockazati szempontok alapjan vizsgaljuk meg a szocialis varosrehabilitacios

programot:

miszaki kockazatok,

jogi kockazatok,

tarsadalmi kockazatok,

pénzugyi-gazdasagi fenntarthatésagi kockazatok,

intézményi kockazatok.

A palyazati tamogatas elmaradasa az egyik legnagyobb kockazati tényezd, amivel
szamolhat az onkormanyzat. Az onkormanyzatnak nincs el6re tervezett, a projekt részére
vagy egészére fordithaté anyagi kerete, igy a megvaldsulas a palyazat sikerétdl figg. Erre

az esetre nincs kulon intézkedési terv.
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Projekt/ tevékenység,
amire a kockazat

Kockazat ValbszinGseg | Hatas A kockézat’kgz.elésének vonatkozik:
megnevezése (1-7) (1-7) modja:
Folyamatos egyeztetések MUszaki tervezési
Miszaki elbkeszites mindségi ellendrzések a dokumentumok.
nem felel meg az EU- 2 8 megrendeld és a kivitelezd
s normaknak Kozt
A Kivitelez6 kivalasztasa
soran alkalmassagi
feltételek (képzettség,
gyakorlat), referenciak
meghatdrozasa, _
. s A fizikai
szamonkérése. o
Kivitelezé gyenge 3 5 Folyamatos egyeztetések mUI’ll;?sj/;?eZiesek
munkavégzése a megrendel6 és a '
kivitelezd kdzott.
Rendszeres minéségi
ellen6rzések.
Kivitelez6
garanciavallalasa/
kotelezése (kotbér).
A megvaldsitas alatt
mUiszaki ellenért kell o i
megbizni, aki idében A palyazati szabalyok
felismeri a problémak e.s |<’:Iokf)rlato!<bol vaI’o
forrasait és a mielsbbi | KICSUSZas atamogatas
Hataridék cstiszasa 6 7 megoldas érdekében , ossz.ege’n(-?k telies ,
hatarozottan Iép fel. wsszaﬂzeteset’vonhatja
Kivitelez6 maga utan.
garanciavallalasa /
kotelezése (kotbér
meghatarozasaval).
A piac felujitaséat és a . i
mértirok Gtjai Az onkormanyzat a
Projekitel Utburkolatcserét nem lehet p'?oi::;lgglatz\t/;?s
parhuzamosan futé 2 2 egy id6ében végezni, az meqvalésitant
fejlesztések. esetleges szervezetlenség 9 '
hataridécsuszashoz
vezethet.
A megvalodsitas egy évet
vesz igénybe, a kockazat
nem jelentds. Az .
6nkormanyzat nem tud ] pI: AFA- Ifullcs ]
Jogszabalyi 2 3 jogszabalyi valtozast valtozasa, adovaltozas
kornyezetvaltozas befolyasolni, ezért sziikség
esetén csak a tamogatasi
szerzddeést lehet
modositani.
Tarsadalmi megitélés 3 4 A lakossag t6bbszori, Csokken a célcsoportok
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Projekt/ tevékenység,
A kockazat kezelésének amire a kocl.<azat
vonatkozik:

Kockazat Val6szinliség | Hatas

megnevezése (1-7) (1-7)

negativba fordulasa megfeleld tajékoztatasa a részvételi
projekt lebonyolitasa alatt. hajland6saga,
tamogatasa.
Megfelel6
partnerkapcsolatok Soft elemek
Civilszervezetekkel kialakitasa a civil végrehajtasaban nem
valo egyiittmiikodés 2 5 szervezetekkel, az elért vesznek részt civilek.
nehézségei. eredmények és a célok
folyamatos egyeztetése
szlkséges.
A projekt koltségeinek
elézetes tervezése alapos ) i
volt, a megvaldsitasi A__telj?s pro’Jekt
A koltségek nem vart 3 6 fazisban a minéségi koltségvetese.
emelkedese. ellendrzést ki kell
terjeszteni a
koltséghatékonysagra is.
A projekt menedzselésével
az dnkormanyzat
megbizott dolgozoi .
foglalkoznak. A A prolektme_nedzsment
menedzsmentnek két- szakemberei egyszerre
haromheti tébb palyazat
rendszerességgel 6ssze tervez’ese’ve’l es i
kell Ulnie a prioritasok és a megvalosulasaval 'S"
mérfoldkavek foglalkoznak. Az ebbdl
Projektmenedzsment 7 5 szambavételéhez, fakado egyéni
kapacitasa mérlegelnie kell a személyi tL’JIterheIt’ségek SOl_(,
kotelezettségek mellett az esetben hatraltathatjak
egyéni terhelhetéséget is. . a mun’ka’ .
A hatékony és sikeres hatgkonysa,ga,t, es
munkavégzés érdekében sikerességét.
tovabbi személyek
bevonasa vagy a
feladatkdrok ujraosztasa
lehet indokolt.
Kockazatelemzés

3.8. Az akcioteriileti terv elkészitése és végrehajtasa soran lezajlott partnerségi
egyeztetések
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A Szocialis Varosrehabilitaciés Akcioterlleti Tervet megel6z6 Integralt Varosfejlesztési
Stratégia dokumentum tervezésének folyamataba lett bevonva Hajdunanas lakossaganak
azon része, akik szerettek volna a véleménylknek, Otleteiknek hangot adni. A
telepulésfejlesztési koncepcié hosszu tavu elképzeléseit az Integralt Varosfejlesztési
Stratégia konkretizalta id6ben és térben tervezhetd formaba.

A partnerség a szakpolitikai terlletek kozott a Komplex Kbzbsségi Tervezési Program
keretében megkezdddott. A kozosségi mihelyek alkalmaval szinte minden intézmény,
hatdsag, civil szervezet, egyhaz és gazdasagi tarsasag kepviseltette magat. A mihelyeken

az alabbi tizenkeét terllet stratégiai szintl tervezése zajlott:

Gazdasag Tarsadalom Kornyezet Kozszolgaltatasok
ﬁ ﬁ
(i Természeti Gyermek- és
Generaciés . b
" . . kérnyezet ifjusagi, intézm.,
Mez6gazdasag politika L .
. . Varosi szolgaltatasok
= Feldolgozdipar, B Csaladok, = .. B o«
A PN kérnyezet: Bolcséde,
ipar demografia . .
viszonvok parkok, 6voda, oktatas,
¥ zoldteriletek nevelés
) S — ) S —
Civil Tisztasag- .
. Kéz6sségi
Kereskedelem, szervezetek, szennyezettség et
los s . szolgaltatasok,
szolgaltatasok egyhdazak Az emberek i
B RSP | .. | kozmivek,
K6zosségi élet kdrnyezethez N .
N . 1 2 L kozlekedés
Logisztika onszervezddés, vald viszonya, v s X
. . - . Kozigazgatas
6nkormanyzat koztisztasag
) S — ) S — — ) S —
. Varosszerkezet Kultdra, kdz0s-
_— Foglalkoztatds, L ) s
Turisztika . . és infrastruktura ségi mUivel6dés
képzettség P o
.. SO Lakdépiletek, Egészségligy,
= ces —1 JOvedelmi és ‘4 . =
Vendéglatas, o) lakasallomany, szocidlis
. szocialis helyzet, s . s
idegenforgalom cobszse épitészeti ellatasok,
J g értékek szolgaltatasok
\. y. \. y. y. \. y.

A tervez6 mihelyeken a kovetkez§ terlletek képviseltették magukat:

oktatas (alap- és kézépfoku oktatas),

- kultura és kézdsségi mivel6dés,

- ifjusag

- gyermek- és ifjusagvédelem,

- idésellatas,

- koérnyezetvédelem (benne: megujul6 energia),

- épitészet,
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- gazdasag,

- mezBgazdasag,
- renddrség,

- varosi holding,
- szocialis

- turizmus,

- egyhaz

A stratégia végrehajtasa soran fontos, hogy a tervezési folyamatban aktivan résztvevd
szemeélyek, intézmények, vallalkozasok, szervezetek a megvalodsitasi folyamatban is
legalabb ilyen aktivan vegyenek részt. A tervezés kdzben elindult az egyes szakpolitikak
kozotti parbeszéd, a kdzds gondolkodas, egylttmikodési lehetéségek feltérképezése. A
szakpolitikak és a kilonb6zd agazatok kozotti munka folytatasat az &nkormanyzat

koordinalja a megvaldsitas idészakaban tovabb.

Civil, egyhazi és piaci szervezetekkel valo egyiittmiikodés

Az Integralt Varosfejlesztési Stratégia készitése kozben zajld6 Komplex Koézdsségi
Telepulésfejlesztési Program kézdsségi mihelyein kdézel 150 ember vett részt. A harom
alkalombdl all6 sorozat elsd taldlkozojan olyan sokan jelentkeztek be, hogy a mdihely
helyszinét at kellett tenni a varoshaza nagytermébdl a mivelédési haz szinhaztermébe. A
résztvevdi létszam azt mutatja, hogy a varos lakossaga érdekelt és érdekl6dé a varos jovéjét
illetéen. A mihelyeken szamos intézmény, hatdsag, civil szervezet, klub, helyi kd6zdsség
vezetbje, tagja, Onkéntese vett részt. A kdzbs gondolkodasba bevont szereplék
elkdtelezddtek a tervek megvaldsitasa mellett, kifejezték szandékukat a varosfejlesztésben

valé aktiv részvételre.

Az akcioterlleti terv soran harom tarsashaztémbben lett szervezve lakossagi forum. (A

lakossagi forumrél a mellékletben talalhatok a pontos jegyz6kdnyvek.)

A kozgylléseken a levezetd elndk ismertette, hogy a tarsashazakban a magan és az
onkormanyzati birtok tertlete hany négyzetméter és melyik milyen aranyban van képviselve,
majd megallapitottak a hatarozatképességeket. A masodik napirendi pont keretében kerult
eléadasra a palyazat (EAOP- 5.1.1/A-12) és a feltjitasi tervezet, amelyben tébbek kézoétt sz6
volt a tarsashazak kérnyezetében 1évd kbzpark, a jatszétér, a szervizat és a hozza tartozo

parkoldk felujitdsanak szandékarol, valamint a tarsashaz lépcséhazainak, nyilaszardinak,
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jardlapjainak, kaputelefonjanak a cseréjérdl, illetve a tisztasagi festésekrél. Elhangzott, hogy
ez a fejlesztés anyagi hozzajarulast nem igényel a lakok részérdl. A lakok kisebb-nagyobb

parbeszédek utan egyhanguan eldontétték, hogy a palyazatban részt kivannak venni.
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.Pénziigyi terv

4.1. A megvalésitashoz sziikséges forrasok meghatarozasa

A Kkoltségek a tervezd cégek elbzetes becslései alapjan kerlltek meghatarozasra. A

beruhazasi koltségek az oOnkormanyzat

tekintetében bruttd dsszegben kerlltek

meghatarozasra, mert az AFA- térvény alapjan levonasi joggal az énkormanyzat nem élhet.

Forras megnevezése Ft %

l. Sajat forras OFt 0,000
I/1. hozzajarulas 0 Ft 0,000
I/2. partnerek hozzajarulasa OFt 0,000
I/3. bankhitel 0 Ft 0,000
I/4. egyéb hozzajarulas OFt 0,000

Il. egyéb tamogatas OFt 0,000
Igényelt tamogatas a konstrukciébdl 400 000 000 Ft 100
Osszesen 400 000 000 Ft 100

Pénzlgyi forraselemzés

Foébb koltségvetési pontok (Ft)

Projektmenedzsment 4.513.580
El6készités koltségei 29.894.800
Epitési koltségek 318.619.335
Nyilvanossag 1.500.000
Konyvvizsgalat 1.000.000
Miiszaki ellenérzés 4.000.000
Soft tevékenységek 32.000.000
Kozbeszerzés 2.159.000
Hatosagi dijak 120.000
Tartalék 6.193.285
Osszesen: 400.000.000

Részletes koltségvetési 6sszegek




A projektmenedzsment bérkéltsége

Bér (brutto) Osszesen (10 ho)
Gélak Pal fzrgz‘;t/r:;r)‘edzser 126 200 Ft 1 262 000 Ft
Kissné Barta miiszaki munkatars
Piroska (8 dralhét) 74 680 Ft 746 800 Ft
Nagy Imre g“j;?ﬁ;?;“”katars 37 800 Ft 378 000 Ft
Kiss Gyorgy fsegf:%t;"“”katars 79 300 Ft 793 000 Ft
Fiiz Péterné gog‘::/tszts)z'sne”s 37 420 Ft 374 200 Ft

Projektmenedzsment bérkoltsége

A bruttd béreket egységesen 27%-0s szocidlis hozzajarulasi ado terheli.

4.2. Koltségiitemezés és az akcio megvalositasanak atfogo pénziigyi terve

Elékészit Projektmenedzs Epités, Ilgényb  Soft Marketing Osszese
és ment felujitas, | e vett tevékenys és n
bovités egyéb ég nyilvanos
szolg. sag
2012. 1.
félév
4013 20 4013 200
0 Ft Ft
2013. 1.
felev
16 5725 16 572 50
00 Ft 0 Ft
2013. 1I.
felev
9309 10 120 000 9429 100
0 Ft Ft Ft
2014. 1.
feléev
0 Ft 1805 432 Ft 1634416 | 41590 | 1280000 | 700000 Ft [ 182906 0
50 Ft 00 Ft 0 Ft 82 Ft
2014. 11.
felév
2 708 148 Ft 155 177 30000 [ 1920000 |500000Ft | 1808858
685 Ft 00 Ft 0 Ft 33 Ft
Osszese
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El6készit Projektmenedzs Epités, Ilgényb  Soft Marketing Osszese
és ment felujitas, e vett tevékenys és n

bovités egyéb ég nyilvanos

szolg. sag

n:
298948 | 4513580 Ft 318 619 72790 | 3200000 | 1500000 |4000000
00 Ft 335 Ft 00 Ft 0 Ft Ft 00 Ft
Tartalék
6 193 28
5 Ft

Projektoltségek Utemezése

4.3. Palyazat pénziigyi terve (koltségvetési tabla Excel mellékletben)

Koltségbecslés Hajdunanas Koztarsasag tér 2-3 lakéhaz homlokzati felujitas

Munkanem: ;nennylse cragysega bekeriilés
Bontasok 2 000 000
Tet6-hOszigetelés 750 10000 7 500 000
Tetd-vizszigetelés 800 4000 3200 000
Badogos munkak, szegélyek 500 4500 2 250 000
Homlc.)k?at tér feldl igényes kéburkolattal 900 35000 31500
kombinalva 000
Homlokzat hatso 900 15000 13500
000
Homlokzat végfalak 450 15000 6 750 000
Lépcsohazi nyilaszarok 110 75000 8 250 000
Portalszerkezetek 20 100000 2 000 000
Jarulékos munkak, felvonulas 1 500 000
Osszesen: 78 450
’ 000
. 21181
0,
27% AFA 500
R 99 631
MINDOSSZESEN: 500

Koztarsasag tér 2-3 pénzugyi terv

Hajdunanas, Martirok u. 1-3-5. elé6tti parkolok és az ut

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei 6 990 289 Ft 4 095 761 Ft
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség 6sszesen 6 990 289 Ft 4 095 761 Ft
2.1 AFA vetitési alap 11 086 050 Ft

2.2 AFA 27% | 2 993 234 Ft
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3. Amunka ara \ \ 14 079 284 Ft

Martirok utja 1-5. parkolo és utfeldjitas pénzugyi terv

- Martirok uatja 7-9-11-13.

Munkanem megnevezése Anyag 6sszege Dij 6sszege
Irtas, fold- és sziklamunka 758 035 Ft 790 240 Ft
Kdzm-csatornaépités 39610 Ft 215 040 Ft
ll(Je:[tS):l’rtI;c;I:t, alap és makadamburkolat 2144 736 Ft 549 846 Ft
Kéburkolat készitése 586 992 Ft 839 863 Ft
Eg:zr?[eézzs alap és makadamburkolat 4584 510 Ft 602 190 Ft
Beton palyaburkolat készitése 0 Ft 1238272 Ft
Utpalyatartozékok készitése 194 550 Ft 74 204 Ft
Osszesen: 8 308 433 Ft 4 309 655 Ft

Martirok utja 7-13. parkold és utfeludjitas pénzigyi terv

Hajdunanas, Martirok u. 21.-23.-25. és Ady E. krt. 7. el6tti parkolok és ut felujitasa

Megnevezés Anyagkoéltség Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei 8 822 925 Ft 4 615 164 Ft
1.1 Kdzvetlen onkoltség 6sszesen 8 822 925 Ft 4 615 164 Ft
2.1 AFA vetitési alap 13 438 089 Ft

2.2 Afa 27% 3628 284 Ft

3. Amunka ara 17 066 373 Ft

Martirok u. és Ady Krt. Sarki szervizut és parkol6 felujitas pénzugyi terve

Hajdananas, Martirok u. 15.-17.-19.

Megnevezés Anyagkodltség Dijkoltség

1. Epitmény kdzvetlen kéltségei 4626 125 Ft 2 436 589 Ft
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség 6sszesen 4 626 125 Ft 2 436 589 Ft
2.1 AFA vetitési alap 7 062 714 Ft

2.2 AFA 27% 1906 933 Ft

3. Amunka ara 8 969 647 Ft

Martirok utja 15-19. épulet felujitas pénzugyi terve

Koltségbecslés: Hajdunanas martirok uti lakéhazak kozos helyiségek kiilsényilaszaro-

cseréi
Munkanem:
Bontasok és jarulékos munkak

bekertlés
283 504

mennyiség egyseégar
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Badogos munkak, szegélyek 50 2300 115 000
Lépcsbéhazi nyilaszardk 65 30500 1982 500
Portalszerkezetek 75 74500 5 587 500
Osszesen: 7 968 504
27% AFA 2 151 496
MINDOSSZESEN: 10120 000

Martirok uti k6zos helységek nyilaszard cseréinek pénzigyi terve

Koltségbecslés Hajdunanas Kossuth u. 19. Csaladsegité Szolgalat épuletének felujitasa

Munkanem: mennyiség ngység bekerilés

Bontasok, vakolatleverés 1 600 000
;tlglsggz . talajnedvesség elleni  szigetelések, 67 6500 435 500
Padlé talajnedvesség elleni és hészigetelése 280 6500 1820 000
Falszarito vakolatok, javitasok 300 6500 1 950 000
Padlas-hészigetelés 280 3600 1008 000
Tetbszerkezeti javitas 360 1500 540 000
Tetbfedés, -javitas 360 1000 360 000
Badogos munkak, szegélyek 150 3500 525 000
Homlokzati nyilaszarok cseréje 68 | 65000 4 420 000
Portalszerkezet 10 | 90000 900 000
Bels6 nyilaszarok javitasa, cseréje 1 200 000
Gépészeti munkak, viz- és csatornaszerelés 30| 30000 900 000
Gépészeti munkak, kdzpontiflités-szerelés 280 | 14000 3920 000
Elektromos halézat felvjitasa 280 | 12500 3 500 000
Belséfellilet-képzés 960 4500 4 320 000
Nyomott rendszeri csatornavezeték 100 8500 850 000
Kllsé munkak, jarda, rampa 50| 12000 600 000
Kertészeti munkak 300 6500 1 950 000
Qllfgssxmﬁgi’fésggs, taktilis jelzések, 350 000
Akadalymentes parkolé 847563
Jarulékos munkak, felvonulas 1 500 000
Osszesen: 33 496 063
27% AFA 9 043 937
MINDOSSZESEN: 42 540 000

Csaladsegitd Szolgalat épuletének felujitasi pénzigyi terve
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Okkal-Mds-Okkal
Egyesiilet Soft

tevékenységei

Marketingkiadva
nyok
szerkesztése a
célcsoport
bevonasaval

paraméter

A/5 12
oldal 4+4

megjelené
sek szdma,
csoportok
szama

10

mennyis
égi
egység

db

1000

egység
ar
netté

140

egység
ar
brutto

177,8

brutto
o0sszese
n

177800

teljes
koltség

1778000

Ifjusagi Ujsagirdi
csoport
szervezése az
akcidterilet
lakéibdl, azok
képzése,
Ujsagkiadas

1193800

Ifjsusagi lap
nyomdakéltsége

A/512
oldal 4+4

db

500

180

228,6

114300

685800

Szakmai segit6
tiszteletdija

ora

100

4000

5080

508000

508000

Filmklub +
varosmarketing,
film forgatasa a
célcsoport
bevonasaval

1752600

Szakmai segité
tiszteletdija

ora

100

4000

5080

508000

508000

Eszkozok bérleti
dija

ora

70

14000

17780

124460
0

1244600

Csaladi napok

alkalom

400000

508000

254000
0

2540000

Koérnyezettudato
s szemléletmaod
elterjesztése —
el6adassorozat a
fenntarthato
fejlédésrdl,
interaktiv
mUhelymunkak,
energiatakarékos
sagi
tanacsadasok,
fotépalyazat,

tandcsadoi
tiszteletdij
5000
Ft/6ra

1 alkalom 2
ora

15 f6/
csoport

alkalom

10

10000

12700

127000

381000
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Okkal-Mas-Okkal
Egyesiilet Soft
tevékenységei

rajz- és
plakatpalyazat a
fenntarthato
szemléletrdl,
kidllitas a
palyamivekbdl

paraméter

megjelené
sek szama,
csoportok
szama

mennyis
égi
egység

mennyi

egység

egység

Konfliktuskezel6
és
tolarenciandveld
tréningek az
ifjusagi és a
felnétt koru
célcsoporttagok
szamara

tandcsadoi
tiszteletdij
5000
Ft/6ra

1 alkalom 4
6ra, 10 f8/
csoport

alkalom

20

20000

25400

508000

2032000

Prevencids
vetélkeddk és
akadalyversenye
k a gyermek és
ifjusagi
korosztaly
szamara

alkalom

300000

381000

152400
0

1524000

Internettanfolya
mok az
iddskoruak, az
alacsony iskolai
végzettségliek, a
munkanélkiliek
valamint a roma
célcsoporttagok
szamara (ez
legalabb 20 6ra
legyen!)

alkalom

80

15000

19050

152400
0

1524000

Kerékparturak
Hajdunanas
hataraban

15f6

alkalom

20000

25400

101600

101600

Futballbajnoksag
az akcidterileten
€16k szamara

50 f6
célcsoport

alkalom

24

30000

38100

914400

914400

75




Okkal-Mas-Okkal
Egyesiilet Soft
tevékenységei

ElGadasok és a

paraméter

megjelené
sek szama,
csoportok
szama

mennyis
égi
egység

egység

egység  bruttd
ar Osszese
brutté

teljes
koltség

tandcsadasok tandcsadoi

tartdsa az tiszteletdij

atipikus 5000

foglalkoztatasokr | Ft/dral 1 alkalom 20 10000 12700 254000 | 254000
Olésa alkalom 2

véllalkozoéva ora 15 f6/

valassal csoport

kapcsolatban

Osszesen: (1)399540

Okkal-Mas-Okkal Egyesitlet Soft elem koltségek pénziigyi terve
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.A megvalositas intézményi kerete

5.1. Az akcioteriileti menedzsmentszervezet bemutatasa

A Szocidlis Ceélu Varosrehabilitacionak a megvalésitasa soran a f6 palyazdé és a
kedvezményezett Hajdunanas varos oOnkormanyzata. A megvaldsitds és Kkivitelezés
folyamaban az &nkormanyzat kot a kozremUkoédd szervezetekkel tamogatasi, illetve
megbizasi szerz6déseket a torvényi eldirasoknak megfeleléen. A telepulésfejlesztés
megszervezése a helyi dnkormanyzatokrol szolo 1990 LXV. toérvény 8. § 1. bekezdése
alapjan helyi kdzszolgaltatasként definidlia ezért az Onkormanyzat sajat hataskorén és
szemeélyzetén belll kialakitott, szakemberekbdl &ll6  projektmenedzsmentet. A
vagyongazdalkodasi 25/2003 VI. 27. Kgy. rendelet értelmében a varos koltségvetési,
gazdalkodasi és tulajdonjogok gyakorlasa felett Hajdunanas varos o6nkormanyzatanak
képviselbtestileti kdzgyllése al. Ennek fényében a képviselbtestilet dont az akcidterileti
terv elfogadasarol, a megvaldsitasi forrasok biztositasardl és a kivitelezés, lUzemeltetés
szervezeti kereteirdl.

A projektszervezet felépitése

Stratégiai
menedzsment

(dontéshozd)

Projektmenedzser

Miiszaki
munkatarsak

Pénziigyi

. Projekt asszisztens
munkatars

7




18. abra Projektmenedzsment feladatkorei

5.2. Uzemeltetés, miikodtetés (projektelemenként sziikséges megvizsgalni)

A projektmenedzsment feladatkorei

A projekt pénzigyi, miiszaki és szakmai megvalésulasanak folyamatos nyomon
kovetése és dokumentalasa, az elfogadott (szakmai-, miUszaki-, Utem-) tervekkel val6
Osszevetése, az eltérések meghatarozasa, rogzitése

Javaslattétel az Onkormanyzat szamara az idSbeli és pénzigyi eltérésekkel
kapcsolatban sziikséges intézkedések meghozatalara, a felmerllé kockazatok
kezelésére

Javaslattétel az Onkormanyzat szaméara a projekt megvaldsitasat érintd stratégiai
dontések meghozatalanak tamogatasara

A projekt jelentéseinek (PEJ, ZPEJ) Osszeallitasa, a kdzbensé és zard kifizetési
kérelmek valamint a projekttel kapcsolatos valtozas bejelentések 0Osszeallitasa,
Tamogatasi Szerz6dés elbkészitése, lebonyolitasa

Kozbeszerzés lebonyolitasa, dokumentalasa

Javaslattétel az Onkormanyzat szamara a kivitelezési munkak kapcsan sziikséges
intézkedésekre (lakossagi tajékoztatas, forgalom terelése az érintett Utszakaszon,
sth.)

Egyeztetés a hatésagokkal, intézményekkel és szolgaltatokkal, a projekttel
kapcsolatosan felmeril6 kérdésekben

Kotelezd részvétel és kozremiikddés a Kdzrem(kodd Szervezet és az egyéb
ellendrzd szervek ellendrzésein

A projekt soran megvaldsulé programok el8iras szerinti dokumentalasa, nyilvanossag
biztositasa

A projekt megvaldsulasat az dnkormanyzaton beldl felallitott stratégiai menedzsment
biztositja. A stratégiai menedzsment felel6sségi korébe tartozik az eredményesség és
hatas folyamatos nyomon koévetése, monitoringja. A stratégiai szinti dontéseket a
varos képviselGtestulete, vagy ©nall6é dontésre szol6 felhatalmazas alapjan a
polgarmester hozza meg. A dontéseket képviselbtestuleti Ulés keretében hozzak
meg.

A stratégiai menedzsment tagjai: polgarmester, alpolgarmester, képvisel6testulet

tagjai, a Varosfejlesztés és Gazdalkodasi Iroda. A stratégia dontések elbterjesztését
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a polgarmester végzi. A dontéseket a képviselbtestilet hozza meg, a dontések

alapjan megbizza az operativ feladatokat elvégzé menedzsment szervezetet.

Funkcio Feladat és felel6sségi korok

Részvétel a Kkivitelezéshez kapcsolodo

tevékenységeket elvégzd  vallalkozasok
kivalasztasaban, szerz8déskotések
elékészitése, nyomon kdvetésuk.
A projekt  szakmai és pénzugyi
lebonyolitasanak felligyelete, a pénzigyi és
szakmai el6rehaladas ellenérzése.
PEJ-ek, ZPEJ-ek és Kifizetési Kérelmek
Projektmenedzser — Gélak Pal Osszeallitasanak koordinalasa, ellenérzése,
benyujtasa.
Havonta, szUkség szerint azonnal, beszamol
(megvaldsitasrol, utemezés
elérehaladasarol, felmerilé kockazatokrol,
stb.) a déntéshozo felé.

Munkajardl havi beszamolét készit.

Kapcsolatot tart a projektmenedzsment
tagok kozott, munkajukat koordinalja.

A projekt pénziugyi lebonyolitasa.
Kozremikodik a pénzugyi jelentések,
kifizetési kérelmek elkészitésben, ellen
jegyzi azokat.

Minden projekt elem pénzugyi
elszamolasanak nyomon kdvetése.

Az alvallalkozok, partnerek altal elszamolni
kivant szamlak ellen6rzése, azok
kifizetésének el6készitése.

Egyuttm(kddik az Onkormanyzat pénzigyi
vezetdjével.

Részt vesz a KSZ ellenérzésein.

Pénzuigyi munkatars — Kiss Gyorgy

Segitséget  nyujt a  projekt fizikai
. , , megvalésitasaban, a miszaki kérdések
Miszaki munkatarsak megvalaszolasaban, a problémak
Kissné Barta Piroska, megoldasaban.

Egyuttmikodik a kivitelezOkkel, tervezékkel,
miszaki  ellen6rokkel, tevékenységuket
ellendrzi.

Kozremlikodik a pénzugyi jelentések

Nagy Imre
9y elkészitésben a milszaki tartalmakkal
kapcsolatban.
Részt vesz a KSZ ellendrzésein.
Projektmenedzser asszisztens Segiti a projektmenedzsment tagjainak

munkajat, kulonos tekintettel az

Flz Péterné L . s ez ,
adminisztracios feladatok ellatasara és az
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Funkcié Feladat és felel6sségi korok

elérehaladasi és zard jelentések, kifizetési
kérelmek 6sszeallitasara.

Segiti a nyilvanossag és marketing elemek
megvaldsulasat.

Részt vesz a Kozremi(kodd Szervezet
ellen6rzésein.

Menedzsment feladatkorok

A projekt megvalésitasat a kivalasztott projektmenedzsment szervezet koordinalja, mely
egyben felelés a projekt megvaldsitdsahoz szikséges, a projektgazda altal kivalasztott és

megbizott egyéb szakérték kivalasztasaeért is. Ezek jellemzben az alabbiak lesznek:

Kozbeszerzési szakértd Munkaja id6szakos, megbizassal végzi.
Munkaja nem szerves része a menedzsment
Jogi szaktanacsado munkajanak, tevékenységét megbizassal
VEegzi.
Megbizasat jogszabalyok irjak elé, nem a
Mdiszaki ellenér menedzsment tagja. Munkajat idészakosan

végzi, megbizasos jogviszonyban.

Megbizasat jogszabalyok irjak elé, nem a
Konyvvizsgalo menedzsment tagja. Munkajat idészakosan
végzik, megbizasos jogviszonyban.

Projekt megbizasok

A miikodtetés szervezeti terve

A palyazati fejlesztés mikodtetését, Uzemeltetését az dnkormanyzat sajat hataskorben
valésitia meg. A rehabilitalt kdztertletek és kdzintézmény épllet, valamint a zoéldfellletek
gondozasét és tisztantartasat a jelenlegi gyakorlatnak megfeleléen a HESZ fogja végezni.
Szintén a HESZ végzi megujuld lakoépiiletek karbantartasat is.

A palyazat kiiréjanak szandéka szerint minden egyes projektelem esetében biztositani kell
a megvalositott tevékenységek hosszu tavu, de minimum 5 éves mikodtetését, fenntartasat.
A fenntartas idészaka alatt figyelembe kell venni a tulajdonosi, intézményi hattér esetleges

valtozasait is. Palyazatunkban nem szamolunk a tulajdonosi, intézményi hattér valtozasaval.
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A Hajdananas Varos Onkormanyzat az EAOP-551/A-12 projektre vonatkozo,

fenntartasi

kotelezettségét vallalja, a megvalosuloé fejlesztések miikodtetésével,

fenntartasaval hosszu tavon szamol, a sziikséges koltségvetési forrasokat biztositja.

A projektelemek tulajdonosa, fenntartdja, az lizemeltetésben részt vevé szervezetek

Kdztarsasag tér 2-3.

épulet

Tulajdonos

Onkormanyzat és

magantulajdonosok

Fenntarté

Onkormanyzat és

magantulajdonosok

Fenntartasban
kozremiikodok

Magantulajdonosok

Martirok ut 1-3-5.

Onkormanyzat és
magantulajdonosok

Onkormanyzat és
magantulajdonosok

Magantulajdonosok

Martirok at 7-9-11-13.

Onkormanyzat és
magantulajdonosok

Onkormanyzat és
magantulajdonosok

Magantulajdonosok

Martirok at 15-17-19.

Onkormanyzat és
magantulajdonosok

Onkormanyzat és
magantulajdonosok

Magantulajdonosok

Martirok ut 21-23-25.

Onkormanyzat és
magantulajdonosok

Onkormanyzat és
magantulajdonosok

Magantulajdonosok

Martirok ut 1-3-5. el4tti

e Onkormanyzat HESZ -
parkoldk és ut
Martirok ut 7-9-11-13. | Onkormanyzat HESZ -
el6tti parkoldk és ut
Martirok ut 15-17-19. Onkormanyzat HESZ -
el6tti parkoldk és ut
Martirok ut 21-23-25. Onkormanyzat HESZ -
elétti parkoldk és ut
Ady Endre krt. melletti | Onkormanyzat HESZ -
ut
Martirok — Ady e. Onkormanyzat HESZ -
0sszekotd at
Kossuth u. 19. Onkormanyzat HESZ -
Csaladsegitd
Szolgaltat épllete
Jatszotér Onkormanyzat HESZ -

A projektelemek Uzemeltetésében résztvevd szervezetek

Az iizemeltetés és miikodtetés pénziigyi terve, forrasai

A fejlesztéssel létrehozott infrastrukturdk mikodtetésének és fenntartdsanak részletes
pénzlgyi terve és forrasai a projekt mellékletét képezb pénzigyi elemzésben kertlnek

bemutatasra.

A fejlesztések milkddtetésének pénzigyi tervezésével kapcsolatosan a kovetkezd

megallapitasok tehetéek:

81




A projekt zarasat kdvetden a bevételek mértéke nem képes kdvetni a mikodési kiadasok

novekedését.

Az Onkormanyzat vallalja, hogy a fejlesztés fenntarthatésaganak érdekében a szilkséges

forrasokat sajat kdltségvetésebdl egyéb bevételei terhére biztositja.

Fejlesztés el6tt Ft/év  Fejlesztés utan Ft/év = Kuldnbdzet
Bérlakasok
(Martirok at 1-5., 7- [ O Ft 200 000 Ft - 200 000 Ft
13., 15-19., 21-23))
Bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Makodés 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Karbantartas O Ft 200 000 Ft - 200 000 Ft
Jatszotér 153 000 Ft 527 000 Ft - 374 000 Ft
Bevétel O Ft O Ft 0Ft
Makodés 55 000 Ft 142 000 Ft - 87 000 Ft
Karbantartas 98 000 Ft 385 000 Ft - 287 000 Ft
Ut 520 000 Ft 1 902 000 Ft - 1382 000 Ft
Bevétel O Ft O Ft 0Ft
Makodés 0 Ft 250 000 Ft - 250 000 Ft
Karbantartas 520 000 Ft 1 652 000 Ft - 1132 000 Ft
(BKé(;Isaskué![?]o:. 13) |OFt 580 000 Ft - 580 000 Ft
Bevétel O Ft 0 Ft 0Ft
Mlkodés 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Karbantartas 0 Ft 580 000 Ft - 580 000 Ft
Csaladsegité 50 078 000 Ft 52 285 000 Ft -2 272000 Ft
Bevétel 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft -2 070 000 Ft
Mlkodés 46 000 000 Ft 48 000 000 Ft -2 000 000 Ft
Karbantartas 780 000 Ft 850 000 Ft - 70 000 Ft
Osszesen: 50 751 000 Ft 55 494 000 Ft - 4708 000 Ft

Az Gzemeltetés, miikddtetés pénzigyi forrasterve
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Nincs abrajegyzék-bejegyzés.
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