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Az eléterjesztés torvényességi ellénzéje:

SZicsné dr. Sebestyén Irén jedyz

ELOTERJESZTES
a ,Hajdunanas, Nyiregyhazi utca utburkolat-felg@atargyl beruhazashoz nyujtott
EA-TEUT tamogatasbol fel nem hasznalhat6 tamogésssieg lemondasardl, és az dnrész
modosulasarol

Hajdinanas Varosi Onkormanyzat Képwiststiilete a 167/2008. (V. 13.) szamu Képvisel
testileti Hatarozataval dontétt a Nyiregyhazi uaddma Kossuth és Magyar utcak kozotti
szakaszan lévittest aszfalt-gmnyegezéssel tortérburkolat-feltjitasarol, egyben elhatarozta,
hogy rendelkezésre allo sajat forras kiegészitédekében palyazatot nydjt be az Eszak-
Alf6ldi Regionalis Fejlesztési Tanacs (a tovabbakbTanacs) altal kiirt EA-TEUT rends#er
tamogatas elnyerése irant.

A hatarozatban megjel6lt hatasig a palyazat benydjtasa megtortént.
A palyadzatunkban a 18.818.400,- Ft-ra becsult dejles forrasosszetétele a kovetikez
szerint szerepelt:

e Sajat forrds: 9.409.200,- Ft

 Tamogatas: 9.409.200,- Ft

Osszesen: 18.818.400,- Ft
A Tanacs a 361/2007. (VIIl. 06.) EARFT szamu hatataval az igényeltnek megfelel
ertéli, azaz9.409.200,- Ft 6sszégamogatasban részesitette az dnkormanyzatunkat.
A projekt tervezett 6sszkoltsége az alabbi tevégégekbl allt 6ssze:

Utburkolat feltjitasi munkak kivitelezése 17.94840t
Burkolat-felujitasi terv készitése 600.000,- Ft
Miszaki elledrzes 270.000,- Ft

Tamogatasi igényhez benyujtandd bruttd bekertlésszéy 18.818.400,- Ft
0sszesen:

A Tamogatdéi dontés ismeretében a burkolat felighéag az élkészitési munkakat elkezdtuk.

A beruhazas nem tartozott a kbzbeszerzésskiolo 2003. evi CXXIX. térvény hatalya ala,
ezért az épitési munka Kkivitetgének kivalasztasa a Hajdinanas Varosi Onkormanyzat
Képviseb-testiletének a beruhazasok rendljészolo 10/2004. (V. 03.) Onkormanyzati
Rendelete alapjan tortént.

A hivatkozott beruhazasi rendeletnek megfeal tébb vallalkoz6tdl ajanlatot kertunk.
Az alabbi ajanlatok keriltek benyujtasra: (foridEA-val ndvelve)

Ajanlattewk Nyiregyhazi u.
aszfaltozasa
(Ft AFA-val)
SWIETELSKY Magyarorszag Kft. (4025 Debrecen, Nyugats-7.) 14.955.383,
MAGYAR ASZFALT Kit. (4002 Debrecen, Balmazujvarasi 8/A.) 19.926.802,t
Colas-Debrecen Kft. (4025 Debrecen, Barna u. 15.) 0.505.382,

A legalacsonyabb ajanlati ar alapjan a SWIETELSK&dyarorszag Kift.-vel (4025 Debrecen,
Nyugati u. 5-7.) kotottiink megallapodast.
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Ebben az évben a kiiras feltételét képezte, hogyertes palyazénak a Kkivitelezéshez
megfeleb képesitéssel rendelkiezaniiszaki elleirt kell biztositania A riszaki elleiri
munkak elvégzeésre a burkolat-felljitasi tervek kégz a Hajdu-Via Kft. (4033 Debrecen,
Samsoni u. 141/a) brutté 270.000,- Ft 6szagjanlatot tett. A szefdést a niszaki elleidri
szolgéltatas elvégzésére megkotottik

A burkolat-feltjitasi terveket a tervé&zbruttd 600.000,- Ft-ért készitette el. A felmerdlt
tervezeési koltség a tAmogatasnal érvényesithet

A projekt ténylegesen felmerié koltségei a kdvetkedkéeppen alakultak:

Utburkolat feldjitasi munkak kivitelezése 14.955.38,- Ft
Burkolat-feltjitasi terv készitése 600.000,- Ft
Miiszaki ellerbrzés 270.000,- Ft

Tamogatasi igényhez benydjtandd bruttd bekertlési sszeg 15.825.383,- Ft
0sszesen:

A tdmogatasban részesilt palyazatunkban szet®818.400,- Ft értékhez képest a fejlesztés
tényleges koltsége 2.993.017,- Ft-tal alacsonyalheipre, azaz 15.825.383,- Ft-ra modosult.
A TEUT tamogatasi rendszer értelmében az alacsbnyaiitséd megvaldsitas miatt
forrdsaranyosan csokkenteni kell a tAmogatast. |1svheruhazasi értékekhez igazitva mar
csak 7.912.691,- Ft tAmogatas igénybevételére wkgpgosultak, és ugyan ilyen aranyban az
onel is 7.912.692,- Ft-ra valtozik.

A tamogatéasi szabalyok értelmében az igénybe ndmitvéamogatasi résér a képviseb-
testiletnek hatarozattal kell lemondania.

A fent leirtak alapjan éterjesztem az alabbi
Hatarozati javaslatot:

1.) Hajdunanas Varosi Onkormanyzat Képwistdstiilete a ,Hajdinanas, Nyiregyhazi utca
Utburkolat-feltjitasa” targya beruhazassal kapdbala meghozott a 167/2008. (V. 13.)
szamu Keépviséttestileti Hatarozatat a pénzigyi forrasok tekaétien az alabbiak
szerint moédositja:

e Sajat forrds: 7.912.692,- Ft
e Tamogatas: 7.912.691,- Ft
Osszesen: 15.825.383,- Ft

2.) Hajdinanas Varosi Onkormanyzat Képuiststiilete a ,Hajdinanas, Nyiregyhazi utca
Utburkolat-feltjitasa” targyl beruhdzashoz az Eg¥éiddi Fejlesztési Tanacs altal
biztositott 9.409.200,- Ft dssZedcA-TEUT tamogatasbol, a fejlesztés alacsonyabb
koltsédi megvaldsitasa miatt igénybe nem véht496.509,- Ft dsszégtamogatasi
részBl lemond.

Felkéri a polgarmestert, hogy a hatarozattal kdpts® intézkedések megtétdéléer
gondoskodjon.

Felelgs: Dr. Eles Andras polgarmester
Hatarid 6: 2008. oktdber 30.

Hajdunanas, 2008. oktéber 8. )
Dr. Eles Andras
polgarmester



