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TÁJÉKOZTATÓ 
a Városi Bölcsıde mőködtetésének ideiglenes áthelyezésérıl 

 
„A hajdúnánási Városi Bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos 
helyzető gyermekek esélyeinek javítása érdekében” címő, ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009 jelő pályázat 
támogatási döntésérıl szóló értesítést követı feladatok áttekintésére és prognosztizálására került sor 
megbeszélés keretében 2010. június 7-én a Polgármesteri Hivatalban.  
 
A megbeszélésen a fenntartó képviseletében Oláh Miklós alpolgármester vett részt, továbbá jelen voltak 
a Városi Bölcsıde átköltözésében érintett intézményvezetık, valamint a Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági, és Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájának vezetıi.  
 
A Városi Bölcsıde felújítási, bıvítési pályázatának elkészítése során szakhatóságként megkerestük az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, hogy sikeres pályázat esetén, az akkor egyeztetett 
módon járuljon hozzá a bölcsıdés korú gyermekeknek a beruházás idejére a Hajdúnánási Óvoda Marx 
Károly utcai épületében történı elhelyezéséhez.  
A benyújtott kérelem nyomán helyszíni szemle megtartására került sor, melyben a szakhatóság helyben 
hagyta a gyermekek külön bejárattal, külön blokkban, egy csoportszoba kettéválasztásával történı 
elhelyezését, külön udvarrész leválasztásával. A bölcsıdés korú gyermekek étkeztetésének 
biztosításához az óvodai tálaló konyhában tejkonyha elkülönítése szükséges. 
  
A megbeszélésen jelenlévık a VÁTI Nonprofit Kft-nek a Városi Bölcsıde pályázatával kapcsolatos 
támogató értesítését követı, valamint a projekt indításához az intézmények részérıl szükséges 2010. év 
nyári feladatokat is áttekintették. 
 
A beruházás 2010. ıszi indításához a bölcsıdés gyermekek már ez év augusztus 2-ától a Marx Károly 
utcai Óvoda épületében kerülnek elhelyezésre. Miután a Marx Károly utcáról több óvodás korú 
gyermek elhelyezésérıl kell intézkedni, mint az elızetesen várható volt, ezért a Perczel utcai Óvodában 
lévı kis helyiség nem alkalmas a gyermekek fogadására. További megoldásként a Makláry Lajos 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat utcai 
épülete jöhet még szóba az óvodás gyermekek elhelyezését tekintve. 
 
A Makláry Iskola az óvodától két éve átvett Iskola utcai épületet raktárként használja, abban semmiféle 
átalakítás nem történt az óvoda kiköltözése óta. A Marx Károly utcáról az egy óvodai csoport 
elhelyezésére átmeneti megoldásként tehát a helyiségek tisztasági meszelése, bebútorozása mellett 
alkalmassá válik. 
 

A Makláry Iskola intézményvezetıje felajánlotta az épületben kialakított tornaszoba fölös kapacitásának 
kihasználását is az óvodás gyermekek részére, továbbá az iskola épületében az ebédlı használatát 
biztosította az étkeztetéshez. 
 

A fentiek ismeretében az érintett intézményvezetık megállapodtak a többszörös átköltözések 
határidejeiben.  
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Az óvoda a szükséges tisztasági meszelést, takarítást a Marx Károly utcai épületben 2010. július 5-ig 
elvégzi.  
A Városi Bölcsıde dolgozói 2010. július 5-tıl a szükséges eszközök, bútorok, kerti játékok, mobil 
kerítés áthelyezésérıl gondoskodnak, az irattári dokumentumok biztonságos elhelyezését a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Kisfaludy utcai épületébe történı átszállítását megoldják. 
A Városi Bölcsıde a nyári szünetet követıen, 2010. augusztus 2-tól az óvoda épületében fogadja a 
gyermekeket. 
A Hajdúnánási Óvoda a Marx Károly utcai épületbıl a nagycsoportos óvodásokat 2010. 
szeptemberétıl átköltözteti az önkormányzat Iskola utcai épületébe. 
A Hajdúnánási Óvoda az óvodáskorú gyermekek ellátásához szükséges eszközöknek, berendezési 
tárgyaknak, udvari játékoknak az új helyre történı szállítását, a tisztaági meszelését, csapok stb. 
karbantartási feladatokat a Makláry 2010. június végi „kiköltözését” követıen július végén, augusztus 
hónapban elvégzik. 
 
Az érintett intézmények vezetıinek az átköltözések ütemezésének megfelelıen közcélú munkaerı 
igénybe vételére van lehetısége. 
   
A bölcsıde felújítási, bıvítési pályázatának költségvetése nem tartalmazza az ideiglenes átköltözések 
esetlegesen felmerülı többlet költségeit, ezért az ÁNTSZ által meghatározott feltételek, továbbá az 
érintett intézményeknek a felmérése alapján a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási 
Irodájával történı egyeztetése folyamatban van, a tényleges anyagigény a képviselı-testületi üléséig  
kidolgozásra kerül, melyet a döntéshozatal elıtt ismertetni fogok. 
 
A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi 
 

H a t á r o z a t i     j a v a s l a t - o t :  
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Városi Bölcsıde mőködtetésének 
ideiglenes áthelyezésérıl szóló tájékoztatót és a Hajdúnánási Óvoda Marx Károly utcai, valamint Iskola 
utcai helyiségeinek, udvarainak a gyermekek fogadásához szükséges kialakításához, a karbantartási 
feladatok elvégzéséhez ………………..Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetési 
tartaléka terhére.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézményeknek a határozatról való értesítésérıl 
gondoskodjon. 
 
Felelıs:        Dr. Éles András polgármester 
Határidı:    2010. június 30. 
 
 
Hajdúnánás, 2010. június 11. 
 
 
 Dr. Éles András 
 polgármester1 
 
 

                                                           
1 Meghívott a napirendi ponthoz: Pálócziné Fejér Zsuzsa, a Városi Bölcsıde szakmai vezetıje 


