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TAJEKOZTATO
a hajdunanasi észkunyhok felljitasaval kapcsolatban

A Hajdinanas Varosi Onkormanyzat tulajdonat kép&p354. helyrajzi szamu, 10286.
helyrajzi szamu és a 11669/2. helyrajzi szamdsdsunyhdk felljithsara és a vellk
kapcsolatos informacios tablak kihelyezésére Ha&dds Varosi Onkormanyzat
Képviseb-testiilete a 444/2008. (XII. 18.) szamu Hatarozatabrrol dontott, hogy az Uj
Magyarorszag Vidékfejlesztési Program keretében &uropai Mesdgazdasagi

Vidékfejlesztési Alapbdl biztositott thmogatas trpélyazatot nyujt be.

A fenti hatarozatban foglaltaknak megféleh a tamogatas iranti kérelmet 2009. januar 12-én
a Mezgazdasagi és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyijtotts a hivatal 7.041.454,- Ft
tamogatéasi 6sszeget megallapitva a kérelminkne® 20@usztus 12-én helyt adott.

Tekintettel arra, hogy a észhazakon tervezett felljitdsi és épitési munkagizése a
Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal eljarasaira vdwato szabalyokrél sz6l6 10/2006. (V. 9.)
NKOM rendelet épitésiigyi hatosagi engedély kotededkenységnek misiiltek, igy az erre
feljogositd engedélyt a Kulturalis Orokségvédelmivatal Eszak-alfdldi Irodajatol, mint
I. foku épitéstigyi hatosagtdl megkértik. A hivatabgets és végrehajthaté felljitasi-épitési
munkak engedélyezé$érszold hatarozatokat 2009. november hdnapjabain&armanyzat
részére megkuldte.

A beruhazé Hajdunanasi Varosi Onkormanyzat nevéhénva a Hajdiinanas Polgarmesteri
Hivatal 2010. juanius 1l-ei felhivdsaban ajanlatértka miemlék cg$szhazak felljitasi
munkainak kivitelezésére a HEPSZOLG Kit-(Hajdlinanéas, Kossuth u. 22.) RENOVEP-98
Bt.-t6l (Hajdunanas, Kossuth u. 3.) PROMT-23 K#l-{Hajdunanas, Boszorményi u. 1.)
NYAK-EP Kft.-tél (Hajdinanas, Dorogi u. 2.) NANAS-EP KftH(Hajdunanas, Damjanich
u. 11/a.) KREDENC 96 Bt (Hajdunanas, Széchenyi krt. 67.) DEFES Kft{Hajdunanas,
Petfi u. 76/B.) NYAK-EP Kit.-l (Hajdtnanas, Dorogi u.) és a PROMT-23 K#i.-t
(Hajdunanas, BOszormeényi u. 1. szdm). Az utobbi ey ajanlattétellel nem élt. Az
ajanlattevk kéréseére az ajanlattételi hat#éti@010. junius 28., 11.30 érardol 2010. janius 30-a
11,30 o6rara modositottuk.

A hatéridbre benyujtott palyazatok boritékbontasat 2010.ysind0-an tartottuk meg. Az
ajanlati felhivasban az ajanlat biralati szempé@tpp a ,legalacsonyabb &6ssieg
ellenszolgaltatas” kerult meghatarozasra, valananteljesités veéds hataridejét 2010.
szeptember 30-aban Allapitottuk meg. Az ajanléktek®zil a legalacsonyabb 0Osstieg
ajanlatot 6.316.610,- Ft 6sszeggel a HEPSZOLG Kdite. A biralati szempontok alapjan
kivalasztott HEPSZOLG Kft-vel a vallalkozasi szédés 2010. julius 6-ai keltezéssel
alairdsra kerilt. A szetdés értelmében a Kkivitelézek 2010. szeptember 15-ig kell
teljesitenie a vallalasat.

A Varosfejlesztési Bizottsag 2010. junius havi sobizottsagi tlésén a fentiekben leirtakrol
szObeli tajékoztatast kapott, mellyel egyideg) a bizottsdg a 76/2010. (VI. 22.) szdmu VFB
Hatarozatdban kifejezetten kérte, hogy a felUpkasteli munkak legkésbb 2010.
szeptember 30-4ra késziljenek el.



2

A szerddés megkotését kovien a munkaterilet dtadasa-atvételére 2010. julivdsnkerdilt
sor.

A Varosfejlesztési Bizottsag 2010. julius 27-én didmili bizottsagi ulés keretében a

77/2010. (VII. 27.) szamu VFB Hatarozataban arrdntdtt, hogy Buczkd Jozsef

onkormanyzati képvisé] mint népi niiemlékek felljitasaban tapasztalattal renddikez
szakmai vezét - téritésmentesen - atemléki szempontok figyelembe vétele érdekében
vegyen részt a 6szhazak feldjitasi munkalataiban.

A munkak szakmai feliigyeletét - jogszabalybol adadkdteleden megbizott - llyés Miklos
miiszaki elleér és Buczkd Jozsef dnkormanyzati képwidatja el.

A kivitelezési munkék jelenleg (szeptember 6.) lablai késziiltségi allapotban vannak:

A 10286. helyrajzi szamu észkunyho (Csejskert):
A felljitasi és épitési munkéi teljesen elkészijltek épulet Déli homlokzatanal a
csapadekviz elvezetésének cserép lerakasi, illekeprendezési munkai vannak
folyamatban.

A 10354. helyrajzi szamu észkunyho (Csejskert):
A felljitasi és épitési munkak kozul azétérnek dongolt agyagpadlé burkolat
javitasa, valamint a kiflstégla anyagu jarda atépitése és tereprendezésammugik
készlltek el még, illetve - a kiirasban és az aftajdban sem szerépfelljitasi és
epitési munkakon felll kért - berakatzhely épitése van folyamatban.

A 11669/2 .helyrajzi szamu észkunyhé (Ujsélo):
A felujitasi és épitési munkai kézil a meszeléstéle agyagtapasztas, a kemence
bels fellletének a kitapasztasa,iahiely vas-platni beszerzése és beépitése, valamint
a tégla jarda épitése a tereprendezéssel egyutblyamatban.

A tajékoztatd készitésekor a kiviteteagy nyilatkozott, hogy a munkakat a vallalt hatéig
(2010. szeptember 15.) teljesiteni tudja.

A turisztikai ismerted tablak kivitelezésére beérkezett arajanlatok alapji melyek a
tamogatasi kérem részét is keépezték - szintén aldegpnyabb Gsszégllenszolgaltatast
tevd HEPSZOLG Kft- vel a szetrés ebkészitése folyamatban van.

Fentiekben foglaltakra tekintettelb&trjesztem az alébbi

Hatarozati javaslatet:

HajdUnanas Varosi Onkormanyzat Képuiststilete a hajdinanasi ésgkunyhok
feldjitasaval kapcsolatos tajékoztatot megismestaze tudomasul veszi.

Felelds: -
Hatarid 6: -

Hajdunanas, 2010. szeptember 8.

Dr. Eles Andras
polgarmester



