Kedvezményezett neve: Hajdindnas Varos Onkormanyzat

Projekt cime: Belteriileti utak fejlesztése Hajdinanason

KERJUK ISMERTESSE ROVIDEN A PROJEKT MEGVALOSITASANAK LEPESEIT!

Tevékenység megbevezése

Megvalositas
kezdete
(év.ho.nap)
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megvaldsitas
zaro datuma
(év.hé.nap)

1.Tevékenység El6készités

2011.10.01

2.Tevékenység
Kozbeszerzési eljaras lefolytatasa

2012.06.01

2.1.Tevékenység
Tenderdokumentacio elkészitése

2012.06.01

2.2.Tevékenység
Versenytargyalas lefolytatasa, szerz6déskotés

2012.08.01

3.Tevékenység
Ut kivitelezése

2012.10.01

2012.01.30

2012.09.30

2012.07.30

3.1.Tevékenység
Tereprendezés

2012.10.01

3.2.Tevékenység
Tiikorkészités

2013.03.01

3.3. Tevékenység
Aszfaltréteg felhordasa

2013.03.01

3.4. Tevékenység
Parkositas, zoldteriilet épités

2013.05.01

3.5. Tevékenység
Szerelési munkak

2013.04.01

3.6. Eszkozbeszerzés és kihelyezés

2013.04.01

4. Tevékenység Szolgaltatasok

4.1. Tevékenység
Nyilvanossag biztositasa

2012.08.01

4.2. Miszaki ellenor

2012.10.01

2012.09.30

2013.05.30

2013.03.30

2013.05.30

2013.05.30

2013.05.30

2013.05.30

2013.05.30

2013.06.30

2013.05.30




2013.06.30

4.3. Projektmenedzsment 2012.06.01
4.4. Kdnyvvizsgalat 2013.06.01
Projekt pénziigyi zdrasa 2013.06.30

2013.06.30

2013.07.30




