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Térgy: Segitséggel EI6k Alapitvanya nyertes TIOP-3.4.2-11/1-2012-0238 palyazata

e

Tisztelt Polgdrmester Ur!

Polgarmesterur jelezte, hogy barmilyen problémaval fordulhatunk Onhoz a térgyi palyazati
megvaldsitdsa kapcsan.

Jelen pillanatban a kivitelezés megkezdése elétt dllunk. Az azonban csak most dertiilt ki, hogy a
palyazati forrdsok teljes sszegének lehivasihoz a sziikséges fedezettel még mindig nem
rendelkeziink.

Csatolom a kivitelezének irt leveliinket azzal, hogy a probléma megoldasdban ismételten az
Onkormanyzat, illetve polgarmester Ur segitségét kérjik.

A mellékelt levél szerint minden valdszin(iséggel dsszesen 47 mFt értéki biztositék esik ki. Ezt a
problémdt csak részben fedi k le az Onkormanyzat eddigi felajénldsai (a 499/45 hrsz. és a 1081 hrsz.
ingatlanok palyazat céljaira valo rendelkezésre bocsatasaval), mivel a jelenlegi szdmitdsaink szerint —
ha a projekt koltségvetésébe tervezett 5,8 mFt tartalékot nem vessziik igénybe, igy az mint kifizetési
igénylés nem jelentkezik — még bsszesen mintegy 35 mFt érték( fedezetre lenne szikségiink a
projekt megvaldsitdsdnak mintegy mdsfél éves id8tartamara. Ennek a biztositék-értéknek a projekt
céljaira vald rendelkezésre allitdsaban kérnénk ismételten a segitségét.
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Tisztelt Rozgonyi Ur!

Atargyi kbzbeszerzés megvaldsitasat is tdmogatd TIOP-3.4,2-11/1-2012-0238 sz. tdmogatdsi
szerz8déssel jegyzett EU-s projekt finanszirozasa az aldbbi problémaékba (itkozott, melyrdl ezdton
szeretném tajékoztatni, mint érintett kivitelez6t.

1. Az Alapitvdny a TIOP-3.4.2 -11/1-2012-0238 sz. tdmogatdsi szerz6déshez kapcsolédd
kifizetési igényeket — igy az Onok dltal elnyert kdzbeszerzés targyat képezd beruhazas
(rész)teljesitésének kifizetési igényeit is — csak abban az esetben tudja kezdeményezni, ha a
kifizetés 6sszegére a 4/2011 (1. 28.) Kormany Rendelet szerinti biztositékokat nyujtja.
2. Abiztositékok rendelkezésre allitdsat az alapitvany a meglévs intézményépiiletre (53 hrsz.)
illetve az dj helyszinen fejlesztendd 499/45 hrsz. ingatlanra bejegyzett jelzalogjoggal kivénta
megoldani, az egyes kifizetési fazisokban az értékndvekedéssel is szamolva. A jelzdlogjog
bejegyzés feltételeit részletesen megvizsgélva azonban kideriilt, hogy
a) afejleszteni kivant 499/45 hrsz. ingatlan elére lathatéan nem éri el a bekeriilési értéket
(12, 3 mFt telek érték + 54 mFt beruhazasi érték), csak dsszesen mintegy 71 mFt-ot,
ertékbecsld épitési tervekre alapozott elézetes véleménye alapjan.

b) a meglévd (53 hrsi.) ingatlan a rajta 16V6 svajci frankos Ritellel vald terhélés miatt jogdszi
vélemény alapjan nem terhelheté meg akkor sem, ha az ingatlan értéknévekménye
alapjan egyébként alkalmas lenne Ujabb jelzdloggal valé terhelésre.

Fentiek okdn a jelen szamitasok szerint a tartalékokkal egylitt (5,8 mFt) 6sszesen 117,9 mFt megitélt
tamogatds szabdlyszer(i kifizetéseire nem lesz meg a fedezet, ha a rendelkezésre 3116 biztositékok
korébdl a korszer(sités utdn mintegy 49 mFt értéket képvisel8 53 hrsz. ingatlan kiesik.

A projekt inditdsa fentiek okan bizonytalanna valt, igy a probléma megolddsdig az épitkezés
inditasdnak elhalasztasat kérjlk.

Segltaéggel Elak A]a'nih’érwa
Tisztelettel: 4088 Hajdinangs, Bathlen G kpy
Addszdm: 18991691, gy = 2

( f@ it ,,4-5, &t b f

Molnar Laszléné

Hajduindnas, 2013. szeptember 16.



